
Руководитель

регионального проекта —

Масюков Павел Александрович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(1) Чистая вода (Ненецкий автономный округ)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2023 ГОД

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 3, из них:

- 2 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 1, из них:

- 1 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 6, из

них:

- 6 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

96473.10 тыс. руб., 100.00

%

без отклонений

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0



2

1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии,

разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1

ПроцентФП

Доля населения Российской

Федерации, обеспеченного

качественной питьевой водой из

систем централизованного

водоснабжения, возрастающий

Существует риск: Фактический

расчет не произведен, Причина

риска: Расчет показателей

определяется в феврале 2024

года по итогам инвентаризации,

Вероятность: 100%, Сутевые:

Расчет показателей

определяется в феврале 2024

года по итогам инвентаризации

Принятые меры: 1. Проведение

инвентаризации, срок

исполнения 29.02.2024, Масюков

Павел Александрович -

Заместитель руководителя

Департамента строительства,

жилищно-коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа -

ДЕПАРТАМЕНТ

СТРОИТЕЛЬСТВА,

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА, ЭНЕРГЕТИКИ И

ТРАНСПОРТА НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА. без

отклонений Подтверждающие

документы: 1. "Итоги

инвентаризации 2022" Иное от г.

№, приложен файл.

51.4 63.2 63.262.381.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fb3f34eb-9c85-4fbb-963b-bab6e1d4582f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ajlCr6o7ES0wlD5buqR%2BVpLp9Mk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0d61de0f-26d4-4680-b719-02138c2bfc7c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jUQAS2oPPKavXjL8v6imjb6qsRk%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ШтукаФП

Количество построенных и

реконструированных

(модернизированных) объектов

питьевого водоснабжения и

водоподготовки, предусмотренных

региональными программами,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Акт приемки законченного

строительством объекта

приемочной комиссией" Иное

Нарьян-Марское МУ ПОК и ТС

от 19.12.2023г. №1, приложен

файл.

0 1 111.2.

ПроцентФП

Доля городского населения

Российской Федерации,

обеспеченного качественной

питьевой водой из систем

централизованного водоснабжения,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Итоги инвентаризации 2022"

Иное от г. №, приложен файл.

82.5 73.2 73.275.541.3.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0d61de0f-26d4-4680-b719-02138c2bfc7c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jUQAS2oPPKavXjL8v6imjb6qsRk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b8e6b1d1-b035-45ca-93c4-f4894a12200c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=c25WshhEVV8obei7T1Xdh0ZPRiQ%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии,

разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1

Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами

1.1

План

Факт/прогноз

1,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Штука 0,0000

0,0000

Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

1.2

План

Факт/прогноз

63,2000

57,780057,7800 57,7800 57,7800 57,7800 57,7800 57,7800 57,7800 57,7800 57,7800

62,3800

62,380057,7800 57,7800 62,3800 62,3800 62,3800 62,3800 62,3800 62,3800 62,3800

ФП Процент 57,7800

62,3800

Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

1.3

План

Факт/прогноз

73,2000

73,200073,2000 73,2000 73,2000 73,2000 73,2000 73,2000 73,2000 73,2000 73,2000

75,5400

75,540073,2000 73,2000 75,5400 75,5400 75,5400 75,5400 75,5400 75,5400 75,5400

ФП Процент 73,2000

75,5400
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные

организациями оборонно-промышленного комплекса

Завершено строительство

и реконструкция

(модернизация) объектов

питьевого водоснабжения

и водоподготовки,

предусмотренных

региональными

программами,

нарастающим итогом

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2023

Масюков

Павел

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

АИС

Реформа

ЖКХ

Иное Акт

приемки

законченног

о

строительств

ом объекта

приемочной

комиссией

(КС-14)

Выполнено.Объект

введен Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приемки законченного

строительством объекта

приемочной комиссией

(КС-14)" Иное Нарьян-

Марское МУ ПОК и ТС

от 19.12.2023г. №1,

приложен файл.

31.12.2023 25.12.2023

1Штука 0 111.1

Строительно-монтажные

работы завершены

Лешуков

Николай

Юрьевич -

Начальник

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное Акт

приёмки

законченног

о

Выполнено. Просрочка

239 дней. Риск снят: не

согласованность сроков с

Минстрой России,

30.04.2023 25.12.2023

1.1.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/33d31ef8-ea00-4a15-a0de-525304183d89?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=c%2FLuHLMuuLBYRglvQ5C8ntxfrAY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/dc3bb6d8-7cc9-4c66-9172-d9f1cedc2d90?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=PsKwBuXckNRNPsFsXWPDGgL%2Fkqw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

управления

строительств

ом объекта

приёмочной

комиссией

(КС-14)

Причина риска:

контрольная точка

планировалась до

момента подписания

соглашения с Минстроем

России, Вероятность:

10%, ожидаемая дата

наступления:

15.12.2023г.; Сутевые:

закрытие точки

15.12.2023 Принятые

меры: 1. учитывать

сроки соглашений при

планировании, срок

исполнения 15.12.2023,

Бурадчук Артём

Анатольевич - Ведущий

консультант -

ДЕПАРТАМЕНТ

СТРОИТЕЛЬСТВА,

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА,

ЭНЕРГЕТИКИ И

ТРАНСПОРТА

НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА. Объект введен

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приёмки законченного

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/dc3bb6d8-7cc9-4c66-9172-d9f1cedc2d90?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=PsKwBuXckNRNPsFsXWPDGgL%2Fkqw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

строительством объекта

приёмочной комиссией

(КС-14)" Иное Нарьян-

Марское МУ ПОК и ТС

от 19.12.2023г. №1,

приложен файл.

Оборудование

приобретено

Лешуков

Николай

Юрьевич -

Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное Акт

приемки

законченног

о

строительств

ом объекта

приемочной

комиссией

(КС-14)

Выполнено. Просрочка

178 дней. Риск снят:

изменения ПСД (по

заключению

экспертизы), Причина

риска: некачественная

проектная

документация,

Вероятность: 100%,

Сутевые: срок перенесен

на декабрь 2023

Принятые меры: 1.

сменить проектную

контору, срок

исполнения 15.12.2023,

Бурадчук Артём

Анатольевич - Ведущий

консультант -

ДЕПАРТАМЕНТ

СТРОИТЕЛЬСТВА,

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА,

ЭНЕРГЕТИКИ И

30.06.2023 25.12.2023

1.1.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/dc3bb6d8-7cc9-4c66-9172-d9f1cedc2d90?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=PsKwBuXckNRNPsFsXWPDGgL%2Fkqw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/80a7194c-5a5b-4e38-b0b4-fb64dfeed629?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=I7Hw57%2Bu3AvU%2BuQAH0IeQkVm1ws%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ТРАНСПОРТА

НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА. Объект введен

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приемки законченного

строительством объекта

приемочной комиссией

(КС-14)" Иное Нарьян-

Марское МУ ПОК и ТС

от 19.12.2023г. №1,

приложен файл.

Оборудование

установлено

Лешуков

Николай

Юрьевич -

Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное Акт

приемки

законченног

о

строительств

ом объекта

приемочной

комиссией

(КС-14)

Выполнено. Просрочка

178 дней. Риск снят:

отклонение ПСД,

Причина риска:

отрицательное

заключение ,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

14.12.2023г.; Сутевые:

срыв сроков Принятые

меры: 1. смена

проектной конторы, срок

исполнения 14.12.2023,

Бурадчук Артём

Анатольевич - Ведущий

консультант -

30.06.2023 25.12.2023

1.1.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/80a7194c-5a5b-4e38-b0b4-fb64dfeed629?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=I7Hw57%2Bu3AvU%2BuQAH0IeQkVm1ws%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/87784290-6eb2-448d-9eb3-9697cecd84ab?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=RlMJGK9mT2B3Q0u7OWn0pPjwOhI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ДЕПАРТАМЕНТ

СТРОИТЕЛЬСТВА,

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА,

ЭНЕРГЕТИКИ И

ТРАНСПОРТА

НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА. Объект введен

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приемки законченного

строительством объекта

приемочной комиссией

(КС-14)" Иное Нарьян-

Марское МУ ПОК и ТС

от 19.12.2023г. №1,

приложен файл.

Оборудование введено в

эксплуатацию

Лешуков

Николай

Юрьевич -

Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное Акт

приемки

законченног

о

строительств

ом объекта

приемочной

комиссией

(КС-14)

Выполнено. Просрочка

55 дней. Риск снят: Ввод

оборудования в

эксплуатацию, Причина

риска: Внесение

изменений в проектную

документацию,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

30.12.2023г. Принятые

31.10.2023 25.12.2023

1.1.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/87784290-6eb2-448d-9eb3-9697cecd84ab?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=RlMJGK9mT2B3Q0u7OWn0pPjwOhI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5321d442-4472-4ccd-80c4-7e020fcd075b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=s3iInHvqyTpSYHYJTGMJ9lxpiVo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

меры: 1. внесение

изменений в соглашение,

срок исполнения

30.12.2023, Масюков

Павел Александрович -

Заместитель

руководителя

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа -

ДЕПАРТАМЕНТ

СТРОИТЕЛЬСТВА,

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА,

ЭНЕРГЕТИКИ И

ТРАНСПОРТА

НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА. Объект введен

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приемки законченного

строительством объекта

приемочной комиссией

(КС-14)" Иное Нарьян-

Марское МУ ПОК и ТС

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5321d442-4472-4ccd-80c4-7e020fcd075b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=s3iInHvqyTpSYHYJTGMJ9lxpiVo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

от 19.12.2023г. №1,

приложен файл.

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

Лешуков

Николай

Юрьевич -

Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное Акт

приемки

законченног

о

строительств

ом объекта

приемочной

комиссией

Выполнено. Просрочка

40 дней. Риск снят:

Строительство не

завершено, Причина

риска: Строительство не

завершено, Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

31.12.2023г. Принятые

меры: 1. внесение

изменений в соглашение,

срок исполнения

31.12.2023, Масюков

Павел Александрович -

Заместитель

руководителя

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа -

ДЕПАРТАМЕНТ

СТРОИТЕЛЬСТВА,

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА,

15.11.2023 25.12.2023

1.1.

5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5321d442-4472-4ccd-80c4-7e020fcd075b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=s3iInHvqyTpSYHYJTGMJ9lxpiVo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1d18ef83-a610-43b9-9c92-7fbec7497509?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=of5zy1YmGHxgKsEKyDtA%2FHYyQcw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ЭНЕРГЕТИКИ И

ТРАНСПОРТА

НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА. Объект введен

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приемки законченного

строительством объекта

приемочной комиссией"

Иное Нарьян-Марское

МУ ПОК и ТС от

19.12.2023г. №1,

приложен файл.

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Лешуков

Николай

Юрьевич -

Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное Акт

приемки

законченног

о

строительств

ом объекта

приемочной

комиссией

(КС-14)

Выполнено. Просрочка

10 дней. Объект введен

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приемки законченного

строительством объекта

приемочной комиссией

(КС-14)" Иное Нарьян-

Марское МУ ПОК и ТС

от 19.12.2023г. №1,

приложен файл.

15.12.2023 25.12.2023

1.1.

6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1d18ef83-a610-43b9-9c92-7fbec7497509?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=of5zy1YmGHxgKsEKyDtA%2FHYyQcw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5b4143ed-9ae7-41c8-bc1e-02a11d646353?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=JOeGDwWAYgec4N24Z75zGa97aIU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая

технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1

96 473,1096 473,10

(05) Завершено строительство и

реконструкция (модернизация)

объектов питьевого

водоснабжения и водоподготовки,

предусмотренных региональными

программами, нарастающим

итогом, код направления

расходов:52430, 795000

1.1 0,00 100,0096 473,1096 473,10

96 473,1096 473,10

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 без отклонений100,0096 473,1096 473,10

96 473,1096 473,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 без отклонений100,0096 473,1096 473,10

96 473,1096 473,10

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 100,0096 473,1096 473,10

96 473,1096 473,10

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 без отклонений100,0096 473,1096 473,10

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

96 473,1096 473,10 0,00 100,0096 473,1096 473,10

96 473,1096 473,10 0,00 100,0096 473,1096 473,10

96 473,1096 473,10 0,00 100,0096 473,1096 473,10

96 473,10 0,00 100,0096 473,1096 473,10

96 473,1096 473,10 0,00 100,0096 473,1096 473,10

0,000,00 0,00 0,000,000,00

96 473,10
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии,

разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1.

Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим

итогом

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96 473,100,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96 473,1061 014,6961 014,6961 014,690,00

0,00

0,00


