
Руководитель

регионального проекта —

Ситямин Никита Андреевич

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(79) Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Ненецкий автономный округ"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2023 ГОД

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 2, из них:

- 2 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 1, из них:

- 1 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 6, из

них:

- 6 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

43814.81 тыс. руб., 36.16 %

Отсутствие отклонений

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1

Тысяча

человек

ФП

Количество граждан, расселенных

из непригодного для проживания

жилищного фонда (нарастающим

итогом), возрастающий

Отсутствие отклонений

Подтверждающие документы: 1.

"Подтверждающие сведения"

Иное ДС и ЖКХ НАО от

31.12.2023г. №б/н, приложен

файл.

0 1.81

АИС Реформа

ЖКХ

1.812.641.1.

Задача. Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных

законодательством Российской Федерации

2

Тысяча

квадратны

х метров

ФП

Количество квадратных метров

расселенного непригодного для

проживания жилищного фонда

(нарастающим итогом),

возрастающий

Отклонения отсутствуют

Подтверждающие документы: 1.

"Подтверждающие сведения"

Иное ДС и ЖКХ НАО от

31.12.2023г. №б/н, приложен

файл.

0 28.65

АИС Реформа

ЖКХ

28.6545.432.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/29640e6c-0c21-4658-88ec-de45c036d553?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=XRjJlH4%2BXvuRryEO2skfqO6o6iA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a7793570-4dfc-4c52-a6f2-e037312e0251?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0YAgOUCzG3%2BJE6v75pQpBKcl8io%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1

Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)

1.1

План

Факт/прогноз

1,8100

1,57001,5700 1,5700 1,5700 1,5700 1,5700 1,5700 1,5700 1,5700 1,5700

2,6400

1,71401,6900 1,6900 1,7000 1,7030 1,7140 1,7200 1,7200 1,7260 1,7320

ФП Тысяча

человек

1,5700

1,7380

Задача: Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных

законодательством Российской Федерации

2

Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)

2.1

План

Факт/прогноз

28,6500

27,510026,5100 27,0100 27,5100 27,5100 27,5100 27,5100 27,5100 27,5100 27,5100

45,4300

26,990026,5600 26,6000 26,7000 26,7800 26,9900 27,1100 27,1400 27,2400 27,3430

ФП Тысяча

квадратных

метров

27,5100

27,4810
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

Реализованы мероприятия,

предусмотренные

региональными

программами переселения

граждан из непригодного

для проживания

жилищного фонда

Значение: 28,6500 Дата:

31.12.2023

Масюков

Павел

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

АИС

Реформа

ЖКХ

Иное

Подтвержда

ющие

сведения

Выполнено.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 45.43 из

28.65. Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающие

сведения" Иное ДС и

ЖКХ НАО от

31.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2023 31.12.2023

28.65

Тысяча

квадратн

ых

метров

0 45.4328.651.1

Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Масюков

Павел

Александров

ич -

данные ДС и

ЖКХ НАО

Отчет

ежемесячны

й отчет по

мониторинг

Выполнено. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

01.10.2023 30.09.2023

1.1.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fa101311-c88a-42ad-8228-2d6f318dace7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=WilwLkUq6xL7IKwf5wm7gr9RB74%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c3b0e7f7-97b6-46ec-b227-10a436412fcf?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2B%2FWPXd%2FlJPwBxgazSs%2FB5ll9JSI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

у реализации

регионально

й адресной

программы

"ежемесячный отчет по

мониторингу реализации

региональной адресной

программы " Отчет

Департамент

строительства и ЖКХ

НАО от 04.09.2023г. №

5407, приложен файл.

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Масюков

Павел

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

Иное

Подтвержда

ющие

сведения

Выполнено. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающие

сведения" Иное ДС и

ЖКХ НАО от

31.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2023 31.12.2023

1.1.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c3b0e7f7-97b6-46ec-b227-10a436412fcf?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2B%2FWPXd%2FlJPwBxgazSs%2FB5ll9JSI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ae4375a6-805a-44fe-9872-38a0502df92d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=49cpAHX5b31u%2BZ1Jq1xllU5f02M%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Масюков

Павел

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

данные ДС и

ЖКХ НАО

Отчет

Оперативная

информация

Выполнено. Просрочка 6

дней. Отсутствуют

отклонения. КТ закрыта

01.02.2023

Подтверждающие

документы: 1.

"Оперативная

информация" Отчет ДС

и ЖКХ НАО от

01.02.2023г. №б/н,

приложен файл.

01.02.2023 07.02.2023

1.1.

3

Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

Масюков

Павел

Александро

Данные ДС

и ЖКХ НАО

Отчет

Оперативная

информация

Выполнено. Просрочка

17 дней. Риски

отсутствуют.

03.04.2023 20.04.2023

1.1.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ae4375a6-805a-44fe-9872-38a0502df92d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=49cpAHX5b31u%2BZ1Jq1xllU5f02M%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d355e2ca-7041-45a9-af36-ce20b4d2b8f0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=vbsQGowYX%2FjqZxAJ6cFFbSzszeU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a62a3044-f85c-4afb-bbe1-bfe96c4176d9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KQz7GBhtBHXeJq4UDC24TNVwY4k%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)

вич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Подтверждающие

документы: 1.

"Оперативная

информация" Отчет ДС

и ЖКХ НАО от

01.04.2023г. №б/н,

приложен файл.

Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

Масюков

Павел

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

Данные ДС

и ЖКХ НАО

Иное

Оперативная

информация

Выполнено. Просрочка

14 дней. Риски

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"Оперативная

информация" Иное ДС и

ЖКХ НАО от

01.07.2023г. №б/н,

приложен файл.

04.07.2023 18.07.2023

1.1.

5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a62a3044-f85c-4afb-bbe1-bfe96c4176d9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KQz7GBhtBHXeJq4UDC24TNVwY4k%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ed9c1ca5-9c17-4f71-98ce-09516771a647?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Bh5G8Ulge8Hl406yc%2Bwd2G8LuGs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Масюков

Павел

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Данные ДС

и ЖКХ НАО

Иное

Оперативная

информация

Выполнено. Просрочка 1

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"Оперативная

информация" Иное ДС и

ЖКХ НАО от

02.08.2023г. №б/н,

приложен файл.

01.08.2023 02.08.2023

1.1.

6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ed9c1ca5-9c17-4f71-98ce-09516771a647?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Bh5G8Ulge8Hl406yc%2Bwd2G8LuGs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f9d7e840-295e-40de-aa79-76f42feba665?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ia%2FXOWjkFlkM62Q4vDfAtRLXQD4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(18) Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1

121 166,57121 166,57

(16) Реализованы мероприятия,

предусмотренные региональными

программами переселения

граждан из непригодного для

проживания жилищного фонда ,

код направления расходов:67484,

674830

1.1 57 221,81 36,1643 814,81121 166,57

121 166,57121 166,57

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 57 221,81

приобретение жилья на

вторичном рынке

36,1643 814,81121 166,57

120 424,25120 424,25

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

56 479,49

приобретение жилья на

вторичном рынке

36,1043 474,70120 424,25

24 001,6824 001,68

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

24 001,68 45,8210 996,8924 001,68

24 744,0024 744,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

24 744,00

выкуп жилых помещений

собственников в рамках статьи

32 ЖК РФ

45,8211 337,0024 744,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

121 166,57121 166,57 57 221,81 36,1643 814,81121 166,57

121 166,57121 166,57 57 221,81 36,1643 814,81121 166,57

120 424,25120 424,25 56 479,49 36,1043 474,70120 424,25

24 001,68 24 001,68 45,8210 996,8924 001,68

24 744,0024 744,00 24 744,00 45,8211 337,0024 744,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

24 001,68
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1.

Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда

План

0,00 5 516,30 5 516,30 12 924,19 12 924,19 12 924,19 120 424,2516 035,9516 035,9516 035,9512 924,19

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 12 924,07 12 924,07 12 924,07 43 474,7025 134,0625 134,0623 242,5618 140,73

0,00

0,00


