
Руководитель

регионального проекта —

Ситямин Никита Андреевич

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(15) Жилье "

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2023 ГОД

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 2, из них:

- 2 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 2, из них:

- 2 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 6, из

них:

- 6 достигнутых

контрольных точек.

-

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

0.00 тыс. руб., 0.00 %

Отклонения отсутствуют

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1

Миллион

квадратны

х метров

ФП

Объем жилищного строительства,

млн. кв. м в год, возрастающий

Отклонения отсутствуют

Подтверждающие документы: 1.

"Оперативная информация "

Иное ДС и ЖКХ НАО от

31.12.2023г. №б/н, приложен

файл.

0.03 0.02 АИС Мониторинг 0.020.02171.1.

Задача. Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов

Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2

Миллион

квадратны

х метров

ФП

Ввод жилья в рамках мероприятия

по стимулированию программ

развития жилищного строительства

субъектов Российской Федерации,

возрастающий

0.0192 0 АИС Мониторинг 002.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7142b126-262b-4253-82ab-6ed9de3f07c0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2BTinBX%2BZghmNBJnvwE2HVwXBED8%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1

Объем жилищного строительства, млн. кв. м в год

1.1

План

Факт/прогноз

0,0200

0,00140,0000 0,0006 0,0010 0,0018 0,0022 0,0030 0,0038 0,0047 0,0052

0,0217

0,00780,0001 0,0020 0,0040 0,0059 0,0097 0,0113 0,0140 0,0156 0,0175

ФП Миллион

квадратных

метров

0,0056

0,0182

Задача: Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов

Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2

Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

2.1

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Миллион

квадратных

метров

0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

Обеспечен ввод жилья в

субъектах Российской

Федерации Значение:

0,0200 Дата: 31.12.2023

Масюков

Павел

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

АИС

Мониторинг

Иное

Оперативная

информация

Выполнено.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0.0217 из

0.02. Подтверждающие

документы: 1.

"Оперативная

информация" Иное ДС и

ЖКХ НАО от

31.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2023 31.12.2023

0.0217

Миллион

квадратн

ых

метров

0 0.02170.021.1

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

Масюков

Павел

Александров

ич -

данные ДС и

ЖКХ НАО

Иное

Оперативны

й ввод жилья

Выполнено. отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

31.12.2023 31.12.2023

1.1.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a9f614c3-928a-46a1-a477-e46ea952115d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=RigOGb6YD7IFfh%2FTPR%2F7yopUIMA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2d1a8a4a-9252-449e-ba0d-0ad6f826734f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hQyzCbbherV6zrM6WtzBGaSjJ1c%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

результата федерального

проекта)

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

"Оперативный ввод

жилья" Иное ДС и ЖКХ

НАО от 31.12.2023г. №

б/н, приложен файл.

Отчет (уточненный на

основании статистической

информации) об объеме

ввода жилья на территории

Ненецкого автономного

округа в 2022 году

Фомин

Михаил

Николаевич

- Начальник

управления

строительст

ва

данные ДС и

ЖКХ НАО

Иное Ввод

жилья

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Ввод

жилья" Иное ДСиЖКХ

НАО от 28.04.2023г. №

б/н, приложен файл.

01.05.2023 28.04.2023

1.1.

2

Промежуточный

мониторинг

Масюков

Павел

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Отчет

Иное

Оперативны

й ввод жилья

на

01.04.2023

Выполнено. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Оперативный ввод

жилья на 01.04.2023"

Иное Департамент

31.03.2023 31.03.2023

1.1.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2d1a8a4a-9252-449e-ba0d-0ad6f826734f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hQyzCbbherV6zrM6WtzBGaSjJ1c%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/db1bda1a-fc74-4c82-9abc-f935a2d7621b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=88AG9SXcr%2FelgWelx1aHRUko4G0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e93f185f-c3c6-43da-94b3-c79d6a1e18d6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=vnQJ98qeP%2BvzNfmLt5krngiLKnc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа от

31.03.2023г. №б/н,

приложен файл.

Промежуточный

мониторинг

Масюков

Павел

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

Отчетные

данные

Иное

Оперативны

й ввод жилья

Выполнено. Просрочка

33 дней. отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Оперативный ввод

жилья" Иное ДС и ЖКХ

НАО от 02.08.2023г. №

б/н, приложен файл.

30.06.2023 02.08.2023

1.1.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e93f185f-c3c6-43da-94b3-c79d6a1e18d6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=vnQJ98qeP%2BvzNfmLt5krngiLKnc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/499d1672-7144-4901-8de8-b2d33c622049?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=G0vlU%2Fr5casKbl%2BBuSqDZU0nTds%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Промежуточный

мониторинг

Масюков

Павел

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Отчетные

данные

Иное

Оперативны

й ввод жилья

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"Оперативный ввод

жилья" Иное

Департамент

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа от

30.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

30.09.2023 30.09.2023

1.1.

5

Промежуточный

мониторинг

Масюков

Павел

Александров

ич -

Заместитель

руководител

Отчетные

данные

Иное

Оперативны

е  данные по

вводу жилья

Выполнено. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Оперативные данные по

вводу жилья" Иное ДС и

31.12.2023 31.12.2023

1.1.

6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/499d1672-7144-4901-8de8-b2d33c622049?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=G0vlU%2Fr5casKbl%2BBuSqDZU0nTds%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4f026cb8-86bf-42bb-b99f-27c16802f2b9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yYf%2FwTbbXSloImNchpUx3svtB7s%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6bedaadd-9f21-478b-953b-47c268a4e92a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QMANkicho6VmPYi%2FAaAV1KjKj8I%3D


9

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

ЖКХ НАО от

31.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

2.

Задача. Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации

по обеспечению ввода жилья

Реализованы проекты по

развитию территорий,

расположенных в

границах населенных

пунктов,

предусматривающих

строительство жилья,

которые включены в

государственную

программу Ненецкого

автономного округа по

развитию жилищного

строительства Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2023

Масюков

Павел

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

АИС

Мониторинг

Иное

Подтвержда

ющие

сведения

Выполнено.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 0.

Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающие

сведения" Иное ДС и

ЖКХ НАО от

22.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2023 31.12.2023

0Единица 0 002.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6bedaadd-9f21-478b-953b-47c268a4e92a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QMANkicho6VmPYi%2FAaAV1KjKj8I%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6878937c-f794-4d53-89af-88e5aabfe415?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=q4wh%2BtfR2bOld%2Fbu4PmlzjasS9M%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6878937c-f794-4d53-89af-88e5aabfe415?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=q4wh%2BtfR2bOld%2Fbu4PmlzjasS9M%3D

