
Руководитель

регионального проекта —

Остродумов Николай Анатольевич

_____________

(подпись)

13.01.2020

ОДОБРЕН

______________

"(R3-11) Безопасность дорожного движения (Ненецкий автономный округ)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

------

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Еденица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

7Человек

Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях на

100 тысяч населения

0

Подтверждающие документы:

1. "Анализ аварийности (будет готов к

31.01.2020)" Отчет УМВД по НАО от

31.01.2020г. №0, приложен файл.

100,00%2.280 4.56 6.41



3

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-

транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов

движения и пр.

37 4

2

Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для

организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного

травматизма

6

3

Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и

привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в

транспортных средствах

22



4

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1

Созданы условия для вовлечения детей

и молодежи в деятельность по

профилактике дорожно-

транспортного травматизма,

включая развитие детско-юношеских

автошкол, отрядов юных

инспекторов движения и пр.

Значение: 1, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020

Информация по значению результата:

В работе. Предоставлена информация : 1 из 1.

Информация по результату:

В работе.

1.1 РНП

 Размещены извещения о проведении

конкурентных способов определения

поставщиков (подрядчиков,

исполнителей)

31.03.2020 31.03.2020 Храпова Л. А.

В работе.

1.1.1 РНП

 Организация и проведение

всероссийских мероприятий по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и обучению

безопасному участию в дорожном

движении (Чемпионат ЮАШ, финал

Всероссийского конкурса ЮИД

"Безопасное колесо", профильные

смены по БДД)

31.03.2020 31.03.2020 Храпова Л. А.

В работе.

1.2

 Документ утвержден (подписан)

31.03.2020 31.03.2020

В работе.

1.3

 Документ утвержден (подписан)

31.01.2020 31.01.2020

В работе.



5

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.4

 Документ утвержден (подписан)

31.01.2020 31.01.2020

В работе.

2

Созданы условия для вовлечения детей

и молодежи в деятельность по

профилактике дорожно-

транспортного травматизма,

включая развитие детско-юношеских

автошкол, отрядов юных

инспекторов движения и пр.

Значение: 1, на дату 31.12.2019

31.12.2019 31.12.2019

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "0"

Документы 0 от 31.12.2019г. №0, приложен файл.

Предоставлена информация : 1 из 1.

Информация по результату:

В работе.

2.1

 Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа

31.12.2019 31.12.2019

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "документ"

Документы 0 от 31.12.2019г. №0, приложен файл.

2.2

 Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа

31.12.2019 31.12.2019

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "0"

Документы 0 от 31.12.2019г. №0, приложен файл.

2.3 РРП

 Размещены извещения о проведении

конкурентных способов определения

поставщиков (подрядчиков,

исполнителей)

31.03.2019 31.03.2019 Храпова Л. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "документ"

Документы ГБУ НАО НРЦРО от 31.03.2019г. №0,

приложен файл.

2.3.1 РНП

 Организация и проведение

всероссийских мероприятий по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и обучению

безопасному участию в дорожном

движении (Чемпионат ЮАШ, финал

Всероссийского конкурса ЮИД

"Безопасное колесо", профильные

смены по БДД)

31.03.2019 31.03.2019 Храпова Л. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "на

оказание услуг по бронированию и оформлению авиа- и

железнодорожных билетов" Контракт ГБУ НАО НРЦРО

от 22.02.2019г. №0384200004219000001, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.4

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2019 31.12.2019

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "0"

Документы 0 от 31.12.2019г. №0, приложен файл.

2.5

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

31.12.2019 31.12.2019

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "0"

Документы 0 от 31.12.2019г. №0, приложен файл.

2.6 РРП

 Размещено извещение о проведении

конкурентных способов определения

поставщиков (подрядчиков,

исполнителей)

31.05.2019 04.04.2019 Храпова Л. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

направлении на участие в круглом столе" Приказ ГБУ

НАО НРЦРО от 04.04.2019г. №240, приложен файл.

2.6.1 РНП

 Повышение квалификации

педагогического состава

образовательных организаций в сфере

формирования у детей навыков

безопасного поведения на дорогах

31.05.2019 04.04.2019 Храпова Л. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

направлении на участие в круглом столе" Приказ ГБУ

НАО НРЦРО от 04.04.2019г. №240, приложен файл.

2.7

 Документ разработан

31.12.2019 31.12.2019

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "0"

Документы 0 от 31.12.2019г. №0, приложен файл.

2.8

 Документ разработан

31.12.2019 31.12.2019

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "0"

Документы 0 от 31.12.2019г. №0, приложен файл.

2.9 РРП

 Размещены извещения о проведении

конкурентных способов определения

поставщиков (подрядчиков,

исполнителей)

31.05.2019 22.02.2019 Храпова Л. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "на

оказание услуг по бронированию и оформлению авиа- и

железнодорожных билетов" Контракт ГБУ НАО НРЦРО

от 22.02.2019г. №0384200004219000001, приложен файл.

2.9.1 РНП

 Организация и проведение

Межгосударственного слета юных

инспекторов движения (с участием

стран СНГ)

31.05.2019 22.02.2019 Храпова Л. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "на

оказание услуг по бронированию и оформлению авиа- и

железнодорожных билетов" Контракт ГБУ НАО НРЦРО

от 22.02.2019г. №0384200004219000001, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.10

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

31.12.2019 31.12.2019

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "0"

Документы 0 от 31.12.2019г. №0, приложен файл.

2.11

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

31.12.2019 31.12.2019

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "0"

Документы 0 от 31.12.2019г. №0, приложен файл.

2.12

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2019 31.12.2019

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "0"

Документы 0 от 31.12.2019г. №0, приложен файл.

2.13

 Документ утвержден (подписан)

31.12.2019 31.12.2019

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "0"

Документы 0 от 31.12.2019г. №0, приложен файл.

2.14 РРП

 Размещено извещение о проведении

конкурентных способов определения

поставщиков (подрядчиков,

исполнителей)

01.09.2019 09.07.2019 Храпова Л. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ"

Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого

автономного округа от 08.07.2019г. №

192298300805329830100100400012229000, приложен

файл.

2.14.1 РНП

 Организована работа по обеспечению

образовательных организаций

федерального подчинения,

осуществляющих профилактику

детского дорожно- транспортного

травматизма и обучение детей

безопасному участию в дорожном

движении, техническими средствами

обучения, оборудованием, наглядными,

учебными и методическими

материалами

01.09.2019 01.09.2019 Храпова Л. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "на

поставку продукции по соблюдению правил дорожного

движения для учащихся первых классов" Контракт ГБУ

НАО НРЦРО от 31.08.2019г. №0384200004219000040,

приложен файл.

2.15

 Документ утвержден (подписан)

31.12.2019 31.12.2019

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "0"

Документы 0 от 31.12.2019г. №0, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.16

 Документ утвержден (подписан)

01.10.2019 01.10.2019

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "извещение"

Извещение ГБУ НАО НРЦРО от 22.07.2019г. №

0384200004219000040, приложен файл.

2.17 РРП

 Разработаны методические

рекомендации по включению в

программы высшего образования

педагогических, медицинских и других

работников разделов по обучению детей

основам правил дорожного движения и

привития им навыков безопасного

поведения на дорогах, а также

организации профилактической работы

с родителями

30.11.2019 29.11.2019 Храпова Л. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "0"

Документы ГБУ НАО НРЦРО от 29.11.2019г. №0,

приложен файл.

2.17.1 РНП

 Повышение квалификации

педагогического состава

образовательных организаций в сфере

формирования у детей навыков

безопасного поведения на дорогах

30.11.2019 29.11.2019 Храпова Л. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

направлении на участие в круглом столе" Приказ ГБУ

НАО НРЦРО от 04.04.2019г. №240, приложен файл.

2.18

 Документ опубликован

31.12.2019 31.12.2019

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "0"

Документы 0 от 31.12.2019г. №0, приложен файл.

2.19

 Документ утвержден (подписан)

31.03.2019 31.03.2019

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "документ"

Документы ГБУ НАО НРЦРО от 31.03.2019г. №0,

приложен файл.

2.20 РРП

 Размещено извещение о проведении

конкурентных способов определения

поставщиков (подрядчиков,

исполнителей)

31.12.2019 31.12.2019 Храпова Л. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о

проведении мероприятий" Отчет Департамента

образования, культуры и спорта НАО от 31.12.2019г. №

01-08/12017, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.20.1 РНП

 Повышение квалификации

педагогического состава

образовательных организаций в сфере

формирования у детей навыков

безопасного поведения на дорогах

31.01.2020 31.12.2019 Храпова Л. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

проведении мероприятий" Отчет Департмента

образования, культуры и спорта НАО от 31.12.2019г. №

01-08/12017, приложен файл.

2.21 РРП

 Проведен Межгосударственный слет

юных инспекторов движения

31.12.2019 31.12.2019 Храпова Л. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "об участии

в ЮИД команды НАО" Письмо Департамента

образования, культуры и спорта НАО от 31.12.2019г. №

01-12/5472, приложен файл.

2.21.1 РНП

 Организация и проведение

Межгосударственного слета юных

инспекторов движения (с участием

стран СНГ)

31.12.2019 31.12.2019 Храпова Л. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "об участие

в слете ЮИД команды НАО" Письмо Департамент

образования, культуры и спорта НАО от 31.12.2019г. №

01-12/5472, приложен файл.

2.22

 Документ утвержден (подписан)

31.12.2019 31.12.2019

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "0"

Документы 0 от 31.12.2019г. №0, приложен файл.

2.23

 Документ опубликован

31.12.2019 31.12.2019

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "0"

Документы 0 от 31.12.2019г. №0, приложен файл.

2.24 РРП

 Проведены всероссийские мероприятия

по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и обучению

безопасному участию в дорожном

движении

31.12.2019 31.12.2019 Храпова Л. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о

направлении делегации" Распоряжение Департамента

образования, культуры и спорта НАО от 31.12.2019г. №

399-р, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.24.1 РНП

 Организация и проведение

всероссийских мероприятий по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и обучению

безопасному участию в дорожном

движении (Чемпионат ЮАШ, финал

Всероссийского конкурса ЮИД

"Безопасное колесо", профильные

смены по БДД)

31.12.2019 31.12.2019 Храпова Л. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

направлении делегации для участия во Всероссийском

конкурсе по автомногоборью" Распоряжение

Департамента образования, культуры и спорта НАО от

31.12.2019г. №269-р, приложен файл. 2. "О направлении

делегаеции для участия в финале Безопасное колесо"

Распоряжение Департамента образования, культуры и

спорта НАО от 31.12.2019г. №399-р, приложен файл.

2.25 РРП

 Проведены курсы повышения

квалификации педагогического состава

образовательных организаций в сфере

формирования у детей навыков

безопасного поведения на дорогах"

31.12.2019 31.12.2019 Храпова Л. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Информация о проведении мероприятий" Письмо

Департамента образования, культуры и спорта НАО от

31.12.2019г. №01-08/12017, приложен файл.

2.25.1 РНП

 Повышение квалификации

педагогического состава

образовательных организаций в сфере

формирования у детей навыков

безопасного поведения на дорогах

31.12.2019 31.12.2019 Храпова Л. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Информация о проведении мероприятий" Письмо

Департамента образования, культуры и спорта НАО от

31.12.2019г. №01-08/12017, приложен файл.

2.26

 Документ утвержден (подписан)

31.12.2019 31.12.2019

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "0"

Документы 0 от 31.12.2019г. №0, приложен файл.

2.27 РРП

 Организационно-правовая форма

деятельности отрядов Юных

инспекторов движения (ЮИД), а также

механизм финансирования их

деятельности определены

31.12.2019 31.12.2019 Храпова Л. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "0"

Документы 0 от 31.12.2019г. №0, приложен файл.

2.27.1 РНП

 Определение организационно-правовой

формы деятельности отрядов юных

инспекторов движения (ЮИД), а также

механизма финансирования их

деятельности

31.12.2019 31.12.2019 Храпова Л. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "0"

Документы 0 от 31.12.2019г. №0, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.28

 Документ утвержден (подписан)

31.12.2019 31.12.2019

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "0"

Документы 0 от 31.12.2019г. №0, приложен файл.

2.29

 Документ утвержден (подписан)

31.12.2019 31.12.2019

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "0"

Документы 0 от 31.12.2019г. №0, приложен файл.

2.30 РРП

 В субъектах Российской Федерации

проведены массовые мероприятия по

безопасности дорожного движения

31.12.2019 31.12.2019 Храпова Л. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

проведении регионального этапа конкурса Безопасное

колесо" Распоряжение Департамента образования,

культуры и спорта НАО от 31.12.2019г. №273-р,

приложен файл.

2.30.1 РНП

 Проведение массовых, в том числе

всероссийских мероприятий по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и обучению

безопасному участию в дорожном

движении

31.12.2019 31.12.2019 Храпова Л. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

проведении мероприятий" Письмо Департамента

образования, культуры и спорта НАО от 31.12.2019г. №

01-08/12017, приложен файл. 2. "О проведении

регионального этапа конкурса Безопасное колесо"

Распоряжение Департамента образования, культуры и

спорта НАО от 31.12.2019г. №273-р, приложен файл.

2.31

 Документ утвержден (подписан)

01.11.2019 01.11.2019

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "0"

Документы 0 от 01.11.2019г. №0, приложен файл.

2.32 РРП

 В субъектах Российской Федерации в

образовательных организациях

сформированы новые отряды юных

инспекторов движения, созданы детско-

юношеские автошколы (в т.ч. детские

авто-, мото-, вело-, картинг-клубы и

секции)

31.12.2019 31.12.2019 Храпова Л. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "0"

Документы 0 от 31.12.2019г. №0, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.32.1 РНП

 Организация работы по созданию

условий, направленных на вовлечение

детей и молодежи в деятельность по

профилактике дорожно-транспортного

травматизма, включая развитие детско-

юношеских автошкол, отрядов юных

инспекторов движения и пр.

31.12.2019 31.12.2019 Храпова Л. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "0"

Документы 0 от 31.12.2019г. №0, приложен файл.

2.33

 Документ утвержден (подписан)

31.05.2019 31.05.2019

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "документ"

Документы ГБУ НАО НРЦРО от 31.05.2019г. №0,

приложен файл.

2.34 РРП

 В субъекты Российской Федерации

направлены методические

рекомендации по разработке механизма

и созданию условий для вовлечения

детей и молодежи

31.12.2019 31.12.2019 Храпова Л. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "0"

Документы 0 от 31.12.2019г. №0, приложен файл.

2.34.1 РНП

 Организация работы по созданию

условий, направленных на вовлечение

детей и молодежи в деятельность по

профилактике дорожно-транспортного

травматизма, включая развитие детско-

юношеских автошкол, отрядов юных

инспекторов движения и пр.

31.12.2019 31.12.2019 Храпова Л. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "0"

Документы 0 от 31.12.2019г. №0, приложен файл.

2.35

 Документ утвержден (подписан)

31.12.2019 31.12.2019

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "0"

Документы 0 от 31.12.2019г. №0, приложен файл.

2.36

 Документ утвержден (подписан)

31.05.2019 31.05.2019

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "документ"

Документы ГБУ НАО НРЦРО от 31.05.2019г. №0,

приложен файл.

2.37

 Документ утвержден (подписан)

31.12.2019 31.12.2019

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "0"

Документы 0 от 31.12.2019г. №0, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3

Организована системная работа с

родителями по обучению детей

основам правил дорожного движения

и привитию им навыков безопасного

поведения на дорогах, обеспечению

безопасности детей при перевозках в

транспортных средствах Значение: 1,

на дату 31.12.2019

31.12.2019 31.12.2019

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "0"

Документы 0 от 31.12.2019г. №0, приложен файл.

Предоставлена информация : 1 из 1.

Информация по результату:

Выполнено.

3.1

 Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа

15.07.2019 15.07.2019

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "0"

Документы 0 от 15.07.2019г. №0, приложен файл.

3.2 РНП

 Разработаны и направлены в субъекты

Российской Федерации методические

рекомендации по проведению

объединениями родительской

общественности (ассоциациями,

движениями, организациями,

комитетами и др.) мероприятий по

обучению детей основам правил

дорожного движения и привития им

навыков безопасного поведения на

дорогах, обеспечению безопасности

детей при перевозках в транспортных

средствах

30.09.2019 30.09.2019 Храпова Л. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "0"

Документы 0 от 30.09.2019г. №0, приложен файл.

3.2.1 РНП

 Вовлечение объединений родительской

общественности в мероприятия по

обучению детей основам безопасного

участия в дорожном движении

30.09.2019 30.09.2019 Храпова Л. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "документ"

Документы 0 от 30.09.2019г. №0, приложен файл.

3.3

 Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального

проекта (запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального проекта)

31.12.2019 31.12.2019

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "0"

Документы 0 от 31.12.2019г. №0, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.4 РНП

 Созданы и функционируют

родительские патрули для

осуществления контроля за

соблюдением учащимися правил

дорожного движения по пути

следования в школу и обратно домой,

использованием световозвращающих

элементов, соблюдением водителями

правил перевозки детей

31.12.2019 31.12.2019 Храпова Л. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "0"

Документы 0 от 31.12.2019г. №0, приложен файл.

3.4.1 РНП

 Вовлечение объединений родительской

общественности в мероприятия по

обучению детей основам безопасного

участия в дорожном движении

31.12.2019 31.12.2019 Храпова Л. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "0"

Документы 0 от 31.12.2019г. №0, приложен файл.

3.5

 Документ разработан

12.08.2019 12.08.2019

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "0"

Документы 0 от 12.08.2019г. №0, приложен файл.

3.6

 Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)

31.12.2019 31.12.2019

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "0"

Документы 0 от 31.12.2019г. №0, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.7

 Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование

заключений на отчеты, представляемые

участниками федерального проекта в

рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

31.12.2019 31.12.2019

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "0"

Документы 0 от 31.12.2019г. №0, приложен файл.

3.8

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

30.08.2019 30.08.2019

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "0"

Документы 0 от 30.08.2019г. №0, приложен файл.

3.9 РНП

 Направлен доклад в Правительство

Российской Федерации о результатах

реализации мероприятия "Вовлечение

объединений родительской

общественности в мероприятия по

обучению детей основам безопасного

участия в дорожном движении"

31.12.2019 31.12.2019 Храпова Л. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "0"

Документы 0 от 31.12.2019г. №0, приложен файл.

3.9.1 РНП

 Вовлечение объединений родительской

общественности в мероприятия по

обучению детей основам безопасного

участия в дорожном движении

31.12.2019 31.12.2019 Храпова Л. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "0"

Документы 0 от 31.12.2019г. №0, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.10 РНП

 Объединениями родительской

общественности принято участие в

родительских собраниях с освещением

вопросов безопасного поведения детей

на дорогах, обеспечение безопасности

детей при перевозках в транспортных

средствах

31.12.2019 31.12.2019 Храпова Л. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "отчет"

Отчет Департамента образования, культуры и спорта

НАО от 31.12.2019г. №0, указана ссылка.

3.10.1 РНП

 Вовлечение объединений родительской

общественности в мероприятия по

обучению детей основам безопасного

участия в дорожном движении

31.12.2019 31.12.2019 Храпова Л. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "отчет"

Отчет Департамента образования, культуры и спорта

НАО от 31.12.2019г. №0, указана ссылка.

3.11

 Документ утвержден (подписан)

25.09.2019 25.09.2019

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "0"

Документы 0 от 25.09.2019г. №0, приложен файл.

3.12

 Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)

31.12.2019 31.12.2019

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "0"

Документы 0 от 31.12.2019г. №0, приложен файл.

3.13

 Документ опубликован

30.09.2019 30.09.2019

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "0"

Документы 0 от 30.09.2019г. №0, приложен файл.

3.14

 Отчет Минпросвещения России о

реализации органами исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации мероприятия по участию

объединений родительской

общественности в родительских

собраниях с освещением вопросов

безопасного поведения детей на

дорогах, обеспечению безопасности

детей при перевозках в транспортных

средствах

25.11.2019 25.11.2019

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "0"

Документы 0 от 25.11.2019г. №0, приложен файл, указана

ссылка.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.15

 Документ утвержден (подписан)

25.11.2019 25.11.2019

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "0"

Документы 0 от 25.11.2019г. №0, приложен файл.

3.16

 Методические рекомендации

направлены в субъекты Российской

Федерации

30.09.2019 30.09.2019

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "0"

Документы 0 от 30.09.2019г. №0, приложен файл.

3.17

 Документ утвержден (подписан)

25.11.2019 25.11.2019

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "0"

Документы 0 от 25.11.2019г. №0, приложен файл.

3.18

 Отчет Минпросвещения России о

реализации органами исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации мероприятия о создании и

функционировании родительских

патрули для осуществления контроля за

соблюдением учащимися правил

дорожного движения по пути

следования в школу и обратно домой,

использованием световозвращающих

элементов, соблюдением водителями

правил перевозки детей

25.11.2019 25.11.2019

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "0"

Документы 0 от 25.11.2019г. №0, приложен файл.

3.19

 Доклад в Правительство Российской

Федерации о результатах реализации

мероприятия "Вовлечение объединений

родительской общественности в

мероприятия по обучению детей

основам безопасного участия в

дорожном движении"

25.12.2019 25.12.2019

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "0"

Документы 0 от 25.12.2019г. №0, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.20

 Отчет Минпросвещения России о

реализации органами исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации мероприятия о создании и

функционировании родительских

патрули для осуществления контроля за

соблюдением учащимися правил

дорожного движения по пути

следования в школу и обратно домой,

использованием световозвращающих

элементов, соблюдением водителями

правил перевозки детей

25.11.2019 25.11.2019

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "0"

Документы 0 от 25.11.2019г. №0, приложен файл.

3.21

 Отчет Минпросвещения России о

реализации органами исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации мероприятия о создании и

функционировании родительских

патрули для осуществления контроля за

соблюдением учащимися правил

дорожного движения по пути

следования в школу и обратно домой,

использованием световозвращающих

элементов, соблюдением водителями

правил перевозки детей

25.11.2019 25.11.2019

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "0"

Документы 0 от 25.11.2019г. №0, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.22

 Отчет Минпросвещения России о

реализации органами исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации мероприятия о создании и

функционировании родительских

патрули для осуществления контроля за

соблюдением учащимися правил

дорожного движения по пути

следования в школу и обратно домой,

использованием световозвращающих

элементов, соблюдением водителями

правил перевозки детей

25.11.2019 25.11.2019

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "0"

Документы 0 от 25.11.2019г. №0, приложен файл.

3.22.1 РНП

 Вовлечение объединений родительской

общественности в мероприятия по

обучению детей основам безопасного

участия в дорожном движении

31.12.2020 25.11.2019

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "0"

Документы 0 от 25.11.2019г. №0, приложен файл.

4

Приобретены технические средства

обучения, наглядные учебные и

методические материалы для

организаций, осуществляющих

обучение детей, работу по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма

Значение: 0, на дату 31.12.2019

31.12.2019 31.12.2019

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "0"

Документы 0 от 31.12.2019г. №0, приложен файл.

Предоставлена информация : 0 из 0.

Информация по результату:

Выполнено.

4.1

 Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа

31.12.2019 31.12.2019

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "0"

Документы 0 от 31.12.2019г. №0, приложен файл. 2. "0"

Документы 0 от 31.12.2019г. №0, приложен файл.

4.2

 Документ разработан

31.12.2019 31.12.2019

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "0"

Документы 0 от 31.12.2019г. №0, приложен файл.



20

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4.3

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

31.12.2019 31.12.2019

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "0"

Документы 0 от 31.12.2019г. №0, приложен файл.

4.4

 Произведена оценка эффективности

приобретения товаров, работ, услуг

15.12.2019 15.12.2019

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "0"

Документы 0 от 15.12.2019г. №0, приложен файл.

4.5

 Документ утвержден (подписан)

25.12.2019 25.12.2019

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "0"

Документы 0 от 25.12.2019г. №0, приложен файл.

4.6

 Документ опубликован

31.12.2019 31.12.2019

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "0"

Документы 0 от 31.12.2019г. №0, приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(R3-11) Безопасность дорожного движения (Ненецкий автономный округ)"
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Рис. 1. Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения
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График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения
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