
Руководитель

регионального проекта —

Пустовалов Антон Геннадиевич

_____________

(подпись)

24.12.2019

ОДОБРЕН

______________

"(A1-11) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Ненецкий автономный округ)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

------

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Еденица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0Единица

Количество созданных

(реконструированных) и

капитально отремонтированных

объектов организации культуры

(ед.) (нарастающим итогом)

0

Подтверждающие документы:

1. "Распределение показателей" Иной вид

документа Министерство культуры РФ от

23.12.2019г. №1, приложен файл.

0,0000 0 01

0Единица

Количество организаций

культуры, получивших

современное оборудование (ед.)

(нарастающим итогом)

0

Подтверждающие документы:

1. "Распредление показателей" Иной вид

документа Министерство культуры РФ от

23.12.2019г. №1, приложен файл.

0,0000 0 02

233.63Человек

Увеличение на 15 % числа

посещений учреждений культуры

56.7

Подтверждающие документы:

1. "Распредление показателей" Иной вид

документа Министерство культуры РФ от

23.12.2019г. №1, приложен файл.

100,00%72.230 102.73 102.733



3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

Сводный бюджет МО

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб



4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(06) Приобретены передвижные

многофункциональные культурные центры

(автоклубы) для обслуживания сельского населения

субъектов Российской Федерации 0

1 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 0,00,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники1.2 Х 0,000,00Х
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по федеральному проекту за счет всех

источников, в том числе:

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники Х 0,000,00Х

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания

сельского населения субъектов Российской Федерации

2 Созданны (реконструированны) и капитально отремонтированны объекты организаций культуры 78
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1

Созданны (реконструированны) и

капитально отремонтированны

объекты организаций культуры

Значение: 0, на дату 31.12.2019

31.12.2019 31.12.2019 Пустовалов А. Г.

Информация по значению результата:

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Распределение показателей" Иной вид документа

Министерство культуры РФ от 23.12.2019г. №1,

приложен файл.

Информация по результату:

Выполнено.

1.1

 Земельный участок предоставлен

заказчику

31.12.2019 23.12.2019 Пустовалов А. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Распределение показателей" Иной вид документа

Министерство культуры РФ от 23.12.2019г. №1,

приложен файл.

1.2

 Получены положительные заключения

по результатам государственных

экспертиз

31.12.2019 23.12.2019 Пустовалов А. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Распределение показателей" Иной вид документа

Министерство культуры РФ от 23.12.2019г. №1,

приложен файл.

1.3

 Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

31.12.2019 23.12.2019 Пустовалов А. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Распределение показателей" Прочий тип документа

Министерство культуры РФ от 23.12.2019г. №1,

приложен файл.

1.4

 Строительно-монтажные работы

завершены

31.12.2019 23.12.2019 Пустовалов А. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Распределение показателей" Прочий тип документа

Министерство культуры РФ от 23.12.2019г. №1,

приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.4.1 РНП

 Завершение строительно-монтажных

работ на объекте

31.12.2019 23.12.2019 Пустовалов А. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Распределение показателей" Иной вид документа

Министерство культуры РФ от 23.12.2019г. №1,

приложен файл.

1.5

 Оборудование приобретено

31.12.2019 23.12.2019 Пустовалов А. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Распределение показателей" Иной вид документа

Министерство культуры РФ от 23.12.2019г. №1,

приложен файл.

1.6

 Оборудование установлено

31.12.2019 23.12.2019 Пустовалов А. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Распределение показателей" Иной вид документа

Министерство культуры РФ от 23.12.2019г. №1,

приложен файл.

1.7

 Оборудование введено в эксплуатацию

31.12.2019 23.12.2019 Пустовалов А. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Распределение показателей" Иной вид документа

Министерство культуры РФ от 23.12.2019г. №1,

приложен файл. 2. "Распределение показателей" Иной вид

документа Министерство культуры РФ от 23.12.2019г. №

1, приложен файл.

1.8

 Техническая готовность объекта, %

31.12.2019 23.12.2019 Пустовалов А. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Распределение показателей" Иной вид документа

Министерство культуры РФ от 23.12.2019г. №1,

приложен файл.

1.8.1 РНП

 Обеспечение технической готовности,

%

31.12.2019 23.12.2019 Пустовалов А. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Распределение показателей" Иной вид документа

Министерство культуры РФ от 23.12.2019г. №1,

приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.9

 Заключение органа государственного

строительного надзора получено

31.12.2019 23.12.2019 Пустовалов А. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Распределение субсидий " Иной вид документа

Министерство культуры РФ от 23.12.2019г. №1,

приложен файл.

1.10

 Объект недвижимого имущества введен

в эксплуатацию

31.12.2019 23.12.2019 Пустовалов А. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Распределение показателей" Иной вид документа

Министерство культуры РФ от 23.12.2019г. №1,

приложен файл.

1.11

 Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества

произведена

31.12.2019 23.12.2019 Пустовалов А. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Распределение показателей" Иной вид документа

Министерство культуры РФ от 23.12.2019г. №1,

приложен файл.

1.12 РНП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2019 23.12.2019 Пустовалов А. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Распределение показателей" Иной вид документа

Министерство культуры РФ от 23.12.2019г. №1,

приложен файл.

1.12.1 РНП

 Разработка и утверждение проектно

сметной документации

31.12.2019 23.12.2019 Пустовалов А. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Распределение показателей" Иной вид документа

Министерство культуры РФ от 23.12.2019г. №1,

приложен файл.

1.13 РНП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2019 23.12.2019 Пустовалов А. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Распределение показателей" Иной вид документа

Министерство культуры РФ от 23.12.2019г. №1,

приложен файл.

1.13.1 РНП

 Приёмка ремонтно-строительных

работ

31.12.2019 23.12.2019 Пустовалов А. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Распределение показателей" Иной вид документа

Министерство культуры РФ от 23.12.2019г. №1,

приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2

Приобретены передвижные

многофункциональные культурные

центры (автоклубы) для

обслуживания сельского населения

субъектов Российской Федерации

Значение: 0, на дату 01.12.2019

01.12.2019 01.12.2019 Пустовалов А. Г.

Информация по значению результата:

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Распределение показателей" Иной вид документа

Министерство культуры РФ от 01.12.2019г. №1,

приложен файл.

Информация по результату:

Выполнено.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

13 13 13 1313 1313 13 13

0

5

10

15

Янв 2019 Фев Мар Апр Май Июнь Июль Авг Сент Окт Ноя Дек Янв 2020 Фев Мар

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(A1-11) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Ненецкий автономный округ)"
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Рис. 1. Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.)

(нарастающим итогом)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 2. Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.)

(нарастающим итогом)
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к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 3. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)
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График достижения показателя
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Рис. 4. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)
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Рис. 5. Увеличение на 15 % числа посещений учреждений культуры
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регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Увеличение на 15 % числа посещений учреждений культуры
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