
Руководитель

регионального проекта —

Пустовалов Антон Геннадиевич

_____________

(подпись)

23.12.2019

ОДОБРЕН

______________

"(A2-11) Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Ненецкий автономный округ)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

------

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Еденица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0Единица

Количество волонтеров,

вовлеченных в программу

«Волонтеры культуры» (чел.)

(нарастающим итогом)

0 100,00%30 3 31

0Единица

Количество специалистов,

прошедших повышение

квалификации на базе Центров

непрерывного образования

3

Подтверждающие документы:

1. "Итоги" Информационная справка

Департамент образования, культуры и

спорта НАО от 23.12.2019г. №1, приложен

файл.

100,00%60 9 92

0Единица

Количество любительских

творческих коллективов,

получивших грантовую

поддержку (ед.) (нарастающим

итогом)

0 0,0000 0 03
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Участие в программе "Волонтёры культуры", которая направлена на поддержку добровольческого

движения, в том числе с предоставлением грантов на реализацию волонтёрских проектов

24

2

Повышена квалификация творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом), в

том числе и на базе одного из 15 Центров непрерывного образования и повышения квалификации

творческих и управленческих кадров в сфере культуры

24

3 Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку 24
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1

Количество любительских творческих

коллективов, получивших грантовую

поддержку Значение: 0, на дату

31.12.2019

31.12.2019 23.12.2019 Пустовалов А. Г.

Информация по значению результата:

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Распределение показателей " Иной вид документа

Министерство культуры РФ от 31.12.2019г. №1,

приложен файл.

Информация по результату:

Выполнено.

1.1

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2019 23.12.2019 Пустовалов А. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Распреление показателей" Иной вид документа

Министерство культуры РФ от 23.12.2019г. №1,

приложен файл.

1.1.1 РНП

 Разработка нормативно-правовой базы

31.12.2019 23.12.2019 Пустовалов А. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Распределение показателей" Иной вид документа

Министерство культуры РФ от 23.12.2019г. №1,

приложен файл.

1.2

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

31.12.2019 23.12.2019 Пустовалов А. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Распределение показателей" Иной вид документа

Министерство культуры РФ от 23.12.2019г. №1,

приложен файл.

1.2.1 РНП

 Подготовка материально-технического

оснащения

31.12.2019 23.12.2019 Пустовалов А. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Распределение субсидий" Иной вид документа

Министерство культуры РФ от 23.12.2019г. №1,

приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.3

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2019 23.12.2019 Пустовалов А. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Распределение субсидий" Иной вид документа

Министерство культуры РФ от 23.12.2019г. №1,

приложен файл.

1.3.1 РНП

 Подготовка отчетной документации о

проведении мероприятия

23.12.2019 Пустовалов А. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Распределение субсидий" Иной вид документа

Минитерство культуры РФ от 23.12.2019г. №1, приложен

файл.

1.4 РНП

 Проведена оценка эффективности

оказания услуги (выполнения работы)

31.12.2019 23.12.2019 Пустовалов А. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Распреление показателей" Иной вид документа

Министерство культуры РФ от 23.12.2019г. №1,

приложен файл.

1.4.1 РНП

 Мониторинг участия любительских

(творческих) коллективов (отдельных

исполнителей)

31.12.2019 23.12.2019 Пустовалов А. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Распреление показателей" Иной вид документа

Министерство культуры РФ от 23.12.2019г. №1,

приложен файл.

2

Повышена квалификация творческих

и управленческих кадров в сфере

культуры (нарастающим итогом), в

том числе и на базе одного из 15

Центров непрерывного образования и

повышения квалификации творческих

и управленческих кадров в сфере

культуры Значение: 9, на дату

31.12.2019

31.12.2019 31.12.2019 Пустовалов А. Г.

Информация по значению результата:

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Сведения о

достижении" Информационная справка Департамент

образования, культуры и спорта НАО от 23.12.2019г. №1,

приложен файл.

Информация по результату:

Выполнено.

2.1

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2019 23.12.2019 Пустовалов А. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Заявка на

курсы повышения квалификации" Заявка

Образовательные организации от 23.12.2019г. №2,

приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.1.1 РНП

 Подготовка пакета документов

31.12.2019 23.12.2019 Пустовалов А. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "заявка на

курсы повышения квалификации" Заявка

Образовательные организации от 23.12.2019г. №2,

приложен файл.

2.2

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

31.12.2019 23.12.2019 Пустовалов А. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Пояснительная записка" Информационная справка

Департамент образования, культуры и спорта НАО от

23.12.2019г. №3, приложен файл.

2.2.1 РНП

 Обеспечение технической возможности

обучения

31.12.2019 23.12.2019 Пустовалов А. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Пояснительная записка" Информационная справка

Департамент образования, культуры и спорта НАО от

23.12.2019г. №3, приложен файл.

2.3

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2019 23.12.2019 Пустовалов А. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Пояснительная записка" Информационная справка

Департамент образования, культуры и спорта НАО от

23.12.2019г. №3, приложен файл.

2.3.1 РНП

 Получение удостроверения о

повышении квалификации

31.12.2019 23.12.2019 Пустовалов А. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Пояснительная записка" Информационная справка

Департамент образования, культуры и спорта НАО от

23.12.2019г. №3, приложен файл.

2.4 РНП

 Проведена оценка эффективности

оказания услуги (выполнения работы)

31.12.2019 23.12.2019 Пустовалов А. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Мониторинг" Информационная справка Департамент

образования, культуры и спорта НАО от 23.12.2019г. №4,

приложен файл.

2.4.1 РНП

 Мониторинг

31.12.2019 23.12.2019 Пустовалов А. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Мониторинг" Информационная справка Департамент

образования, культуры и спорта НАО от 23.12.2019г. №4,

приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3

Участие в программе "Волонтёры

культуры", которая направлена на

поддержку добровольческого

движения, в том числе с

предоставлением грантов на

реализацию волонтёрских проектов

Значение: 3, на дату 31.12.2019

31.12.2019 31.12.2019 Пустовалов А. Г.

Информация по значению результата:

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Количество волонтёров" Ссылка Департамент

образования, культуры и спорта НАО от 23.12.2019г. №1,

указана ссылка.

Информация по результату:

Выполнено.

3.1

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2019 23.12.2019 Пустовалов А. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Количество волонтёров" Ссылка Департамент

образования, культуры и спорта НАО от 23.12.2019г. №1,

указана ссылка.

3.1.1 РНП

 Сформированны необходимые

документы

31.12.2019 23.12.2019 Пустовалов А. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Количество волонтёров" Ссылка Департамент

образования, культуры и спорта НАО от 23.12.2019г. №1,

указана ссылка.

3.2

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

31.12.2019 23.12.2019 Пустовалов А. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Количество волонтёров" Ссылка Департамент

образования, культуры и спорта НАО от 23.12.2019г. №1,

указана ссылка.

3.2.1 РНП

 Обеспечение технической возможности

участия

31.12.2019 23.12.2019 Пустовалов А. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Количество волонтёров" Ссылка Департамент

образования, культуры и спорта НАО от 23.12.2019г. №1,

указана ссылка.

3.3

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2019 23.12.2019 Пустовалов А. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Количество волонтёров" Ссылка Департамент

образования, культуры и спорта НАО от 23.12.2019г. №1,

указана ссылка.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.3.1 РНП

 Участие в программе принято

31.12.2019 23.12.2019 Пустовалов А. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Количество волонтёров" Ссылка Департамент

образования, культуры и спорта НАО от 23.12.2019г. №1,

указана ссылка.

3.4 РНП

 Проведена оценка эффективности

оказания услуги (выполнения работы)

31.12.2019 23.12.2019 Пустовалов А. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Количество волонтёров" Ссылка Департамент

образования, культуры и спорта от 23.12.2019г. №1,

указана ссылка.

3.4.1 РНП

 Мониторинг участия в программе

31.12.2019 23.12.2019 Пустовалов А. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Количество волонтёров" Ссылка Департамент

образования, культуры и спорта НАО от 23.12.2019г. №1,

указана ссылка.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

12 12 12 1212 1212 12 12

0

5
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15

Янв 2019 Фев Мар Апр Май Июнь Июль Авг Сент Окт Ноя Дек Янв 2020 Фев Мар

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(A2-11) Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Ненецкий автономный округ)"
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Рис. 1. Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (чел.) (нарастающим итогом)
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Рис. 2. Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (чел.) (нарастающим итогом)
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Рис. 3. Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования
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Рис. 5. Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (ед.) (нарастающим итогом)
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Рис. 6. Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (ед.) (нарастающим итогом)
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