
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Лебедев Антон Валентинович

_____________

(подпись)

"(D2-11) Информационная инфраструктура (Ненецкий автономный округ)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

Процент

Доля социально значимых

объектов, имеющих

широкополосный доступ к

информационнотелекоммуникаци

онной сети «Интернет» в

соответствии с утвержденными

требованиями

Подтверждающие документы: 1. "!" Иное от

г. №, приложен файл. В работе. Отсутствие

отклонений.

0,00%1001

Процент

Доля государственных и

муниципальных образовательных

организаций, реализующих

программы начального общего,

основного общего, среднего

общего и среднего

профессионального образования,

в учебных классах которых

обеспечена возможность

беспроводного широкополосного

доступа к

информационнотелекоммуникаци

онной «Интернет» по технологии

WiFi

Подтверждающие документы: 1. "!!" Иное

от г. №, приложен файл. В работе.

Отсутствие отклонений.

100,00%02
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 31 января 2021 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 января 2021 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 января 2021 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

1757.00

Сводный бюджет МО

на 31 января 2021 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 1 757,00 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения



5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

федерального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

федерального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также

эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов0

1

1 757,001 757,00

(111) На участках мировых судей

обеспечено формирование и

функционирование необходимой

информационно-

технологической и

телекоммуникационной

инфраструктуры для организации

защищенного

межведомственного

электронного взаимодействия,

приема исковых заявлений,

направляемых в электронном

виде, и организации участия в

заседаниях мировых судов в

режиме видеоконференцсвязи.0

1.1 1 757,00 0,000,001 757,00

0,000,00федеральный бюджет1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации

1.1.3 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Х0,00внебюджетные источники1.1.4 Х 0,000,00Х

1 757,001 757,00

Всего по федеральному проекту за счет всех

источников, в том числе:

1 757,00 -0,000,001 757,00

0,000,00федеральный бюджет 0,00  -0,000,000,00

0,000,00

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации

0,00  -0,000,000,00

0,000,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00  -0,000,00

Х0,00внебюджетные источники Х  -0,00Х
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

1 757,001 757,00

(111) На участках мировых судей

обеспечено формирование и

функционирование необходимой

информационно-технологической

и телекоммуникационной

инфраструктуры для организации

защищенного межведомственного

электронного взаимодействия,

приема исковых заявлений,

направляемых в электронном

виде, и организации участия в

заседаниях мировых судов в

режиме видеоконференцсвязи.0

1 1 757,00 0,000,001 757,00

1 757,001 757,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 1 757,00

Кассовое исполнение включено

в план закупок на октябрь 2021

года

0,000,001 757,00

1 757,001 757,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 1 757,00

Кассовое исполнение включено

в план закупок на октябрь 2021

года

0,000,001 757,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

1 757,001 757,00 1 757,00 0,000,001 757,00

1 757,001 757,00 1 757,00 0,000,001 757,00

1 757,001 757,00 1 757,00 0,000,001 757,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00



9

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

100% исполнительных органов государственной власти и местного самоуправления Ненецкого

автономного округа подключены к сети «Интернет» Значение: 100,0000 Дата: 31.12.2021

1

2

В государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего

образования, в соответствии с утвержденным стандартом сформирована ИТ-инфраструктура для

обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным

информационным системам, а также к сети Интернет. Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2021

3

В государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего

образования, в соответствии с утвержденным стандартом сформирована ИТ-инфраструктура для

обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным

информационным системам, а также к сети Интернет. Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2022

4

В государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего

образования, в соответствии с утвержденным стандартом сформирована ИТ-инфраструктура для

обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным

информационным системам, а также к сети Интернет. Значение: 6,2800 Дата: 31.12.2023

5

В государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего

образования, в соответствии с утвержденным стандартом сформирована ИТ-инфраструктура для

обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным

информационным системам, а также к сети Интернет. Значение: 100,0000 Дата: 31.12.2024

6

На участках мировых судей обеспечено формирование и функционирование необходимой

информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации

защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых

в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи.

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

100% исполнительных органов

государственной власти и

местного самоуправления

Ненецкого автономного округа

подключены к сети «Интернет»

KT_Number=0}

31.12.2021 31.12.2021 Марков М. А.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "В работе" Иное  от г. №, приложен файл.

В работе.

Отсутствие отклонений.

Предоставлена информация : 100 из 100.

1.

КРП

 Не менее 100%

исполнительных органов

государственной власти

Ненецкого автономного округа

и органов местного

самоуправления

муниципальных образований

Ненецкого автономного округа

подключены к сети «Интернет»

KT_Number=0}

31.12.2021 31.12.2021 Марков М. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "В работе" Иное  от г. №, приложен файл.

В работе.

Отсутствие отклонений.

1.1.

В государственных

(муниципальных)

образовательных организациях,

реализующих программы

общего образования, в

соответствии с утвержденным

стандартом сформирована ИТ-

инфраструктура для

обеспечения в помещениях

31.12.2021 31.12.2021 Марков М. А.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "В работе" Иное  от г. №, приложен файл.

В работе.

Отсутствие отклонений.

Предоставлена информация : 0 из 0.

2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

безопасного доступа к

государственным,

муниципальным и иным

информационным системам, а

также к сети Интернет.

KT_Number=0}

В государственных

(муниципальных)

образовательных организациях,

реализующих программы

общего образования, в

соответствии с утвержденным

стандартом сформирована ИТ-

инфраструктура для

обеспечения в помещениях

безопасного доступа к

государственным,

муниципальным и иным

информационным системам, а

также к сети Интернет.

KT_Number=0}

31.12.2022 31.12.2022 Марков М. А.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "В работе" Иное  от г. №, приложен файл.

В работе.

Отсутствие отклонений.

Предоставлена информация : 0 из 0.

3.

В государственных

(муниципальных)

образовательных организациях,

реализующих программы

общего образования, в

соответствии с утвержденным

стандартом сформирована ИТ-

инфраструктура для

обеспечения в помещениях

безопасного доступа к

государственным,

муниципальным и иным

информационным системам, а

31.12.2023 31.12.2023 Марков М. А.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "В работе" Иное  от г. №, приложен файл.

В работе.

Отсутствие отклонений.

Предоставлена информация : 6.28 из 6.28.

4.



12

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

также к сети Интернет.

KT_Number=0}

В государственных

(муниципальных)

образовательных организациях,

реализующих программы

общего образования, в
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инфраструктура для

обеспечения в помещениях
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31.12.2024 31.12.2024 Марков М. А.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "В работе" Иное  от г. №, приложен файл.

В работе.

Отсутствие отклонений.

Предоставлена информация : 100 из 100.

5.
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(D2-11) Информационная инфраструктура (Ненецкий автономный округ)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0



0 0 0 0

0 0 0 0

0

20

40

60

80

100

I квартал II квартал III квартал IV квартал

Рис. 1. Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего,

основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, в учебных классах которых обеспечена

возможность беспроводного широкополосного доступа к информационнотелекоммуникационной «Интернет» по технологии

WiFi

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 2. Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего,

основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, в учебных классах которых обеспечена

возможность беспроводного широкополосного доступа к информационнотелекоммуникационной «Интернет» по технологии

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя

0 0 0 0 0

0

20

40

60

80

100

I квартал II квартал III квартал IV квартал



WiFi

59 59 59 59

0 0 0 0

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

I квартал II квартал III квартал IV квартал

Рис. 3. Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационнотелекоммуникационной сети

«Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационнотелекоммуникационной сети

«Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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