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Результаты Контрольные точки
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного год

ОЗР: Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

ПроцентФП

Доля дорожной сети городских

агломераций, находящаяся в

нормативном состоянии,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"прогнозные сведения"

Иное от г. №, приложен

файл.

1.1. 74 74 71.8 80

ПроцентФП

Доля автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального значения,

соответствующих нормативным

требованиям, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации мероприятий

2020 года" Иное от г. №,

приложен файл. 2.

"Прогнозные сведения"

Иное от г. №, приложен

файл. Рисков нет,

показатель за январь на

уровне декабря 2020 года

и составляет 43,3, что

выше установленного на

2%.

1.2. 41.33 43.3 43.3 47.05

Задача: Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

2

ПроцентФП

Доля отечественного

оборудования (товаров, работ,

услуг) в общем объеме закупок,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Прогнозные сведения"

Иное от г. №, приложен

файл. отклонения

отсутствуют

2.1. 100 100 100 100

3

Условная

единица

РП

На сети автомобильных дорог

Подтверждающие

документы: 1. "о

3.1. 0 0 0 0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного год

общего пользования

федерального, регионального

или межмуниципального

значения, дорожной сети

городских агломераций

выполнены дорожные работы в

целях приведения в нормативное

состояние, снижения уровня

перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных происшествий (за

счет средств, предоставленных в

2020 году из резервного фонда

Правительства Российской

Федерации), убывающий

реализации мероприятий

2020 года" Иное от г. №,

приложен файл.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии

1.1

План

Факт/прогноз

80,0000

74,000074,0000 74,0000 74,0000 74,0000 74,0000 74,0000 74,0000 74,0000 74,0000

80,0000

71,800071,8000 71,8000 71,8000 71,8000 71,8000 71,8000 71,8000 71,8000 71,8000 80,0000

ФП Процент 80,0000

Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям

1.2

План

Факт/прогноз

47,0500

43,300043,3000 43,3000 43,3000 43,3000 43,3000 43,3000 43,3000 43,3000 43,3000

47,0500

43,300043,3000 43,3000 43,3000 43,3000 43,3000 43,3000 43,3000 43,3000 43,3000 47,0500

ФП Процент 47,0500

Задача: Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

2

Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

2.1

План

Факт/прогноз

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 100,0000

3

На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные

работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (за счет средств,

предоставленных в 2020 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации)

3.1

План

Факт/прогноз

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000РП Условная

единица

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

года

1.

ОЗР: Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1.

На сети автомобильных

дорог общего пользования

федерального,

регионального или

межмуниципального

значения, дорожной сети

городских агломераций

выполнены дорожные

работы в целях

приведения в нормативное

состояние, снижения

уровня перегрузки и

ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных

происшествий

Значение: 1,0000 Дата:

01.12.2020

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

региональны

й проект

Информация

по значению

результата:

Выполнено.

Подтвержда

ющие

документы:

1.

"региональн

ый проект "

Иное  от г.

№,

приложен

файл.

отклонения

отсутствуют

Просрочка

49 дней.

Предоставле

на

информация

: 1 из 1.

01.12.202

0

20.01.202

1

1

Условная

штука

0 11

2.

Реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети в целях: приведения в

нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения; доведения доли улично-дорожной сети городских

агломераций, находящейся в нормативном состоянии, до 85%; сокращения доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки;

ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

года

2.1.

Субъектами Российской

Федерации разработаны и

представлены в

Росавтодор согласованные

программы дорожной

деятельности

(региональные проекты),

актуализированные, в том

числе с учетом проведения

оценки использования

новых технологий и

материалов за отчетный

период

Значение: 1,0000 Дата:

15.12.2019

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Иное

результат

на

15.12.2019

удален в

соответстви

и с МУ от

31.07.2020.

По факту

результат

исполнен,

проект

согласован.

Информация

по значению

результата:

Выполнено.

Подтвержда

ющие

документы:

1. "результат

на

15.12.2019

удален в

соответстви

и с МУ от

31.07.2020.

По факту

результат

исполнен,

проект

согласован."

Иное  от г.

№,

приложен

файл.

Просрочка

383 дня.

Предоставле

на

информация

: 1 из 1.

15.12.201

9

01.01.202

1

1

Докумен

т

0 11

2.2.

Субъектами Российской

Федерации разработаны и

Масюков

Павел

Иное

Результат

Информация

по

15.12.202

0

01.01.202

1

1

Докумен

т

0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

года

представлены в

Росавтодор согласованные

программы дорожной

деятельности

(региональные проекты),

актуализированные, в том

числе с учетом проведения

оценки использования

новых технологий и

материалов за отчетный

период

Значение: 1,0000 Дата:

15.12.2020

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

был

исключен из

паспорта в

соответстви

и с МУ от

31.07.2020.

По факту

результат

исполнен в

январе 2021,

проект

согласован.

значению

результата:

Выполнено.

Подтвержда

ющие

документы:

1. "Результат

был

исключен из

паспорта в

соответстви

и с МУ от

31.07.2020.

По факту

результат

исполнен в

январе 2021,

проект

согласован."

Иное  от г.

№,

приложен

файл.

Просрочка

17 дней.

Предоставле

на

информация

: 1 из 1.

2.3.

На сети автомобильных

дорог общего

Масюков

Павел

ГИИС

Электронны

Иное

региональн

Информация

по

31.12.202

0

20.01.202

1

1

Условная

единица

0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

года

пользования

федерального,

регионального или

межмуниципального

значения, дорожной сети

городских агломераций

выполнены дорожные

работы в целях

приведения в нормативное

состояние, снижения

уровня перегрузки и

ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных

происшествий (за счет

средств, предоставленных

в 2020 году из резервного

фонда Правительства

Российской Федерации)

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2020

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

й бюджет

ый проект ,

Иное о ходе

работ за

2020 год

значению

результата:

Выполнено.

Подтвержда

ющие

документы:

1.

"региональн

ый проект "

Иное  от г.

№,

приложен

файл.

2. "о ходе

работ за

2020 год"

Иное  от г.

№,

приложен

файл.

отклонения

отсутствуют

Просрочка

20 дней.

Предоставле

на

информация

: 1 из 1.

2.3.1.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Иное

региональны

й проект

Выполнено.

Просрочка

112 дней.

Подтвержда

30.09.202

0

20.01.202

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

года

(выполнения работы)

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

ющие

документы:

1.

"региональн

ый проект "

Иное  от г.

№,

приложен

файл.

отклонения

отсутствуют

2.3.2.

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое 

(кадровое) обеспечение

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

Иное

прогнозные

сведения

В работе.

Подтвержда

ющие

документы:

1.

"прогнозные

сведения"

Иное  от г.

№,

приложен

файл.

Материальн

о-

техническоо

15.10.202

0

15.10.202

0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

года

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

е (кадровое)

обеспечение

для

реализации

проекта

подготовлен

о.

2.3.3.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Иное

информация

по объектам,

введенных в

2020 году

Выполнено.

Просрочка

20 дней.

Подтвержда

ющие

документы:

1.

"информаци

я по

объектам,

введенных в

2020 году"

Иное  от г.

№,

приложен

файл.

Услуга

оказана,

работы за

2020 год

выполнены,

изменения в

региональны

й паспорт

31.12.202

0

20.01.202

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

года

направлены

в ФАУ

"Росдорнии"

в январе

2021.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

3 082 008,603 123 912,20

(05) На сети автомобильных

дорог общего пользования

федерального, регионального или

межмуниципального значения,

дорожной сети городских

агломераций выполнены

дорожные работы в целях

приведения в нормативное

состояние, снижения уровня

перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных происшествий0

1.1 3 123 912,20 14,45445 500,003 123 912,20

3 082 008,603 123 912,20

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 3 123 912,20 14,45445 500,003 123 912,20

3 123 912,203 123 912,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

3 123 912,20 14,26445 500,003 123 912,20

41 903,600,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

Реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети в целях:

приведения в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения; доведения доли улично-дорожной

сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, до 85%; сокращения доли автомобильных дорог федерального и регионального значения,

работающих в режиме перегрузки; ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

2

0,000,00

(09) На сети автомобильных

дорог общего пользования

федерального, регионального или

межмуниципального значения,

дорожной сети городских

агломераций выполнены

дорожные работы в целях

приведения в нормативное

состояние, снижения уровня

перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных происшествий (за

счет средств, предоставленных в

2020 году из резервного фонда

Правительства Российской

Федерации)0

2.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.2.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

2.2.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

муниципальных образований

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

3 082 008,603 123 912,20 3 123 912,20 14,26445 500,003 123 912,20

3 082 008,603 123 912,20 3 123 912,20 14,26445 500,003 123 912,20

3 123 912,203 123 912,20 3 123 912,20 14,26445 500,003 123 912,20

41 903,60 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1. На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные

работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

План 1 235 304

.4000

1 545 414

.3000

1 554 372

.2000

1 554 372

.2000

1 665 280

.7000

1 892 220

.6000

3 123 912.20003 123 912

.2000

3 120 968

.9200

2 843 414

.3000

2 420 927

.6000

Факт/прогноз 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00000.00000.00000.00000.0000

445 500.0

000

0.0000

2 Реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети в целях:

приведения в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения; доведения доли улично-дорожной сети

городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, до 85%; сокращения доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме

перегрузки; ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

2.1. На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные

работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (за счет средств,

предоставленных в 2020 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации)

План 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00000.00000.00000.00000.0000

Факт/прогноз 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00000.00000.00000.00000.0000

0.0000

0.0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

Сведения о реализации объектов результатов регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к методическим указаниям по мониторингу

региональных проектов

№

п/п

Информационна

я

система

(источник

данных)

Наименование

результата,

контрольной

точки

Срок

реализации

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Базовое

значение

Комментарий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Прогнозное

значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Вид и

наименование

документа

Ответственны

й

исполнитель

Информация по исполнению рабочих планов отсутствует


