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Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

Результаты Контрольные точки

0.0000
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№

п/п

Комментарий

Показатели национального  и

федерального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного год

ОЗР: Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1

ПроцентФП

Доля лиц, которые перенесли

острое нарушение мозгового

кровообращения, инфаркт

миокарда, а также которым были

выполнены аортокоронарное

шунтирование, ангиопластика

коронарных артерий со

стентированием и катетерная

абляция по поводу сердечно-

сосудистых заболеваний,

бесплатно получавших в

отчетном году необходимые

лекарственные препараты в

амбулаторных условиях,

возрастающий

1.1. 0 80 20.2 80

ПроцентФП

Больничная летальность от

инфаркта миокарда, убывающий

1.2. 16.7 15.8 0 12.7

ПроцентФП

Больничная летальность от

острого нарушения мозгового

кровообращения, убывающий

1.3. 15.2 16.9 25 15.1

ПроцентФП

Доля лиц с болезнями системы

кровообращения, состоящих под

диспансерным наблюдением,

получивших в текущем году

медицинские услуги в рамках

диспансерного наблюдения от

всех пациентов с болезнями

1.4. 0 15 2.5 50
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели национального  и

федерального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного год

системы кровообращения,

состоящих под диспансерным

наблюдением, возрастающий

Тысяча

единиц

ФП

Количество рентген-

эндоваскулярных вмешательств в

лечебных целях, тыс. ед.,

возрастающий

1.5. 0 0 0 0

Задача: Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет

2

на 100 тысяч

человек

ФП

Смертность населения от

ишемической болезни сердца, на

100 тыс. населения, убывающий

2.1. 143.3 150.3 81.6 148.6

на 100 тысяч

человек

ФП

Смертность населения от

цереброваскулярных болезней, на

100 тыс. населения, убывающий

2.2. 97.8 109.2 81.6 101.4
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели национального

и федерального проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1

Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.

1.1

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Тысяча

единиц

0,0000

Больничная летальность от инфаркта миокарда

1.2

План

Факт/прогноз

12,7000

14,500015,8000 15,3000 14,7000 14,2000 13,9000 13,5000 13,3000 13,1000 12,9000

12,7000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 12,7000

Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения

1.3

План

Факт/прогноз

15,1000

16,200016,9000 16,7000 16,5000 15,9000 15,7000 15,5000 15,4000 15,3000 15,2000

15,1000

0,000025,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 15,1000

Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного

наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением

1.4

План

Факт/прогноз

50,0000

30,000015,0000 20,0000 25,0000 32,0000 38,0000 40,0000 42,0000 45,0000 48,0000

50,0000

0,00002,5000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 50,0000

Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика

коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные

препараты в амбулаторных условиях

1.5

План

Факт/прогноз

80,0000

80,000080,0000 80,0000 80,0000 80,0000 80,0000 80,0000 80,0000 80,0000 80,0000

80,0000

0,000020,2000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 80,0000

Задача: Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет

2
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№

п/п

На конец

года

Показатели национального

и федерального проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Смертность населения от ишемической болезни сердца, на 100 тыс. населения

2.1 План

Факт/прогноз

148,6000

150,1000150,3000 150,3000 150,2000 150,0000 150,0000 149,5000 149,0000 148,8000 148,7000

148,6000

0,000081,6000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП на 100 тысяч

человек

148,6000

Смертность населения от цереброваскулярных болезней, на 100 тыс. населения

2.2

План

Факт/прогноз

101,4000

106,5000109,2000 109,2000 106,5000 106,5000 104,3000 104,3000 104,3000 101,4000 101,4000

101,4000

0,000081,6000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП на 100 тысяч

человек

101,4000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

года

1.

ОЗР: Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.2.

Переоснащено/дооснащен

о медицинским

оборудованием не менее

140 региональных

сосудистых центров и 469

первичных сосудистых

отделений в 85 субъектах

Российской Федерации

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

Левина

Елена

Степановна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

здравоохран

ения, труда

и

социальной

защиты

населения

Ненецкого

автономного

округа по

вопросам

здравоохран

ения

Приказ О

реализации

в 2021 году

регионально

го проекта

«Борьба с

сердечно-

сосудистым

и

заболевания

ми  в

Ненецком

автономном

округе»

национально

го проекта

«Здравоохра

нение»,

Распоряжен

ие Об

утверждени

и Дорожной

карты по

реализации

в 2021 году

мероприяти

й по

достижению

результата

Информация

по значению

результата:

В

работе.Подт

верждающие

документы:

1. "О

реализации

в 2021 году

регионально

го проекта

«Борьба с

сердечно-

сосудистым

и

заболевания

ми  в

Ненецком

автономном

округе»

национально

го проекта

«Здравоохра

нение»"

Приказ

Департамен

31.12.202

1

31.12.202

1

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

года

«Переоснащ

ены/доосна

щены

медицински

м

оборудовани

ем

региональны

е

сосудистые

центры и

первичные

сосудистые

отделения в

субъектах

Российской

Федерации»

федеральног

о проекта

«Борьба с

сердечно-

сосудистым

и

заболевания

ми»» в

Ненецком

автономном

округе,

Распоряжен

ие

Приложение

к Дорожной

Карте

та

здравоохран

ения, труда

и

социальной

защиты

населения

Ненецкого

автономного

округа от

20.01.2021г.

№7,

приложен

файл.

2. "Об

утверждени

и Дорожной

карты по

реализации

в 2021 году

мероприяти

й по

достижению

результата

«Переоснащ

ены/доосна

щены

медицински

м

оборудовани

ем

региональны

е
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

года

сосудистые

центры и

первичные

сосудистые

отделения в

субъектах

Российской

Федерации»

федеральног

о проекта

«Борьба с

сердечно-

сосудистым

и

заболевания

ми»» в

Ненецком

автономном

округе"

Распоряжен

ие

Департамент

а

здравоохран

ения, труда

и

социальной

защиты

населения

Ненецкого

автономного

округа от

28.01.2021г.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

года

№100,

приложен

файл.

3.

"Приложени

е к

Дорожной

Карте "

Распоряжен

ие  от г. №,

приложен

файл.

Отклонения

отсутствуют

Предоставле

на

информация

: 0 из 1.

1.3.

Проводится профилактика

развития сердечно-

сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых

осложнений у пациентов

высокого риска

Значение: 80,0000 Дата:

31.12.2021

Левина

Елена

Степановна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

здравоохран

ения, труда

и

социальной

защиты

Соглашение

Дополнител

ьное

соглашение

Информация

по значению

результата:

В

работе.Подт

верждающие

документы:

1.

"Дополнител

ьное

соглашение

"

31.12.202

1

31.12.202

1

80Процент 0 080
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

года

населения

Ненецкого

автономного

округа по

вопросам

здравоохран

ения

Соглашение

Администра

ция

Ненецкого

автономного

округа  от

25.12.2020г.

№ 056-09-

2020-336/1,

приложен

файл.

Отклонение

отсутствует

Предоставле

на

информация

: 0 из 80.

2.

Задача: Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет

2.1.

В 85 субъектах

Российской Федерации

разработаны и

утверждены региональные

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

Левина

Елена

Степановна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

здравоохран

ения, труда

и

социальной

Информация

по значению

результата:

В

работе.Откл

онение

отсутствуют

Предоставле

на

информация

: 0 из 1.

31.12.202

1

31.12.202

1

1

Условная

единица

0 01



12

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

года

защиты

населения

Ненецкого

автономного

округа по

вопросам

здравоохран

ения

2.1.1.

Актуализация

маршрутизации пациентов

с сердечно-сосудистыми

заболеваниям

Левина

Елена

Степановна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

здравоохран

ения, труда

и

социальной

защиты

населения

Ненецкого

автономного

округа по

вопросам

здравоохран

ения

В работе.

Отклонение

отсутствует

01.03.202

1

01.03.202

1

Условная

единица

0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1

2 735,202 735,20

(02) Проводится профилактика

развития сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска0

1.1 2 735,20 0,000,002 735,20

2 735,202 735,20

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 2 735,20 отклонение отсутствует0,000,002 735,20

2 735,202 735,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

2 735,20 отклонение отсутствует0,000,002 735,20

0,00-212,57

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

1 769,701 769,70

(05) Переоснащено/дооснащено

медицинским оборудованием не

менее 140 региональных

сосудистых центров и 469

2.2 1 769,70 0,000,001 769,70
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

первичных сосудистых отделений

в 85 субъектах Российской

Федерации 0

1 769,701 769,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.2.1 1 769,70 отклонение отсутствует0,000,001 769,70

1 769,701 769,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.2.1.

1

1 769,70 отклонение отсутствует0,000,001 769,70

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2.4 0,00 0,000,000,00



15

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

4 504,904 504,90 4 504,90 0,000,004 504,90

4 504,904 504,90 4 504,90 0,000,004 504,90

4 504,904 504,90 4 504,90 0,000,004 504,90

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

-212,57
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6. Сведения о помесячном исполнении федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1. Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений в 85 субъектах Российской

Федерации

План 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1 769.700

0

1 769.700

0

1 769.70001 769.700

0

1 769.700

0

1 769.700

0

1 769.700

0

Факт/прогноз 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00000.00000.00000.00000.0000

0.0000

0.0000

1.2. Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска

План 0.0000 0.0000 2 735.200

0

2 735.200

0

2 735.200

0

2 735.200

0

2 735.20002 735.200

0

2 735.200

0

2 735.200

0

2 735.200

0

Факт/прогноз 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00000.00000.00000.00000.0000

0.0000

0.0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

Сведения о реализации объектов результатов регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к методическим указаниям по мониторингу

региональных проектов

№

п/п

Информационна

я

система

(источник

данных)

Наименование

результата,

контрольной

точки

Срок

реализации

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Базовое

значение

Комментарий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Прогнозное

значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Вид и

наименование

документа

Ответственны

й

исполнитель

Информация по исполнению рабочих планов отсутствует


