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"(R1-11) Региональная и местная дорожная сеть"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАРТА 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

1 566 500.0000

отклонения отсутствуют
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного год

ОЗР: Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

ПроцентФП

Доля автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального значения,

соответствующих нормативным

требованиям, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Поянительная записка,

прогнозые сведения"

Иное от г. №, приложен

файл. отклонения и риски

отсутствуют

1.1. 41.33 43.3 43.3 47.05

ПроцентФП

Доля дорожной сети городских

агломераций, находящаяся в

нормативном состоянии,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"пояснительная записка,

прогнозные сведения"

Иное от г. №, приложен

файл.

1.2. 74 74 71.8 80

Задача: Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

2

ПроцентФП

Доля отечественного

оборудования (товаров, работ,

услуг) в общем объеме закупок,

возрастающий

2.1. 100 100 100 100

Реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети в целях:

приведения в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения; доведения доли улично-дорожной сети

городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, до 85%; сокращения доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме

перегрузки; ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

3

Условная

единица

РП

На сети автомобильных дорог

общего пользования

федерального, регионального

или межмуниципального

значения, дорожной сети

3.1. 0 0 0 0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного год

городских агломераций

выполнены дорожные работы в

целях приведения в нормативное

состояние, снижения уровня

перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных происшествий (за

счет средств, предоставленных в

2020 году из резервного фонда

Правительства Российской

Федерации), убывающий
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии

1.1

План

Факт/прогноз

80,0000

74,000074,0000 74,0000 74,0000 74,0000 74,0000 74,0000 74,0000 74,0000 74,0000

80,0000

71,800071,8000 71,8000 71,8000 71,8000 71,8000 71,8000 71,8000 71,8000 71,8000

ФП Процент 80,0000

80,0000

Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям

1.2

План

Факт/прогноз

47,0500

43,300043,3000 43,3000 43,3000 43,3000 43,3000 43,3000 43,3000 43,3000 43,3000

47,0500

43,300043,3000 43,3000 43,3000 43,3000 43,3000 43,3000 43,3000 43,3000 43,3000

ФП Процент 47,0500

47,0500

Задача: Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

2

Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

2.1

План

Факт/прогноз

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 100,0000

100,0000

Реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети в целях:

приведения в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения; доведения доли улично-дорожной сети

городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, до 85%; сокращения доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме

перегрузки; ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

3

На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные

работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (за счет средств,

предоставленных в 2020 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации)

3.1

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

РП Условная

единица

0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1

На сети автомобильных

дорог общего пользования

федерального,

регионального или

межмуниципального

значения, дорожной сети

городских агломераций

выполнены дорожные

работы в целях приведения

в нормативное состояние,

снижения уровня

перегрузки и ликвидации

мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий

Значение: 1,0000 Дата:

01.12.2021

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительств

а, жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

пояснительн

ая записка о

работах на

регионально

й сети, Иное

пояснительн

ая записка о

работах на

объектах

агломерации

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы:

1. "пояснительная

записка о работах на

региональной сети"

Иное  от г. №, приложен

файл.

2. "пояснительная

записка о работах на

объектах агломерации"

Иное  от г. №, приложен

файл.

отклонения отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 1.

01.12.2021 01.12.2021

1

Условная

штука

0 01

1.1.

1

Субъектами Российской

Федерации

актуализированы

программы дорожной

деятельности на текущий

год

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

Иное

региональны

й паспорт

Выполнено.

Просрочка 26 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "региональный

паспорт " Иное  от г. №,

31.01.2021 26.02.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

приложен файл.

Риск снят:

риск не согласования

региональной

программы ( паспорта),

Причина риска:

Подготовка

обосновывающих

документов (выписки из

бюджета, расчеты),

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.04.2021г.

Принятые меры:

1. снятие рисков, срок

исполнения 01.04.2021,

выполнено.

Региональный паспорт

(актуализированная

программа дорожной

деятельности на текущий

год) согласована в СОУ

"Эталон" и направлена

на бумажном носителе в

учреждение Росавтодора

(ФАУ "РОСДОРНИИ")

20.01.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

ОЗР: Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

5 191 775,003 123 912,20

(05) На сети автомобильных

дорог общего пользования

федерального, регионального или

межмуниципального значения,

дорожной сети городских

агломераций выполнены

дорожные работы в целях

приведения в нормативное

состояние, снижения уровня

перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных происшествий0

1.1 5 191 775,00 30,171 566 500,005 191 775,00

5 191 775,003 123 912,20

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 5 191 775,00 оплата работ30,171 566 500,005 191 775,00

5 233 678,603 123 912,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

5 233 678,60 оплата работ29,931 566 500,005 233 678,60

41 903,600,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

41 903,60 0,000,0041 903,60

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

5 191 775,003 123 912,20 5 191 775,00 30,171 566 500,005 191 775,00

5 191 775,003 123 912,20 5 191 775,00 30,171 566 500,005 191 775,00

5 233 678,603 123 912,20 5 233 678,60 29,931 566 500,005 233 678,60

41 903,60 41 903,60 0,000,0041 903,60

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1. На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные

работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

План 1 566 500

.00

1 566 500

.00

2 599 490

.20

3 250 529

.40

4 032 318

.10

4 425 261

.60

5 233 678.605 233 678

.60

4 917 415

.56

4 791 916

.26

4 683 192

.86

Факт/прогноз 825 208.3

3

1 566 500

.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

445 500.0

0

0.00


