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Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0.0000

В целях внедрения цифровой образовательной среды  в 2020 году в 26 образовательных организаций (23 общеобразовательные организации и 3 профессиональные

образовательные организации) в 2020 году закуплено оборудование (2 образовательные организации – минимальный набор, 2 образовательные организации –

расширенный комплект, 22 образовательные организации – стандартный комплект). Согласно инфраструктурному листу образовательными организациями было

закуплено следующее оборудование: МФУ, ноутбуки для управленческого персонала, ноутбуки для педагогов, ноутбуки мобильного класса, интерактивные

комплексы с вычислительным блоком и мобильным креплением, сейф-тележки для зарядки ноутбуков, манипуляторы «мышь» для ноутбуков, гарнитура для

ноутбуков, беспроводной роутер, документ-камера, звуковое оборудование, ИБП для интерактивной панели. Закупленное оборудование позволило

образовательным организациям  использовать информационные системы и ресурсы при реализации программ общего образования, дополнительного образования

детей и среднего профессионального образования (РЭШ, Учи.ру, Якласс, Фоксфорд, Яндекс.Лицей).

В 2021 году будут оснащены еще 3 школы, результатом реализации мероприятия станет создание в 100% школ и профессиональных образовательных

организациях региона условий для внедрения цифровой образовательной среды.

Распоряжением Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 11.12.2020 № 963-р утвержден перечень

общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций Ненецкого автономного округа для внедрения цифровой образовательной

среды в 2021 году. Также данным распоряжением утвержден план-график внедрения цифровой образовательной среды в Ненецком автономном округе в 2021 году.

Распоряжением Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 18.02.2021 № 125-р утвержден перечень оборудования,

расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения цифровой образовательной среды в 2021 году. В данный перечень включены в расчете на

одну общеобразовательную организацию: МФУ – 1 шт., ноутбук – 28 шт.

В 2021 году запланировано внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в следующих общеобразовательных организациях: ГБОУ НАО «Средняя

школа № 1 г. Нарьян-Мара с углубленным изучением отдельных предметов им. П.М. Спирихина», ГБОУ НАО «Средняя школа № 3», ГБОУ НАО «Средняя школа №

5».

ГБОУ НАО «Средняя школа № 5» объявлены закупки на поставку оборудования по проекту «Цифровая образовательная среда» для нужд ГБОУ НАО «СШ №



Общий статус реализации

5» (извещение № 144ЭА о проведении аукциона в электронной форме, количество товара: МФУ – 1 шт.; ноутбук – 28 шт.).

Объявление закупки на приобретение оборудования для внедрения ЦОС ГБОУ НАО «Средняя школа № 1 г. Нарьян-Мара с углубленным изучением отдельных

предметов им. П.М. Спирихина» и ГБОУ НАО «Средняя школа № 3» будет осуществлено в апреле 2021 года.
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного год

ОЗР: Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1

ПроцентФП

Доля общеобразовательных

организаций, оснащенных в целях

внедрения цифровой

образовательной среды,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

Департамент

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

31.03.2021г. №б/н,

приложен файл. В рамках

проекта "Цифровая

образовательная среда" в

2020 году 23

общеобразовательные

организации из 26

оснащены

оборудованием в целях

внедрения цифровой

образовательной среды,

что составляет 88,46%.

1.1. 88.46 0 88.46 100

Задача: Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2

ПроцентФП

Доля обучающихся, для которых

созданы равные условия

получения качественного

образования вне зависимости от

места их нахождения

посредством предоставления

доступа к федеральной

информационно-сервисной

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о релизации

регионального проекта

"Цифровая

образовательная среда"

на территории НАО"

Соглашение

Министерство

2.1. 0 0 0 0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного год

платформе цифровой

образовательной среды,

возрастающий

просвещения РФ от

06.02.2019г. №073-2019-

Е40080-2, приложен файл.

2. "Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

"ЦОС" на территории

НАО" Соглашение

Министерство

просвещения РФ от

08.12.2020г. №073-2019-

Е40080-2/3, приложен

файл. Отклонений нет

ПроцентФП

Доля педагогических работников,

использующих сервисы

федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой

образовательной среды,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

реализации

регионального проекта

"ЦОС" на территории

НАО" Соглашение

Министерство

просвещения РФ от

06.02.2019г. №073-2019-

Е40080-2, приложен файл.

2. "Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

"ЦОС" на территории

НАО" Соглашение

Министерство

просвещения РФ от

08.12.2020г. №073-2019-

2.2. 0 0 0 0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного год

Е40080-2/3, приложен

файл. Отклонения

отсутствуют

ПроцентФП

Доля образовательных

организаций, использующих

сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды при

реализации программ основного

общего образования,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

реализации

регионального проекта

"ЦОС" на территории

НАО" Соглашение

Министерство

просвещения РФ от

06.02.2019г. №073-2019-

Е40080-2, приложен файл.

2. "Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

"ЦОС" на территории

НАО" Соглашение

Министерство

просвещения РФ от

08.12.2020г. №073-2019-

Е40080-2/3, приложен

файл. Отклонения

отсутствуют

2.3. 0 0 0 0
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1

Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды

1.1

План

Факт/прогноз

100,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

100,0000

88,460088,4600 88,4600 88,4600 88,4600 88,4600 88,4600 88,4600 88,4600 88,4600

ФП Процент 100,0000

100,0000

Задача: Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2

Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к

федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды

2.1

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды

2.2

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ

основного общего образования

2.3

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1

Внедрена целевая модель

цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях во всех

субъектах Российской

Федерации

Значение: 29,0000 Дата:

31.12.2021

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

Подведомст

венные

учреждения

Иное

Информацио

нная

справка,

Распоряжени

е О

реализации

мероприятия

по

обеспечению

образователь

ных

организаций

НАО

материально

-

технической

базой для

внедрения

ЦОС,

Распоряжени

е О внесении

изменений в

распоряжени

е

Департамент

а

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы:

1. "Информационная

справка" Иное

Департамент

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

31.03.2021г. №б/н,

приложен файл.

2. "О реализации

мероприятия по

обеспечению

образовательных

организаций НАО

материально-

технической базой для

внедрения ЦОС"

Распоряжение ДОКС

НАО от 11.12.2020г. №

963-р, приложен файл.

3. "О внесении

изменений в

распоряжение

31.12.2021 31.12.2021

29Единица 0 2629
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа от

11.12.2020 3

963-р, Иное

Письмо "О

согласовани

и перечня

образователь

ных

организаций

", Иное

Извещение

№ 144ЭА о

проведении

аукциона в

электронной

форме

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

11.12.2020 3 963-р"

Распоряжение ДОКиС

НАО от 18.01.2021г. №

18-р, приложен файл.

4. "Письмо "О

согласовании перечня

образовательных

организаций"" Иное

ФГАО ДПО "Академия

Минпросвещения

России" от 09.03.2021г.

№550, приложен файл.

5. "Извещение № 144ЭА

о проведении аукциона в

электронной форме"

Иное Управление

государственным

заказом от 02.04.2021г.

№

0184200000621000167,

приложен файл.

ГБОУ НАО «СШ № 5»

объявлены закупки на

поставку оборудования

по проекту «ЦОС»

(извещение № 144ЭА о

проведении аукциона в

электронной форме).
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Объявление закупки на

приобретение

оборудования для

внедрения ЦОС ГБОУ

НАО «Средняя школа №

1 г. Нарьян-Мара с

углубленным изучением

отдельных предметов

им. П.М. Спирихина» и

ГБОУ НАО «Средняя

школа № 3» будет

осуществлено в апреле

2021 года. В настоящее

время  образовательные

организации готовят

пакет документов для

объявления закупок.

Предоставлена

информация : 26 из 29.

1.1.

1

Объявлены закупки

оборудования для

внедрения ЦОС

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Единая

информацио

нная

система  в

сфере

закупок

Распоряжен

ие О

реализации

мероприятия

по

обеспечени

ю

образовател

ьных

организаций

НАО

материально

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Информационно-

аналитический отчет"

Иное Департамент

образования, культуры и

спорта НАО от

31.03.2021г. №б/н,

приложен файл.

2. "О реализации

мероприятия по

30.06.2021 30.06.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Ненецкого

автономного

округа

-

технической

базой для

внедрения

цифровой

образовател

ьной среды,

Распоряжен

ие О

внесении

изменений в

распоряжен

ие

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа от

11.12.2020

№ 963, Иное

письмо "О

согласовани

и перечня

образовател

ьных

организаций

",

Распоряжен

ие Об

обеспечению

образовательных

организаций НАО

материально-

технической базой для

внедрения цифровой

образовательной среды"

Распоряжение ДОКиС

НАО от 11.12.2020г. №

963-р, приложен файл.

3. "О внесении

изменений в

распоряжение

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

11.12.2020 № 963"

Распоряжение ДОКиС

НАО от 18.01.2021г. №

18-р, приложен файл.

4. "письмо "О

согласовании перечня

образовательных

организаций"" Иное

ФГАЯОУ ДПО

"Академя

Минпросвещения

России" от 09.03.2021г.

№550, приложен файл.

5. "Об утверждении

перечня оборудования,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

утверждени

и перечня

оборудовани

я, расходных

материалов,

средств

обучения и

воспитания

для

внедрения

ЦОС в 2021

году, Иное

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет,

Иное

Извещение

№ 144ЭА о

проведении

аукциона в

электронной

форме

расходных материалов,

средств обучения и

воспитания для

внедрения ЦОС в 2021

году" Распоряжение

ДОКиС НАО от

18.02.2021г. №125-р,

приложен файл.

6. "Извещение № 144ЭА

о проведении аукциона в

электронной форме"

Иное Управление

государственного заказа

НАО от 02.04.2021г. №

0184200000621000167,

приложен файл.

ГБОУ НАО «СШ № 5»

объявлены закупки на

поставку оборудования

по проекту «ЦОС»

(извещение № 144ЭА о

проведении аукциона в

электронной форме).

Объявление закупки на

приобретение

оборудования для

внедрения ЦОС ГБОУ

НАО «Средняя школа №

1 г. Нарьян-Мара с

углубленным изучением

отдельных предметов

им. П.М. Спирихина» и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ГБОУ НАО «Средняя

школа № 3» будет

осуществлено в апреле

2021 года. В настоящее

время  образовательные

организации готовят

пакет документов для

объявления закупок.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

ОЗР: Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1

5 698,705 698,70

(04) Внедрена целевая модель

цифровой образовательной среды

в общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных организациях во

всех субъектах Российской

Федерации 0

1.1 5 698,70 0,000,005 698,70

5 698,705 698,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 5 698,70 отсутствие отклонений0,000,005 698,70

5 698,705 698,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

5 698,70 отсутствие отклонений0,000,005 698,70

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

5 698,705 698,70 5 698,70 0,000,005 698,70

5 698,705 698,70 5 698,70 0,000,005 698,70

5 698,705 698,70 5 698,70 0,000,005 698,70

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1. Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах

Российской Федерации

План 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 698.70 5 698.705 698.705 698.705 698.705 698.70

Факт/прогноз 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00


