
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Левина Елена Степановна

_____________

(подпись)

"(P2-11) Содействие занятости (Ненецкий автономный округ)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАРТА 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений -

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

49 101.5000
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного год

ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

ПроцентФП

Доступность дошкольного

образования для детей в возрасте

от 1,5 до 3 лет, возрастающий

1.1. 80.47 0 100

Федеральная

государственная

информационная

система

доступности

дошкольного

образования

98.03

Тысяча местФП

Количество дополнительно

созданных мест с целью

обеспечения дошкольным

образованием детей в возрасте до

3 лет нарастающим итогом,

возрастающий

1.2. 0 0 0.053

ГИИС

"Электронный

бюджет"

0.19

МесяцФП

Среднее время ожидания места

для получения дошкольного

образования детьми в возрасте от

1,5 до 3 лет, убывающий

1.3. 3.7 0 0.2

Федеральная

государственная

информационная

система

доступности

дошкольного

образования

3.7
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

Среднее время ожидания места для получения дошкольного образования детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет

1.1

План

Факт/прогноз

3,7000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

3,7000

0,00000,1000 0,2000 0,2000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Месяц 0,0000

0,0000

Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте  до 3 лет нарастающим итогом

1.2

План

Факт/прогноз

0,1900

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,1900

0,00000,0530 0,0530 0,0530 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Тысяча мест 0,0000

0,0000

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

1.3

План

Факт/прогноз

98,0300

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

98,0300

0,0000100,0000 100,0000 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1

Созданы дополнительные

места в дошкольных

образовательных

организациях для детей в

возрасте до 3 лет, тыс.

мест нарастающим итогом

Значение: 0,1300 Дата:

31.12.2019

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительств

а, жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

-

Информация по

значению результата:

В работе.Существует

риск:

Не введение в

эксплуатацию не менее

130 дополнительных

мест, в том числе с

обеспечением

необходимых условий

пребывания детей с ОВЗ

и детей-инвалидов, в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам

дошкольного

образования, для детей в

возрасте до трех лет в

рамках реализации

государственной

программы Российской

Федерации "Развитие

образования", Причина

риска: Для достижения

31.12.2019 30.12.2021

0.13

Тысяча

мест

0 0.0530.13
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

показателя по созданию

130 дополнительных

мест для детей в возрасте

до трех лет в

дошкольных

образовательных

организациях в сентябре

2018 года было создано

53 места для детей в

возрасте до трех лет в

детском саду по ул.

Авиаторов в г. Нарьян-

Маре.

Также в рамках

соглашений

предусмотрено

строительство объектов

«Ясли-сад в г.

Нарьян-Маре» и

«Детский сад в с. Несь

Ненецкого автономного

округа».

«Ясли-сад в г.

Нарьян-Маре».

09.01.2019 заключен

Госконтракт с ООО

«Версо М» на

приобретение объекта

«Ясли-сад в г.

Нарьян-Мар» путем

инвестирования в

строительство. Заказчик
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

КУ НАО

«Централизованный

стройзаказчик». Срок

исполнения контракта –

15.11.2020.

Техническая готовность

объекта – 54  %.

В настоящее время

работы на объекте не

ведутся в связи с

отсутствием материалов.

В адрес ООО «Версо М»

направлено

уведомление о

расторжении контракта.

Судебное заседание по

расторжению назначено

на 09.03.2021.

«Детский сад в с. Несь

Ненецкого автономного

округа» (70 мест).

24.06.2019 заключен

Госконтракт с ООО

«СТРОЙУНИВЕРСАЛ».

Заказчик КУ НАО

«Централизованный

стройзаказчик». Срок

исполнения контракта –

10.03.2021.

Техническая готовность

объекта – 90 %.

В связи с
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

распространением

коронавирусной

инфекции в 2020 году и

введенными с этим

ограничительными

мерами на территории

РФ и региона, которые

повлекли за собой

невозможность

привлечения рабочей

силы на строительные

объекты, что повлияло

на исполнение графиков

производства работ по

строительству данных

объектов.

Совокупность данных

фактов привела к

неисполнению

обязательств по вводу в

эксплуатацию объектов

строительства «Ясли-сад

в г. Нарьян-Маре» и

«Детский сад в с. Несь» и

в 2020 году.

Направлено обращение в

адрес Министра

просвещения РФ по

переносу сроков

строительства и

введению в

эксплуатацию объектов
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

«Ясли-сад в г.

Нарьян-Маре» и

«Детский сад в с. Несь

Ненецкого автономного

округа» на 2021 год.

В настоящее время, в

целях ускорения темпов

строительства и ввода

объектов в

эксплуатацию,

исполнительными

органами

государственной власти

Ненецкого автономного

округа, а также

Заказчиком, в рамках

своих полномочий,

проведена работа с

подрядными

организациями о

необходимости в

кратчайшие сроки

принять меры по

увеличению темпов

строительства и

привлечению

дополнительного числа

рабочих на

строительные площадки.

Оказана необходимая

помощь по

взаимодействию с
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ресурсоснабжающими

организациями для

осуществления

подключения к сетям

электроснабжения, сетям

тепловодоснабжения и

водоотведения.

, Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

30.12.2021г.; Сутевые:

Отставание от графика

производства работ и

отсутствию возможности

обеспечения в 2019-2020

гг. достижения

результата

регионального проекта в

количестве 130 мест.

Принятые меры:

1. Перенос срока

достижения конечного

результата, срок

исполнения 29.12.2021.

Просрочка 730 дней.

Предоставлена

информация : 0.053 из

0.13.

1.2

Созданы дополнительные

места для детей в возрасте

от 1,5 до 3 лет в

Масюков

Павел

Александров

-

Информация по

значению результата:

В работе.Объект

31.12.2021 31.12.2021

0.06

Тысяча

мест

0 00.06
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

дошкольных

образовательных

организациях

Значение: 0,0600 Дата:

31.12.2021

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительств

а, жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

строительства - «Ясли-

сад № 2 в г. Нарьян

Маре». Техническая

готовность объекта – 0%

.

08.06.2020 заключен

госконтракт с ООО

«СТРОЙУНИВЕРСАЛ».

Заказчик КУ НАО

«Централизованный

стройзаказчик». Цена

госконтракта составляет

279 млн. руб. Срок

выполнения работ – не

позднее 30.11.2021.

По представленному

графику производства

работ Подрядчик

планирует начало

строительства в мае 2021

года.

Предоставлена

информация : 0 из 0.06.

2.

2.1

Прошли переобучение и

повышение квалификации

не менее 230 тыс. женщин

в период отпуска по уходу

за ребенком в возрасте до

трех лет во всех субъектах

Свиридов

Сергей

Анатольевич

-

Руководител

ь

Иное Акт

оказанных

услуг по

договору,

Иное Акт

оказанных

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы:

1. "Акт оказанных услуг

31.12.2020 01.04.2021

10Человек 17894 1520
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Российской Федерации, в

том числе проживающих в

Дальневосточном

федеральном округе в

соответствии с

определенным рейтингом

приоритетности

соответствующих

региональных программ

Дальневосточного

федерального округа

Значение: 20,0000 Дата:

31.12.2020

Департамент

а

услуг по

контракту,

Иное Акт,

Иное Акт об

оказании

услуг

по договору" Иное

Казенного учреждения

Ненецкого автономного

округа "Центр занятости

населения" от

02.03.2020г. №б/н,

приложен файл.

2. "Акт оказанных услуг

по контракту" Иное

Казенного учреждения

Ненецкого автономного

округа "Центр занятости

населения" от

29.04.2020г. №б/н,

приложен файл.

3. "Акт" Иное Казенного

учреждения Ненецкого

автономного округа

"Центр занятости

населения" от

18.09.2020г. №201,

приложен файл.

4. "Акт оказанных услуг

по договору" Иное

Казенного учреждения

Ненецкого автономного

округа "Центр занятости

населения" от

22.05.2020г. №б/н,

приложен файл.

5. "Акт оказанных услуг

по договору" Иное
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Казенного учреждения

Ненецкого автономного

округа "Центр занятости

населения" от

22.05.2020г. №б/н,

приложен файл.

6. "Акт оказанных услуг

по договору" Иное

Казенного учреждения

Ненецкого автономного

округа "Центр занятости

населения" от

10.04.2020г. №40300,

приложен файл.

7. "Акт оказанных услуг

по контракту" Иное

Казенного учреждения

Ненецкого автономного

округа "Центр занятости

населения" от

24.06.2020г. №1,

приложен файл.

8. "Акт оказанных услуг

по договору" Иное

Казенного учреждения

Ненецкого автономного

округа "Центр занятости

населения" от

27.06.2020г. №б/н,

приложен файл.

9. "Акт оказанных услуг

по договору" Иное
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Казенного учреждения

Ненецкого автономного

округа "Центр занятости

населения" от

29.06.2020г. №б/н,

приложен файл.

10. "Акт оказанных

услуг по договору" Иное

Казенного учреждения

Ненецкого автономного

округа "Центр занятости

населения" от

29.06.2020г. №б/н,

приложен файл.

11. "Акт об оказании

услуг" Иное Казенного

учреждения Ненецкого

автономного округа

"Центр занятости

населения" от

29.10.2020г. №00000168,

приложен файл.

12. "Акт" Иное

Казенного учреждения

Ненецкого автономного

округа "Центр занятости

населения" от

03.12.2020г. №216,

приложен файл.

Риск снят:

Не достигнуто значение

результата, Причина
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

риска: Снижение

бюджетных ассигновай,

Вероятность: 10%,

Сутевые: Заключено

дополнительное

соглашение по снижению

показателя и результата

до 10 человек

Принятые меры:

1. Снижение значения

результата, срок

исполнения 31.12.2020.

Просрочка 91 день.

Предоставлена

информация : 15 из 20.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

87 624,5087 624,50

(13) Созданы дополнительные

места в дошкольных

образовательных организациях

для детей в возрасте до 3 лет, тыс.

мест нарастающим итогом0

1.1 87 624,50 56,0449 101,5087 624,50

87 624,5087 624,50

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 87 624,50 В соответствии с БР56,0449 101,5087 624,50

87 624,5087 624,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

87 624,50 В соответствии с БР56,0449 101,5087 624,50

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

119 635,10119 635,10

(15) Созданы дополнительные

места для детей в возрасте от 1,5

до 3 лет в дошкольных

образовательных организациях0

2.2 119 635,10 0,000,00119 635,10
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

119 635,10119 635,10

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.2.1 119 635,10 В соответствии с БР0,000,00119 635,10

119 635,10119 635,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.2.1.

1

119 635,10 В соответствии с БР0,000,00119 635,10

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

207 259,60207 259,60 207 259,60 23,6949 101,50207 259,60

207 259,60207 259,60 207 259,60 23,6949 101,50207 259,60

207 259,60207 259,60 207 259,60 23,6949 101,50207 259,60

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1. Созданы дополнительные места в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте до 3 лет, тыс. мест нарастающим итогом

План 18 576.00 50 959.10 60 372.00 60 372.00 60 372.00 60 372.00 87 624.5087 624.5060 372.0060 372.0060 372.00

Факт/прогноз 13 003.20 49 101.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.2. Созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях

План 0.00 3 104.00 50 006.40 50 006.40 66 204.50 76 204.50 119 635.10119 635.1

0

116 204.5

0

106 204.5

0

91 204.50

Факт/прогноз 13 003.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00


