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В рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в Ненецком автономном округе осуществлены следующие

мероприятия.

В соответствии с распоряжением Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 09.12.2020 № 947-р «О создании и

функционировании в общеобразовательных организациях Ненецкого автономного округа центров образования естественно-научной и технологической

направленностей «Точка роста» в 2021-2023 годах» в 2021 году в округе планируется обновить материально-техническую базу для формирования у обучающихся

современных технологических и гуманитарных навыков в трех общеобразовательных организациях:

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ненецкого автономного округа «Ненецкая средняя школа имени А.П. Пырерки»;

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ненецкого автономного округа «Средняя школа № 2 г. Нарьян-Мара с углубленным изучением

отдельных предметов»;

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ненецкого автономного округа «Средняя школа п. Красное».

На 2021 год финансирование предусмотрено в сумме 4 706,3 тыс. рублей, в том числе: 4 235,6 тыс. рублей из федерального бюджета, 470,7 тыс. рублей из

окружного бюджета.

Объявлены закупки на сумму 4 706,3 тыс. рублей.

С целью создания регионального центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников утверждены распоряжение

Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 20.02.2021 № 139-р и приказ государственного бюджетного учреждения

Ненецкого автономного округа «Ненецкий региональный центр развития образования».

Значение показателя «Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах

непрерывного повышения профессионального мастерства» составляет 25,2% (177 педагогов из 703).

Значение результата «Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования

субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам» составляет 18,5% (177

педагогов из 958).



Общий статус реализации

В соответствии с Соглашением между Министерством просвещения РФ и Администрацией Ненецкого автономного округа от 20.12.2019 № 073-09-2020-897

реализация мероприятия «Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях» планируется в 2022 году.

В целях определения подрядной организации для строительства объекта «Школа на 860 мест в п. Искателей» заказчиком КУ НАО «ЦСЗ» в единой

информационной системе в сфере закупок 04.02.2019 размещена информация в плане-графике закупок.

Ссылка на план-график в единой информационной системе в сфере закупок:

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/plan-graph-card/general-position.html?position-id=28523418

По результатам определения подрядной организации для строительства объекта «Школа на 860 мест в п. Искателей» заказчиком КУ НАО «ЦСЗ» заключен

государственный контракт № 0384200001619000074 от 25.06.2019 на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта:

«Школа на 860 мест в п. Искателей»

Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, в единой информационной системе в сфере закупок 25.06.2019.

Ссылка на контракт в реестре контрактов:

 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810719000051

Существует риск: несвоевременное достижение результата. Причина риска: в связи с нарушением сроков разработки проектной документации существует риск

несвоевременного ввода объекта в эксплуатацию.
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

1

ПроцентФП

Доля педагогических работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение квалификации, в том

числе в центрах непрерывного

повышения профессионального

мастерства, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

достижении показателя

«Доля педагогических

работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение

квалификации, в том

числе в центрах

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства»" Иное

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

31.05.2021г. №б/н,

приложен файл. 2. "О

достижении результата

«Педагогические

работники и

управленческие кадры

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации

1.1. 12.9 0 25.2 25.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

повысили уровень

профессионального

мастерства по

дополнительным

профессиональным

программам»" Иное

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

31.05.2021г. №б/н,

приложен файл. 3.

"Информационная

справка о деятельности

регионального центра

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников" Иное

государственного

бюджетного учреждения

Ненецкого автономного

округа «Ненецкий

региональный центр

развития образования»

от 31.05.2021г. №б/н,

приложен файл. Значение

показателя «Доля

педагогических

работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

квалификации, в том

числе в центрах

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства» составляет

25,2% (177 педагогов из

703). Значение результата

«Педагогические

работники и

управленческие кадры

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации

повысили уровень

профессионального

мастерства по

дополнительным

профессиональным

программам» составляет

18,5% (177 педагогов из

958).
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

1

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального

мастерства

1.1

План

Факт/прогноз

14,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

25,2000

25,200015,8000 15,8000 18,2000 24,6000 25,2000 25,2000 25,2000 25,2000 25,2000

ФП Процент 14,0000

25,2000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка

1.1

Созданы новые места в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2021

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

.

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2021 31.12.2021

0Место 0 00

1.1.

1

Проведен мониторинг

исполнения плана

строительства объекта

Рудаков

Александр

Андреевич  -

Директор

-

В работе.

Отклонения отсутствуют

30.08.2021 30.08.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.2

Созданы новые места в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2022

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

.

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2022 31.12.2022

0Место 0 00

1.2.

1

Проведен мониторинг

исполнения плана

строительства объекта

Рудаков

Александр

Андреевич  -

Директор

-

В работе.

Отклонения отсутствуют

30.08.2021 30.08.2021

1.3

Создано не менее 230 тыс.

новых мест в

общеобразовательных

организациях

(продолжение реализации

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

.

Отчет

Сведения о

закупке,

Реестр

контрактов

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы:

31.12.2021 31.12.2021

0Место 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

приоритетного проекта

"Современная

образовательная среда для

школьников") Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2021

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Информация

о контракте

1. "Сведения о закупке"

Отчет Федеральное

казначейство от

04.02.2019г. №

19229839981072983010

0100300000000414 ,

указана ссылка.

2. "Информация о

контракте" Реестр

контрактов Федеральное

казначейство от

25.06.2019г. №

2298399810719000051 ,

указана ссылка.

Существует риск:

Несвоевременное

достижение результата,

Причина риска: В связи с

нарушением сроков

разработки проектной

документации

существует риск

несвоевременного ввода

объекта в эксплуатацию,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2023г.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 0.



11

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.3.

1

Земельный участок

предоставлен заказчику

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

не требуется

В работе.

Отклонений нет

01.06.2021 01.06.2021

1.3.

2

Закупка включена в план

закупок

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

не требуется

Отчет

Позиция

плана

закупок

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Позиция плана

закупок" Отчет

Федеральное

казначейство от

04.02.2019г. №

22983998107298301001,

01.06.2021 01.06.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

указана ссылка.

Отклонения отсутствуют

1.3.

3

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики

не требуется

Реестр

контрактов

Реестр

контрактов

ЕИС

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Реестр контрактов

ЕИС" Реестр контрактов

Федеральное

казначейство от

25.06.2019г. №

2298399810719000051,

приложен файл, указана

ссылка.

Отклонения отсутствуют

01.06.2021 01.06.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

и транспорта

Ненецкого

автономного

округа

1.4

Создано не менее 230 тыс.

новых мест в

общеобразовательных

организациях

(продолжение реализации

приоритетного проекта

"Современная

образовательная среда для

школьников") Значение:

860,0000 Дата: 31.12.2022

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

.

Информация по

значению результата:

В работе.

Предоставлена

информация : 0 из 860.

1 0

31.12.2022 31.12.2022

0Место 0 0860
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания

ребенка

1

137 407,90137 407,90

(05) Созданы новые места в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа0

1.1 0,00 0,000,00137 407,90

137 407,90137 407,90

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 -0,000,00137 407,90

137 407,90137 407,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 -0,000,00137 407,90

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

408 459,30408 459,30

(21) Создано не менее 230 тыс.

новых мест в

общеобразовательных

1.2 408 459,30 0,000,00408 459,30
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

организациях (продолжение

реализации приоритетного

проекта "Современная

образовательная среда для

школьников")0

408 459,30408 459,30

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 408 459,30 -0,000,00408 459,30

408 459,30408 459,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

408 459,30 -0,000,00408 459,30

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

545 867,20545 867,20 408 459,30 0,000,00545 867,20

545 867,20545 867,20 408 459,30 0,000,00545 867,20

545 867,20545 867,20 408 459,30 0,000,00545 867,20

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка

1.1. Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

План

0.00 0.00 0.00 0.00 66 433.10 66 433.10 137 407.9070 974.8070 974.8070 974.8066 433.10

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.2. Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для

школьников")

План

0.00 0.00 0.00 0.00 408 459.3

0

408 459.3

0

408 459.30408 459.3

0

408 459.3

0

408 459.3

0

408 459.3

0

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00


