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Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

- -

-

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0,0000

Риски отсутствуют
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Задача: Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1

ПроцентРП

Количество стационарных камер

фото-видеофиксации нарушений

правил дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального, регионального

или межмуниципального,

местного значения,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"информационная

записка" Иное от г. №,

приложен файл. рисков

нет

1.1. 100 380 380 380

ШтукаРП

Количество размещенных

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального и

межмуниципального значения,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка." Иное от г. №,

приложен файл. риски

отсутствуют

1.2. 0 0 0 СОУ "Эталон" 1

ШтукаРП

Количество внедренных

интеллектуальных транспортных

систем на территории Ненецкого

автономного округа,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"информационная

справка" Иное от г. №,

приложен файл. рисков

нет

1.3. 0 0 0 СОУ"Эталон" 0

ПроцентФП

Доля контрактов жизненного

цикла, предусматривающих

выполнение работ по

строительству, реконструкции,

Подтверждающие

документы: 1.

"информационная

справка" Иное от г. №,

приложен файл. риски

1.4. 0 0 0 7
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

капитальному ремонту

автомобильных дорог

регионального

(межмуниципального) значения,

возрастающий

отсутствуют

ПроцентФП

Доля объектов, на которых

предусматривается

использование новых и

наилучших технологий,

включенных в Реестр,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"информационная

справка" Иное от г. №,

приложен файл.

показатель

перевыполнен.

1.5. 0 0 62.5 62.5
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1

Количество стационарных камер фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального,

местного значения

1.1

План

Факт/прогноз

380,0000

380,0000380,0000 380,0000 380,0000 380,0000 380,0000 380,0000 380,0000 380,0000 380,0000

380,0000

360,0000360,0000 360,0000 360,0000 360,0000 380,0000 380,0000 380,0000 380,0000 380,0000

РП Процент 380,0000

380,0000

Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения

1.2

План

Факт/прогноз

1,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

РП Штука 1,0000

1,0000

Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем на территории Ненецкого автономного округа

1.3

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

РП Штука 0,0000

0,0000

Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр

1.4

План

Факт/прогноз

10,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

62,5000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 62,5000 62,5000 62,5000 62,5000

ФП Процент 10,0000

62,5000

Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального

(межмуниципального) значения

1.5

План

Факт/прогноз

7,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

7,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 7,0000

7,0000


