
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Логвиненко Татьяна Павловна

_____________

(подпись)

" ( T6-11 ) Системные меры развития международной кооперации и экспорта (Ненецкий автономный округ)"

О Т Ч Е Т
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Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

-

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0,0000
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Задача: Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта

1

ЕдиницаФП

Количество субъектов

Российской Федерации, в

которых внедрен Региональный

экспортный стандарт 2.0, шт.,

возрастающий

в работе

1.1. 0 0 0 0
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта

1

Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, шт.

1.1

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Единица 0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

Задача: Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта

1.1

Региональный экспортный

стандарт 2.0 внедрен во

всех субъектах

Российской Федерации

Значение: 0,0000 Дата:

01.12.2021

Стрепетилов

а Ольга

Сергеевна  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

управления

экономическ

ого развития

-

Информация по

значению результата:

В работе.Отсутствие

отклонений.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

01.12.2021 01.12.2021

0

Условная

единица

0 00

1.1.

1

Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

Стрепетилов

а Ольга

Сергеевна  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

управления

экономическ

ого развития

Иное

сведения из

системы

мониторинга

, Иное

сведения из

системы

мониторинга

внедрения

регионально

го

экспортного

стандарта,

Иное

сведения из

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "сведения

из системы

мониторинга" Иное

Департамент финансов и

экономики Ненецкого

автономного округа от

31.07.2021г. №б/н,

приложен файл. 2.

"сведения из системы

мониторинга внедрения

регионального

экспортного стандарта"

Иное Департамент

31.07.2021 31.07.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)

системы

мониторинга

внедрения

регионально

го

экспортного

стандарта

финансов и экономики

Ненецкого автономного

округа от 31.07.2021г. №

б/н, приложен файл. 3.

"сведения из системы

мониторинга внедрения

регионального

экспортного стандарта"

Иное Департамент

финансов и экономики

Ненецкого автономного

округа от 31.07.2021г. №

б/н, приложен файл. 4.

"сведения из системы

мониторинга внедрения

регионального

экспортного стандарта"

Иное Департамент

финансов и экономики

Ненецкого автономного

округа от 31.07.2021г. №

б/н, приложен файл. 5.

"сведения из системы

мониторинга внедрения

регионального

экспортного стандарта"

Иное Департамент

финансов и экономики

Ненецкого автономного

округа от 31.07.2021г. №

б/н, приложен файл. 6.

"сведения из системы
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

мониторинга внедрения

регионального

экспортного стандарта"

Иное Департамент

финансов и экономики

Ненецкого автономного

округа от 31.07.2021г. №

б/н, приложен файл. 7.

"сведения из системы

мониторинга внедрения

регионального

экспортного стандарта"

Иное Департамент

финансов и экономики

Ненецкого автономного

округа от 31.07.2021г. №

б/н, приложен файл. 8.

"сведения из системы

мониторинга внедрения

регионального

экспортного стандарта "

Иное Департамент

финансов и экономики

Ненецкого автономного

округа от 31.07.2021г. №

б/н, приложен файл.

Мониторинг исполнения

соглашения обеспечен.

По состоянию на

31.07.2021 уровень

внедрения

Регионального
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

экспортного стандарта

2.0 в Ненецком

автономном округе

составляет 23,1%: -

полностью внедрен

инструмент

«Определение органа

исполнительной власти

субъекта Российской

Федерации,

ответственного за

развитие несырьевого

экспорта и экспорта

услуг»; - инструмент

«Формирование и

обучение

управленческой команды

субъекта Российской

Федерации» внедрен на

25%; - инструмент

«Создание Экспортного

совета при высшем

должностном лице

субъекта Российской

Федерации» внедрен на

64%; - инструмент

«Создание и развитие

Центра поддержки

экспорта» внедрен на

80%; - инструмент

«Создание и развитие

механизмов
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

популяризации

экспортной

деятельности в субъекте

Российской Федерации»

внедрен на 60%.

Ненецким автономным

округом продолжается

работа по внедрению

Регионального

экспортного стандарта

2.0.


