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Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

1 568,7000

В рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в Ненецком автономном округе осуществлены следующие

мероприятия.

В 2020 году в округе Центры «Точка роста» начали функционировать на базе трех общеобразовательных организаций, открытых в рамках национального

проекта «Образование»:

- государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ненецкого автономного округа «Средняя школа № 1 г. Нарьян-Мара с углубленным изучением

отдельных предметов им. П.Н. Спирихина»;

- государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ненецкого автономного округа «Средняя школа № 3»;

- государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ненецкого автономного округа «Средняя школа № 5».

А также четвёртый Центр «Точка роста» на базе ГБОУ НАО «Средняя школа п. Индига» - в рамках введения в эксплуатацию нового здания.

В соответствии с распоряжением Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 09.12.2020 № 947-р «О создании и

функционировании в общеобразовательных организациях Ненецкого автономного округа центров образования естественно-научной и технологической

направленностей «Точка роста» в 2021-2023 годах» в 2021 году в округе планируется обновить материально-техническую базу для формирования у обучающихся

современных технологических и гуманитарных навыков в трех общеобразовательных организациях:

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ненецкого автономного округа «Ненецкая средняя школа имени А.П. Пырерки»;

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ненецкого автономного округа «Средняя школа № 2 г. Нарьян-Мара с углубленным изучением

отдельных предметов»;

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ненецкого автономного округа «Средняя школа п. Красное».

На 2021 год финансирование предусмотрено в сумме 4 706,3 тыс. рублей, в том числе: 4 235,6 тыс. рублей из федерального бюджета, 470,7 тыс. рублей из

окружного бюджета.

Объявлены закупки на сумму 4 706,3 тыс. рублей.

Заключены контракты на сумму 4 679,2 тыс. рублей.



Общий статус реализации

Экономия 27,1 тыс. рублей.

В 2020 году государственное казенное общеобразовательное учреждение Ненецкого автономного округа «Ненецкая специальная (коррекционная) школа-

интернат» приняла участие в федеральном проекте «Современная школа» в части обновления материально-технической базы.

Результатом участия стало создание современных условий для обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья посредством

обновления оборудования, а также оснащения мастерских, помещений для психолого-педагогического сопровождения и коррекционной работы, учебных

кабинетов, помещений для дополнительного образования.

Были проведены следующие мероприятия по реализации данного проекта:

1) проведен мониторинг материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды;

2) утвержден перечень и количество оборудования;

3) утвержден план – график реализации мероприятия;

4) заключены государственные контракты, договора на поставку оборудования.

Поставка оборудования осуществлена в августе 2020 года.

В соответствии с распоряжением Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 20.02.2021 № 139-р, на основании приказа

государственного бюджетного учреждения Ненецкого автономного округа «Ненецкий региональный центр развития образования» от 25.02.2021 № 102 за счет

средств окружного бюджета создан региональный центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (далее – Центр).

Центр действует в соответствии с положением:

- о структуре деятельности и составе региональной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров,

утвержденной распоряжением Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 25.05.2021 № 492-р;

- об отделе «Региональный центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников», утвержденное приказом

государственного бюджетного учреждения Ненецкого автономного округа «Ненецкий региональный центр развития образования» от 25.05.2021 № 318.

По состоянию на 30.07.2021 значение:

- показателя «Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного

повышения профессионального мастерства» составляет 26,9% (189 педагогов из 703).

- результата «Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования

субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам» составляет 19,7% (189

педагогов из 958).

В соответствии с Соглашением между Министерством просвещения РФ и Администрацией Ненецкого автономного округа от 20.12.2019 № 073-09-2020-897

реализация мероприятия «Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях» планируется в 2022 году.

В целях определения подрядной организации для строительства объекта «Школа на 860 мест в п. Искателей» заказчиком КУ НАО «ЦСЗ» в единой

информационной системе в сфере закупок 04.02.2019 размещена информация в плане-графике закупок.

Ссылка на план-график в единой информационной системе в сфере закупок: https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/plan-graph-card/general-position.html?position-

id=28523418.

По результатам определения подрядной организации для строительства объекта «Школа на 860 мест в п. Искателей» заказчиком КУ НАО «ЦСЗ» заключен

государственный контракт № 0384200001619000074 от 25.06.2019 на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта:

«Школа на 860 мест в п. Искателей»

Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, в единой информационной системе в сфере закупок 25.06.2019. Ссылка на контракт в

реестре контрактов: https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810719000051.
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

1

ПроцентФП

Доля педагогических работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение квалификации, в том

числе в центрах непрерывного

повышения профессионального

мастерства, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

достижении показателя

«Доля педагогических

работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение

квалификации, в том

числе в центрах

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства»" Иное

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

30.07.2021г. №б/н,

приложен файл. 2. "О

достижении результата

«Педагогические

работники и

управленческие кадры

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации

1.1. 12.9 0 26.9 26.9
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

повысили уровень

профессионального

мастерства по

дополнительным

профессиональным

программам»" Иное

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

30.07.2021г. №б/н,

приложен файл. 3.

"Информационная

справка о деятельности

регионального центра

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников" Иное

государственного

бюджетного учреждения

Ненецкого автономного

округа «Ненецкий

региональный центр

развития образования»

от 30.07.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют.

Промежуточный

результат: 26,9%

педагогических

работников

общеобразовательных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

организаций прошли

повышение

квалификации, в том

числе в центрах

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства (189

педагогов из 703, в том

числе 128 педагогов в

2020 г., 61 - в 2021 г.))



7

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

1

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального

мастерства

1.1

План

Факт/прогноз

14,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

26,9000

25,200015,8000 15,8000 18,2000 24,6000 26,7000 26,9000 26,9000 26,9000 26,9000

ФП Процент 14,0000

26,9000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка

1.1

Поддержка образования

для детей с

ограниченными

возможностями здоровья.

Обновление материально-

технической базы в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательным

программам Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2021

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

.

Иное

Информацио

нная

справка,

Соглашение

Дополнител

ьное

соглашение

к

Соглашению

о

реализации

регионально

го проекта

«Современн

ая школа» на

территории

Ненецкого

автономного

округа

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

02.08.2021г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Современная школа» на

территории Ненецкого

автономного округа"

Соглашение

минпосвещения России

от 08.12.2020г. №073-

2019-Е10083-1/4,

приложен файл. В 2020

году государственное

31.12.2021 31.12.2021

1Единица 0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

казенное

общеобразовательное

учреждение Ненецкого

автономного округа

«Ненецкая специальная

(коррекционная)

школа-интернат»

приняла участие в

федеральном проекте

«Современная школа» в

части обновления

материально-

технической базы.

Результатом участия

стало создание

современных условий

для обучения и

воспитания

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

посредством обновления

оборудования, а также

оснащения мастерских,

помещений для

психолого-

педагогического

сопровождения и

коррекционной работы,

учебных кабинетов,

помещений для

дополнительного
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

образования. В

соответствии с

дополнительным

соглашением к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Современная школа» на

территории Ненецкого

автономного округа от

08.12.2021 № 073-2019-

Е10083-1/4 в 2021 году

обновление

материально-

технической базы в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательным

программам не

предусмотрено.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

1.1.

1

Проведен мониторинг

исполнения дорожных

карт по обновлению

материально-технической

базы в организациях,

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

Учреждение

Иное

Информацио

нная

справка,

Соглашение

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

30.09.2021 30.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательным

программам

руководител

я

Департамент

а -

начальник

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Современн

ая школа» на

территории

Ненецкого

автономного

округа

Депапртамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

02.08.2021г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Современная школа» на

территории Ненецкого

автономного округа"

Соглашение

Минпросвещения России

от 08.12.2020г. №073-

2019-Е10083-1/4 ,

приложен файл. В 2020

году государственное

казенное

общеобразовательное

учреждение Ненецкого

автономного округа

«Ненецкая специальная

(коррекционная)

школа-интернат»

приняла участие в

федеральном проекте

«Современная школа» в

части обновления

материально-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

технической базы.

Результатом участия

стало создание

современных условий

для обучения и

воспитания

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

посредством обновления

оборудования, а также

оснащения мастерских,

помещений для

психолого-

педагогического

сопровождения и

коррекционной работы,

учебных кабинетов,

помещений для

дополнительного

образования. В

соответствии с

дополнительным

соглашением к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Современная школа» на

территории Ненецкого

автономного округа от

08.12.2021 № 073-2019-

Е10083-1/4 в 2021 году
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

обновление

материально-

технической базы в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательным

программам не

предусмотрено.

1.2

Обновлена материально-

техническая база для

формирования у

обучающихся

современных

технологических и

гуманитарных навыков.

Создана материально-

технической базы для

реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных

программ цифрового и

гуманитарного профилей

в общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых

городах Значение: 3,0000

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

.

Иное

Информацио

нная справка

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

02.08.2021г. №б/н,

приложен файл. В

соответствии с

распоряжением

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

31.12.2021 31.12.2021

3Единица 0 03
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Дата: 31.12.2021

09.12.2020 № 947-р «О

создании и

функционировании в

общеобразовательных

организациях Ненецкого

автономного округа

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей «Точка

роста» в 2021-2023

годах» в 2021 году в

округе планируется

обновить материально-

техническую базу для

формирования у

обучающихся

современных

технологических и

гуманитарных навыков в

трех

общеобразовательных

организациях. На 2021

год финансирование

предусмотрено в сумме

4 706,3 тыс. рублей, в

том числе: 4 235,6 тыс.

рублей из федерального

бюджета, 470,7 тыс.

рублей из окружного

бюджета. Объявлены

закупки на сумму 4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

706,3 тыс. рублей.

Заключены контракты на

сумму 4 679,2 тыс.

рублей. Экономия 27,1

тыс. рублей.

Предоставлена

информация : 0 из 3.

1.2.

1

Ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования

центров

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

подведомств

енные

учреждения

Иное

Информацио

нная справка

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

02.08.2021г. №б/н,

приложен файл. В

соответствии с

распоряжением

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

09.12.2020 № 947-р «О

создании и

функционировании в

общеобразовательных

организациях Ненецкого

автономного округа

центров образования

естественно-научной и

15.10.2021 15.10.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

технологической

направленностей «Точка

роста» в 2021-2023

годах» в 2021 году в

округе планируется

обновить материально-

техническую базу для

формирования у

обучающихся

современных

технологических и

гуманитарных навыков в

трех

общеобразовательных

организациях: 1)

государственное

бюджетное

общеобразовательное

учреждение Ненецкого

автономного округа

«Ненецкая средняя

школа имени А.П.

Пырерки»; 2)

государственное

бюджетное

общеобразовательное

учреждение Ненецкого

автономного округа

«Средняя школа № 2 г.

Нарьян-Мара с

углубленным изучением

отдельных предметов»;
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

3) государственное

бюджетное

общеобразовательное

учреждение Ненецкого

автономного округа

«Средняя школа п.

Красное», На 2021 год

финансирование

предусмотрено в сумме

4 706,3 тыс. рублей, в

том числе: 4 235,6 тыс.

рублей из федерального

бюджета, 470,7 тыс.

рублей из окружного

бюджета. Объявлены

закупки на сумму 4

706,3 тыс. рублей.

Заключены контракты на

сумму 4 679,2 тыс.

рублей. Экономия 27,1

тыс. рублей.

1.2.

2

Проведен мониторинг

исполнения дорожных

карт по созданию центров

образования естественно-

научной и

технологической

направленностей в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

Управления

Иное

Информацио

нная справка

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

02.08.2021г. №б/н,

приложен файл. В

30.09.2021 30.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

городах

образования,

молодежной

политики и

спорта

соответствии с

распоряжением

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

09.12.2020 № 947-р «О

создании и

функционировании в

общеобразовательных

организациях Ненецкого

автономного округа

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей «Точка

роста» в 2021-2023

годах» в 2021 году в

округе планируется

обновить материально-

техническую базу для

формирования у

обучающихся

современных

технологических и

гуманитарных навыков в

трех

общеобразовательных

организациях: 1)

государственное

бюджетное

общеобразовательное
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

учреждение Ненецкого

автономного округа

«Ненецкая средняя

школа имени А.П.

Пырерки»; 2)

государственное

бюджетное

общеобразовательное

учреждение Ненецкого

автономного округа

«Средняя школа № 2 г.

Нарьян-Мара с

углубленным изучением

отдельных предметов»;

3) государственное

бюджетное

общеобразовательное

учреждение Ненецкого

автономного округа

«Средняя школа п.

Красное», На 2021 год

финансирование

предусмотрено в сумме

4 706,3 тыс. рублей, в

том числе: 4 235,6 тыс.

рублей из федерального

бюджета, 470,7 тыс.

рублей из окружного

бюджета. Объявлены

закупки на сумму 4

706,3 тыс. рублей.

Заключены контракты на
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

сумму 4 679,2 тыс.

рублей. Экономия 27,1

тыс. рублей.

1.3

Созданы новые места в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2021

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

.

Информация по

значению результата:

В работе. Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2021 31.12.2021

0Место 0 00

1.3.

1

Проведен мониторинг

исполнения плана

строительства объекта

Рудаков

Александр

Андреевич  -

Директор

-

В работе. .

30.08.2021 30.08.2021

1.4

Созданы новые места в

общеобразовательных

Масюков

Павел

.

Информация по

значению результата:

31.12.2022 31.12.2022

0Место 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

организациях,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2022

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

В работе. Предоставлена

информация : 0 из 0.

1.4.

1

Проведен мониторинг

исполнения плана

строительства объекта

Рудаков

Александр

Андреевич  -

Директор

-

В работе. .

30.08.2021 30.08.2021

1.5

Созданы новые места в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа Значение:

135,0000 Дата: 31.12.2023

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

.

Информация по

значению результата:

В работе. Предоставлена

информация : 0 из 135.

31.12.2023 31.12.2023

135Место 0 0135
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

1.5.

1

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Рудаков

Александр

Андреевич  -

Директор

-

В работе. .

30.08.2023 30.08.2023

1.5.

2

Строительно-монтажные

работы завершены

Рудаков

Александр

Андреевич  -

Директор

-

В работе. .

25.09.2023 25.09.2023

1.5.

3

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Рудаков

Александр

Андреевич  -

Директор

-

В работе. .

30.09.2023 30.09.2023

30.07.2023 30.07.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.5.

4

Оборудование

приобретено

Рудаков

Александр

Андреевич  -

Директор

-

В работе. .

1.5.

5

Оборудование

установлено

Рудаков

Александр

Андреевич  -

Директор

-

В работе. .

30.08.2023 30.08.2023

1.5.

6

Оборудование введено в

эксплуатацию

Рудаков

Александр

Андреевич  -

Директор

-

В работе. .

30.08.2023 30.08.2023

1.5.

7

Техническая готовность

объекта, %

Рудаков

Александр

Андреевич  -

Директор

-

В работе. .

30.08.2023 30.08.2023

1.5.

8

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

Рудаков

Александр

Андреевич  -

Директор

-

В работе. .

15.09.2023 15.09.2023

1.5.

9

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

Рудаков

Александр

Андреевич  -

Директор

-

В работе. .

15.10.2023 15.10.2023

1.5.

10

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Рудаков

Александр

Андреевич  -

Директор

-

В работе. .

30.07.2023 30.07.2023

1.6

Реализованы мероприятия

по модернизации

инфраструктуры общего

Масюков

Павел

Александро

.

Иное

Информацио

нная

Информация по

значению результата:

В

31.12.2021 31.12.2021

0Место 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

образования в отдельных

субъектах Российской

Федерации Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2021

вич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

справка,

Соглашение

Дополнител

ьное

соглашение

к

Соглашению

о

реализации

регионально

го проекта

«Современн

ая школа» на

территории

Ненецкого

автономного

округа

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

02.08.2021г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Современная школа» на

территории Ненецкого

автономного округа "

Соглашение

Минпросвещения России

от 08.12.2020г. №073-

2019-Е10083-1/4 ,

приложен файл. В

соответствии с

дополнительным

соглашением к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Современная школа» на

территории Ненецкого

автономного округа от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

08.12.2021 № 073-2019-

Е10083-1/4 в 2021 году

исполнение данного

результата не

предусмотрено.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

1.6.

1

Проведен промежуточный

мониторинг реализации

результата

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

-

Иное

Информацио

нная

справка,

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Современн

ая школа» на

территории

Ненецкого

автономного

округа

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

02.08.2021г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Современная школа» на

территории Ненецкого

автономного округа"

Соглашение

Минпосвещения России

от 08.12.2020г. №073-

2019-Е10083-1/4 ,

приложен файл. В

соответствии с

30.09.2021 30.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

дополнительным

соглашением к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Современная школа» на

территории Ненецкого

автономного округа от

08.12.2021 № 073-2019-

Е10083-1/4 в 2021 году

исполнение данного

результата не

предусмотрено.

1.7

Создано не менее 230 тыс.

новых мест в

общеобразовательных

организациях

(продолжение реализации

приоритетного проекта

"Современная

образовательная среда для

школьников") Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2021

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

.

Информация по

значению результата:

В работе.Существует

риск: Несвоевременный

ввод объекта в

эксплуатации, Причина

риска: Подрядчиком не

разработана проектная

документация,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2024г.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2021 31.12.2021

0Место 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

1.8

Создано не менее 230 тыс.

новых мест в

общеобразовательных

организациях

(продолжение реализации

приоритетного проекта

"Современная

образовательная среда для

школьников") Значение:

860,0000 Дата: 31.12.2022

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

.

Информация по

значению результата:

В работе.Существует

риск: Несвоевременный

ввод объекта в

эксплуатацию, Причина

риска: Подрядчиком

нарушен срок

разработки проектной

документации,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2024г.

Предоставлена

информация : 0 из 860.

31.12.2022 31.12.2022

860Место 0 0860

1.8.

1

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Рудаков

Александр

Андреевич  -

Директор

-

В работе. .

01.01.2022 01.01.2022

1.8.

Строительно-монтажные

Рудаков не требуется

В работе. .

01.12.2022 01.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

2

работы завершены

Александр

Андреевич  -

Директор

1.8.

3

Оборудование

приобретено

Рудаков

Александр

Андреевич  -

Директор

не требуется

В работе. .

01.11.2022 01.11.2022

1.8.

4

Оборудование

установлено

Рудаков

Александр

Андреевич  -

Директор

не требуется

В работе. .

01.12.2022 01.12.2022

1.8.

5

Оборудование введено в

эксплуатацию

Рудаков

Александр

Андреевич  -

Директор

не требуется

В работе. .

01.12.2022 01.12.2022

1.8.

6

Техническая готовность

объекта, %

Рудаков

Александр

Андреевич  -

Директор

не требуется

В работе. .

31.12.2022 31.12.2022

1.8.

7

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

Рудаков

Александр

Андреевич  -

Директор

-

В работе. .

20.12.2022 20.12.2022

1.8.

8

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

В работе. .

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

1.8.

9

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

Рудаков

Александр

Андреевич  -

Директор

не требуется

В работе. .

31.12.2022 31.12.2022

1.9

На базе

общеобразовательных

организаций созданы и

функционируют детские

технопарки «Кванториум»

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2021

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

.

Иное

Информацио

нная

справка,

Соглашение

Дополнител

ьное

соглашение

к

Соглашению

о

реализации

регионально

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

02.08.2021г. №б/н,

приложен файл. 2.

31.12.2021 31.12.2021

0Единица 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

автономного

округа

го проекта

«Современн

ая школа» на

территории

Ненецкого

автономного

округа

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Современная школа» на

территории Ненецкого

автономного округа "

Соглашение

Минпросвещения России

от 08.12.2020г. №073-

2019-Е10083-1/4 ,

приложен файл. В

соответствии с

дополнительным

соглашением к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Современная школа» на

территории Ненецкого

автономного округа от

08.12.2021 № 073-2019-

Е10083-1/4 в 2021 году

исполнение данного

результата не

предусмотрено.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

1.9.

1

Проведен мониторинг

исполнения дорожных

карт по созданию детских

Пустовалов

Антон

Геннадиеви

Отсутствует

Иное

Информацио

нная

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

30.09.2021 30.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

технопарков

«Кванториум» на базе

общеобразовательных

организаций

ч  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

справка,

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Современн

ая школа» на

территории

Ненецкого

автономного

округа

"Информационная

справка" Иное

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

02.08.2021г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Современная школа» на

территории Ненецкого

автономного округа "

Соглашение

Минпросвещения России

от 08.12.2020г. №073-

2019-Е10083-1/4,

приложен файл. В

соответствии с

дополнительным

соглашением к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Современная школа» на

территории Ненецкого

автономного округа от

08.12.2021 № 073-2019-

Е10083-1/4 в 2021 году
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

исполнение данного

результата не

предусмотрено.

1.10

Внедрены методики

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемых

на базе основного общего

образования Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2021

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

Иное

Информацио

нная

справка,

Соглашение

Дополнител

ьное

соглашение

к

Соглашению

о

реализации

регионально

го проекта

«Современн

ая школа» на

территории

Ненецкого

автономного

округа

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

02.08.2021г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Современная школа» на

территории Ненецкого

автономного округа"

Соглашение

Минпосвещения России

от 08.12.2021г. №073-

2019-Е10083-1/4,

приложен файл. В

соответствии с

дополнительным

соглашением к

Соглашению о

реализации

31.12.2021 31.12.2021

0Процент 0 00



33

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

регионального проекта

«Современная школа» на

территории Ненецкого

автономного округа от

08.12.2021 № 073-2019-

Е10083-1/4 в 2021 году

исполнение данного

результата не

предусмотрено.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

1.10

.1

Проведен промежуточный

мониторинг реализации

результата

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

-

Иное

Информацио

нная

справка,

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Современн

ая школа» на

территории

Ненецкого

автономного

округа

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

02.08.2021г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Современная школа» на

территории Ненецкого

автономного округа"

Соглашение

Минпросвещения России

30.09.2021 30.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

от 08.12.2020г. №073-

2019-Е10083-1/4,

приложен файл. В

соответствии с

дополнительным

соглашением к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Современная школа» на

территории Ненецкого

автономного округа от

08.12.2021 № 073-2019-

Е10083-1/4 в 2021 году

исполнение данного

результата не

предусмотрено.

2.

ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2.1

Сформирована и

функционирует единая

федеральная система

научно-методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих кадров

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

.

Распоряжен

ие О

создании

регионально

го центра

непрерывног

о

повышения

профессиона

льного

мастерства

педагогичес

ких

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "О

создании регионального

центра непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников Ненецкого

автономного округа"

31.12.2021 31.12.2021

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

автономного

округа

работников

Ненецкого

автономного

округа,

Приказ О

создании

регионально

го центра

непрерывног

о

повышения

профессиона

льного

мастерства

педагогичес

ких

работников,

Распоряжен

ие Об

утверждени

и плана

мероприяти

й

(«дорожной

карты») по

созданию и

развитию

регионально

й системы

научно-

методическо

го

Распоряжение

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

20.02.2021г. №139-р,

приложен файл. 2. "О

создании регионального

центра непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников" Приказ

государственного

бюджетного учреждения

Ненецкого автономного

округа «Ненецкий

региональный центр

развития образования»

от 25.02.2021г. №102,

приложен файл. 3. "Об

утверждении плана

мероприятий

(«дорожной карты») по

созданию и развитию

региональной системы

научно-методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих кадров"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

сопровожде

ния

педагогичес

ких

работников

и

управленчес

ких кадров,

Распоряжен

ие Об

утверждени

и положения

о структуре

деятельност

и и составе

регионально

й системы

научно-

методическо

го

сопровожде

ния

педагогичес

ких

работников

и

управленчес

ких кадров,

Приказ Об

утверждени

и

Распоряжение

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

24.05.2021г. №486-р,

приложен файл. 4. "Об

утверждении положения

о структуре

деятельности и составе

региональной системы

научно-методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих кадров"

Распоряжение

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

25.05.2021г. №492-р,

приложен файл. 5. "Об

утверждении Положения

об отделе

«Региональный центр

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников» ГБУ НАО



37

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Положения

об отделе

«Региональн

ый центр

непрерывног

о

повышения

профессиона

льного

мастерства

педагогичес

ких

работников»

ГБУ НАО

«НРЦРО»,

Распоряжен

ие Об

утверждени

и регламента

сетевого

взаимодейст

вия

структурных

элементов

регионально

й системы

научно-

методическо

го

сопровожде

ния

«НРЦРО»" Приказ

государственного

бюджетного учреждения

Ненецкого автономного

округа «Ненецкий

региональный центр

развития образования»

от 25.05.2021г. №318,

приложен файл. 6. "Об

утверждении регламента

сетевого взаимодействия

структурных элементов

региональной системы

научно-методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих кадров"

Распоряжение

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

02.06.2021г. №516-р,

приложен файл. 7. "О

достижении показателя

«Доля педагогических

работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение

квалификации, в том
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

педагогичес

ких

работников

и

управленчес

ких кадров,

Иное О

достижении

показателя

«Доля

педагогичес

ких

работников

общеобразов

ательных

организаций

, прошедших

повышение

квалификац

ии, в том

числе в

центрах

непрерывног

о

повышения

профессиона

льного

мастерства»,

Иное О

достижении

результата

числе в центрах

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства»" Иное

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

30.07.2021г. №б/н,

приложен файл. 8. "О

достижении результата

«Педагогические

работники и

управленческие кадры

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации

повысили уровень

профессионального

мастерства по

дополнительным

профессиональным

программам»" Иное

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

30.07.2021г. №б/н,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

«Педагогиче

ские

работники и

управленчес

кие кадры

системы

общего,

дополнитель

ного

образования

детей и

профессиона

льного

образования

субъектов

Российской

Федерации

повысили

уровень

профессиона

льного

мастерства

по

дополнитель

ным

профессиона

льным

программам

», Иное

Информацио

нная справка

о

приложен файл. 9.

"Информационная

справка о деятельности

регионального центра

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников" Иное

государственного

бюджетного учреждения

Ненецкого автономного

округа «Ненецкий

региональный центр

развития образования»

от 30.07.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 1.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

деятельност

и

регионально

го центра

непрерывног

о

повышения

профессиона

льного

мастерства

педагогичес

ких

работников

2.1.

1

Проведен промежуточный

мониторинг раелизации

результата

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

-

Распоряжени

е О создании

регионально

го центра

непрерывног

о повышения

профессиона

льного

мастерства

педагогичес

ких

работников

Ненецкого

автономного

округа,

Приказ О

создании

регионально

го центра

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "О

создании регионального

центра непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников Ненецкого

автономного округа"

Распоряжение

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

20.02.2021г. №139-р,

приложен файл. 2. "О

создании регионального

30.09.2021 30.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

непрерывног

о повышения

профессиона

льного

мастерства

педагогичес

ких

работников,

Распоряжени

е Об

утверждении

плана

мероприятий

(«дорожной

карты») по

созданию и

развитию

регионально

й системы

научно-

методическо

го

сопровожден

ия

педагогичес

ких

работников и

управленчес

ких кадров,

Распоряжени

е Об

утверждении

центра непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников" Приказ

государственного

бюджетного учреждения

Ненецкого автономного

округа «Ненецкий

региональный центр

развития образования»

от 25.02.2021г. №102,

приложен файл. 3. "Об

утверждении плана

мероприятий

(«дорожной карты») по

созданию и развитию

региональной системы

научно-методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих кадров"

Распоряжение

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

24.05.2021г. №486-р,

приложен файл. 4. "Об

утверждении положения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

положения о

структуре

деятельност

и и составе

регионально

й системы

научно-

методическо

го

сопровожден

ия

педагогичес

ких

работников и

управленчес

ких кадров,

Приказ Об

утверждении

Положения

об отделе

«Региональн

ый центр

непрерывног

о повышения

профессиона

льного

мастерства

педагогичес

ких

работников»

ГБУ НАО

«НРЦРО»,

о структуре

деятельности и составе

региональной системы

научно-методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих кадров"

Распоряжение ртамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

25.05.2021г. №492-р,

приложен файл. 5. "Об

утверждении Положения

об отделе

«Региональный центр

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников» ГБУ НАО

«НРЦРО»" Приказ

государственного

бюджетного учреждения

Ненецкого автономного

округа «Ненецкий

региональный центр

развития образования»

от 25.05.2021г. №318,

приложен файл. 6. "Об
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Распоряжени

е Об

утверждении

регламента

сетевого

взаимодейст

вия

структурных

элементов

регионально

й системы

научно-

методическо

го

сопровожден

ия

педагогичес

ких

работников и

управленчес

ких кадров,

Иное

Информацио

нная справка

о

деятельност

и

регионально

го центра

непрерывног

о повышения

профессиона

утверждении регламента

сетевого взаимодействия

структурных элементов

региональной системы

научно-методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих кадров"

Распоряжение

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

02.06.2021г. №516-р,

приложен файл. 7.

"Информационная

справка о деятельности

регионального центра

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников" Иное

государственного

бюджетного учреждения

Ненецкого автономного

округа «Ненецкий

региональный центр

развития образования»

от 30.07.2021г. №б/н,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

льного

мастерства

педагогичес

ких

работников,

Иное О

достижении

показателя

«Доля

педагогичес

ких

работников

общеобразов

ательных

организаций,

прошедших

повышение

квалификаци

и, в том

числе в

центрах

непрерывног

о повышения

профессиона

льного

мастерства»,

Иное О

достижении

результата

«Педагогиче

ские

работники и

приложен файл. 8. "О

достижении показателя

«Доля педагогических

работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение

квалификации, в том

числе в центрах

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства»" Иное

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

30.07.2021г. №б/н,

приложен файл. 9. "О

достижении результата

«Педагогические

работники и

управленческие кадры

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации

повысили уровень

профессионального

мастерства по



45

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

управленчес

кие кадры

системы

общего,

дополнитель

ного

образования

детей и

профессиона

льного

образования

субъектов

Российской

Федерации

повысили

уровень

профессиона

льного

мастерства

по

дополнитель

ным

профессиона

льным

программам

»

дополнительным

профессиональным

программам»" Иное

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

30.07.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

2.2

Педагогические

работники и

управленческие кадры

системы общего,

дополнительного

образования детей и

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Заместитель

руководител

.

Иное О

достижении

результата

«Педагогиче

ские

работники и

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "О

достижении результата

31.12.2021 31.12.2021

19.7Процент 0 19.75
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации

повысили уровень

профессионального

мастерства по

дополнительным

профессиональным

программам Значение:

5,0000 Дата: 31.12.2021

я

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

управленчес

кие кадры

системы

общего,

дополнитель

ного

образования

детей и

профессиона

льного

образования

субъектов

Российской

Федерации

повысили

уровень

профессиона

льного

мастерства

по

дополнитель

ным

профессиона

льным

программам

», Иное О

достижении

показателя

«Доля

педагогичес

ких

работников

«Педагогические

работники и

управленческие кадры

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации

повысили уровень

профессионального

мастерства по

дополнительным

профессиональным

программам»" Иное

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

30.07.2021г. №б/н,

приложен файл. 2. "О

достижении показателя

«Доля педагогических

работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение

квалификации, в том

числе в центрах

непрерывного

повышения

профессионального



47

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

общеобразов

ательных

организаций

, прошедших

повышение

квалификац

ии, в том

числе в

центрах

непрерывног

о

повышения

профессиона

льного

мастерства»,

Иное

Информацио

нная справка

о

деятельност

и

регионально

го центра

непрерывног

о

повышения

профессиона

льного

мастерства

педагогичес

ких

мастерства»" Иное

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

30.07.2021г. №б/н,

приложен файл. 3.

"Информационная

справка о деятельности

регионального центра

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников" Иное

государственного

бюджетного учреждения

Ненецкого автономного

округа «Ненецкий

региональный центр

развития образования»

от 30.07.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения

отсутствуют.

Промежуточный

результат: 19,7%

педагогических

работников системы

общего,

дополнительного
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

работников

образования детей и

профессионального

образования повысили

уровень

профессионального

мастерства по

дополнительным

профессиональным

программам (189 чел. из

958, в том числе 128 чел.

в 2020 г., 61 чел. в 2021

г.) Предоставлена

информация : 19.7 из 5.

2.2.

1

Проведен промежуточный

мониторинг реализации

результата

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

-

Иное О

достижении

показателя

«Доля

педагогичес

ких

работников

общеобразов

ательных

организаций,

прошедших

повышение

квалификаци

и, в том

числе в

центрах

непрерывног

о повышения

профессиона

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "О

достижении показателя

«Доля педагогических

работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение

квалификации, в том

числе в центрах

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства»" Иное

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

30.09.2021 30.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

льного

мастерства»,

Иное О

достижении

результата

«Педагогиче

ские

работники и

управленчес

кие кадры

системы

общего,

дополнитель

ного

образования

детей и

профессиона

льного

образования

субъектов

Российской

Федерации

повысили

уровень

профессиона

льного

мастерства

по

дополнитель

ным

профессиона

льным

30.07.2021г. №б/н,

приложен файл. 2. "О

достижении результата

«Педагогические

работники и

управленческие кадры

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации

повысили уровень

профессионального

мастерства по

дополнительным

профессиональным

программам»" Иное

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

30.07.2021г. №б/н,

приложен файл. 3.

"Информационная

справка о деятельности

регионального центра

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

программам

», Иное

Информацио

нная справка

о

деятельност

и

регионально

го центра

непрерывног

о повышения

профессиона

льного

мастерства

педагогичес

ких

работников

работников" Иное

государственного

бюджетного учреждения

Ненецкого автономного

округа «Ненецкий

региональный центр

развития образования»

от 30.07.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения

отсутствуют.

Промежуточный

результат: 19,7%

педагогических

работников и

управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования повысили

уровень

профессионального

мастерства по

дополнительным

профессиональным

программам (189 чел. из

958, из них 128 чел. - в

2020 г., 61 чел. - в

период

01.01-30.07.2021)
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания

ребенка

1

0,000,00

(02) Поддержка образования для

детей с ограниченными

возможностями здоровья.

Обновление материально-

технической базы в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам0

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

4 706,304 706,30

(03) Обновлена материально-

техническая база для

формирования у обучающихся

современных технологических и

гуманитарных навыков. Создана

материально-технической базы

для реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового и гуманитарного

профилей в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах0

1.2 0,00 33,331 568,704 706,30

4 706,304 706,30

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 -33,331 568,704 706,30

4 706,304 706,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 -33,331 568,704 706,30

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

137 407,90137 407,90

(05) Созданы новые места в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа0

1.3 137 407,90 0,000,00137 407,90

137 407,90137 407,90

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 137 407,90 .0,000,00137 407,90

137 407,90137 407,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

137 407,90 .0,000,00137 407,90

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

408 459,30408 459,30

(21) Создано не менее 230 тыс.

новых мест в

общеобразовательных

организациях (продолжение

реализации приоритетного

проекта "Современная

образовательная среда для

школьников")0

1.4 408 459,30 0,000,00408 459,30



54

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

408 459,30408 459,30

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 408 459,30 .0,000,00408 459,30

408 459,30408 459,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

408 459,30 .0,000,00408 459,30

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

550 573,50550 573,50 545 867,20 0,281 568,70550 573,50

550 573,50550 573,50 545 867,20 0,281 568,70550 573,50

550 573,50550 573,50 545 867,20 0,281 568,70550 573,50

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка

1.1.

Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.2.

Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для

реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в

сельской местности и малых городах

План

0.00 0.00 0.00 0.00 1 568.70 3 137.60 4 706.304 706.303 137.603 137.603 137.60

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.3.

Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

План

0.00 0.00 0.00 0.00 66 433.10 66 433.10 137 407.9070 974.8070 974.8070 974.8066 433.10

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.4.

Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для

школьников")

План

0.00 0.00 0.00 0.00 408 459.30 408 459.30 408 459.30408 459.30408 459.30408 459.30408 459.30

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00


