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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

ПроцентФП

Доля городов с благоприятной

средой от общего количества

городов (индекс качества

городской среды - выше 50%),

возрастающий

отклонения отсутствуют,

показатель

рассчитывается за

отчетный год 1 апреля

года, следующего за

отчетным. Значение

показателя за 2020 год -

100%.

1.1. 0 0 0 0

ЕдиницаФП

Количество благоустроенных

общественных территорий,

возрастающий

Работы на объектах

благоустройства

завершены в

установленные

муниципальным

контрактом сроки

30.09.2021, идет приемка

работ.

1.2. 6 0 11 13

ЕдиницаФП

Количество городов с

благоприятной городской средой,

возрастающий

отклонения отсутствуют,

показатель

рассчитывается за

отчетный год 1 апреля

года, следующего за

отчетным. Фактическое

значение за 2020 год - 1.

1.3. 0 0 0 0

БаллФП

Индекс качества городской

среды, возрастающий

отклонения отсутствуют,

показатель

рассчитывается за

отчетный год 1 апреля

года, следующего за

отчетным. Значение

индекса за 2020 год - 189

1.4. 174 0 0 188
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

баллов.

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2

ПроцентФП

Прирост среднего индекса

качества городской среды по

отношению к 2019 году, %,

возрастающий

отклонения отсутствуют,

показатель

рассчитывается за

отчетный год 1 апреля

года, следующего за

отчетным.

2.1. 0 0 0 8

ПроцентФП

Доля объема закупок

оборудования, имеющего

российское происхождение, в том

числе оборудования, закупаемого

при выполнении работ, в общем

объеме оборудования,

закупленного в рамках

реализации мероприятий

государственных

(муниципальных) программ

современной городской среды, %,

возрастающий

Отклонения отсутствуют.

Показатель

рассчитывается по факту

сдачи объектов. Работы

завершены, идет приемка

объектов.

2.2. 0 0 0 90

ПроцентФП

Доля граждан, принявших

участие в решении вопросов

развития городской среды, от

общего количества граждан в

возрасте от 14 лет, проживающих

в муниципальных образованиях,

на территориях которых

реализуются проекты по

созданию комфортной городской

среды, %, возрастающий

Срок отчета за 3 кв.2021

установлен 5 октября, по

состоянию на 01.10.2021 в

мероприятиях

федерального проекта в

2021 году приняло

участие 3490 человека

старше 14 лет, в том

числе рейтинговое

голосование 2883 чел,

Всероссийский

субботник 568 чел, иные

мероприятия 39 чел.

2.3. 33.5 0 18 18
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%)

1.1

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Количество благоустроенных общественных территорий

1.2

План

Факт/прогноз

13,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

13,0000

11,00000,0000 11,0000 11,0000 11,0000 11,0000 11,0000 11,0000 11,0000 11,0000

ФП Единица 0,0000

13,0000

Количество городов с благоприятной городской средой

1.3

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Единица 0,0000

0,0000

Индекс качества городской среды

1.4

План

Факт/прогноз

188,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

188,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Балл 0,0000

0,0000

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2

Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования,

закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, %

2.1

План

Факт/прогноз

90,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

90,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

2.2
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, %

План

Факт/прогноз

8,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

8,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных

образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %

2.3

План

Факт/прогноз

15,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

18,0000

18,20000,0000 0,0000 0,0000 3,7000 18,2000 18,0000 18,0000 18,0000 18,0000

ФП Процент 0,0000

18,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1

Реализованы мероприятия

по благоустройству мест

массового отдыха

населения (городских

парков), общественных

территорий (набережные,

центральные площади,

парки и др.)

муниципальных

образований,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной городской

среды Значение: 13,0000

Дата: 31.12.2021

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

отчет

субъекта РФ

Информация по

значению результата:

В работе.отклонений

нет. Работы на объектах

благоустройства

завершены в

установленные

муниципальным

контрактом сроки

30.09.2021, идет приемка

работ и оформление

документов на оплату.

Лимиты бюджетных

обязательств согласно

кассовому плану

включены в план на

октябрь 2021 года.

Предоставлена

информация : 11 из 13.

31.12.2021 31.12.2021

13Единица 0 1113

1.1.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

Масюков

Павел

Александров

ич  -

В работе. Работы на

объектах

благоустройства

завершены в

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

(выполнения работы)

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

установленные

муниципальным

контрактом сроки

30.09.2021, идет приемка

работ.

1.1.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

В работе. Лимиты

бюджетных обязательств

согласно кассовому

плану включены в план

на октябрь 2021 года.

Работы на объектах

благоустройства

завершены в

установленные

муниципальным

контрактом сроки

30.09.2021, идет приемка

работ и оформление

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

документов на оплату.

1.1.

3

Услуга оказана (работы

выполнены)

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

В работе. Работы на

объектах

благоустройства

завершены в

установленные

муниципальным

контрактом сроки

30.09.2021, идет приемка

работ и оформление

документов на оплату.

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

округа

2.

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2.1

Обеспечено вовлечение

граждан в реализацию

федерального проекта

"Формирование

комфортной городской

среды" Значение: 15,0000

Дата: 31.12.2021

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Письмо

Сводный

региональны

й отчет об

итогах

Всероссийск

ого

рейтинговог

о

голосования

, Письмо

Отчет о

мероприятия

х по

вовлечению

граждан в

реализацию

федеральног

о проекта

ФКГС

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Сводный

региональный отчет об

итогах Всероссийского

рейтингового

голосования " Письмо

Администрации НАО от

02.06.2021г. №01-

24/4502, приложен файл.

2. "Отчет о

мероприятиях по

вовлечению граждан в

реализацию

федерального проекта

ФКГС" Письмо ДС и

ЖКХ НАО от

05.07.2021г. №4121,

приложен файл.

Отклонения

отсутствуют. Отчет за 3

квартал месяц согласно

установленных сроков

формируется 5-го числа

месяца, следующего за

отчетным.

Предоставлена

31.12.2021 31.12.2021

18Процент 0 1815
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

информация : 18 из 15.

2.1.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

В работе. отклонения

отсутствуют, в работе.

31.12.2021 31.12.2021

2.1.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

В работе. отклонений

нет

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

2.2

По итогам общественных

обсуждений

актуализированы

действующие

государственные

(муниципальные)

программы формирования

современной городской

среды Значение: 1,0000

Дата: 01.11.2021

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

Информация по

значению результата:

В работе.отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 1.

01.11.2021 01.11.2021

1

Условная

единица

0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

2.2.

1

Документ разработан

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Письмо О

направлении

проекта

изменений в

государстве

нную

программу

для

согласования

в МО

"Городской

округ

"Город

Нарьян-

Мар",

Письмо О

направлении

проекта

изменений в

государстве

нную

программу

для

согласования

в

Департамент

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении проекта

изменений в

государственную

программу для

согласования в МО

"Городской округ

"Город Нарьян-Мар""

Письмо ДСиЖКХ НАО

от 01.10.2021г. №5810,

приложен файл. 2. "О

направлении проекта

изменений в

государственную

программу для

согласования в

Департамент финансов и

экономики НАО"

Письмо ДСиЖКХ НАО

от 01.10.2021г. №5853,

приложен файл.

Отклонения

отсутствуют. Проект

изменений в

01.10.2021 01.10.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

финансов и

экономики

НАО

госпрограмму

разработан и направлен

для согласования в

соответствии с

регламентом подготовки

документов.

2.2.

2

Документ утвержден

(подписан)

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Письмо О

согласовани

и проекта

изменений в

государстве

нную

программу

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "О

согласовании проекта

изменений в

государственную

программу" Письмо

Администрации МО

"Городской округ

"Город Нарьян-Мар" от

01.10.2021г. №6095/01-

16, приложен файл.

Проект постановления о

внесении изменений в

госпрограмму

согласован с участником

проекта МО "Городской

округ "Город Нарьян-

Мар"

01.10.2021 01.10.2021

2.2.

3

Документ опубликован

Масюков

Павел

Александро

В работе. в работе.

отклонений нет

01.11.2021 01.11.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

вич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

2.3

Реализованы мероприятия,

предусмотренные

паспортом

ведомственного проекта

по цифровизации

городского хозяйства

"Умный город" Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2021

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

Информация по

значению результата:

В работе.отклонений нет

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2021 31.12.2021

1

Условная

единица

0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

2.3.

1

Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

В работе. Отклонения

отсутствуют

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

автономного

округа

2.3.

2

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

В работе. Отклонения

отсутствуют

31.12.2021 31.12.2021

2.3.

3

Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

В работе. отклонения

отсутствуют.

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

2.3.

4

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

В работе. Отклонения

отсутствуют.

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

2.4

В субъектах Российской

Федерации созданы и

действуют региональные

центры компетенций по

вопросам городской среды

Значение: 1,0000 Дата:

01.03.2021

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Распоряжен

ие О

создании

Центра

компетенци

и Ненецкого

автономного

округа по

вопросам

городской

среды и

цифровизац

ии

городского

хозяйства

(«Умный

город») ,

Распоряжен

ие О

внесении

изменений в

Устав

казенного

учреждения

Ненецкого

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1. "О

создании Центра

компетенции Ненецкого

автономного округа по

вопросам городской

среды и цифровизации

городского хозяйства

(«Умный город») "

Распоряжение

Администрации

Ненецкого автономного

округа от 17.08.2021г. №

74-р, приложен файл. 2.

"О внесении изменений в

Устав казенного

учреждения Ненецкого

автономного округа

"Централизованный

стройзаказчик""

Распоряжение ДСиЖКХ

НАО от 13.09.2021г. №

278-р, приложен файл.

01.03.2021 13.09.2021

1

Условная

единица

0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

автономного

округа

"Централизо

ванный

стройзаказч

ик"

Снятые риски:

организационные

мероприятия по

подготовке

нормативных актов,

Причина риска: позднее

принятие решения об

организационно-

правовой форме центра

компетенции ,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2021г. Принятые

меры: 1. подготовлен

проект распоряжения

Администрации НАО о

создании центра на базе

КУ НАО

Централизованный

стройзаказчик, срок

исполнения 01.08.2021.

Организационные

мероприятия при

внесении изменений в

Устав КУ НАО ЦСЗ,

Причина риска:

процедура согласования,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.11.2021г. Принятые
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

меры: 1. Подготовка

перечня полномочий

Центра компетенции ,

срок исполнения

30.11.2021, в работе. В

работе. Распоряжение

Администрации НАО о

создании центра

принято, для

обеспечения работы

Центра компетенции

созданы рабочие группы

по направлениям

Городская среда и

Цифровизация. В

соответствии с

распоряжением

Администрации

Ненецкого автономного

округа № 74-р от

17.08.2021 "О создании

Центра компетенции

Ненецкого автономного

округа по вопросам

городской среды и

цифровизации

городского хозяйства

(«Умный город»)" ДС и

ЖКХ НАО необходимо

внести соответствующие

изменения в Устав КУ

НАО "ЦСЗ". Просрочка
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

196 дней. Предоставлена

информация : 1 из 1.

2.4.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Распоряжени

е О внесении

изменений в

Устав

казенного

учреждения

Ненецкого

автономного

округа

"Централизо

ванный

стройзаказчи

к"

Выполнено. Просрочка

196 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "О

внесении изменений в

Устав казенного

учреждения Ненецкого

автономного округа

"Централизованный

стройзаказчик""

Распоряжение ДСиЖКХ

НАО от 13.09.2021г. №

278-р, приложен файл.

Риск снят:

организационные

мероприятия , Причина

риска: процедура

согласования,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.11.2021г. Принятые

меры: 1. Подготовка

перечня полномочий

Центра компетенции ,

срок исполнения

30.11.2021, в работе. В

работе. В соответствии с

распоряжением

Администрации

01.03.2021 13.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Ненецкого автономного

округа № 74-р от

17.08.2021 "О создании

Центра компетенции

Ненецкого автономного

округа по вопросам

городской среды и

цифровизации

городского хозяйства

(«Умный город»)" ДС и

ЖКХ НАО поручено

внести соответствующие

изменения в Устав КУ

НАО "ЦСЗ".

2.4.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики

Распоряжени

е О внесении

изменений в

Устав

казенного

учреждения

Ненецкого

автономного

округа

"Централизо

ванный

стройзаказчи

к"

Выполнено. Просрочка

196 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "О

внесении изменений в

Устав казенного

учреждения Ненецкого

автономного округа

"Централизованный

стройзаказчик""

Распоряжение ДСиЖКХ

НАО от 13.09.2021г. №

278-р, приложен файл.

Риск снят:

Организационные

мероприятия , Причина

риска: процедура

согласования ,

01.03.2021 13.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

и транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2021г. Принятые

меры: 1. подготовка

перечня полномочий

Центра компетенции,

срок исполнения

30.11.2021, в работе. В

соответствии с

распоряжением

Администрации

Ненецкого автономного

округа № 74-р от

17.08.2021 "О создании

Центра компетенции

Ненецкого автономного

округа по вопросам

городской среды и

цифровизации

городского хозяйства

(«Умный город»)" ДС и

ЖКХ НАО поручено

внести соответствующие

изменения в Устав КУ

НАО "ЦСЗ".
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1.

Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.)

муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 795.5011 795.5011 795.500.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00


