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" ( A1-11 ) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Ненецкий автономный округ)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0,0000

Проект реализуется
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

ЕдиницаФП

Количество созданных

(реконструированных) и

капитально отремонтированных

объектов организаций культуры,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Акт о

приёме выполненных

работ" Акт приема-

передачи ГБУК НАО

"Дом культуры п.

Красное" от 22.09.2021г.

№б/н, приложен файл. 2.

"Акт выполненных

работ" Акт приема-

передачи ГБУК НАО

"Омский центральный

Дом культуры" от

06.10.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.1. 0 0 2 2

ЕдиницаФП

Количество организаций

культуры, получивших

современное оборудование (ед.)

(нарастающим итогом),

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет "

Отчет Министерство

культуры РФ от

18.10.2021г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Информация" Иное

Администрация НАО от

20.10.2021г. №б/н, указана

ссылка. Показатель

выполнен

1.2. 0 0 1 1

ЧеловекРП

Увеличение на 15 % числа

посещений учреждений

Подтверждающие

документы: 1.

1.3. 233.63 105.15 105.15 107.67
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

культуры, возрастающий

"Статистика" Иное

Министерство культуры

РФ от 26.10.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения отсутсвуют
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры

1.1

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,0000

ФП Единица 0,0000

2,0000

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)

1.2

План

Факт/прогноз

1,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000

ФП Единица 1,0000

1,0000

Увеличение на 15 % числа посещений учреждений культуры

1.3

План

Факт/прогноз

107,6700

105,1500105,1500 105,1500 105,1500 105,1500 105,1500 105,1500 105,1500 105,1500 105,1500

107,6700

105,1500105,1500 105,1500 105,1500 105,1500 105,1500 105,1500 105,1500 105,1500 105,1500

РП Человек 107,6700

107,6700
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным

ценностям

1.1

Построены

(реконструированы) и

(или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

учреждения в сельской

местности Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2021

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

Соглашение

Акт приема-

передачи

Акт

выполненны

х работ

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Акт

выполненных работ"

Акт приема-передачи

ГБУК НАО "Дом

культуры п. Красное" от

29.09.2021г. №б/н,

приложен файл. 2. "Акт

выполненных работ"

Акт приема-передачи

ГБУК НАО "Омский

центральный Дом

культуры" от

06.10.2021г. №б/н,

приложен файл. В

работе. Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2021 31.12.2021

0Единица 0 01

1.1.

1

Строительно-монтажные

работы завершены

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Заместитель

Акт

выполненны

х работ

Письмо

Уведомлени

е об

окончании

работ

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Уведомление об

окончании работ"

01.10.2021 01.10.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

руководител

я

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

Письмо ГБУК НАО

"Дом культуры п.

Красное"  от

22.09.2021г. №119,

приложен файл.

2. "Уведомление об

окончании работ"

Письмо ГБУК НАО

"Омский центральный

Дом культуры" от

15.10.2021г. №139,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

1.1.

2

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

Отчет

В работе.

В работе

31.12.2021 31.12.2021

1.2

Построены

(реконструированы) и

(или) капитально

Пустовалов

Антон

Геннадиеви

Соглашение

Акт приема-

передачи

Акт

Информация по

значению результата:

В

31.12.2022 30.01.2022

0Единица 0 02
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

отремонтированы

культурно-досуговые

учреждения в сельской

местности Значение:

2,0000 Дата: 31.12.2022

ч  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

выполненны

х работ

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Акт

выполненных работ"

Акт приема-передачи

ГБУК НАО "Дом

культуры п. Красное" от

29.09.2021г. №119,

приложен файл. 2. "Акт

выполненных работ"

Акт приема-передачи

ГБУК НАО "Омский

центральный Дом

культуры" от

06.10.2021г. №б/н,

приложен файл. В

работе. Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 2.

1.2.

1

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

В работе.

Отклонения отсутсвуют

30.01.2022 30.01.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

автономного

округа

1.3

Переоснащены

муниципальные

библиотеки по

модельному стандарту

Значение: 1,0000 Дата:

15.12.2021

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

Иное Отчет

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Отчет" Иное

Министерство культуры

Российской Федерации

от 18.10.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена

информация : 1 из 1.

15.12.2021 18.10.2021

1Единица 0 11

1.4

Приобретены

передвижные

многофункциональные

культурные центры

(автоклубы) для

обслуживания сельского

населения субъектов

Российской Федерации

Значение: 0,0000 Дата:

01.12.2021

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

Дополнител

ьное

соглашение

от

24.11.2020

№ 054-2019-

А10083-1/5

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 0.

01.12.2021 01.12.2021

0Единица 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

31 503,0031 503,00

(01) Построены

(реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

культурно-досуговые учреждения

в сельской местности 0

1.1 31 503,00 0,000,0031 503,00

31 503,0031 503,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 31 503,00 Отклонения отсутсвуют0,000,0031 503,00

31 503,0031 503,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

31 503,00 Отклонения отсутсвуют0,000,0031 503,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

5 000,005 000,00

(04) Переоснащены

муниципальные библиотеки по

модельному стандарту 0

1.2 5 000,00 0,000,005 000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

5 000,005 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 5 000,00 0,000,005 000,00

5 000,005 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

5 000,00 0,000,005 000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

36 503,0036 503,00 36 503,00 0,000,0036 503,00

36 503,0036 503,00 36 503,00 0,000,0036 503,00

36 503,0036 503,00 36 503,00 0,000,0036 503,00

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1.1.

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 503.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 503.0031 503.0031 503.0031 503.000.00

0.00

0.00

1.2.

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 000.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00


