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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Наличие отклонений

Наличие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

202 245,2900
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

МесяцФП

Среднее время ожидания места

для получения дошкольного

образования детьми в возрасте от

1,5 до 3 лет, убывающий

1.1. 3.7 0 0.1

Федеральная

государственная

информационная

система

доступности

дошкольного

образования

3.7

Тысяча местФП

Количество дополнительно

созданных мест с целью

обеспечения дошкольным

образованием детей в возрасте до

3 лет нарастающим итогом,

возрастающий

Существует риск: Не

достижение показателя

"Количество

дополнительно

созданных мест с целью

обеспечения

дошкольным

образованием детей в

возрасте до 3 лет

нарастающим итогом",

Причина риска: 09.01.2019

заключен

государственный

контракт с ООО «Версо

М» на приобретение

объекта "Ясли сад г.

Нарьян-Маре" путем

инвестирования в

строительство. Заказчик

КУ НАО

«Централизованный

стройзаказчик». Цена

1.2. 0 0 0.07

ГИИС

"Электронный

бюджет"

0.13
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

контракта составляет 108

670,8 тыс. руб. Срок

исполнения контракта –

15.11.2020. Техническая

готовность – 54%. В

настоящее время работы

на объекте не ведутся в

связи с отсутствием

материалов. В адрес ООО

«Версо М» направлено

уведомление о

фактическом

расторжении контракта.

Решением Арбитражного

суда Архангельской

области от 15 июня 2021

года назначена судебная

экспертиза в целях

определения

фактического объема

работ и фактической

стоимости выполненных

работ в соответствии с

проектно-сметной

документацией.

Результаты экспертизы

должны быть

представлены суду не

позднее 30 сентября 2021

года., Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления: 31.12.2021г.

Принятые меры: 1.

Расторжение

госконтракта в судебном
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

порядке, срок

исполнения 31.12.2021.

Расторжение

госконтракта на

строительство объекта

"Ясли-сад в г. Нарьян-

Маре". Не влияют.

ПроцентФП

Доступность дошкольного

образования для детей в возрасте

от 1,5 до 3 лет, возрастающий

1.3. 80.47 0 100

Федеральная

государственная

информационная

система

доступности

дошкольного

образования

98.03
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

Среднее время ожидания места для получения дошкольного образования детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет

1.1

План

Факт/прогноз

3,7000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

3,7000

0,20000,1000 0,2000 0,2000 0,4000 0,1000 0,1000 0,1000 0,1000 0,0000

ФП Месяц 0,0000

0,0000

Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте  до 3 лет нарастающим итогом

1.2

План

Факт/прогноз

0,1900

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,1300

0,07000,0530 0,0530 0,0530 0,0700 0,0700 0,0700 0,0700 0,0700 0,0000

ФП Тысяча мест 0,0000

0,0000

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

1.3

План

Факт/прогноз

98,0300

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

98,0300

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1

Созданы дополнительные

места в дошкольных

образовательных

организациях для детей в

возрасте до 3 лет, тыс.

мест нарастающим итогом

Значение: 0,1300 Дата:

31.12.2019

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

-

Иное

Определени

е

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Определение" Иное

Арбитражного суда

Архангельской области

от 15.06.2021г. №А05П-

34/2021, приложен файл.

Существует риск: Не

введение в эксплуатацию

не менее 130

дополнительных мест, в

том числе с

обеспечением

необходимых условий

пребывания детей с ОВЗ

и детей-инвалидов, в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам

дошкольного

образования, для детей в

31.12.2019 31.12.2021

0.07

Тысяча

мест

0 0.070.13
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

возрасте до трех лет в

рамках реализации

государственной

программы Российской

Федерации "Развитие

образования", Причина

риска: В рамках

соглашения

предусмотрено

строительство объектов

«Ясли-сад в г.

Нарьян-Маре» и

«Детский сад в с. Несь

Ненецкого автономного

округа». «Ясли-сад в г.

Нарьян-Маре».

09.01.2019 заключен

Госконтракт с ООО

«Версо М» на

приобретение объекта

«Ясли-сад в г.

Нарьян-Мар» путем

инвестирования в

строительство. Заказчик

КУ НАО

«Централизованный

стройзаказчик». Срок

исполнения контракта –

15.11.2020. Техническая

готовность объекта –

54%. В настоящее время

работы на объекте
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

«Ясли-сад в г.

Нарьян-Мар» не ведутся

в связи с отсутствием

материалов. В адрес

ООО «Версо М»

направлено уведомление

о расторжении

контракта. Решением

Арбитражного суда

Архангельской области

от 15 июня 2021 года

назначена судебная

экспертиза в целях

определения

фактического объема

работ и фактической

стоимости выполненных

работ в соответствии с

проектно-сметной

документацией.

Результаты экспертизы

должны быть

представлены суду не

позднее 30 сентября

2021 года. «Детский сад

в с. Несь Ненецкого

автономного округа»

(70 мест). 24.06.2019

заключен Госконтракт с

ООО

«СТРОЙУНИВЕРСАЛ».

Заказчик КУ НАО
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

«Централизованный

стройзаказчик».

Техническая готовность

объекта – 100 %.

02.04.2021 выдано

разрешение на ввод в

экплуатацию от

02.04.2021 №

RU83501313-1-2021. ,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

30.12.2021г.; Сутевые:

Отставание от графика

производства работ и

отсутствию возможности

обеспечения в 2020-2021

гг. достижения

результата

регионального проекта в

количестве 130 мест, в

связи с расторжением

госконтракта. Прогноз

по итогам 2021 года - 70

допмест. Принятые

меры: 1. Расторжение

госконтракта с ООО

«Версо М», срок

исполнения 29.12.2021.

Просрочка 731 день.

Предоставлена

информация : 0.07 из
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

0.13.

1.2

Созданы дополнительные

места для детей в возрасте

от 1,5 до 3 лет в

дошкольных

образовательных

организациях Значение:

0,0600 Дата: 31.12.2021

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

-

Информация по

значению результата:

В работе.08.06.2020

заключен госконтракт с

ООО

«СТРОЙУНИВЕРСАЛ»

на объект строительства

- «Ясли-сад № 2 в г.

Нарьян Маре». Заказчик

КУ НАО

«Централизованный

стройзаказчик». Цена

госконтракта составляет

279 млн. руб. Срок

выполнения работ – не

позднее 30.11.2021.

Техническая готовность

объекта – 58%.

Положительное

заключение

государственной

экспертизы от

19.04.2021. Подрядчику

выдано разрешение на

строительство от

23.04.2021. Начаты

строительные работы.

По состоянию на

30.09.2021 – работы

ведутся с

незначительным

31.12.2021 31.12.2021

0.06

Тысяча

мест

0 00.06
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

отставанием от графика

производства работ.

Выполнены работы по

кладке всех наружных и

внутренних стен, по

монтажу плит

перекрытия, а также по

монтажу оконных

блоков. Выполняются

работы по

гидроизоляции кровли,

внутренние

электромонтажные

работы,

оштукатуривание стен,

заливка полов,

прокладка наружных

сетей канализации,

устройство входных

групп, начаты работы по

благоустройству.

Предоставлена

информация : 0 из 0.06.

1.2.

1

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

В работе.

Срок выполнения работ

– не позднее 30.11.2021.

Техническая готовность

объекта – 58%.

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

1.2.

2

Земельный участок

предоставлен заказчику

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики

Распоряжени

е О

предоставле

нии

земельного

участка КУ

НАО

"Централизо

ванный

стройзаказчи

к"

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О предоставлении

земельного участка КУ

НАО

"Централизованный

стройзаказчик""

Распоряжение

Управления

имущественных и

земельных отношений

Ненецкого автономного

округа от 01.09.2021г. №

946, приложен файл.

31.12.2021 01.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

и транспорта

Ненецкого

автономного

округа

1.2.

3

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

В работе.

Срок выполнения работ

– не позднее 30.11.2021.

Техническая готовность

объекта – 58%.

31.12.2021 31.12.2021

1.2.

4

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Иное

Положитель

ное

заключение

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Положительное

31.12.2021 19.04.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

экспертиз

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

повторной

государстве

нной

экспертизы

заключение повторной

государственной

экспертизы" Иное

Департамент

внутреннего контроля и

надзора Ненецкого

автономного округа от

19.04.2021г. №б/н,

приложен файл.

1.2.

5

Закупка включена в план

закупок

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Государстве

нный

контракт на

выполнение

работ по

строительств

у объекта

«Ясли-сад №

2 в г.

Нарьян-Мар

е»

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Государственный

контракт на выполнение

работ по строительству

объекта «Ясли-сад №2 в

г. Нарьян-Маре»" Иное

КУ НАО

"Централизованный

стройзаказчик" от

08.06.2020г. №202

2983998107298301001

31.12.2021 08.06.2020
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

0036 001 4120 414,

указана ссылка.

1.2.

6

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

Иное

Разрешение

на

строительств

о

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Разрешение на

строительство" Иное

Департамент

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа от

23.04.2021г. №

RU83301000-03-2021,

приложен файл.

31.12.2021 23.04.2021



17

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

округа

1.2.

7

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Государстве

нный

контракт на

выполнение

работ по

строительств

у объекта

«Ясли-сад №

2 в г.

Нарьян-Мар

е»

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Государственный

контракт на выполнение

работ по строительству

объекта «Ясли-сад №2 в

г. Нарьян-Маре»" Иное

Казенным учреждением

Ненецкого автономного

округа

«Централизованный

стройзаказчик» от

08.06.2020г. №202

2983998107298301001

0036 001 4120 414,

приложен файл, указана

ссылка.

31.12.2021 08.06.2020

1.2.

8

Строительно-монтажные

работы завершены

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

В работе.

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

1.2.

9

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

КОНТРАКТ №

0384200001620000063

на выполнение работ по

строительству объекта

«Ясли-сад №2 в г.

Нарьян-Маре»

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

1.2.

10

Оборудование

приобретено

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

В работе.

08.06.2020 заключен

госконтракт с ООО

«СТРОЙУНИВЕРСАЛ»

на объект строительства

- «Ясли-сад № 2 в г.

Нарьян Маре». Заказчик

КУ НАО

«Централизованный

стройзаказчик». Цена

госконтракта составляет

279 млн. руб. Срок

выполнения работ – не

позднее 30.11.2021.

Техническая готовность

объекта – 58%.

31.12.2021 31.12.2021

1.2.

11

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

Масюков

Павел

Александро

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

КОНТРАКТ №

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

вич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

0384200001620000063

на выполнение работ по

строительству объекта

«Ясли-сад №2 в г.

Нарьян-Маре»

1.2.

12

Оборудование

установлено

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

В работе.

08.06.2020 заключен

госконтракт с ООО

«СТРОЙУНИВЕРСАЛ»

на объект строительства

- «Ясли-сад № 2 в г.

Нарьян Маре». Заказчик

КУ НАО

«Централизованный

стройзаказчик». Цена

госконтракта составляет

279 млн. руб. Срок

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

выполнения работ – не

позднее 30.11.2021.

Техническая готовность

объекта – 58%.

1.2.

13

Оборудование введено в

эксплуатацию

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

В работе.

08.06.2020 заключен

госконтракт с ООО

«СТРОЙУНИВЕРСАЛ»

на объект строительства

- «Ясли-сад № 2 в г.

Нарьян Маре». Заказчик

КУ НАО

«Централизованный

стройзаказчик». Цена

госконтракта составляет

279 млн. руб. Срок

выполнения работ – не

позднее 30.11.2021.

Техническая готовность

объекта – 58%.

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

автономного

округа

1.2.

14

Техническая готовность

объекта, %

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

В работе.

Строительная

готовность объекта – 58

%.

31.12.2021 31.12.2021

1.2.

15

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

В работе.

Техническая готовность

объекта – 58%.

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

2.

Задача: Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки уровня

занятости населения

2.1

Количество центров

занятости населения в

субъектах Российской

Федерации, в которых

реализуются или

реализованы проекты по

модернизации Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2021

Шевелев

Павел

Валерьевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а по

социальным

вопросам

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Информация по

значению результата:

В работе.Отсутствуют

отклонения

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2021 31.12.2021

0Единица 0 00

2.1.

1

Обеспечено заключение

соглашений о реализации

на территории субъекта

Шевелев

Павел

Валерьевич

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Соглашение

Дополнитель

ное

В работе.

Подтверждающие

документы:

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта (в

части результата

федерального проекта)

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а по

социальным

вопросам

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Содействие

занятости

(Ненецкий

автономный

округ)» на

территории

Ненецкого

автономного

округа

1. "Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Содействие занятости

(Ненецкий автономный

округ)» на территории

Ненецкого автономного

округа" Соглашение

между Министерством

труда и социальной

защиты РФ и

Департаментом ЗТиСЗН

НАО от 15.12.2020г. №

149-2019-P20078-1/3,

приложен файл.

Реализация мероприятий

с 2023 года

2.1.

2

Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

Шевелев

Павел

Валерьевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а по

социальным

вопросам

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Содействие

занятости

(Ненецкий

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Содействие занятости

(Ненецкий автономный

округ)» на территории

Ненецкого автономного

31.12.2021 30.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)

автономный

округ)» на

территории

Ненецкого

автономного

округа

округа" Соглашение

между Министерством

труда и социальной

защиты РФ и

Департаментом ЗТиСЗН

НАО от 15.12.2020г. №

149-2019-P20078-1/3,

приложен файл.

Реализация с 2023 года

2.1.

3

Закупка включена в план

закупок

Шевелев

Павел

Валерьевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а по

социальным

вопросам

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Содействие

занятости

(Ненецкий

автономный

округ)» на

территории

Ненецкого

автономного

округа

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Содействие занятости

(Ненецкий автономный

округ)» на территории

Ненецкого автономного

округа" Соглашение

между Министерством

труда и социальной

защиты РФ и

Департаментом ЗТиСЗН

НАО от 15.12.2020г. №

149-2019-P20078-1/3,

указана ссылка.

Результат - 0. Реализация

с 2023 года.

31.12.2021 30.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

2.1.

4

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Шевелев

Павел

Валерьевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а по

социальным

вопросам

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Содействие

занятости

(Ненецкий

автономный

округ)» на

территории

Ненецкого

автономного

округа

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Содействие занятости

(Ненецкий автономный

округ)» на территории

Ненецкого автономного

округа" Соглашение

между Министерством

труда и социальной

защиты РФ и

Департаментом ЗТиСЗН

НАО от 15.12.2020г. №

149-2019-P20078-1/3,

приложен файл.

Результат - 0. Реализация

с 2023 года.

31.12.2021 30.09.2021

2.1.

5

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Шевелев

Павел

Валерьевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамен

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

31.12.2021 30.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

та по

социальным

вопросам

го проекта

«Содействие

занятости

(Ненецкий

автономный

округ)» на

территории

Ненецкого

автономного

округа

«Содействие занятости

(Ненецкий автономный

округ)» на территории

Ненецкого автономного

округа" Соглашение

между Министерством

труда и социальной

защиты РФ и

Департаментом ЗТиСЗН

НАО от 15.12.2020г. №

149-2019-P20078-1/3,

приложен файл.

Результат - 0. Реализация

с 2023 года.

2.1.

6

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Шевелев

Павел

Валерьевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а по

социальным

вопросам

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Содействие

занятости

(Ненецкий

автономный

округ)» на

территории

Ненецкого

автономного

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Содействие занятости

(Ненецкий автономный

округ)» на территории

Ненецкого автономного

округа" Соглашение

между Министерством

труда и социальной

защиты РФ и

Департаментом ЗТиСЗН

31.12.2021 30.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

округа

НАО от 15.12.2020г. №

149-2019-P20078-1/3,

приложен файл.

Результат - 0. Реализация

с 2023 года
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

60 372,0060 372,00

(13) Созданы дополнительные

места в дошкольных

образовательных организациях

для детей в возрасте до 3 лет, тыс.

мест нарастающим итогом0

1.1 60 372,00 100,0060 372,0060 372,00

60 372,0060 372,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 60 372,00 100,0060 372,0060 372,00

60 372,0060 372,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

60 372,00 100,0060 372,0060 372,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

180 515,90180 515,90

(15) Созданы дополнительные

места для детей в возрасте от 1,5

до 3 лет в дошкольных

1.2 250 466,50 78,59141 873,29180 515,90
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

образовательных организациях0

180 515,90180 515,90

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 250 466,50 78,59141 873,29180 515,90

180 515,90180 515,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

250 466,50 78,59141 873,29180 515,90

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

(10) Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях

поддержки уровня занятости населения

2

0,000,00

(04) Количество центров

занятости населения в субъектах

Российской Федерации, в которых

реализуются или реализованы

проекты по модернизации0

2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

2.1.1.

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

240 887,90240 887,90 310 838,50 83,96202 245,29240 887,90

240 887,90240 887,90 310 838,50 83,96202 245,29240 887,90

240 887,90240 887,90 310 838,50 83,96202 245,29240 887,90

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1.

Созданы дополнительные места в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте до 3 лет, тыс. мест нарастающим итогом

План

18 576.00 50 959.10 60 372.00 60 372.00 60 372.00 60 372.00 60 372.0060 372.0060 372.0060 372.0060 372.00

Факт/прогноз

13 003.20 49 101.50 60 372.00 60 372.00 60 372.00 60 372.00 60 372.0060 372.0060 372.0060 372.0060 372.00

0.00

0.00

1.2.

Созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях

План

0.00 3 104.00 34 019.60 34 019.60 50 217.70 137 085.30 180 515.90180 515.90177 085.30167 085.30152 085.30

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50 006.25 141 873.29141 873.2

9

141 873.2

9

141 873.2

9

101 118.1

7

0.00

0.00

2 Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки

уровня занятости населения

2.1.

Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00


