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Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Наличие критических

отклонений

Наличие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

22 320,6300

В рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в Ненецком автономном округе осуществлены следующие

мероприятия.

В 2020 году в округе Центры «Точка роста» начали функционировать на базе трех общеобразовательных организаций, открытых в рамках национального

проекта «Образование»:

- государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ненецкого автономного округа «Средняя школа № 1 г. Нарьян-Мара

с углубленным изучением отдельных предметов им. П.Н. Спирихина»;

- государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ненецкого автономного округа «Средняя школа № 3»;

- государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ненецкого автономного округа «Средняя школа № 5».

А также четвёртый Центр «Точка роста» на базе ГБОУ НАО «Средняя школа п. Индига» - в рамках введения в эксплуатацию нового здания.

В соответствии с распоряжением Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 09.12.2020 № 947-р «О создании

и функционировании в общеобразовательных организациях Ненецкого автономного округа центров образования естественно-научной

и технологической направленностей «Точка роста» в 2021-2023 годах» в 2021 году в округе обновили материально-техническую базу

для формирования у обучающихся современных технологических

и гуманитарных навыков три общеобразовательные организации:

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ненецкого автономного округа «Ненецкая средняя школа имени

А.П. Пырерки»;

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ненецкого автономного округа «Средняя школа № 2 г. Нарьян-Мара

с углубленным изучением отдельных предметов»;

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ненецкого автономного округа «Средняя школа п. Красное».

На 2021 год финансирование предусмотрено в сумме 4 706,3 тыс. рублей, в том числе: 4 235,6 тыс. рублей из федерального бюджета, 470,7 тыс. рублей из

окружного бюджета.



Общий статус реализации

В настоящее время оборудование поставлено в учреждения. Учреждениями созданы специальные разделы на своих официальных сайтах, сформирован перечень

рабочих программ по учебным предметам, реализуемых на базе центра образования естественно-научной

и технологической направленностей.

Распоряжением Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 21.09.2021 № 784р утвержден комплексный план мероприятий

по организационно-методической поддержке центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в Ненецком

автономном округе в 2021/2022 учебном году.

100% педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе центров образования естественно-научной

и технологической направленностей прошли повышение квалификации.

В 2020 году государственное казенное общеобразовательное учреждение Ненецкого автономного округа «Ненецкая специальная (коррекционная) школа-

интернат» приняла участие в федеральном проекте «Современная школа» в части обновления материально-технической базы.

Результатом участия стало создание современных условий для обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья посредством

обновления оборудования, а также оснащения мастерских, помещений для психолого-педагогического сопровождения и коррекционной работы, учебных

кабинетов, помещений для дополнительного образования.

Были проведены следующие мероприятия по реализации данного проекта:

1) проведен мониторинг материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды;

2) утвержден перечень и количество оборудования;

3) утвержден план – график реализации мероприятия;

4) заключены государственные контракты, договора на поставку оборудования.

Поставка оборудования осуществлена в августе 2020 года.

При федеральной поддержке в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в 2020 году создан детский

технопарк «Кванториум». По состоянию на отчетную дату в технопарке обучается 550 человек. Число детей, охваченных мероприятиями технопарка – 5098

человек. Количество детей, охваченных дополнительным образованием в негосударственных организациях, имеющих лицензию на образовательную деятельность –

360 человек.

Продолжается работа по повышению потенциала системы дополнительного образования детей. Курсы повышения квалификации

в очном и дистанционном формате по теме «Разработка адаптированных дополнительных общеобразовательных программ для обучающихся детей

с ОВЗ и с инвалидностью» в прошлом учебном году прошли 5 педагогов дополнительного образования. Всего в 2020-2021 учебном году повысили свою

квалификацию, прошли переподготовку 24 педагога дополнительного образования.

В регионе реализован проект «Инженерные каникулы» на базе детского технопарка «Кванториум» ГБУ ДО НАО «Детско-юношеский центр «Лидер», в рамках

которого в течение июня для детей, посещающих пришкольные площадки, проводились мастер-классы и экскурсии по квантам и музею технопарка. Всего было

проведено 107 мероприятий, в которых приняло участие 1400 детей.

В соответствии с дополнительным соглашением к Соглашению

о реализации регионального проекта «Современная школа» на территории Ненецкого автономного округа от 10.08.2021 № 073-2019-Е10083-1/5 в 2021 году

исполнение данного результата не предусмотрено.

В соответствии с распоряжением Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 20.02.2021 № 139-р, на основании приказа

государственного бюджетного учреждения Ненецкого автономного округа «Ненецкий региональный центр развития образования» от 25.02.2021 № 102 за счет

средств окружного бюджета создан региональный центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (далее – Центр).

Центр действует в соответствии с положением:

- о структуре деятельности и составе региональной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров,

утвержденной распоряжением Департамента образования, культуры

и спорта Ненецкого автономного округа от 25.05.2021 № 492-р;

- об отделе «Региональный центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников», утвержденное приказом

государственного бюджетного учреждения Ненецкого автономного округа «Ненецкий региональный центр развития образования» от 25.05.2021 № 318;

- об утверждении регламента сетевого взаимодействия структурных элементов региональной системы научно-методического сопровождения педагогических

работников и управленческих кадров, утвержденного распоряжением Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа от
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02.06.2021 № 516-р.

Ссылка на публикацию об открытии центра: https://doks.adm-nao.ru/press-centr/news/27578/

По состоянию на 01.12.2021 значение:

- показателя «Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного

повышения профессионального мастерства» составляет 28,02% (197 педагога из 703).

- результата «Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования

субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам» составляет 19,29% (207

чел. из 1073).

В соответствии с дополнительным Соглашением между Министерством просвещения РФ и Департаментом образования, культуры и спорта Ненецкого

автономного округа от 10.08.2021 № 073-2019-Е10083-1/5 реализация мероприятия «Создано новых мест в образовательных организациях» планируется в 2022

году.

В целях определения подрядной организации для строительства объекта «Школа на 860 мест в п. Искателей» заказчиком КУ НАО «ЦСЗ» в единой

информационной системе в сфере закупок 04.02.2019 размещена информация в плане-графике закупок.

Ссылка на план-график в единой информационной системе в сфере закупок:

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/plan-graph-card/general-position.html?position-id=28523418.

По результатам определения подрядной организации для строительства объекта «Школа на 860 мест в п. Искателей» заказчиком КУ НАО «ЦСЗ» заключен

государственный контракт № 0384200001619000074 от 25.06.2019 на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта:

«Школа на 860 мест в п. Искателей».

Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, в единой информационной системе в сфере закупок 25.06.2019. Ссылка на контракт в

реестре контрактов:

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810719000051.

В связи с неисполнением обязательств со стороны с подрядной организации контракт расторгнут 09.07.2021.

Объявление повторной закупки планируется во второй половине ноября 2021.

В соответствии с дополнительным Соглашением между Министерством просвещения РФ и Департаментом образования, культуры и спорта Ненецкого

автономного округа от 10.08.2021 № 073-2019-Е10083-1/5 реализация мероприятия «Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в

сельской местности и поселках городского типа» планируется в 2023 году.

В целях определения подрядной организации для строительства объекта «Школа-сад в п. Нельмин-Нос» заказчиком КУ НАО «ЦСЗ» в единой информационной

системе в сфере закупок 15.01.2020 размещена информация в плане-графике закупок.

Ссылка на план-график в единой информационной системе в сфере закупок:

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/position-info.html?revision-id=2009284&position-number=202003842000016002000046.

По результатам определения подрядной организации для строительства объекта «№ 0384200001620000103 от 29.03.2021 с» заказчиком КУ НАО «ЦСЗ» заключен

государственный контракт № 0384200001620000103 от 29.03.2021 на выполнение работ по строительству и вводу в эксплуатацию объекта: «Школа-сад в п.

Нельмин-Нос».

Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, в единой информационной системе в сфере закупок 31.03.2021. Ссылка на контракт в

реестре контрактов:

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?

searchString=&orderNumber=0384200001620000103&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS&fz44=on&priceFrom=0&priceTo=200000000000&contractStageList=0%

2C1%2C2%2C3&budgetaryFunds=on&extraBudgetaryFunds=on.

Цена контракта – 672 500,0 тыс. рублей.

Срок исполнения контракта - до 30 сентября 2023 года.

Мощность объекта – 135 мест в школе и 80 мест в детском саду.
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

1

ПроцентФП

Доля педагогических работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение квалификации, в том

числе в центрах непрерывного

повышения профессионального

мастерства, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

достижении показателя

«Доля педагогических

работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение

квалификации, в том

числе в центрах

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства»" Иное

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

01.12.2021г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Мониторинг

выполнения показателей

создания и

функционирования

центра непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников" Иное

1.1. 12.9 14 28.02

Система

управления

проектной

деятельностью

28.02
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

государственного

бюджетного учреждения

Ненецкого автономного

округа «Ненецкий

региональный центр

развития образования»

от 01.12.2021г. №б/н,

приложен файл. Значение

показателя «Доля

педагогических

работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение

квалификации, в том

числе в центрах

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства» составляет

28,02% (197 чел. из 703)
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

1

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального

мастерства

1.1

План

Факт/прогноз

14,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

28,0200

25,200015,8000 15,8000 18,2000 24,6000 26,7000 26,9000 26,9000 27,1700 27,3100

ФП Процент 14,0000

28,0200
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка

1.1

Обновление материально-

технической базы в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательным

программам Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2021

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

Система

управления

проектной

деятельност

и

Иное

Информация

по

результатам,

Соглашение

Дополнител

ьное

соглашение

к

Соглашению

о

реализации

регионально

го проекта

«Современн

ая школа» на

территории

Ненецкого

автономного

округа, Иное

Информацио

нная справка

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

результатам" Иное

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

01.12.2021г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Современная школа» на

территории Ненецкого

автономного округа"

Соглашение

Минпросвещения России

от 10.08.2021г. №073-

2019-Е10083-1/5 ,

приложен файл. 3.

"Информационная

31.12.2021 31.12.2021

1Единица 0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

справка" Иное

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

01.12.2021г. №б/н,

приложен файл. В 2020

году государственное

казенное

общеобразовательное

учреждение Ненецкого

автономного округа

«Ненецкая специальная

(коррекционная)

школа-интернат»

приняла участие в

федеральном проекте

«Современная школа» в

части обновления

материально-

технической базы.

Результатом участия

стало создание

современных условий

для обучения и

воспитания

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

посредством обновления

оборудования, а также

оснащения мастерских,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

помещений для

психолого-

педагогического

сопровождения и

коррекционной работы,

учебных кабинетов,

помещений для

дополнительного

образования. В

соответствии с

дополнительным

соглашением к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Современная школа» на

территории Ненецкого

автономного округа от

10.08.2021 № 073-2019-

Е10083-1/5 в 2021 году

обновление

материально-

технической базы в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательным

программам не
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

предусмотрено.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

1.2

В общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых

городах, созданы и

функционируют центры

образования естественно-

научной и

технологической

направленностей

Значение: 3,0000 Дата:

31.12.2021

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

Система

управления

проектной

деятельност

и

Иное

Информация

по

результатам,

Иное Реестр

документов,

подтвержда

ющих

приемку

материальн

ых

ценностей,

Иное

Информацио

нная справка

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

результатам" Иное

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

01.12.2021г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Реестр документов,

подтверждающих

приемку материальных

ценностей" Иное

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

01.12.2021г. №б/н,

приложен файл. 3.

"Информационная

справка" Иное

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

31.12.2021 31.12.2021

3Единица 0 33
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

01.12.2021г. №б/н,

приложен файл. В

соответствии с

распоряжением

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

09.12.2020 № 947-р «О

создании и

функционировании в

общеобразовательных

организациях Ненецкого

автономного округа

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей «Точка

роста» в 2021-2023

годах» в 2021 году в

округе планируется

обновить материально-

техническую базу для

формирования у

обучающихся

современных

технологических и

гуманитарных навыков в

трех

общеобразовательных

организациях. На 2021

год финансирование
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

предусмотрено в сумме

4 706,3 тыс. рублей, в

том числе: 4 235,6 тыс.

рублей из федерального

бюджета, 470,7 тыс.

рублей из окружного

бюджета. В настоящее

время оборудование

поставлено в

учреждения.

Учреждениями созданы

специальные разделы на

своих официальных

сайтах, сформирован

перечень рабочих

программ по учебным

предметам, реализуемых

на базе центра

образования

естественно-научной и

технологической

направленностей.100%

педагогических

работников,

реализующих

образовательные

программы на базе

центра образования

естественно-научной и

технологической

направленностей прошли

повышение
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

квалификации.

Предоставлена

информация : 3 из 3.

1.2.

1

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

Система

управления

проектной

деятельност

и

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Современн

ая школа» на

территории

Ненецкого

автономного

округа

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Современная школа» на

территории Ненецкого

автономного округа"

Соглашение

Минпросвещения России

от 10.08.2021г. №073-

2019-Е10083-1/5 ,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

28.12.2021 28.12.2021

1.2.

2

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

Управления

Система

управления

проектной

деятельност

и

Иное

Информацио

нная справка

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Информационная

справка" Иное

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

01.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

30.12.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

образования,

молодежной

политики и

спорта

В соответствии с

распоряжением

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

09.12.2020 № 947-р «О

создании и

функционировании в

общеобразовательных

организациях Ненецкого

автономного округа

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей «Точка

роста» в 2021-2023

годах» в 2021 году в

округе планируется

обновить материально-

техническую базу для

формирования у

обучающихся

современных

технологических и

гуманитарных навыков в

трех

общеобразовательных

организациях. На 2021

год финансирование

предусмотрено в сумме

4 706,3 тыс. рублей, в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

том числе: 4 235,6 тыс.

рублей из федерального

бюджета, 470,7 тыс.

рублей из окружного

бюджета.

В настоящее время

оборудование

поставлено в

учреждения.

Учреждениями созданы

специальные разделы на

своих официальных

сайтах, сформирован

перечень рабочих

программ по учебным

предметам, реализуемых

на базе центра

образования

естественно-научной и

технологической

направленностей.100%

педагогических

работников,

реализующих

образовательные

программы на базе

центра образования

естественно-научной и

технологической

направленностей прошли

повышение

квалификации.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.3

Созданы новые места в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2021

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

.

Информация по

значению результата:

В работе.Работы ведутся

в графике

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2021 31.12.2021

0Место 0 00

1.3.

1

Техническая готовность

объекта, %

Рудаков

Александр

Андреевич  -

Директор

-

В работе.

Работы ведутся в

графике

31.12.2021 31.12.2021

1.4

Реализованы мероприятия

по модернизации

инфраструктуры общего

Масюков

Павел

Александро

Система

управления

проектной

Иное

Информацио

нная

Информация по

значению результата:

В

31.12.2021 31.12.2021

0Место 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

образования в отдельных

субъектах Российской

Федерации Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2021

вич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

деятельност

и

справка,

Соглашение

Дополнител

ьное

соглашение

к

Соглашению

о

реализации

регионально

го проекта

«Современн

ая школа» на

территории

Ненецкого

автономного

округа

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

01.12.2021г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Современная школа» на

территории Ненецкого

автономного округа"

Соглашение

Минпросвещения России

от 10.08.2021г. №073-

2019-Е10083-1/5 ,

приложен файл. В

соответствии с

дополнительным

соглашением к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Современная школа» на

территории Ненецкого

автономного округа от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

10.08.2021 № 073-2019-

Е10083-1/5 в 2021 году

исполнение данного

результата не

предусмотрено.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

1.4.

1

Проведен промежуточный

мониторинг реализации

результата

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

Система

управления

проектной

деятельност

и

Иное

Информацио

нная

справка,

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Современн

ая школа» на

территории

Ненецкого

автономного

округа

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Информационная

справка" Иное

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

01.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

2. "Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Современная школа» на

территории Ненецкого

автономного округа"

Соглашение

Минпросвещения России

от 10.08.2021г. №073-

2019-Е10083-1/5 ,

приложен файл.

В соответствии с

27.12.2021 27.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

дополнительным

соглашением к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Современная школа» на

территории Ненецкого

автономного округа от

10.08.2021 № 073-2019-

Е10083-1/5 в 2021 году

исполнение данного

результата не

предусмотрено.

1.5

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2021

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики

.

Информация по

значению результата:

В работе.Существует

риск: Несвоевременный

ввод объекта в

эксплуатацию, Причина

риска: Подрядной

организацией не

исполнены обязательства

по контракту. Контракт

расторгнут, ожидается

заключение нового

контракта., Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

27.12.2021г.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2021 27.12.2021

0Место 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

и транспорта

Ненецкого

автономного

округа

1.5.

1

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

не требуется

В работе.

Существует риск:

Несвоевременный ввод

объекта в эксплуатацию,

Причина риска:

Подрядной организацией

неисполнены

обязательства по

контракту. Контракт

расторгнут,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

27.12.2021г.

Принятые меры:

1. Департаментом

строительства ЖКХ,

энергетики и транспорта

НАО проводятся

конкурсные процедуры

на заключение нового

контракта, срок

исполнения 27.12.2021,

Выполнено.

Подрядной организацией

не исполнены

обязательства по

27.12.2021 27.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

контракту. Контракт

расторгнут, ожидается

заключение нового

контракта.

1.6

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях Значение:

860,0000 Дата: 31.12.2022

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

.

Информация по

значению результата:

В работе.Существует

риск: Несвоевременный

ввод объекта в

эксплуатацию, Причина

риска: Подрядной

организацией не

исполнены обязательства

по контракту. Контракт

расторгнут, ожидается

заключение нового

контракта., Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

01.01.2022г.

Предоставлена

информация : 0 из 860.

1 0

31.12.2022 01.01.2022

0Место 0 0860

1.6.

1

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Рудаков

Александр

Андреевич  -

Директор

-

В работе.

Существует риск:

Несвоевременный ввод

объекта в эксплуатацию,

01.01.2022 01.01.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Причина риска:

Подрядной организацией

не исполнены

обязательства по

контракту, Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

01.01.2022г.

Подрядной организацией

не исполнены

обязательства по

контракту. Контракт

расторгнут, ожидается

заключение нового

контракта.

1.7

На базе

общеобразовательных

организаций созданы и

функционируют детские

технопарки «Кванториум»

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2021

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

Система

управления

проектной

деятельност

и

Иное

Информацио

нная

справка,

Иное

Информация

по

результатам,

Соглашение

Дополнител

ьное

соглашение

к

Соглашению

о

реализации

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

01.12.2021г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Информация по

результатам" Иное

Департамента

31.12.2021 31.12.2021

0Единица 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

регионально

го проекта

«Современн

ая школа» на

территории

Ненецкого

автономного

округа, Иное

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет по

технопарку

Кванториум

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

01.12.2021г. №б/н,

приложен файл. 3.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Современная школа» на

территории Ненецкого

автономного округа"

Соглашение

Минпросвещения России

от 10.08.2021г. №073-

2019-Е10083-1/5,

приложен файл. 4.

"Информационно-

аналитический отчет по

технопарку

Кванториум" Иное

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

01.12.2021г. №б/н,

приложен файл. В

соответствии с

дополнительным

соглашением к

Соглашению о
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

реализации

регионального проекта

«Современная школа» на

территории Ненецкого

автономного округа от

10.08.2021 № 073-2019-

Е10083-1/5 в 2021 году

исполнение данного

результата не

предусмотрено.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

1.7.

1

Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения)

(структура управления и

кадры)

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

Система

управления

проектной

деятельност

и

Иное

Информацио

нная справка

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Информационная

справка" Иное

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

01.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

В соответствии с

дополнительным

соглашением к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Современная школа» на

территории Ненецкого

автономного округа от

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

10.08.2021 № 073-2019-

Е10083-1/5 в 2021 году

исполнение данного

результата не

предусмотрено.

1.7.

2

Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения)

(имущество, финансы)

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

Система

управления

проектной

деятельност

и

Иное

Информацио

нная справка

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Информационная

справка" Иное

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

01.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

В соответствии с

дополнительным

соглашением к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Современная школа» на

территории Ненецкого

автономного округа от

10.08.2021 № 073-2019-

Е10083-1/5 в 2021 году

исполнение данного

результата не

предусмотрено.

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.7.

3

Получены лицензии,

соответствующие видам

деятельности организации

(структурного

подразделения)

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

Система

управления

проектной

деятельност

и

Иное

Информацио

нная справка

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Информационная

справка" Иное

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

01.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

В соответствии с

дополнительным

соглашением к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Современная школа» на

территории Ненецкого

автономного округа от

10.08.2021 № 073-2019-

Е10083-1/5 в 2021 году

исполнение данного

результата не

предусмотрено

31.12.2021 31.12.2021

1.7.

4

Проведен мониторинг

исполнения дорожных

карт по созданию детских

технопарков

«Кванториум» на базе

общеобразовательных

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Заместитель

руководител

Система

управления

проектной

деятельност

и

Иное

Информацио

нная справка

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Информационная

справка" Иное

Дополнительное

27.12.2021 27.12.2021



28

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

организаций

я

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Современная школа» на

территории Ненецкого

автономного округа от

01.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

В соответствии с

дополнительным

соглашением к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Современная школа» на

территории Ненецкого

автономного округа от

10.08.2021 № 073-2019-

Е10083-1/5 в 2021 году

исполнение данного

результата не

предусмотрено.

2.

ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2.1

Педагогические

работники и

управленческие кадры

системы общего,

дополнительного

образования детей и

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Заместитель

руководител

Система

управления

проектной

деятельност

и

Иное О

достижении

результата

«Педагогиче

ские

работники и

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "О

достижении результата

31.12.2021 31.12.2021

19.29Процент 0 19.295
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации

повысили уровень

профессионального

мастерства по

дополнительным

профессиональным

программам Значение:

5,0000 Дата: 31.12.2021

я

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

управленчес

кие кадры

системы

общего,

дополнитель

ного

образования

детей и

профессиона

льного

образования

субъектов

Российской

Федерации

повысили

уровень

профессиона

льного

мастерства

по

дополнитель

ным

профессиона

льным

программам

», Иное

Мониторинг

выполнения

показателей

создания и

функционир

ования

«Педагогические

работники и

управленческие кадры

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации

повысили уровень

профессионального

мастерства по

дополнительным

профессиональным

программам»" Иное

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

01.12.2021г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Мониторинг

выполнения показателей

создания и

функционирования

центра непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников" Иное

государственного
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

центра

непрерывног

о

повышения

профессиона

льного

мастерства

педагогичес

ких

работников

бюджетного учреждения

Ненецкого автономного

округа «Ненецкий

региональный центр

развития образования»

от 01.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

Значение результата

«Педагогические

работники и

управленческие кадры

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации

повысили уровень

профессионального

мастерства по

дополнительным

профессиональным

программам» составляет

19,29% (207 из 1073)

Предоставлена

информация : 19.29 из 5.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания

ребенка

1

0,000,00

(02) Обновление материально-

технической базы в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам0

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

4 706,304 706,30

(03) В общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, созданы и

функционируют центры

образования естественно-научной

и технологической

направленностей0

1.2 4 679,22 99,424 679,224 706,30

4 706,304 706,30

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 4 679,22 -99,424 679,224 706,30

4 706,304 706,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

4 679,22 -99,424 679,224 706,30

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

137 407,70137 407,90

(05) Созданы новые места в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа0

1.3 137 407,90 12,8417 641,41137 407,70

137 407,70137 407,90консолидированный бюджет1.3.1 137 407,90 .12,8417 641,41137 407,70
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

137 407,70137 407,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

137 407,90 .12,8417 641,41137 407,70

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

408 459,30408 459,30

(21) Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях0

1.4 408 459,30 0,000,00408 459,30

408 459,30408 459,30

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 408 459,30 .0,000,00408 459,30

408 459,30408 459,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

408 459,30 .0,000,00408 459,30

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

550 573,30550 573,50 550 546,42 4,0522 320,63550 573,30

550 573,30550 573,50 550 546,42 4,0522 320,63550 573,30

550 573,30550 573,50 550 546,42 4,0522 320,63550 573,30

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка

1.1.

Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным

общеобразовательным программам

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 706.304 706.304 706.304 706.300.00

0.00

0.00

1.2.

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и

технологической направленностей

План

0.00 0.00 0.00 0.00 1 568.70 3 137.60 4 706.304 706.303 137.603 137.603 137.60

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 706.304 706.304 706.304 706.300.00

0.00

0.00

1.3.

Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

План

0.00 0.00 0.00 0.00 66 433.10 66 433.10 137 407.9070 974.8070 974.8070 974.8066 433.10

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0017 641.4117 641.4117 641.4117 641.41

0.00

0.00

1.4.

Создано новых мест в общеобразовательных организациях

План

0.00 0.00 0.00 0.00 408 459.30 408 459.30 408 459.30408 459.30408 459.30408 459.30408 459.30

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00


