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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

ПроцентФП

Доля городов с благоприятной

средой от общего количества

городов (индекс качества

городской среды - выше 50%),

возрастающий

данные оперативные.

фактические данные

будут получены в 2022

году, показатель

рассчитывается

ежегодно за отчетный

год 1 апреля года,

следующего за

отчетным, отчетные

данные формируются и

предоставляются в

Минстрой в феврале 2022

года. После расчета

значения фактического

показателя будет

предоставлен

уточняющий отчет. Для

информации - значение

за 2020 год – 100%.

1.1. 0 0 0 0

ЕдиницаФП

Количество благоустроенных

общественных территорий,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

выполнении

установленного значения

показателя на 2021 о

количестве

благоустроенных

территорий " Письмо

Администрации

Ненецкого автономного

округа от 29.11.2021г. №01

1.2. 6 13 13 13
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

-24/9309, приложен файл.

ЕдиницаФП

Количество городов с

благоприятной городской средой,

возрастающий

данные оперативные.

фактические данные

будут получены в 2022

году, показатель

рассчитывается

ежегодно за отчетный

год 1 апреля года,

следующего за

отчетным, отчетные

данные формируются и

предоставляются в

Минстрой в феврале 2022

года. После расчета

значения фактического

показателя будет

предоставлен

уточняющий отчет. Для

информации - значение

за 2020 год – 1.

1.3. 0 0 0 0

БаллФП

Индекс качества городской

среды, возрастающий

данные оперативные.

фактические данные

будут получены в 2022

году, показатель

рассчитывается

ежегодно за отчетный

год 1 апреля года,

следующего за

отчетным, отчетные

данные формируются и

предоставляются в

Минстрой в феврале 2022

года. После расчета

значения фактического

показателя будет

1.4. 174 188 188 188
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

предоставлен

уточняющий отчет. Для

информации - значение

индекса за 2020 год - 189

баллов

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2

ПроцентФП

Прирост среднего индекса

качества городской среды по

отношению к 2019 году, %,

возрастающий

данные оперативные.

фактические данные

будут получены в 2022

году, новый показатель

рассчитывается

ежегодно за отчетный

год 1 апреля года,

следующего за

отчетным, отчетные

данные формируются и

предоставляются в

Минстрой в феврале 2022

года. После расчета

значения фактического

показателя будет

предоставлен

уточняющий отчет.

2.1. 0 8 8 8

ПроцентФП

Доля объема закупок

оборудования, имеющего

российское происхождение, в том

числе оборудования, закупаемого

при выполнении работ, в общем

объеме оборудования,

закупленного в рамках

реализации мероприятий

государственных

(муниципальных) программ

Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении в Минстрой

России отчета по

показателю" Письмо

Департамента

строительства, жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа от

2.2. 0 90 100 100
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

современной городской среды, %,

возрастающий

27.12.2021г. №7731,

приложен файл. 2. "Отчет

по показателю "Об

объеме закупленного

оборудования в рамках

реализации

государственных

(муниципальных)

программ формирования

современной городской

среды" Отчет

Департамента

строительства, жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа от

27.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

ПроцентФП

Доля граждан, принявших

участие в решении вопросов

развития городской среды, от

общего количества граждан в

возрасте от 14 лет, проживающих

в муниципальных образованиях,

на территориях которых

реализуются проекты по

созданию комфортной городской

среды, %, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Об итогах

рейтингового

голосования " Отчет

Администрации

Ненецкого автономного

округа от 02.06.2021г. №01

-24/4502, приложен файл.

2. "О направлении отчета

о мероприятиях по

вовлечению граждан в

реализации ФП

"Формирование

комфортной городской

среды"" Письмо

2.3. 33.5 15 18 18
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Департамента

строительства, жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа от

24.12.2021г. №7705,

приложен файл. 3. "Отчет

о мероприятиях по

вовлечению граждан в

реализации ФП

"Формирование

комфортной городской

среды" Отчет

Департамента

строительства, жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа от

24.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют.

В мероприятиях

федерального проекта в

2021 году в городе

Нарьян-Мар приняло

участие 3527 человек

старше 14 лет, в том

числе рейтинговое

голосование 2883

человек, иные

мероприятия 644 человек

Численность граждан

старше 14 лет в городе
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Нарьян-Мар по

состоянию на 01.01.2021

составила 19581 человек,

соответственно, доля

участия составила 18%
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%)

1.1

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Количество благоустроенных общественных территорий

1.2

План

Факт/прогноз

13,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

13,0000

11,00000,0000 11,0000 11,0000 11,0000 11,0000 11,0000 11,0000 11,0000 13,0000

ФП Единица 0,0000

13,0000

Количество городов с благоприятной городской средой

1.3

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Единица 0,0000

0,0000

Индекс качества городской среды

1.4

План

Факт/прогноз

188,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

188,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Балл 0,0000

0,0000

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2

Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования,

закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, %

2.1

План

Факт/прогноз

90,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

100,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

100,0000

Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, %

2.2
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

План

Факт/прогноз

8,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

8,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных

образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %

2.3

План

Факт/прогноз

15,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

18,0000

18,20000,0000 0,0000 0,0000 3,7000 18,2000 18,0000 18,0000 18,0000 18,0000

ФП Процент 0,0000

18,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1

Реализованы мероприятия

по благоустройству мест

массового отдыха

населения (городских

парков), общественных

территорий (набережные,

центральные площади,

парки и др.)

муниципальных

образований,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной городской

среды Значение: 15,0000

Дата: 31.12.2022

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

отчет

субъекта РФ

Информация по

значению результата:

В работе.отклонения

отсутствуют. показатель

2021 года выполнен в

полном объеме

Предоставлена

информация : 13 из 15.

31.12.2022 31.12.2022

15Единица 0 1315

1.1.

1

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Соглашение

О

предоставле

нии

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О предоставлении

15.02.2022 24.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

Ненецкого

автономного

округа на

поддержку

государстве

нных

программ

субъектов

Российской

Федерации и

муниципаль

ных

программ

формирован

ия

современной

городской

среды в

рамках

федеральног

о проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды»

субсидии из

федерального бюджета

бюджету Ненецкого

автономного округа на

поддержку

государственных

программ субъектов

Российской Федерации и

муниципальных

программ формирования

современной городской

среды в рамках

федерального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды»" Соглашение

Минстроя России и

Администрации

Ненецкого автономного

округа   от 24.12.2021г.

№069-09-2022-503,

приложен файл.

Отклонения

отсутствуют.

2.

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

2.1

Реализованы мероприятия,

предусмотренные

паспортом

ведомственного проекта

по цифровизации

городского хозяйства

"Умный город" Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2021

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Отчет Отчет

о

реализации

ведомственн

ого проекта

цифровизац

ии

городского

хозяйства

"Умный

город" на

29.12.2021,

Протокол

Об

утверждени

и годового

отчета

ведомственн

ого проекта

цифровизац

ии

городского

хозяйства

"Умный

город"

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Отчет о реализации

ведомственного проекта

цифровизации

городского хозяйства

"Умный город" на

29.12.2021" Отчет

Ведомственного

проектного офиса

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа по

направлению "Умный

город" от 29.12.2021г. №

б/н, приложен файл. 2.

"Об утверждении

годового отчета

ведомственного проекта

цифровизации

городского хозяйства

"Умный город""

Протокол

Ведомственного

проектного офиса

Департамента

31.12.2021 30.12.2021

1

Условная

единица

0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа по

направлению "Умный

город" от 30.12.2021г. №

207, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена

информация : 1 из 1.

2.1.

1

Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Протокол

Об

утверждении

годового

отчета

ведомственн

ого проекта

цифровизаци

и городского

хозяйства

"Умный

город"

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Об утверждении

годового отчета

ведомственного проекта

цифровизации

городского хозяйства

"Умный город""

Протокол

Ведомственного

проектного офиса

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа по

направлению "Умный

31.12.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Ненецкого

автономного

округа

город" от 30.12.2021г. №

207, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

2.1.

2

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Отчет Отчет

о реализации

ведомственн

ого проекта

цифровизаци

и городского

хозяйства

"Умный

город" на

29.12.2021

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о реализации

ведомственного проекта

цифровизации

городского хозяйства

"Умный город" на

29.12.2021" Отчет

Ведомственного

проектного офиса

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа по

направлению "Умный

город" от 29.12.2021г. №

б/н, приложен файл.

отклонения отсутствуют

31.12.2021 29.12.2021

2.1.

3

Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

Протокол

Об

утверждении

годового

отчета

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Об утверждении

годового отчета

31.12.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

ведомственн

ого проекта

цифровизаци

и городского

хозяйства

"Умный

город"

ведомственного проекта

цифровизации

городского хозяйства

"Умный город" "

Протокол Заседания

Ведомственного

проектного офиса

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа по

направлению "Умный

город" от 30.12.2021г. №

207, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

2.1.

4

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

Отчет Отчет

о реализации

ведомственн

ого проекта

цифровизаци

и городского

хозяйства

"Умный

город" на

29.12.2021

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о реализации

ведомственного проекта

цифровизации

городского хозяйства

"Умный город" на

29.12.2021" Отчет

Ведомственного

проектного офиса

Департамента

строительства,

31.12.2021 29.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа по

направлению "Умный

город"  от 29.12.2021г.

№б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(05) Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

0,0011 795,50

(10) Реализованы мероприятия по

благоустройству мест массового

отдыха населения (городских

парков), общественных

территорий (набережные,

центральные площади, парки и

др.) муниципальных образований,

предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды0

1.1 0,00 0,000,000,00

0,0011 795,50

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 выполнение 100 %0,000,000,00

11 795,5011 795,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

11 795,50 выполнение 100 %100,0011 795,5011 795,50

11 795,500,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

11 795,50 100,0011 795,5011 795,50

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

0,0011 795,50 0,00 0,000,000,00

0,0011 795,50 0,00 0,000,000,00

11 795,5011 795,50 11 795,50 100,0011 795,5011 795,50

11 795,50 11 795,50 100,0011 795,5011 795,50

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1.

Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.)

муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 795.5011 795.5011 795.500.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 795.5011 795.5011 795.500.000.00

0.00

0.00


