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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

ПроцентФП

Доля дорожной сети

городских агломераций,

находящаяся в нормативном

состоянии, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка о достижении

показателей

регионального проекта в

2022 году" Иное от г. №,

приложен файл.

1.1. 74 80.11 СОУ "Эталон" 80.580.1180.5

Километр;

тысяча

метров

ФП

Осуществлено строительство

и реконструкция

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального,

местного значения

(накопленным итогом),

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка о достижении

показателей

регионального проекта в

2022 году" Иное от г. №,

приложен файл.

отклонения отсутствуют

1.2. 0 0 СОУ "Эталон" 000

ПроцентФП

Доля автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального

значения, соответствующих

нормативным требованиям,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка о достижении

показателей в 2022 году"

Иное от г. №, приложен

файл. отклонения

отсутствуют.

1.3. 41.33 66.45 СОУ "Эталон" 66.566.4566.5

Задача: Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2

Тысяча

погонных

ФП

Протяженность приведенных

в нормативное состояние

Подтверждающие

документы: 1.

2.1. 0 0 СОУ "Эталон" 0.0910.0910
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

метров

искусственных сооружений на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального и

местного значения

(накопленным итогом),

возрастающий

"Информационная

справка об исполнении

показателя" Иное от г. №,

приложен файл.

отклонения отсутствуют

Задача: Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3

ПроцентФП

Доля отечественного

оборудования (товаров, работ,

услуг) в общем объеме

закупок, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка о достижении

показателей

регионального проекта "

Иное от г. №, приложен

файл.

3.1. 100 100 СОУ "Эталон" 100100100
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии

1.1

План

Факт/прогноз

80,1100

80,110080,1100 80,1100 80,1100 80,1100 80,1100 80,1100 80,1100 80,1100 80,1100

80,5000

80,500080,5000 80,5000 80,5000 80,5000 80,5000 80,5000 80,5000 80,5000 80,5000

ФП Процент 80,1100

80,5000

Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям

1.2

План

Факт/прогноз

66,4500

66,450066,4500 66,4500 66,4500 66,4500 66,4500 66,4500 66,4500 66,4500 66,4500

66,5000

66,500066,5000 66,5000 66,5000 66,5000 66,5000 66,5000 66,5000 66,5000 66,5000

ФП Процент 66,4500

66,5000

Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или  межмуниципального, местного значения  (накопленным итогом)

1.3

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Километр;

тысяча

метров

0,0000

0,0000

Задача: Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2

Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

(накопленным итогом)

2.1

План

Факт/прогноз

0,0910

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0910

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Тысяча

погонных

метров

0,0000

0,0000

Задача: Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3

Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3.1

План

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 100,0000

100,0000
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Факт/прогноз
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1

На сети автомобильных

дорог общего пользования

федерального,

регионального или

межмуниципального

значения, дорожной сети

городских агломераций

выполнены дорожные

работы в целях приведения

в нормативное состояние,

снижения уровня

перегрузки и ликвидации

мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий Значение:

1,0000 Дата: 01.12.2022

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Информацио

нная справка

о

реализации

мероприяти

й

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка о реализации

мероприятий" Иное от г.

№, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 1.

01.12.2022 01.12.2022

1

Условная

штука

0 01

1.1.

1

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

Масюков

Павел

Александров

ич  -

данные от

подрядчиков

по запросу

Иное

Информацио

нная справка

о реализации

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

31.05.2022 31.05.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(кадровое) обеспечение

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

мероприятий

.

Материальн

о-

техническое

(кадровое)

обеспечение

подрядчика

подготовлен

о.

справка о реализации

мероприятий.

Материально-

техническое (кадровое)

обеспечение подрядчика

подготовлено." Иное от

г. №, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

1.2

Субъектами Российской

Федерации выполнены

работы по строительству и

реконструкции

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального,

местного значения

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

СОУ

"Эталон"

Иное

Информацио

нная справка

о

реализации

мероприяти

й в 2022

году

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка о реализации

мероприятий в 2022

году" Иное от г. №,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2022 31.12.2022

1

Условная

единица

0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

1.2.

1

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

данные

заказчиков

Иное

Информацио

нная справка

о реализации

мероприятий

.

Материальн

о-

техническое

(кадровое)

обеспечение

подрядчиков

подготовлен

о.

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка о реализации

мероприятий.

Материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

подрядчиков

подготовлено." Иное от

г. №, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

01.07.2022 01.07.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

округа

1.2.

2

Закупка включена в план

закупок

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

zakupki.gov.r

u

Иное

Ссылка на

закупку по

мероприяти

ю,

реализуемом

у в рамках

регионально

го проекта

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "Ссылка

на закупку по

мероприятию,

реализуемому в рамках

регионального проекта"

Иное от г. №

21229839981072983010

0100170010000414,

указана ссылка.

Отклонения отсутствуют

31.05.2022 31.05.2022

1.2.

3

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

zakupki.gov.r

u

Иное

Ссылка на

закупку по

мероприяти

ю,

реализуемом

у в рамках

регионально

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "Ссылка

на закупку по

мероприятию,

реализуемому в рамках

регионального проекта "

Иное от г. №, указана

01.06.2022 01.06.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

го проекта

ссылка. Отклонения

отсутствуют

2.

Задача: Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2.1

Осуществлены

мероприятия по дорожной

деятельности в отношении

автомобильных дорог

общего пользования

регионального или

межмуниципального,

местного значения и

искусственных

сооружений на них

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

СОУ

"Эталон"

Иное

Информацио

нная справка

о

реализации

мероприяти

й в 2022

году

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка о реализации

мероприятий в 2022

году" Иное от г. №,

приложен файл.

Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2022 31.12.2022

1

Условная

единица

0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

2.1.

1

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

данные

заказчиков

Иное

Информацио

нная справка

о реализации

мероприятий

,

Материальн

о-

техническое

(кадровое)

обеспечение

подрядчиков

подготовлен

о

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка о реализации

мероприятий,

Материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

подрядчиков

подготовлено" Иное от

г. №, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

01.07.2022 01.07.2022

2.1.

Закупка включена в план

Масюков zakupki.gov.

Иное В работе.

31.05.2022 31.05.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2

закупок

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

ru

Ссылка на

закупку  по

мероприяти

ю,

реализуемом

у в рамках

регпроекта

во вложении

Подтверждающие

документы: 1. "Ссылка

на закупку по

мероприятию,

реализуемому в рамках

регпроекта во вложении"

Иное от г. №

21229839981072983010

0100170010000414,

указана ссылка.

Отклонения отсутствуют

2.1.

3

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамен

zakupki.gov.r

u

Иное

Ссылка на

закупку по

мероприяти

ю,

реализуемом

у в рамках

проекта во

вложении

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "Ссылка

на закупку по

мероприятию,

реализуемому в рамках

проекта во вложении"

Иное от г. №, указана

ссылка. Отклонения

отсутствуют

31.05.2022 31.05.2022



14

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

та

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

3.

Задача: Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3.1

Субъектами Российской

Федерации заключены

контракты (доведены

государственные задания

учреждениям),

предусматривающие

закупку отечественного

оборудования (товаров,

работ, услуг) в рамках

федерального проекта

«Региональная и местная

дорожная сеть». Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2022

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

Иное

Информацио

нная справка

о

реализации

мероприяти

й в 2022

году

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка о реализации

мероприятий в 2022

году" Иное от г. №,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2022 31.12.2022

1Штука 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

3.1.

1

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

данные

заказчиков

Иное

информацио

нная

справка.

Материальн

о-

техническое

(кадровое)

обеспечение

подрядчиков

подготовлен

о.

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

"информационная

справка. Материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

подрядчиков

подготовлено." Иное от

г. №, приложен файл.

Отклонения отствуют.

01.07.2022 01.07.2022

3.2

Субъектами Российской

Федерации заключены

контракты (доведены

Масюков

Павел

Александро

Иное

Информацио

нная

Информация по

значению результата:

В

31.12.2023 31.12.2023

0Штука 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

государственные задания

учреждениям),

предусматривающие

закупку отечественного

оборудования (товаров,

работ, услуг) в рамках

федерального проекта

«Региональная и местная

дорожная сеть». Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2023

вич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

справка о

реализации

мероприяти

й в 2022

году

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка о реализации

мероприятий в 2022

году" Иное от г. №,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 1.

3.2.

1

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

данные

заказчиков

Иное

Информацио

нная

справка,

контракты

заключены,

материально

-техническое

(кадровое)

обеспечение

подрядчико

м

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка, контракты

заключены,

материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

подрядчиком

подготовлено." Иное от

г. №, приложен файл.

01.07.2022 01.07.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

подготовлен

о.

Отклонения

отсутствуют.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

660 721,00660 721,00

(05) На сети автомобильных

дорог общего пользования

федерального, регионального или

межмуниципального значения,

дорожной сети городских

агломераций выполнены

дорожные работы в целях

приведения в нормативное

состояние, снижения уровня

перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных происшествий0

1.1 0,00 2,4215 967,34660 721,00

660 721,00660 721,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 текущее выполнение работ2,4215 967,34660 721,00

660 721,00660 721,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 текущее выполнение работ2,4215 967,34660 721,00

164 320,20164 320,20

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

164 320,20 0,000,00164 320,20

164 320,20164 320,20

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

164 320,20 в текущем периоде работы не0,000,00164 320,20
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

запланированы

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 исполнение отсутствует0,000,000,00

4 420 270,604 420 270,60

(11) Субъектами Российской

Федерации выполнены работы по

строительству и реконструкции

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального, местного

значения0

1.2 0,00 83,803 704 367,304 420 270,60

4 420 270,604 420 270,60

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 текущее выполнение работ83,803 704 367,304 420 270,60

4 420 270,604 420 270,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 текущее выполнение работ83,803 704 367,304 420 270,60

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

(02) Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2

113 061,70113 061,70

(01) Осуществлены мероприятия

2.1 0,00 25,9629 351,49113 061,70
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

по дорожной деятельности в

отношении автомобильных дорог

общего пользования

регионального или

межмуниципального, местного

значения и искусственных

сооружений на них0

113 061,70113 061,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 0,00 текущее выполнение работ25,9629 351,49113 061,70

113 061,70113 061,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

0,00 текущее выполнение работ25,9629 351,49113 061,70

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

5 194 053,305 194 053,30 0,00 72,193 749 686,135 194 053,30

5 194 053,305 194 053,30 0,00 72,193 749 686,135 194 053,30

5 194 053,305 194 053,30 0,00 72,193 749 686,135 194 053,30

164 320,20 164 320,20 0,000,00164 320,20

164 320,20164 320,20 164 320,20 0,000,00164 320,20

0,000,00 0,00 0,000,000,00

164 320,20
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1.

На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные

работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

План

1 891.60 13 824.10 33 838.60 83 726.90 199 129.40 263 058.60 660 721.00660 721.00597 389.20412 756.90344 489.40

Факт/прогноз

0.00 0.00 15 967.34 15 967.34 15 967.34 15 967.34 15 967.3415 967.3415 967.3415 967.3415 967.34

0.00

0.00

1.2.

Субъектами Российской Федерации выполнены работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального или  межмуниципального, местного значения

План

503 501.30 503 501.30 4 219 832.

40

4 420 270.

60

4 420 270.

60

4 420 270.

60

4 420 270.604 420 270.

60

4 420 270.

60

4 420 270.

60

4 420 270.

60

Факт/прогноз

0.00 0.00 3 704 367.

30

0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

503 501.30

0.00

2 Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2.1.

Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и

искусственных сооружений на них

План

0.00 0.00 40 889.30 87 109.90 113 061.70 113 061.70 113 061.70113 061.70113 061.70113 061.70113 061.70

Факт/прогноз

0.00 0.00 29 351.49 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00


