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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

Тысяча

мест

ФП

Количество дополнительно

созданных мест с целью

обеспечения дошкольным

образованием детей в возрасте

до 3 лет нарастающим

итогом, возрастающий

Существует риск:

Недостижение

показателя количество

дополнительно

созданных мест с целью

обеспечения

дошкольным

образованием детей в

возрасте до 3 лет

нарастающим итогом,

Причина риска: 09.01.2019

заключен Госконтракт с

ООО «Версо М» на

приобретение объекта

«Ясли-сад в г.

Нарьян-Мар» путем

инвестирования в

строительство. Заказчик

КУ НАО

«Централизованный

стройзаказчик». Срок

исполнения контракта –

15.11.2020. Техническая

готовность объекта –

54%. В настоящее время

работы на объекте

«Ясли-сад в г.

Нарьян-Мар» не ведутся

в связи с отсутствием

материалов. Решением

1.1. 0 0

ГИИС

"Электронный

бюджет"

0.130.190.13
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Арбитражного суда

Архангельской области

от 15 июня 2021 года

назначена судебная

экспертиза в целях

определения

фактического объема

работ и фактической

стоимости выполненных

работ в соответствии с

проектно-сметной

документацией.

Результаты независимой

экспертизы ООО

"Архангельский

Областной Центр

Экспертизы"

представлены в суд.

31.05.2022 состоялось

заседание Арбитражного

суда Архангельской

области по заключению

мирового соглашения.

Ожидается выписка

решения суда. Решение о

дальнейшей реализации

мероприятия по

строительству объекта

«Ясли-сад в г.

Нарьян-Маре» будет

принято

Администрацией

Ненецкого автономного

округа после

расторжения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

государственного

контракта., Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления: 31.12.2022г.

Принятые меры: 1.

Расторжение

госконтракта в судебном

порядке, срок

исполнения 30.06.2022. Не

влияет

ПроцентФП

Доступность дошкольного

образования для детей в

возрасте от 1,5 до 3 лет,

возрастающий

1.2. 91.06 0

Федеральная

государственная

информационная

система

доступности

дошкольного

образования

99.6799.67100



6

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте  до 3 лет нарастающим итогом

1.1

План

Факт/прогноз

0,1900

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,1300

0,13000,0700 0,0700 0,1300 0,1300 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Тысяча мест 0,0000

0,0000

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

1.2

План

Факт/прогноз

99,6700

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

99,6700

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1

Созданы дополнительные

места в дошкольных

образовательных

организациях для детей в

возрасте до 3 лет, тыс.

мест нарастающим итогом

Значение: 0,1300 Дата:

31.12.2019

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

-

Иное

Определени

е

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Определение" Иное

Арбитражного суда

Архангельской области

от 15.06.2021г. №А05П-

34/2021, приложен файл.

Существует риск: Не

введение в эксплуатацию

не менее 130

дополнительных мест, в

том числе с

обеспечением

необходимых условий

пребывания детей с ОВЗ

и детей-инвалидов, в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам

дошкольного

образования, для детей в

31.12.2019 31.12.2022

0.07

Тысяча

мест

0 0.070.13
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

возрасте до трех лет в

рамках реализации

государственной

программы Российской

Федерации "Развитие

образования", Причина

риска: В рамках

соглашения

предусмотрено

строительство объектов

«Ясли-сад в г.

Нарьян-Маре».

09.01.2019 заключен

Госконтракт с ООО

«Версо М» на

приобретение объекта

«Ясли-сад в г.

Нарьян-Мар» путем

инвестирования в

строительство. Заказчик

КУ НАО

«Централизованный

стройзаказчик». Срок

исполнения контракта –

15.11.2020. Техническая

готовность объекта –

54%. В настоящее время

работы на объекте

«Ясли-сад в г.

Нарьян-Мар» не ведутся

в связи с отсутствием

материалов. Решением
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Арбитражного суда

Архангельской области

от 15 июня 2021 года

назначена судебная

экспертиза в целях

определения

фактического объема

работ и фактической

стоимости выполненных

работ в соответствии с

проектно-сметной

документацией.

Результаты независимой

экспертизы ООО

"Архангельский

Областной Центр

Экспертизы"

представлены в суд.

31.05.2022 состоялось

заседание Арбитражного

суда Архангельской

области по заключению

мирового соглашения.

Ожидается выписка

решения суда. Решение о

дальнейшей реализации

мероприятия по

строительству объекта

«Ясли-сад в г.

Нарьян-Маре» будет

принято

Администрацией



10

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ненецкого автономного

округа после

расторжения

государственного

контракта. ,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2022г. Принятые

меры: 1. Расторжение

госконтракта с ООО

«Версо М», срок

исполнения 30.06.2022.

Объект строительства

"Детский сад с. Несь"

введен в эксплуатацию,

разрешение на ввод от

02.04.2021 № RU830131

-1-2021 Просрочка 1096

дней. Предоставлена

информация : 0.07 из

0.13.
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1.

Созданы дополнительные места в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте до 3 лет, тыс. мест нарастающим итогом

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00


