
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Пустовалов Антон Геннадиевич

_____________

(подпись)

" ( P5-11 ) Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе

повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Ненецкий автономный округ)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАЯ 2022 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений Наличие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0,0000
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска



3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

ПроцентФП

Доля граждан,

систематически

занимающихся физической

культурой и спортом,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Показатели за май 2022"

Письмо ДОКиС НАО от

27.05.2022г. №01-13/5020,

приложен файл.

1.1. 39.9 46.3 47.647.646.3

ПроцентФП

Уровень обеспеченности

граждан спортивными

сооружениями исходя из

единовременной пропускной

способности, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Показатели за май 2022"

Письмо ДОКиС НАО от

27.05.2022г. №01-13/5020,

приложен файл.

1.2. 49.8 64 67.267.264
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом

1.1

План

Факт/прогноз

47,6000

46,000045,3000 45,5000 45,8000 46,3000 46,5000 46,8000 47,0000 47,3000 47,5400

47,6000

46,300045,3000 45,5000 45,8000 46,0000 46,5000 46,8000 47,0000 47,3000 47,5000

ФП Процент 47,6000

47,6000

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности

1.2

План

Факт/прогноз

67,2000

63,400061,5000 62,1000 62,7000 64,0000 64,6000 65,3000 65,9000 66,5000 67,0000

67,2000

64,000061,5000 62,1000 62,7000 63,4000 64,6000 65,3000 65,9000 66,5000 67,0000

ФП Процент 67,2000

67,2000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1

В спортивные школы

олимпийского резерва, в

том числе по хоккею,

поставлено новое

спортивное оборудование

и инвентарь Значение:

1,0000 Дата: 25.12.2022

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

Информацио

нной

системы нет

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонений

нет Предоставлена

информация : 0 из 1.

25.12.2022 24.12.2022

1Единица 0 01

1.1.

1

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

В работе. Отклонений

нет

25.12.2022 20.12.2022



6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

округа

1.1.

2

Заключен договор на

закупку товаров, работ,

услуг

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

нет

Иное

Договор

поставки

велосипед

390,0, Иное

Договор

поставки

велосипед

281,0, Иное

Договор

поставки

лыжи

2981,46,

Иное

Договор

поставки

велосипед

329,2

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "Договор

поставки велосипед

390,0" Иное ГБУ НАО

"СШОР "Труд" от

28.03.2022г. №

2022.363670, приложен

файл. 2. "Договор

поставки велосипед

281,0" Иное ГБУ НАО

"СШОР "Труд" от

22.04.2022г. №

2022.492895, приложен

файл. 3. "Договор

поставки лыжи 2981,46"

Иное ГБУ НАО "СШОР

"Труд" от 04.05.2022г.

№

0184200000622000362,

приложен файл. 4.

"Договор поставки

велосипед 329,2" Иное

ГБУ НАО "СШОР

"Труд" от 19.05.2022г.

№2022.580253,

приложен файл.

Отклонений нет

01.12.2022 01.12.2022

1.1.

3

Подписан акт приемки

выполненных работ

Пустовалов

Антон

Геннадиеви

нет

В работе. Отклонений

нет

20.12.2022 20.12.2022



7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ч  -

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

1.1.

4

Приобретенные товары

поставлены на баланс

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

нет

В работе. Отклонений

нет

24.12.2022 24.12.2022

1.2

Все организации

спортивной подготовки

предоставляют услуги

населению в соответствии

с федеральными

стандартами спортивной

подготовки Значение:

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамен

информацио

нная ситема

отсутствует

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонений

нет Предоставлена

информация : 0 из 1.

25.12.2022 25.12.2022

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1,0000 Дата: 25.12.2022

та

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

1.2.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

нет

В работе. Отклонений

нет

25.12.2022 25.12.2022

1.2.

2

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

В работе. Отклонений

нет

25.12.2022 25.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ненецкого

автономного

округа

1.2.

3

Подписан акт приемки

выполненных работ

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

нет

Акт приема-

передачи

Товарная

накладная

лыжная мазь,

Акт приема-

передачи

Товарная

накладная

лыжные

ботинки

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Товарная

накладная лыжная мазь"

Акт приема-передачи

ГБУ НАО "СШОР

"Труд" от 18.04.2022г.

№377, приложен файл. 2.

"Товарная накладная

лыжные ботинки" Акт

приема-передачи ГБУ

НАО "СШОР "Труд" от

25.03.2022г. №307,

приложен файл.

Отклонений нет

20.12.2022 19.05.2022

1.2.

4

Приобретенные товары

поставлены на баланс

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

нет

Иное

Карточка

счета

лыжная мазь,

Иное

Карточка

счета

ботинки

лыжные

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Карточка

счета лыжная мазь" Иное

ГБУ НАО "СШОР

"Труд" от 19.05.2022г.

№302.34, приложен

файл. 2. "Карточка счета

ботинки лыжные" Иное

ГБУ НАО "СШОР

"Труд" от 19.05.2022г.

№302.34, приложен

файл. Отклонений нет

24.12.2022 19.05.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.3

Поставлены комплекты

спортивного

оборудования Значение:

1,0000 Дата: 25.12.2022

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

Информацио

нна система

отсутствует

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонений

нет Предоставлена

информация : 0 из 1.

25.12.2022 25.12.2022

1Единица 0 01

1.3.

1

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

В работе. Отклонений

нет

25.12.2022 25.12.2022

1.3.

2

Подписан акт приемки

выполненных работ

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

нет

В работе. Отклонений

нет

20.12.2022 20.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

1.3.

3

Приобретенные товары

поставлены на баланс

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

нет

В работе. Отклонений

нет

24.12.2022 24.12.2022

1.4

Построены и введены в

эксплуатацию объекты

спорта региональной

собственности Значение:

1,0000 Дата: 25.12.2023

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамен

Информацио

нная

система

отсутствует

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонений

нет Предоставлена

информация : 0 из 1.

1 0

25.12.2023 25.12.2023

0Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

та

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

1.4.

1

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

отсутствует

В работе. Отклонений

нет

25.12.2023 25.12.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

автономного

округа

1.4.

2

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

отсутствует

В работе. Отклонений

нет

25.12.2023 25.12.2023

1.4.

3

Техническая готовность

объекта, %

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

Информацио

нная

система

отсутствует

В работе. Отклонений

нет

25.12.2023 25.12.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

1.5

Разработка проектной

документации "ФОК п.

Искателей" Значение:

1,0000 Дата: 01.09.2022

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

Информацио

нная

система

отсутствует

Информация по

значению результата:

В работе.Существуют

риски: Нет разрешения

на строительство,

Причина риска: Новый

контракт от 20.07.2021

на ПСД и строительство,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

19.07.2022г. Принятые

меры: 1. Новый контракт

от 20.07.2021 на ПСД и

строительство, срок

исполнения 19.07.2022.

Не получено заключение

гос экспертизы, Причина

риска: Новый контракт

от 20.07.2021 на ПСД и

01.09.2022 01.09.2022

1Штука 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

строительство,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

04.07.2022г. Принятые

меры: 1. Новый контракт

от 20.07.2021 на ПСД и

строительство, срок

исполнения 04.07.2022.

Отклонений нет

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.5.

1

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

Информацио

нная

система

отсутствует

В работе. Просрочка 66

дней. Существует риск:

Не получено заключение

гос экспертизы, Причина

риска: Новый контракт

от 20.07.2021 на ПСД и

строительство,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

04.07.2022г. Принятые

меры: 1. Новый контракт

от 20.07.2021 на ПСД и

строительство, срок

исполнения 04.07.2022.

29.04.2022 04.07.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

округа

1.5.

2

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

отсутствует

В работе. Просрочка 81

дней. Существует риск:

Нет разрешения на

строительство, Причина

риска: Новый контракт

от 20.07.2021 на ПСД и

строительство,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

19.07.2022г. Принятые

меры: 1. Новый контракт

от 20.07.2021 на ПСД и

строительство, срок

исполнения 19.07.2022.

29.04.2022 19.07.2022

1.5.

3

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

отсутствует

В работе. Отклонений

нет

04.08.2022 04.08.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

1.5.

4

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

отсутствует

В работе. Отклонений

нет

01.09.2022 01.09.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(03) Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

345 749,10345 749,10

(18) Построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта

региональной собственности 0

1.1 0,00 0,000,00345 749,10

345 749,10345 749,10

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 средства выделены0,000,00345 749,10

345 749,10345 749,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 Средства выделены0,000,00345 749,10

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

345 749,10345 749,10 0,00 0,000,00345 749,10

345 749,10345 749,10 0,00 0,000,00345 749,10

345 749,10345 749,10 0,00 0,000,00345 749,10

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1.

В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

План

10 000.00 10 000.00 10 000.00 10 000.00 10 000.00 10 000.00 10 000.0010 000.0010 000.0010 000.0010 000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.2.

Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки

План

328.10 328.10 328.10 328.10 328.10 328.10 328.10328.10328.10328.10328.10

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.3.

Поставлены комплекты спортивного оборудования

План

520.60 520.60 520.60 520.60 520.60 520.60 520.60520.60520.60520.60520.60

Факт/прогноз

520.60 520.60 520.60 520.60 520.60 520.60 520.60520.60520.60520.60520.60

0.00

0.00

1.4.

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта  региональной собственности

План

0.00 0.00 0.00 0.00 5 000.10 36 000.10 345 749.10208 000.10158 000.10118 000.1078 000.10

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 5 000.10 36 000.10 345 749.10208 000.1

0

158 000.1

0

118 000.1

0

78 000.10

0.00

0.00

1.5.

Разработка проектной документации "ФОК п. Искателей"

План

0.00 0.00 0.00 0.00 6 599.00 6 599.00 6 599.006 599.006 599.006 599.006 599.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00


