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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку

(сортировку)

1

ПроцентФП

Доля направленных на

утилизацию отходов,

выделенных в результате

раздельного накопления и

обработки (сортировки)

твердых коммунальных

отходов, в общей массе

образованных твердых

коммунальных отходов,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет об

образовании, обработке,

утилизации,

обезвреживании,

размещении, накоплении

ТКО на территории НАО

за период c 01 по

31.05.2022 года" Отчет ДС

и ЖКХ НАО от

02.06.2022г. №б/н,

приложен файл. 2. "Отчет

об образовании,

обработке, утилизации,

обезвреживании,

размещении, накоплении

ТКО на территории НАО

за период c 01 по

31.05.2022 года" Отчет ДС

и ЖКХ НАО от

02.06.2022г. №б/н,

приложен файл.

Показатель по состоянию

на 31.05.2022 составляет

0,0 %. Прогнозное

значение данного

показателя на конец года

0,0 %, при плане 0,0 %.

Риски недостижения

показателя на конец года

1.1. 3.9 0 000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

отсутствуют. Отходов,

выделенных в результате

раздельного накопления

и обработки

(сортировки) твердых

коммунальных отходов

на утилизацию

нарастающим итогом с

начала года направлено

0,00 тонн. Нарастающим

итогом с начала 2022 года

образовано 4574,0 тонн

ТКО.

ПроцентФП

Доля твердых коммунальных

отходов, направленных на

обработку (сортировку), в

общей массе образованных

твердых коммунальных

отходов, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет об

образовании, обработке,

утилизации,

обезвреживании,

размещении, накоплении

ТКО на территории НАО

за период c 01 по

31.05.2022 года" Отчет ДС

и ЖКХ НАО от

02.06.2022г. №б/н,

приложен файл. 2. "Отчет

об образовании,

обработке, утилизации,

обезвреживании,

размещении, накоплении

ТКО на территории НАО

за период c 01 по

31.05.2022 года" Отчет ДС

и ЖКХ НАО от

02.06.2022г. №б/н,

приложен файл.

1.2. 0 10 18.21020.4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Показатель по состоянию

на 31.05.2022 составляет

20,4 %. Прогнозное

значение данного

показателя на конец года

18,2 %, при плане 10,0 %.

Риски недостижения

показателя на конец года

отсутствуют. Масса

ТКО, направленных на

обработку в Ненецком

автономном округе

нарастающим итогом с

начала 2022 года,

составила 934,1 тонн.

Нарастающим итогом с

начала 2022 года

образовано 4574,0 тонн

ТКО.

ПроцентФП

Доля направленных на

захоронение твердых

коммунальных отходов, в том

числе прошедших обработку

(сортировку), в общей массе

образованных твердых

коммунальных отходов,

убывающий

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет об

образовании, обработке,

утилизации,

обезвреживании,

размещении, накоплении

ТКО на территории НАО

за период c 01 по

31.05.2022 года" Отчет ДС

и ЖКХ НАО от

02.06.2022г. №б/н,

приложен файл. 2. "Отчет

об образовании,

обработке, утилизации,

обезвреживании,

размещении, накоплении

1.3. 96.1 100 87.210078.6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ТКО на территории НАО

за период c 01 по

31.05.2022 года" Отчет ДС

и ЖКХ НАО от

02.06.2022г. №б/н,

приложен файл.

Показатель по состоянию

на 31.05.2022 составляет

78,6 %. Прогнозное

значение данного

показателя на конец года

87,2 %, при плане 100,0 %.

Риски недостижения

показателя на конец года

отсутствуют.

Нарастающим итогом в

2022 году образовано

4574,0 тонн ТКО. Масса

ТКО направленных на

размещение (хранение) в

Ненецком автономном

округе нарастающим

итогом с начала 2022 года

составила 3596,4 тонн.

Разница в количестве

образованных ТКО и

направленных на

размещение (хранение)

связана с тем, что часть

отходов прошедших

обезвреживание и

обработку подготовлены

к утилизации и

накапливаются. На

территории округа
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

отсутствуют объекты и

организации

осуществляющие

утилизацию ТКО.

Накопленные объемы

ТКО на утилизацию

будут направлены в

следующие периоды.

Задача: Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

2

ПроцентФП

Доля импорта оборудования

для обработки и утилизации

твердых коммунальных

отходов, убывающий

Показатель по состоянию

на 31.05.2022 составляет

0,0 %. Прогнозное

значение данного

показателя на конец года

0,0 %, при плане 38,0 %.

Риски недостижения

показателя на конец года

отсутствуют.

Приобретение

оборудования в том

числе импортного для

обработки и утилизации

твердых коммунальных

отходов в 2022 году не

осуществлялось и не

планируется.

2.1. 0 38 0380

ПроцентФП

Доля разработанных

электронных моделей,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

выполненных работ" Акт

приема-передачи ДПР и

АПК НАО от 17.08.2020г.

№б/н, приложен файл,

указана ссылка.

Показатель по состоянию

2.2. 0 100 100100100
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

на 31.05.2022 составляет

100,0 %. Прогнозное

значение данного

показателя на конец года

100,0 %, при плане 100,0

%. Риски недостижения

показателя на конец года

отсутствуют.

Электронная модель

разработана в 2020 году,

акт приемки работ от

17.08.2020 прилагается.

ПроцентФП

Доля населения, охваченного

услугой по обращению с

твердыми коммунальными

отходами, возрастающий

В связи с выходом

приказа Минприроды

России от 22.03.2022 №

205 «О признании

утратившим силу

приказов Министерства

природных ресурсов и

экологии Российской

Федерации от 07.07.2020

№ 420, от 25.03.2021 №

209» формирование

информации об

исполнении показателя

«Доля населения,

охваченного услугой по

обращению с твердыми

коммунальными

отходами» согласно

методологии расчета

дополнительного

показателя «Доля

населения, охваченного

услугой по обращению с

2.3. 90 90 909090
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

твердыми

коммунальными

отходами» не требуется.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку

(сортировку)

1

Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов

1.1

План

Факт/прогноз

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

87,2000

78,600086,9000 82,8000 80,5000 78,2000 88,8000 85,1000 85,0000 85,9000 85,5000

ФП Процент 100,0000

86,6000

Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе

образованных твердых коммунальных отходов

1.2

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов

1.3

План

Факт/прогноз

10,0000

10,000010,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000

18,2000

20,400015,6000 18,8000 21,6000 22,3000 20,9000 21,3000 21,1000 21,1000 20,1000

ФП Процент 10,0000

18,9000

Задача: Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

2

Доля разработанных электронных моделей

2.1

План

Факт/прогноз

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 100,0000

100,0000

Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов

2.2

План

Факт/прогноз

38,0000

38,000038,0000 38,0000 38,0000 38,0000 38,0000 38,0000 38,0000 38,0000 38,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 38,0000

0,0000

2.3
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами

План

Факт/прогноз

90,0000

90,000090,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000

90,0000

90,000098,0000 98,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000

ФП Процент 90,0000

90,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку)

1.1

Закуплены в субъектах

Российской Федерации

контейнеры для

раздельного накопления

твердых коммунальных

отходов, устанавливаемые

на контейнерные

площадки, включенные в

реестр мест (площадок)

накопления твердых

коммунальных отходов

Значение: 104,0000 Дата:

31.12.2022

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Информация по

значению результата:

В работе.Заявка на

участие в отборе

субъектов Российской

Федерации для

предоставления в 2022

году субсидии на

осуществление закупки

контейнеров для

раздельного накопления

ТКО в соответствии с

Правилами,

утвержденными

постановлением

Правительства РФ от

30.07.2021 № 1289 "О

внесении изменений в

государственную

программу Российской

Федерации "Охрана

окружающей среды"

направлена 05.05.2022 №

01-31/3577 в адрес

Минприроды России.

Предоставлена

информация : 0 из 104.

31.12.2022 31.07.2022

104Штука 0 0104
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.1.

1

Подана заявка для участия

в отборе на приобретение

контейнеров для

раздельного накопления

ТКО

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Заявка

Иное О

направлении

заявки от

Ненецкого

автономного

округа на

участие в

отборе

субъектов

Российской

Федерации

для

предоставле

ния в 2022

году

субсидии на

осуществлен

ие закупки

контейнеров

для

раздельного

накопления

твердых

коммунальн

ых отходов

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении заявки от

Ненецкого автономного

округа на участие в

отборе субъектов

Российской Федерации

для предоставления в

2022 году субсидии на

осуществление закупки

контейнеров для

раздельного накопления

твердых коммунальных

отходов" Иное

Администрации НАО от

05.05.2022г. №01-

31/3577, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

05.05.2022 05.05.2022

1.1.

2

подписано в ГИИСУОФ

"Электронный бюджет"

соглашение на

предоставление субсидии

из федерального бюджета

бюджету Ненецкого

автономного округа

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

ГИИСУОФ

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Соглашение

заключается после

рассмотрения заявок на

участие в отборе

комиссией и принятия

положительного

решения. Отклонения

31.07.2022 31.07.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

отсутствуют.

2.

Задача: Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

2.1

Введены в промышленную

эксплуатацию мощности

по утилизации твердых

коммунальных отходов

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2022

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики

-

Информация по

значению результата:

В работе.Значение

результата по состоянию

на 31.05.2022 составляет

0,0 млн. тонн.

Прогнозное значение

данного результата на

конец года 0,0 млн. тонн,

при плане 0,0 млн. тонн.

В работе, риски

недостижения результата

отсутствуют. Мощности

по утилизации ТКО в

промышленную

эксплуатацию не

31.12.2022 31.12.2022

0

Миллион

тонн

0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и транспорта

Ненецкого

автономного

округа

вводились. На 2022 год

приобретение

оборудования по

утилизации ТКО не

предусмотрено.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

2.2

Введены в промышленную

эксплуатацию мощности

по обработке (сортировке)

твердых коммунальных

отходов Значение: 0,0200

Дата: 31.12.2022

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

-

Иное

Паспорт

изделия и

руководство

по

эксплуатаци

и, Иное Акт

о допуске

мусоросорти

ровочного

комплекса в

эксплуатаци

ю

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Паспорт

изделия и руководство

по эксплуатации" Иное

МУП "КБ и БО" от

24.12.2019г. №б/н,

приложен файл. 2. "Акт

о допуске

мусоросортировочного

комплекса в

эксплуатацию" Иное

МУП "КБ и БО" от

24.12.2019г. №б/н,

приложен файл.

Значение результата по

состоянию на 31.05.2022

достигнуто и составляет

0,02 млн. тонн.

Прогнозное значение

данного результата на

конец года 0,02 млн.

тонн, при плане 0,02 млн.

31.12.2022 31.12.2022

0.02

Миллион

тонн

0 0.020.02
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

тонн. В работе, риски

недостижения результата

отсутствуют. Объект

"Мусоросортировочный

комплекс МСК-20000",

расположенный в районе

города Нарьян-Мара,

мощностью

(производительностью)

20 тыс. тонн в год введен

в эксплуатацию

24.12.2019, паспорт

прилагается.

Предоставлена

информация : 0.02 из

0.02.


