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Руководитель

регионального проекта —
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" ( A1-11 ) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Ненецкий автономный округ)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 ИЮНЯ 2022 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

-

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0,0000

Проект реализуется
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

ЕдиницаФП

Количество созданных

(реконструированных) и

капитально

отремонтированных объектов

организаций культуры ,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "АКт

приема-передачи" Акт

приема-передачи ГБУК

НАО "Дом культуры п.

Красное" от 22.09.2021г.

№б/н, приложен файл. 2.

"Акт приема-передачи"

Акт приема-передачи

ГБУК НАО "Омский

ЦДК" от 06.10.2021г. №

б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

1.1. 0 2 22

ЕдиницаФП

Количество организаций

культуры, получивших

современное оборудование,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация " Иное

Администрация НАО от

20.10.2021г. №б/н, указана

ссылка. 2. "Отчет" Отчет

Министерство культуры

Российской Федерации

от 18.10.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

1.2. 0 1 11

ЧеловекРП

Увеличение на 15 % числа

посещений учреждений

культуры, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Статистика " Иное

Министерство культуры

РФ от 21.06.2022г. №б/н,

1.3. 233.63 107.67 110.35107.67
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

приложен файл.

Отклонения отсутствуют
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры

1.1

План

Факт/прогноз

2,0000

2,00002,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000

2,0000

2,00002,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000

ФП Единица 2,0000

2,0000

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование

1.2

План

Факт/прогноз

1,0000

1,00001,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

1,0000

1,00001,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

ФП Единица 1,0000

1,0000

Увеличение на 15 % числа посещений учреждений культуры

1.3

План

Факт/прогноз

110,3500

107,6700107,6700 107,6700 107,6700 107,6700 107,6700 107,6700 107,6700 107,6700 107,6700

110,3500

107,6700107,6700 107,6700 107,6700 107,6700 107,6700 107,6700 107,6700 107,6700 107,6700

РП Человек 110,3500

110,3500
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным

ценностям

1.1

Построены

(реконструированы) и

(или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

учреждения в сельской

местности Значение:

2,0000 Дата: 31.12.2022

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

Соглашение

Иное

Контракт,

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Контракт" Иное ГБУК

НАО "Культурный

центр им.А.С.

Савинковой" от

15.03.2022г. №

0184200000622000145,

приложен файл. 2.

"Контракт" Иное ГБУК

НАО "Пустозерский

центральный Дом

культуры" от

17.03.2022г. №

0184200000622000161,

приложен файл. 3. "Акт

приема-передачи" Акт

приема-передачи ГБУК

НАО "Дом культуры п.

Красное" от 22.09.2021г.

№б/н, приложен файл. 4.

"Акт приема-передачи"

Акт приема-передачи

ГБУК НАО "Омский

31.12.2022 30.09.2022

4Единица 0 22
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

центральный Дом

культуры" от

06.10.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена

информация : 2 из 2.

1.1.

1

Техническая готовность

объекта, %

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

Иное

Контракт ,

Иное

Контракт

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Контракт " Иное

ГБУК НАО

"КУльтурный центр им.

А.С. Савинковой" от

15.03.2022г. №

0184200000622000145,

приложен файл.

2. "Контракт" Иное

ГБУК НАО

"Пустозерский

центральный Дом

культуры" от

17.03.2022г. №

0184200000622000161,

приложен файл.

Отклонения

отсутствуют

30.06.2022 30.06.2022

1.1.

2

Проведен промежуточный

мониторинг реализации

результата

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Информацио

нный отчет

В работе.

Отсутствие отклонений

30.09.2022 30.09.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

1.2

Переоснащены

муниципальные

библиотеки по

модельному стандарту

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

Иное АКт

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "АКт"

Иное Библиотека-

филиал № 15 п. Красное

ГБУК Ненецкого АО

"Ненецкая центральная

библиотека им. А.И.

Пичкова от 18.10.2021г.

№1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2022 31.12.2022

1Единица 0 11

1.2.

1

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамен

Отчет Отчет

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет" Отчет

Министерство культуры

РФ от 18.10.2021г. №б/н,

приложен файл.

30.06.2022 30.06.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

та

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

Отклонения отсутствуют

1.2.

2

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

В работе.

Отсутствие отклонений

30.09.2022 30.09.2022


