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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

1

Риск неисполнения результата, Причина

риска: дополнительное соглашение в котором

выполнение результата перенесено на 2024

год, Вероятность: 100%, Последствия

наступления: Сутевые: неисполнение

результата

Предлагаемые решения:

1. Синхронизация с паспортом

федерального проекта после замены

результатов в паспорте ФП, срок

исполнения 31.12.2022;

Размещение автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального,

местного значения (накопленным

итогом)

04.10.2022

2

Риск неисполнения результата, Причина

риска: дополнительное соглашение в котором

выполнение результата перенесено на 2024

год, Вероятность: 100%, Последствия

наступления: Сутевые: неисполнение

результата

Предлагаемые решения:

1. Синхронизация с паспортом

федерального проекта после замены

результатов в паспорте ФП, срок

исполнения 31.12.2022;

Размещение автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального,

местного значения (накопленным

итогом)

04.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Задача: Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1

ПроцентРП

Количество стационарных

камер фото-видеофиксации

нарушений правил дорожного

движения на автомобильных

дорогах федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

достижении показателя"

Иное ДС и ЖКХ НАО от

03.10.2022г. №бн,

приложен файл.

1.1. 100 0 380380380

ШтукаРП

Количество размещенных

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального и

межмуниципального

значения, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

достижении показателя"

Иное ДС и ЖКХ НАО от

03.10.2022г. №бн,

приложен файл.

отсутствие отклонений

1.2. 0 0 СОУ "Эталон" 000

ШтукаРП

Количество внедренных

интеллектуальных

транспортных систем на

территории Ненецкого

автономного округа,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

достижении показателя"

Иное ДС и ЖКХ НАО от

03.10.2022г. №бн,

приложен файл.

1.3. 0 0 СОУ"Эталон" 000

ПроцентФП

Доля контрактов жизненного

цикла, предусматривающих

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

1.4. 0 0 15150
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

выполнение работ по

строительству,

реконструкции, капитальному

ремонту автомобильных

дорог регионального

(межмуниципального)

значения, возрастающий

достижении показателя"

Иное ДС и ЖКХ НАО от

03.10.2022г. №бн,

приложен файл.

ПроцентФП

Доля объектов, на которых

предусматривается

использование новых и

наилучших технологий,

включенных в Реестр,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

достижении показателя"

Иное ДС и ЖКХ НАО от

03.10.2022г. №бн,

приложен файл.

1.5. 0 0 20200
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1

Количество стационарных камер фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального,

местного значения

1.1

План

Факт/прогноз

380,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

380,0000

380,0000380,0000 380,0000 380,0000 380,0000 380,0000 380,0000 380,0000 380,0000 0,0000

РП Процент 0,0000

0,0000

Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения

1.2

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

РП Штука 0,0000

0,0000

Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем на территории Ненецкого автономного округа

1.3

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

РП Штука 0,0000

0,0000

Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр

1.4

План

Факт/прогноз

20,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

20,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального

(межмуниципального) значения

1.5

План

Факт/прогноз

15,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

15,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000



6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

Задача: Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1.1

Размещение

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального,

местного значения

(накопленным итогом)

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

Соколов

Николай

Анатольевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

СОУ

"Эталон"

Соглашение

Дополнител

ьное

соглашение

о

реализации

проекта

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение о реализации

проекта" Соглашение

Минтранс России от

22.12.2021г. №103-2019-

R20073-1/2, приложен

файл. Существует риск:

Риск неисполнения

результата, Причина

риска: дополнительное

соглашение в котором

выполнение результата

перенесено на 2024 год,

Вероятность: 100%,

Сутевые: неисполнение

результата Принятые

меры: 1. Синхронизация

с паспортом

федерального проекта

после замены

результатов в паспорте

ФП, срок исполнения

31.12.2021 31.12.2024

0Штука 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

31.12.2022. Просрочка

1095 дней.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.2

Размещение

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального,

местного значения

(накопленным итогом)

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

Соколов

Николай

Анатольевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

СОУ

"Эталон"

Соглашение

Дополнител

ьное

соглашение

к

соглашению

о

реализации

проекта

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

соглашению о

реализации проекта"

Соглашение

Минтрансом России от

22.12.2021г. № 103-2019

-R20073-1/2, приложен

файл. Существует риск:

Риск неисполнения

результата, Причина

риска: дополнительное

соглашение в котором

выполнение результата

перенесено на 2024 год,

Вероятность: 100%,

Сутевые: неисполнение

результата Принятые

меры: 1. Синхронизация

с паспортом

федерального проекта

31.12.2022 31.12.2024

1Штука 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

после замены

результатов в паспорте

ФП, срок исполнения

31.12.2022. Просрочка

730 дней. Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.2.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Соколов

Николай

Анатольевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

СОУ

"Эталон"

 

31.12.2022 31.12.2022

1.2.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

Соколов

Николай

Анатольеви

СОУ

"Эталон"

 

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

ч  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

1.2.

3

Услуга оказана (работы

выполнены)

Соколов

Николай

Анатольевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

СОУ

"Эталон"

 

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

1.2.

4

Закупка включена в план

закупок

Соколов

Николай

Анатольевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

СОУ"Эталон

"

 

31.12.2022 31.12.2022

1.2.

5

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

Соколов

Николай

Анатольевич

-

СОУ

"Эталон"

 

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

1.2.

6

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Соколов

Николай

Анатольевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

СОУ"Эталон

"

 

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

1.2.

7

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Соколов

Николай

Анатольевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

СОУ"Эталон

"

 

31.12.2022 31.12.2022

1.3

Увеличение количества

стационарных камер

фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения на

Соколов

Николай

Анатольевич

-

Заместитель

СОУ

"Эталон"

Информация по

значению результата:

В работе.отсутствие

отклонений

Предоставлена

31.12.2022 31.12.2022

380Процент 0 380380
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

автомобильных дорогах

федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения до

211% от базового

количества 2017 года

Значение: 380,0000 Дата:

31.12.2022

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

информация : 380 из 380.
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1.1.

Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения

(накопленным итогом)

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00


