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ИНФОРМАЦИЯ
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Показатели Бюджет

Наличие отклонений

Наличие отклонений Наличие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

4 619 597,78
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

1

Существует риск недостижения целевого

показателя «Протяженность приведенных в

нормативное состояние искусственных

сооружений на автомобильных дорогах» в

связи со значительным отставанием

подрядчиков от графика производства работ

по капитальному ремонту мостовых

сооружений, Причина риска:

Несвоевременное начало работ

застройщиками (погодные условия),

Вероятность: 20%, Последствия наступления:

Сутевые: сдвиг сроков по достижение

результата

Предлагаемые решения:

1. В августе 2022 года губернатором

Ненецкого автономного округа направлено

обращение в адрес Минтранса России по

вопросу корректировки показателя

регионального проекта., срок исполнения

31.12.2022;

Протяженность приведенных в

нормативное состояние

искусственных сооружений на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального и местного

значения (накопленным итогом)

03.11.2022

2

Недостяжения показателя, Причина риска: По

результатам проведенной в 2022 году

диагностики автомобильная дорога г. Нарьян-

Мар – п. Искателей

и Подъездная автомобильная дорога от г.

Нарьян-Мара к аэропорту Нарьян-Мара

частично пришли в ненормативное

состояние.

, Вероятность: 80%, Последствия

наступления: Сутевые: По результатам

проведенной в 2022 году диагностики

автомобильная дорога г. Нарьян-Мар – п.

Искателей

и Подъездная автомобильная дорога от г.

Нарьян-Мара

к аэропорту Нарьян-Мара частично пришли

в ненормативное состояние.

Предлагаемые решения:

1. Предусмотреть средства окружного

бюджета на 2023 год по ремонту указанных

автомобильных дорог, срок исполнения

31.12.2023;

Доля дорожной сети городских

агломераций,

находящаяся в нормативном

состоянии

03.11.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

557 391,00557 391,00

( 05 ) На сети автомобильных

дорог общего пользования

федерального, регионального или

межмуниципального значения,

дорожной сети городских

агломераций выполнены

дорожные работы в целях

приведения в нормативное

состояние, снижения уровня

перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных происшествий0

1.1 480 894,92 30,49169 975,76557 391,00

557 391,00557 391,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 480 894,92 30,49169 975,76557 391,00

557 391,00557 391,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

480 894,92 30,49169 975,76557 391,00

0,00146 896,40

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,00146 896,40

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

4 420 270,604 420 270,60

( 11 ) Субъектами Российской

Федерации выполнены работы по

строительству и реконструкции

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального, местного

значения0

1.2 4 420 270,52 100,004 420 270,524 420 270,60

4 420 270,604 420 270,60

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 4 420 270,52 100,004 420 270,524 420 270,60

4 420 270,604 420 270,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

4 420 270,52 100,004 420 270,524 420 270,60

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

(02) Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2

113 061,70113 061,70

( 01 ) Осуществлены мероприятия

по дорожной деятельности в

2.1 31 412,90 25,9629 351,49113 061,70
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

отношении автомобильных дорог

общего пользования

регионального или

межмуниципального, местного

значения и искусственных

сооружений на них0

113 061,70113 061,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 31 412,90 25,9629 351,49113 061,70

113 061,70113 061,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

31 412,90 25,9629 351,49113 061,70

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

5 090 723,305 090 723,30 4 932 578,34 90,754 619 597,785 090 723,30

5 090 723,305 090 723,30 4 932 578,34 90,754 619 597,785 090 723,30

0,00 0,00 0,000,000,00

0,00146 896,40 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

146 896,40

5 090 723,305 090 723,30 4 932 578,34 90,754 619 597,785 090 723,30
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1.

На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные

работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

План

1 891.60 13 824.10 32 479.90 72 242.70 172 108.60 172 108.60 557 391.00404 774.70394 689.30263 242.70172 108.60

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.2.

Субъектами Российской Федерации выполнены работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального или  межмуниципального, местного значения

План

503 501.30 503 501.30 4 219 832.

40

4 418 889.

38

4 420 270.

60

4 420 270.

60

4 420 270.604 420 270.

60

4 420 270.

60

4 420 270.

60

4 420 270.

60

Факт/прогноз

0.00 0.00 3 704 367.

30

3 755 103.

24

4 420 270.

52

4 420 270.

52

4 420 270.524 420 270.

52

4 420 270.

52

4 420 270.

52

4 420 270.

52

503 501.30

0.00


