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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Задача: Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1

ПроцентРП

Количество стационарных

камер фото-видеофиксации

нарушений правил дорожного

движения на автомобильных

дорогах федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное ДС и ЖКХ

НАО от 11.01.2023г. №бн,

приложен файл.

1.1. 100 380 380380380

ШтукаРП

Количество размещенных

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального и

межмуниципального

значения, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное ДС и ЖКХ

НАО от 11.01.2023г. №бн,

приложен файл.

1.2. 0 0 СОУ "Эталон" 000

ШтукаРП

Количество внедренных

интеллектуальных

транспортных систем на

территории Ненецкого

автономного округа,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное ДС и ЖКХ

НАО от 11.01.2023г. №бн,

приложен файл.

1.3. 0 0 СОУ"Эталон" 000

ПроцентФП

Доля контрактов жизненного

цикла, предусматривающих

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

1.4. 0 15 501550
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

выполнение работ по

строительству,

реконструкции, капитальному

ремонту автомобильных

дорог регионального

(межмуниципального)

значения, возрастающий

справка" Иное ДС и ЖКХ

НАО от 11.01.2023г. №бн,

приложен файл.

ПроцентФП

Доля объектов, на которых

предусматривается

использование новых и

наилучших технологий,

включенных в Реестр,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное ДС и ЖКХ

НАО от 11.01.2023г. №бн,

приложен файл.

1.5. 0 20 42.72042.7
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1

Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального

(межмуниципального) значения

1.1

План

Факт/прогноз

15,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ФП Процент 0,00

0,00

Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения

1.2

План

Факт/прогноз

0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

РП Штука 0,00

0,00

Количество стационарных камер фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального,

местного значения

1.3

План

Факт/прогноз

380,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

380,00

380,00380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00

РП Процент 0,00

380,00

Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр

1.4

План

Факт/прогноз

20,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42,70

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ФП Процент 0,00

0,00

Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем на территории Ненецкого автономного округа

1.5

План

Факт/прогноз

0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

РП Штука 0,00

0,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

Задача: Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1.1

Размещение

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального,

местного значения

(накопленным итогом)

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

Соколов

Николай

Анатольевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

СОУ

"Эталон"

Соглашение

дополнитель

ное

соглашение

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"дополнительное

соглашение" Соглашение

Минтранс России от

30.12.2022г. №103-2019-

R20073-1/4, приложен

файл. Существует риск:

перенос сроков

исполнения результата,

Причина риска:

Минтранс не успел

подписать доп

соглашение с новыми

сроками, Вероятность:

100%, Сутевые: срок

исполнения перенес на

2024 год Принятые

меры: 1. подписание доп

соглашения

Минтрансом, срок

исполнения 31.01.2023.

Просрочка 1096 дней.

Предоставлена

31.12.2021 31.12.2024

0Штука 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

информация : 0 из 1.

1.2

Размещение

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального,

местного значения

(накопленным итогом)

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

Соколов

Николай

Анатольевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

СОУ

"Эталон"

Соглашение

дополнитель

ное

соглашение

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"дополнительное

соглашение" Соглашение

Минтранс России от

30.12.2022г. №103-2019-

R20073-1/4, приложен

файл. Существует риск:

перенос сроков

исполнения результата

на 2024 год, Причина

риска: Минтранс не

успел подписать доп

соглашение,

Вероятность: 100%,

Сутевые: перенос срока

выполнения результата

Принятые меры: 1.

подписание доп

соглашения

Минтрансом, срок

исполнения 31.01.2023.

Просрочка 731 день.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2022 31.12.2024

0Штука 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

1.2.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Соколов

Николай

Анатольевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

СОУ

"Эталон"

Иное

справка о

достижении

результата

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "справка о

достижении результата"

Иное ДС и ЖКХ НАО от

30.12.2022г. №бн,

приложен файл.

отсутствие отклонений

31.12.2022 30.12.2022

1.2.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Соколов

Николай

Анатольевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

СОУ

"Эталон"

Иное

справка о

достижении

результата

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "справка о

достижении результата"

Иное ДС и ЖКХ НАО от

30.12.2022г. №бн,

приложен файл.

отсутствие отклонений

31.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

1.2.

3

Услуга оказана (работы

выполнены)

Соколов

Николай

Анатольевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

СОУ

"Эталон"

Иное

справка о

достижении

результата

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "справка о

достижении результата"

Иное ДС и ЖКХ НАО от

30.12.2022г. №бн,

приложен файл.

отсутствие отклонений

31.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.2.

4

Закупка включена в план

закупок

Соколов

Николай

Анатольевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

СОУ"Эталон

"

Иное

справка о

достижении

результата

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "справка о

достижении результата"

Иное ДС и ЖКХ НАО от

30.12.2022г. №бн,

указана ссылка. 2.

"справка о достижении

результата" Иное ДС и

ЖКХ НАО от

30.12.2022г. №123,

указана ссылка. 3.

"справка о достижении

результата" Иное ДС и

ЖКХ НАО от

30.12.2022г. №

19229839981072983010

0100530010000244,

указана ссылка.

31.12.2022 30.12.2022

1.2.

5

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Соколов

Николай

Анатольевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

СОУ

"Эталон"

Иное

справка о

достижении

результата

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "справка о

достижении результата"

Иное ДС и ЖКХ НАО от

30.12.2022г. №бн,

приложен файл.

отсутвствие отклонений

31.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

1.2.

6

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Соколов

Николай

Анатольевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

СОУ"Эталон

"

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

ремонту

автомобильн

ой дороги

общего

пользования

межмуницип

ального

значения

Ненецкого

автономного

округа ул.

Губкина -

ПБО на

принципах

контракта

жизненного

цикла

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Выполнение работ по

ремонту автомобильной

дороги общего

пользования

межмуниципального

значения Ненецкого

автономного округа ул.

Губкина - ПБО на

принципах контракта

жизненного цикла" Акт

приема-передачи от

28.11.2022г. №34,

указана ссылка. 2.

"Выполнение работ по

ремонту автомобильной

дороги общего

пользования

межмуниципального

значения Ненецкого

31.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

автономного округа ул.

Губкина - ПБО на

принципах контракта

жизненного цикла" Акт

приема-передачи от

28.11.2022г. №34,

указана ссылка. 3.

"Выполнение работ по

ремонту автомобильной

дороги общего

пользования

межмуниципального

значения Ненецкого

автономного округа ул.

Губкина - ПБО на

принципах контракта

жизненного цикла" Акт

приема-передачи от

28.11.2022г. №34,

указана ссылка. 4.

"Выполнение работ по

ремонту автомобильной

дороги общего

пользования

межмуниципального

значения Ненецкого

автономного округа ул.

Губкина - ПБО на

принципах контракта

жизненного цикла" Акт

приема-передачи от

15.11.2022г. №33,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

указана ссылка. 5.

"Выполнение работ по

ремонту автомобильной

дороги общего

пользования

межмуниципального

значения Ненецкого

автономного округа ул.

Губкина - ПБО на

принципах контракта

жизненного цикла" Акт

приема-передачи от

07.09.2022г. №32,

указана ссылка. 6.

"Выполнение работ по

ремонту автомобильной

дороги общего

пользования

межмуниципального

значения Ненецкого

автономного округа ул.

Губкина - ПБО на

принципах контракта

жизненного цикла" Акт

приема-передачи от

18.08.2022г. №31,

указана ссылка. 7.

"Выполнение работ по

ремонту автомобильной

дороги общего

пользования

межмуниципального
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

значения Ненецкого

автономного округа ул.

Губкина - ПБО на

принципах контракта

жизненного цикла" Акт

приема-передачи от

08.07.2022г. №30,

указана ссылка. 8.

"Выполнение работ по

ремонту автомобильной

дороги общего

пользования

межмуниципального

значения Ненецкого

автономного округа ул.

Губкина - ПБО на

принципах контракта

жизненного цикла" Акт

приема-передачи от

09.06.2022г. №29,

указана ссылка. 9.

"Выполнение работ по

ремонту автомобильной

дороги общего

пользования

межмуниципального

значения Ненецкого

автономного округа ул.

Губкина - ПБО на

принципах контракта

жизненного цикла" Акт

приема-передачи от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

16.05.2022г. №28,

указана ссылка. 10.

"Выполнение работ по

ремонту автомобильной

дороги общего

пользования

межмуниципального

значения Ненецкого

автономного округа ул.

Губкина - ПБО на

принципах контракта

жизненного цикла" Акт

приема-передачи от

05.04.2022г. №27,

указана ссылка. 11.

"Выполнение работ по

ремонту автомобильной

дороги общего

пользования

межмуниципального

значения Ненецкого

автономного округа ул.

Губкина - ПБО на

принципах контракта

жизненного цикла" Акт

приема-передачи от

03.03.2022г. №26,

указана ссылка. 12.

"Выполнение работ по

ремонту автомобильной

дороги общего

пользования
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

межмуниципального

значения Ненецкого

автономного округа ул.

Губкина - ПБО на

принципах контракта

жизненного цикла" Акт

приема-передачи от

07.02.2022г. №25,

указана ссылка. 13.

"Выполнение работ по

ремонту автомобильной

дороги общего

пользования

межмуниципального

значения Ненецкого

автономного округа ул.

Губкина - ПБО на

принципах контракта

жизненного цикла" Акт

приема-передачи от

11.01.2022г. №24,

указана ссылка.

1.2.

7

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Соколов

Николай

Анатольевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

СОУ"Эталон

"

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

ремонту

автомобильн

ой дороги

общего

пользования

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Выполнение работ по

ремонту автомобильной

дороги общего

пользования

межмуниципального

значения Ненецкого

31.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

межмуницип

ального

значения

Ненецкого

автономного

округа ул.

Губкина -

ПБО на

принципах

контракта

жизненного

цикла

автономного округа ул.

Губкина - ПБО на

принципах контракта

жизненного цикла"

Платежное поручение от

31.10.2022г. №34,

указана ссылка. 2.

"Выполнение работ по

ремонту автомобильной

дороги общего

пользования

межмуниципального

значения Ненецкого

автономного округа ул.

Губкина - ПБО на

принципах контракта

жизненного цикла"

Платежное поручение от

28.11.2022г. №513452,

указана ссылка. 3.

"Выполнение работ по

ремонту автомобильной

дороги общего

пользования

межмуниципального

значения Ненецкого

автономного округа ул.

Губкина - ПБО на

принципах контракта

жизненного цикла"

Платежное поручение от

31.10.2022г. №34,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

указана ссылка. 4.

"Выполнение работ по

ремонту автомобильной

дороги общего

пользования

межмуниципального

значения Ненецкого

автономного округа ул.

Губкина - ПБО на

принципах контракта

жизненного цикла"

Платежное поручение от

28.11.2022г. №513452,

указана ссылка. 5.

"Выполнение работ по

ремонту автомобильной

дороги общего

пользования

межмуниципального

значения Ненецкого

автономного округа ул.

Губкина - ПБО на

принципах контракта

жизненного цикла"

Платежное поручение от

31.10.2022г. №34,

указана ссылка. 6.

"Выполнение работ по

ремонту автомобильной

дороги общего

пользования

межмуниципального
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

значения Ненецкого

автономного округа ул.

Губкина - ПБО на

принципах контракта

жизненного цикла"

Платежное поручение от

28.11.2022г. №513452,

указана ссылка. 7.

"Выполнение работ по

ремонту автомобильной

дороги общего

пользования

межмуниципального

значения Ненецкого

автономного округа ул.

Губкина - ПБО на

принципах контракта

жизненного цикла"

Платежное поручение от

16.11.2022г. №506568,

указана ссылка. 8.

"Выполнение работ по

ремонту автомобильной

дороги общего

пользования

межмуниципального

значения Ненецкого

автономного округа ул.

Губкина - ПБО на

принципах контракта

жизненного цикла"

Платежное поручение от



20

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

14.09.2022г. №454875,

указана ссылка. 9.

"Выполнение работ по

ремонту автомобильной

дороги общего

пользования

межмуниципального

значения Ненецкого

автономного округа ул.

Губкина - ПБО на

принципах контракта

жизненного цикла"

Платежное поручение от

30.09.2022г. №33,

указана ссылка. 10.

"Выполнение работ по

ремонту автомобильной

дороги общего

пользования

межмуниципального

значения Ненецкого

автономного округа ул.

Губкина - ПБО на

принципах контракта

жизненного цикла"

Платежное поручение от

31.08.2022г. №32,

указана ссылка. 11.

"Выполнение работ по

ремонту автомобильной

дороги общего

пользования
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

межмуниципального

значения Ненецкого

автономного округа ул.

Губкина - ПБО на

принципах контракта

жизненного цикла"

Платежное поручение от

18.08.2022г. №438596,

указана ссылка. 12.

"Выполнение работ по

ремонту автомобильной

дороги общего

пользования

межмуниципального

значения Ненецкого

автономного округа ул.

Губкина - ПБО на

принципах контракта

жизненного цикла"

Платежное поручение от

31.07.2022г. №31,

указана ссылка. 13.

"Выполнение работ по

ремонту автомобильной

дороги общего

пользования

межмуниципального

значения Ненецкого

автономного округа ул.

Губкина - ПБО на

принципах контракта

жизненного цикла"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Платежное поручение от

11.07.2022г. №407283,

указана ссылка. 14.

"Выполнение работ по

ремонту автомобильной

дороги общего

пользования

межмуниципального

значения Ненецкого

автономного округа ул.

Губкина - ПБО на

принципах контракта

жизненного цикла"

Платежное поручение от

15.06.2022г. №376854,

указана ссылка. 15.

"Выполнение работ по

ремонту автомобильной

дороги общего

пользования

межмуниципального

значения Ненецкого

автономного округа ул.

Губкина - ПБО на

принципах контракта

жизненного цикла"

Платежное поручение от

30.06.2022г. №30,

указана ссылка. 16.

"Выполнение работ по

ремонту автомобильной

дороги общего
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

пользования

межмуниципального

значения Ненецкого

автономного округа ул.

Губкина - ПБО на

принципах контракта

жизненного цикла"

Платежное поручение от

31.05.2022г. №29,

указана ссылка. 17.

"Выполнение работ по

ремонту автомобильной

дороги общего

пользования

межмуниципального

значения Ненецкого

автономного округа ул.

Губкина - ПБО на

принципах контракта

жизненного цикла"

Платежное поручение от

17.05.2022г. №347444,

указана ссылка. 18.

"Выполнение работ по

ремонту автомобильной

дороги общего

пользования

межмуниципального

значения Ненецкого

автономного округа ул.

Губкина - ПБО на

принципах контракта
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

жизненного цикла"

Платежное поручение от

30.04.2022г. №28,

указана ссылка. 19.

"Выполнение работ по

ремонту автомобильной

дороги общего

пользования

межмуниципального

значения Ненецкого

автономного округа ул.

Губкина - ПБО на

принципах контракта

жизненного цикла"

Платежное поручение от

11.04.2022г. №306957,

указана ссылка. 20.

"Выполнение работ по

ремонту автомобильной

дороги общего

пользования

межмуниципального

значения Ненецкого

автономного округа ул.

Губкина - ПБО на

принципах контракта

жизненного цикла"

Платежное поручение от

31.03.2022г. №27,

указана ссылка. 21.

"Выполнение работ по

ремонту автомобильной
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

дороги общего

пользования

межмуниципального

значения Ненецкого

автономного округа ул.

Губкина - ПБО на

принципах контракта

жизненного цикла"

Платежное поручение от

09.03.2022г. №269838,

указана ссылка. 22.

"Выполнение работ по

ремонту автомобильной

дороги общего

пользования

межмуниципального

значения Ненецкого

автономного округа ул.

Губкина - ПБО на

принципах контракта

жизненного цикла"

Платежное поручение от

28.02.2022г. №26,

указана ссылка. 23.

"Выполнение работ по

ремонту автомобильной

дороги общего

пользования

межмуниципального

значения Ненецкого

автономного округа ул.

Губкина - ПБО на
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

принципах контракта

жизненного цикла"

Платежное поручение от

31.01.2022г. №25,

указана ссылка. 24.

"Выполнение работ по

ремонту автомобильной

дороги общего

пользования

межмуниципального

значения Ненецкого

автономного округа ул.

Губкина - ПБО на

принципах контракта

жизненного цикла"

Платежное поручение от

14.02.2022г. №244692,

указана ссылка. 25.

"Выполнение работ по

ремонту автомобильной

дороги общего

пользования

межмуниципального

значения Ненецкого

автономного округа ул.

Губкина - ПБО на

принципах контракта

жизненного цикла"

Платежное поручение от

18.01.2022г. №217771,

указана ссылка.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.3

Увеличение количества

стационарных камер

фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения до

211% от базового

количества 2017 года

Значение: 380,0000 Дата:

31.12.2022

Соколов

Николай

Анатольевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

СОУ

"Эталон"

Соглашение

дополнитель

ное

соглашение

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"дополнительное

соглашение" Соглашение

Минтранс России от

30.12.2022г. №103-2019-

R20073-1/4, приложен

файл. Предоставлена

информация : 380 из 380.

31.12.2022 30.12.2022

380Процент 0 380380
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(03) Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1

0,000,00

(02) Размещение автоматических

пунктов весогабаритного

контроля транспортных средств

на автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального, местного

значения (накопленным итогом)0

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1.1.

Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения

(накопленным итогом)

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00


