
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Левина Елена Степановна

_____________

(подпись)

" ( P2-11 ) Содействие занятости "

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

Показатели Бюджет

Наличие отклонений

Наличие отклонений -

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

54 434,40
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

Тысяча

мест

ФП

Количество дополнительно

созданных мест с целью

обеспечения дошкольным

образованием детей в возрасте

до 3 лет нарастающим

итогом, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

незавершенном

строительстве объекта

"Ясли-сад в г. Нарьян-

Маре"" Письмо

Администрации

Ненецкого автономного

округа от 01.12.2022г. №01

-24/9219, приложен файл.

2. "О принятии решения о

подготовке и реализации

бюджетных инвестиций

за счет средств

окружного бюджета в

форме капитальных

вложений в

строительство объекта

капитального

строительства

государственной

собственности

Ненецкого автономного

округа и признании

утратившими силу

отдельных распоряжений

Администрации

Ненецкого автономного

округа" Распоряжение

Администрации

1.1. 0 0.19

ГИИС

"Электронный

бюджет"

0.130.190.13
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Ненецкого автономного

округа от 27.12.2022г. №

131-р, приложен файл.

Существует риск: Не

достижение показателя "

(9) Количество

дополнительно

созданных мест с целью

обеспечения

дошкольным

образованием детей в

возрасте до 3 лет",

Причина риска: В рамках

соглашения

предусмотрено

строительство объектов

«Ясли-сад в г.

Нарьян-Маре». 09.01.2019

заключен Госконтракт с

ООО «Версо М» на

приобретение объекта

«Ясли-сад в г.

Нарьян-Мар» путем

инвестирования в

строительство. Заказчик

КУ НАО

«Централизованный

стройзаказчик». Срок

исполнения контракта –

15.11.2020. В настоящее

время работы на объекте

«Ясли-сад в г.

Нарьян-Мар» не ведутся

в связи с отсутствием

материалов.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Арбитражным судом

Архангельской области

от 15 июня 2021 года

назначена судебная

экспертиза в целях

определения

фактического объема

работ и фактической

стоимости выполненных

работ в соответствии с

проектно-сметной

документацией.

Результаты независимой

экспертизы ООО

"Архангельский

Областной Центр

Экспертизы"

представлены в суд.

31.05.2022 Арбитражным

судом Архангельской

области вынесено

определение об

утверждении мирового

соглашения и

прекращении

производства по делу.

Согласно Мировому

соглашению

государственный

контракт расторгнут.

23.08.2022 по акту

приема-передачи

объекта незавершенного

строительства ООО

«Версо М» осуществил
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

передачу объекта

незавершенного

строительства «Ясли-сад

в г. Нарьян-Мар на 60

мест» со степенью

готовности 70%

заказчику. КУ НАО

«Централизованный

стройзаказчик»

подготовлен новый

паспорт

инвестиционного

проекта на реализацию

мероприятия по

корректировке

проектной документации

и завершению

строительства объекта

«Ясли-сад в г.

Нарьян-Маре».

Ориентировочная

стоимость завершения

строительства составляет

259 390,6 тыс. рублей, из

них стоимость работ по

корректировке

проектной документации

составляет 5 699,2 тыс.

рублей. Распоряжение

Администрации

Ненецкого автономного

округа № 131-р от

27.12.2022., Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления: 31.12.2023г.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Принятые меры: 1. КУ

НАО «Централизованный

стройзаказчик»

подготовлен новый

паспорт

инвестиционного

проекта на реализацию

мероприятия по

корректировке

проектной документации

и завершению

строительства объекта

«Ясли-сад в г.

Нарьян-Маре». , срок

исполнения 31.12.2023,

Распоряжение

Администрации

Ненецкого автономного

округа № 131-р от

27.12.2022, Выполнено. Не

влияет на другие

параметры

ПроцентФП

Доступность дошкольного

образования для детей в

возрасте от 1,5 до 3 лет,

возрастающий

1.2. 91.06 99.67

Федеральная

государственная

информационная

система

доступности

дошкольного

образования

10099.67100
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте  до 3 лет нарастающим итогом

1.1

План

Факт/прогноз

0,19

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,13

0,130,07 0,07 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13

ФП Тысяча мест 0,00

0,13

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

1.2

План

Факт/прогноз

99,67

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00

100,00100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

ФП Процент 0,00

100,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1

Созданы дополнительные

места в дошкольных

образовательных

организациях для детей в

возрасте до 3 лет, тыс.

мест нарастающим итогом

Значение: 0,1300 Дата:

31.12.2019

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

-

Письмо О

незавершенн

ом

строительст

ве объекта

"Ясли-сад в

г. Нарьян-

Маре",

Распоряжен

ие О

принятии

решения о

подготовке и

реализации

бюджетных

инвестиций

за счет

средств

окружного

бюджета в

форме

капитальных

вложений в

строительст

во объекта

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "О

незавершенном

строительстве объекта

"Ясли-сад в г. Нарьян-

Маре"" Письмо

Администрации

Ненецкого автономного

округа от 01.12.2022г. №

01-24/9219, приложен

файл. 2. "О принятии

решения о подготовке и

реализации бюджетных

инвестиций за счет

средств окружного

бюджета в форме

капитальных вложений в

строительство объекта

капитального

строительства

государственной

собственности

Ненецкого автономного

округа и признании

31.12.2019 30.12.2023

0.07

Тысяча

мест

0 0.070.13
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

капитальног

о

строительст

ва

государстве

нной

собственнос

ти

Ненецкого

автономного

округа и

признании

утратившим

и силу

отдельных

распоряжен

ий

Администра

ции

Ненецкого

автономного

округа

утратившими силу

отдельных

распоряжений

Администрации

Ненецкого автономного

округа" Распоряжение

Администрации

Ненецкого автономного

округа от 27.12.2022г. №

131-р, приложен файл.

Существует риск: Не

достижение результата,

Причина риска: В

рамках соглашения

предусмотрено

строительство объектов

«Ясли-сад в г.

Нарьян-Маре».

09.01.2019 заключен

Госконтракт с ООО

«Версо М» на

приобретение объекта

«Ясли-сад в г.

Нарьян-Мар» путем

инвестирования в

строительство. Заказчик

КУ НАО

«Централизованный

стройзаказчик». Срок

исполнения контракта –

15.11.2020. В настоящее

время работы на объекте
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Ясли-сад в г.

Нарьян-Мар» не ведутся

в связи с отсутствием

материалов.

Арбитражным судом

Архангельской области

от 15 июня 2021 года

назначена судебная

экспертиза в целях

определения

фактического объема

работ и фактической

стоимости выполненных

работ в соответствии с

проектно-сметной

документацией.

Результаты независимой

экспертизы ООО

"Архангельский

Областной Центр

Экспертизы"

представлены в суд.

31.05.2022

Арбитражным судом

Архангельской области

вынесено определение

об утверждении

мирового соглашения и

прекращении

производства по делу.

Согласно Мировому

соглашению
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

государственный

контракт расторгнут.

23.08.2022 по акту

приема-передачи

объекта незавершенного

строительства ООО

«Версо М» осуществил

передачу объекта

незавершенного

строительства «Ясли-сад

в г. Нарьян-Мар на 60

мест» со степенью

готовности 70%

заказчику. КУ НАО

«Централизованный

стройзаказчик»

подготовлен новый

паспорт

инвестиционного

проекта на реализацию

мероприятия по

корректировке

проектной

документации и

завершению

строительства объекта

«Ясли-сад в г.

Нарьян-Маре».

Ориентировочная

стоимость завершения

строительства

составляет 259 390,6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

тыс. рублей, из них

стоимость работ по

корректировке

проектной

документации

составляет 5 699,2 тыс.

рублей. Распоряжение

Администрации

Ненецкого автономного

округа № 131-р от

27.12.2022.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

30.12.2023г. Принятые

меры: 1. КУ НАО

«Централизованный

стройзаказчик»

подготовлен новый

паспорт

инвестиционного

проекта на реализацию

мероприятия по

корректировке

проектной

документации и

завершению

строительства объекта

«Ясли-сад в г.

Нарьян-Маре»., срок

исполнения 30.12.2023,

Распоряжение
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Администрации

Ненецкого автономного

округа № 131-р от

27.12.2022, Выполнено.

Просрочка 1460 дней.

Предоставлена

информация : 0.07 из

0.13.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

49 079,1049 079,10

(13) Созданы дополнительные

места в дошкольных

образовательных организациях

для детей в возрасте до 3 лет, тыс.

мест нарастающим итогом0

1.1 0,00 100,0049 079,0249 079,10

49 079,1049 079,10

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 100,0049 079,0249 079,10

49 079,1049 079,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 100,0049 079,0249 079,10

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

8 249,708 249,70

(15) Созданы дополнительные

места для детей в возрасте от 1,5

до 3 лет в дошкольных

1.2 0,00 64,925 355,388 249,70
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

образовательных организациях0

8 249,708 249,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 64,925 355,388 249,70

8 249,708 249,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 64,925 355,388 249,70

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

57 328,8057 328,80 0,00 94,9554 434,4057 328,80

57 328,8057 328,80 0,00 94,9554 434,4057 328,80

57 328,8057 328,80 0,00 94,9554 434,4057 328,80

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1.

Созданы дополнительные места в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте до 3 лет, тыс. мест нарастающим итогом

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 079,1049 079,1049 079,1049 079,1049 079,10

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 079,020,000,000,000,00

0,00

0,00


