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Показатели Бюджет

Наличие отклонений

Наличие отклонений Наличие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

4 639 394,82
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Прогнозное

значение на

конец

отчетного

года

ОЗР: Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

ПроцентФП

Доля дорожной сети городских

агломераций, находящаяся в

нормативном состоянии,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"информационная справка"

Иное ДС и ЖКХ НАО от

11.01.2023г. №бн, приложен

файл. Существует риск:

неисполнение показателя,

Причина риска: в рамках

проведенной диагности

автомобильных дорог в 2022

году установлено, что две

автомобильные дороги

(Нарьян-Мар-Аэропорт,

Нарьян-Мар-Искателей) не

соответствуют

нормативным требованиям,

что привело к уменьшению

значения показателя,

Вероятность: 100%,

Сутевые: снижение

показателя из-за

проведенной диагности

дорог Принятые меры: 1.

принято решение выполнить

комплекс работ по их

приведению в нормативное

состояние в 2023 году

(средства окружного

бюджета предусмотрены на

эти цели). Корректировка

1.1. 74 80.11 СОУ "Эталон" 80.1171.05 80.11



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Прогнозное

значение на

конец

отчетного

года

целевых показателей на 2023

год проведена с учетом

сложившихся обстоятельств.,

срок исполнения 31.12.2023.

корректировка показателя

Километр;

тысяча

метров

ФП

Осуществлено строительство и

реконструкция автомобильных

дорог регионального или

межмуниципального, местного

значения (накопленным итогом),

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"ифнормационная справка"

Иное ДС и ЖКХ НАО от

11.01.2023г. №бн, приложен

файл.

1.2. 0 0 СОУ "Эталон" 00 0

ПроцентФП

Доля автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального значения,

соответствующих нормативным

требованиям, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"информационная справка"

Иное ДС и ЖКХ НАО от

11.01.2023г. №бн, приложен

файл.

1.3. 41.33 66.45 СОУ "Эталон" 66.4572.76 66.45

Задача: Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2

Тысяча

погонных

метров

ФП

Протяженность приведенных в

нормативное состояние

искусственных сооружений на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального и местного

значения (накопленным итогом),

возрастающий

Существует риск: перенос

срока исполнения, Причина

риска: В связи со

значительным оставанием от

графика производства работ

по капитальному ремонту

моста через руч.

Безымянный,

государственный контракт

был расторгнут в

одностороннем порядке.

Проработан вопрос по

корректировке данного

целевого показателя, в связи

с чем, его значение в 2023

2.1. 0 0 СОУ "Эталон" 0.0910 0.091



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Прогнозное

значение на

конец

отчетного

года

году осталось на уровне 2022

года, т.е. реализация данного

мероприятия должна быть

завершена до конца 2023

года., Вероятность: 100%,

Сутевые: перенос срока

исполнения Принятые меры:

1. синхронизировать с ФП,

срок исполнения 31.01.2023.

перенос показателя на 23 год

Задача: Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3

ПроцентФП

Доля отечественного

оборудования (товаров, работ,

услуг) в общем объеме закупок,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"информационная справка"

Иное ДС и ЖКХ НАО от

11.01.2023г. №бн, приложен

файл.

3.1. 100 100 СОУ "Эталон" 100100 100
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям

1.1

План

Факт/прогноз

66,45

66,4566,45 66,45 66,45 66,45 66,45 66,45 66,45 66,45 66,45

72,76

66,5066,50 66,50 66,50 66,50 66,50 66,50 66,50 66,50 66,50

ФП Процент 66,45

66,50

Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии

1.2

План

Факт/прогноз

80,11

80,1180,11 80,11 80,11 80,11 80,11 80,11 80,11 80,11 80,11

71,05

80,5080,50 80,50 80,50 80,50 80,50 80,50 80,50 80,50 80,50

ФП Процент 80,11

80,50

Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или  межмуниципального, местного значения  (накопленным итогом)

1.3

План

Факт/прогноз

0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ФП Километр;

тысяча

метров

0,00

0,00

Задача: Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2

Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

(накопленным итогом)

2.1

План

Факт/прогноз

0,09

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ФП Тысяча

погонных

метров

0,00

0,00

Задача: Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3

Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3.1

План

100,00

100,00100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00

100,00100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

ФП Процент 100,00

100,00
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Факт/прогноз



8

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1

На сети автомобильных

дорог общего пользования

федерального,

регионального или

межмуниципального

значения, дорожной сети

городских агломераций

выполнены дорожные

работы в целях приведения

в нормативное состояние,

снижения уровня

перегрузки и ликвидации

мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий Значение:

1,0000 Дата: 01.12.2022

Соколов

Николай

Анатольевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

справка

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"справка" Иное

ДСиЖКХ НАО от

31.12.2022г. №бн,

приложен файл.

отсутствие отклонений

Просрочка 30 дней.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

01.12.2022 31.12.2022

1

Условная

штука

0 11

1.1.

1

Сформирован перечень

опорной сети

автомобильных дорог

Российской Федерации

Соколов

Николай

Анатольевич

-

Заместитель

руководител

СОУ

"Эталон"

площадка

КПМИ2024

Иное

справка о

реализации

РП

Выполнено. Просрочка

30 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "справка о

реализации РП" Иное

ДСиЖКХ НАО от

01.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

31.12.2022г. №бн,

приложен файл.

отсутствие отклонений

1.1.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Соколов

Николай

Анатольевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

данные от

заказчиков,

СОУ

"Эталон"

Иное

справка об

исполнении

регионально

го проекта

Выполнено. Просрочка

60 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "справка

об исполнении

регионального проекта"

Иное ДСиЖКХ НАО от

31.12.2022г. №бн,

приложен файл.

просрочка вызвана тем,

что система раз за разом

открывает исполненную

КТ

01.11.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

1.1.

3

Закупка включена в план

закупок

Соколов

Николай

Анатольевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

https://zakup

ki.gov.ru

Закупка

Закупка,

Закупка

Реконструкц

ия

автомобильн

ой дороги по

пер.

Озерный

Подтверждающие

документы: 1. "Закупка"

Закупка от 07.04.2022г.

№202203842000016002,

указана ссылка. 2.

"Реконструкция

автомобильной дороги

по пер. Озерный"

Закупка от 07.04.2022г.

№202203842000016002,

указана ссылка.

01.12.2022 07.04.2022

1.1.

4

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Соколов

Николай

Анатольевич

-

Заместитель

руководител

я

данные от

заказчиков

по запросу

Реестр

контрактов

Реконструкц

ия

автомобильн

ой дороги по

пер.

Выполнено. Просрочка

30 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

"Реконструкция

автомобильной дороги

по пер. Озерный" Реестр

01.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Озерный

контрактов от

26.04.2022г. №

2298399810722000014,

указана ссылка. 2.

"Реконструкция

автомобильной дороги

по пер. Озерный" Реестр

контрактов от

26.04.2022г. №

2298399810722000014,

указана ссылка.

отсутствие отклонений

1.1.

5

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Соколов

Николай

Анатольевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

данные от

заказчиков,

СОУ

"Эталон"

Акт приема-

передачи

Осуществле

ние

авторского

надзора при

выполнении

работ по

строительств

у объекта

«Автомобил

ьная дорога

г. Нарьян-

Мар - г.

Усинск на

участке км

97 - км

103+639 с

Выполнено. Просрочка

30 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

"Осуществление

авторского надзора при

выполнении работ по

строительству объекта

«Автомобильная дорога

г. Нарьян-Мар - г.

Усинск на участке км 97

- км 103+639 с мостом

через р. Шапкина»" Акт

приема-передачи от

23.06.2022г. №4-а,

указана ссылка. 2.

"Осуществление

строительного контроля

01.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ненецкого

автономного

округа

мостом

через р.

Шапкина»,

Акт приема-

передачи

Осуществле

ние

строительно

го контроля

при

выполнении

работ по

строительств

у объекта

«Автомобил

ьная дорога

г. Нарьян-

Мар - г.

Усинск на

участке км

97 - км

103+639 с

мостом

через р.

Шапкина»,

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

строительств

у объекта

""Автомоби

при выполнении работ

по строительству

объекта

«Автомобильная дорога

г. Нарьян-Мар - г.

Усинск на участке км 97

- км 103+639 с мостом

через р. Шапкина»" Акт

приема-передачи от

21.06.2022г. №9, указана

ссылка. 3.

"Осуществление

строительного контроля

при выполнении работ

по строительству

объекта

«Автомобильная дорога

г. Нарьян-Мар - г.

Усинск на участке км 97

- км 103+639 с мостом

через р. Шапкина»" Акт

приема-передачи от

21.06.2022г. №8, указана

ссылка. 4. "Выполнение

работ по строительству

объекта

""Автомобильная дорога

г. Нарьян-Мар - г.

Усинск на участке км 97

- км 103+639 с мостом

через р. Шапкина" Акт

приема-передачи от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

льная дорога

г. Нарьян-

Мар - г.

Усинск на

участке км

97 - км

103+639 с

мостом

через р.

Шапкина,

Акт приема-

передачи

Осуществле

ние

строительно

го контроля

при

выполнении

работ по

строительств

у объекта

""Автомоби

льная дорога

общего

пользования

регионально

го значения

г. Нарьян-

Мар - г.

Усинск на

участке км

103+639 -

21.06.2022г. №9, указана

ссылка. 5.

"Осуществление

строительного контроля

при выполнении работ

по строительству

объекта

""Автомобильная дорога

общего пользования

регионального значения

г. Нарьян-Мар - г.

Усинск на участке км

103+639 - км 177+468 в

Ненецком автономном

округе. II-й участок км

126+939 - км 147+531""

" Акт приема-передачи

от 22.06.2022г. №22,

указана ссылка. 6.

"Осуществление

строительного контроля

при выполнении работ

по строительству

объекта

""Автомобильная дорога

общего пользования

регионального значения

г. Нарьян-Мар - г.

Усинск на участке км

103+639 - км 177+468 в

Ненецком автономном

округе. II-й участок км
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

км 177+468

в Ненецком

автономном

округе. II-й

участок км

126+939 -

км

147+531"" ,

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

строительств

у

автомобильн

ой дороги

общего

пользования

регионально

го значения

г. Нарьян-

Мар - г.

Усинск на

участке км

103+639 км

177+468  в

Ненецком

автономном

округе. II

участок км

126+939-

147+531. 2

126+939 - км 147+531""

" Акт приема-передачи

от 22.06.2022г. №21,

указана ссылка. 7.

"Выполнение работ по

строительству

автомобильной дороги

общего пользования

регионального значения

г. Нарьян-Мар - г.

Усинск на участке км

103+639 км 177+468  в

Ненецком автономном

округе. II участок км

126+939-147+531. 2 этап

ПК 420+00- ПК 505+92"

Акт приема-передачи от

20.06.2022г. №12,

указана ссылка. 8.

"Выполнение работ по

строительству

автомобильной дороги

общего пользования

регионального значения

г. Нарьян-Мар - г.

Усинск на участке км

103+639 км 177+468  в

Ненецком автономном

округе. II участок км

126+939-147+531. 1 этап

ПК 300+00- ПК 420+00"

Акт приема-передачи от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

этап ПК

420+00- ПК

505+92, Акт

приема-

передачи

Выполнение

работ по

строительств

у

автомобильн

ой дороги

общего

пользования

регионально

го значения

г. Нарьян-

Мар - г.

Усинск на

участке км

103+639 км

177+468  в

Ненецком

автономном

округе. II

участок км

126+939-

147+531. 1

этап ПК

300+00- ПК

420+00, Акт

приема-

передачи

20.06.2022г. №12,

указана ссылка. 9.

"Выполнение работ по

строительству объекта

""Автомобильная дорога

г. Нарьян-Мар - г.

Усинск на участке км 97

- км 103+639 с мостом

через р. Шапкина" Акт

приема-передачи от

30.05.2022г. №8, указана

ссылка. 10.

"Осуществление

строительного контроля

при выполнении работ

по строительству

объекта

«Автомобильная дорога

г. Нарьян-Мар - г.

Усинск на участке км 97

- км 103+639 с мостом

через р. Шапкина»" Акт

приема-передачи от

25.04.2022г. №6, указана

ссылка. 11.

"Осуществление

авторского надзора при

выполнении работ по

строительству объекта

«Автомобильная дорога

г. Нарьян-Мар - г.

Усинск на участке км 97
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Осуществле

ние

авторского

надзора при

выполнении

работ по

строительств

у объекта

""Автомоби

льная дорога

общего

пользования

регионально

го значения

г. Нарьян-

Мар - г.

Усинск на

участке км

103+639 -

км 177+468

в Ненецком

автономном

округе. II-й

участок км

126+939 -

км 147+531,

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

разработке

проектной

- км 103+639 с мостом

через р. Шапкина»" Акт

приема-передачи от

22.04.2022г. №2-а,

указана ссылка. 12.

"Осуществление

строительного контроля

при выполнении работ

по строительству

объекта

«Автомобильная дорога

г. Нарьян-Мар - г.

Усинск на участке км 97

- км 103+639 с мостом

через р. Шапкина»" Акт

приема-передачи от

25.04.2022г. №7, указана

ссылка. 13.

"Осуществление

строительного контроля

при выполнении работ

по строительству

объекта

«Автомобильная дорога

г. Нарьян-Мар - г.

Усинск на участке км 97

- км 103+639 с мостом

через р. Шапкина»" Акт

приема-передачи от

22.04.2022г. №5, указана

ссылка. 14.

"Осуществление
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

документаци

и по объекту

""Реконстру

кция

автомобильн

ой дороги по

пер.

Озерный

строительного контроля

при выполнении работ

по строительству

объекта

«Автомобильная дорога

г. Нарьян-Мар - г.

Усинск на участке км 97

- км 103+639 с мостом

через р. Шапкина»" Акт

приема-передачи от

22.04.2022г. №4, указана

ссылка. 15.

"Осуществление

строительного контроля

при выполнении работ

по строительству

объекта

«Автомобильная дорога

г. Нарьян-Мар - г.

Усинск на участке км 97

- км 103+639 с мостом

через р. Шапкина»" Акт

приема-передачи от

22.04.2022г. №3, указана

ссылка. 16.

"Осуществление

строительного контроля

при выполнении работ

по строительству

объекта

«Автомобильная дорога

г. Нарьян-Мар - г.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Усинск на участке км 97

- км 103+639 с мостом

через р. Шапкина»" Акт

приема-передачи от

22.04.2022г. №2, указана

ссылка. 17.

"Осуществление

строительного контроля

при выполнении работ

по строительству

объекта

«Автомобильная дорога

г. Нарьян-Мар - г.

Усинск на участке км 97

- км 103+639 с мостом

через р. Шапкина»" Акт

приема-передачи от

22.04.2022г. №1, указана

ссылка. 18. "Выполнение

работ по строительству

объекта

""Автомобильная дорога

г. Нарьян-Мар - г.

Усинск на участке км 97

- км 103+639 с мостом

через р. Шапкина" Акт

приема-передачи от

25.04.2022г. №7, указана

ссылка. 19. "Выполнение

работ по строительству

объекта

""Автомобильная дорога
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

г. Нарьян-Мар - г.

Усинск на участке км 97

- км 103+639 с мостом

через р. Шапкина" Акт

приема-передачи от

25.04.2022г. №6, указана

ссылка. 20. "Выполнение

работ по строительству

объекта

""Автомобильная дорога

г. Нарьян-Мар - г.

Усинск на участке км 97

- км 103+639 с мостом

через р. Шапкина" Акт

приема-передачи от

22.04.2022г. №5, указана

ссылка. 21. "Выполнение

работ по строительству

объекта

""Автомобильная дорога

г. Нарьян-Мар - г.

Усинск на участке км 97

- км 103+639 с мостом

через р. Шапкина" Акт

приема-передачи от

22.04.2022г. №4, указана

ссылка. 22.

"Осуществление

строительного контроля

при выполнении работ

по строительству

объекта
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

""Автомобильная дорога

общего пользования

регионального значения

г. Нарьян-Мар - г.

Усинск на участке км

103+639 - км 177+468 в

Ненецком автономном

округе. II-й участок км

126+939 - км 147+531""

" Акт приема-передачи

от 25.04.2022г. №20,

указана ссылка. 23.

"Осуществление

строительного контроля

при выполнении работ

по строительству

объекта

""Автомобильная дорога

общего пользования

регионального значения

г. Нарьян-Мар - г.

Усинск на участке км

103+639 - км 177+468 в

Ненецком автономном

округе. II-й участок км

126+939 - км 147+531""

" Акт приема-передачи

от 25.04.2022г. №19,

указана ссылка. 24.

"Осуществление

авторского надзора при

выполнении работ по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

строительству объекта

""Автомобильная дорога

общего пользования

регионального значения

г. Нарьян-Мар - г.

Усинск на участке км

103+639 - км 177+468 в

Ненецком автономном

округе. II-й участок км

126+939 - км 147+531"

Акт приема-передачи от

22.04.2022г. №1-а,

указана ссылка. 25.

"Выполнение работ по

строительству

автомобильной дороги

общего пользования

регионального значения

г. Нарьян-Мар - г.

Усинск на участке км

103+639 км 177+468  в

Ненецком автономном

округе. II участок км

126+939-147+531. 2 этап

ПК 420+00- ПК 505+92"

Акт приема-передачи от

25.04.2022г. №1(1),7(1),

8(1),9(1),10(1),11,

указана ссылка. 26.

"Выполнение работ по

строительству

автомобильной дороги
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

общего пользования

регионального значения

г. Нарьян-Мар - г.

Усинск на участке км

103+639 км 177+468  в

Ненецком автономном

округе. II участок км

126+939-147+531. 1 этап

ПК 300+00- ПК 420+00"

Акт приема-передачи от

25.04.2022г. №9(1), 10

(1), 11, указана ссылка.

27. "Выполнение работ

по разработке проектной

документации по

объекту

""Реконструкция

автомобильной дороги

по пер. Озерный" Акт

приема-передачи от

31.03.2022г. №б/н,

указана ссылка. 28.

"Осуществление

строительного контроля

при выполнении работ

по строительству

объекта

""Автомобильная дорога

общего пользования

регионального значения

г. Нарьян-Мар - г.

Усинск на участке км
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

103+639 - км 177+468 в

Ненецком автономном

округе. II-й участок км

126+939 - км 147+531""

" Акт приема-передачи

от 24.01.2022г. №18,

указана ссылка. 29.

"Осуществление

строительного контроля

при выполнении работ

по строительству

объекта

""Автомобильная дорога

общего пользования

регионального значения

г. Нарьян-Мар - г.

Усинск на участке км

103+639 - км 177+468 в

Ненецком автономном

округе. II-й участок км

126+939 - км 147+531""

" Акт приема-передачи

от 24.01.2022г. №17,

указана ссылка. 30.

"Выполнение работ по

строительству

автомобильной дороги

общего пользования

регионального значения

г. Нарьян-Мар - г.

Усинск на участке км

103+639 км 177+468  в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ненецком автономном

округе. II участок км

126+939-147+531. 2 этап

ПК 420+00- ПК 505+92"

Акт приема-передачи от

20.01.2022г. №10,

указана ссылка. 31.

"Выполнение работ по

строительству

автомобильной дороги

общего пользования

регионального значения

г. Нарьян-Мар - г.

Усинск на участке км

103+639 км 177+468  в

Ненецком автономном

округе. II участок км

126+939-147+531. 1 этап

ПК 300+00- ПК 420+00"

Акт приема-передачи от

20.01.2022г. №10,

указана ссылка.

отсутствие отклонений

1.1.

6

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Соколов

Николай

Анатольевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамен

данные от

заказчиков,

СОУ

"Эталон"

Платежное

поручение

Реконструкц

ия

автомобильн

ой дороги по

пер.

Озерный,

Выполнено. Просрочка

30 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

"Реконструкция

автомобильной дороги

по пер. Озерный"

Платежное поручение от

01.12.2022 31.12.2022



25

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

та

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Платежное

поручение

Осуществле

ние

авторского

надзора при

выполнении

работ по

строительств

у объекта

«Автомобил

ьная дорога

г. Нарьян-

Мар - г.

Усинск на

участке км

97 - км

103+639 с

мостом

через р.

Шапкина»,

Платежное

поручение

Осуществле

ние

строительно

го контроля

при

выполнении

работ по

строительств

у объекта

27.06.2022г. №390710,

указана ссылка. 2.

"Осуществление

авторского надзора при

выполнении работ по

строительству объекта

«Автомобильная дорога

г. Нарьян-Мар - г.

Усинск на участке км 97

- км 103+639 с мостом

через р. Шапкина»"

Платежное поручение от

20.06.2022г. №4-а,

указана ссылка. 3.

"Осуществление

авторского надзора при

выполнении работ по

строительству объекта

«Автомобильная дорога

г. Нарьян-Мар - г.

Усинск на участке км 97

- км 103+639 с мостом

через р. Шапкина»"

Платежное поручение от

23.06.2022г. №388266,

указана ссылка. 4.

"Осуществление

строительного контроля

при выполнении работ

по строительству

объекта

«Автомобильная дорога
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Автомобил

ьная дорога

г. Нарьян-

Мар - г.

Усинск на

участке км

97 - км

103+639 с

мостом

через р.

Шапкина»,

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

строительств

у объекта

""Автомоби

льная дорога

г. Нарьян-

Мар - г.

Усинск на

участке км

97 - км

103+639 с

мостом

через р.

Шапкина,

Платежное

поручение

Осуществле

ние

г. Нарьян-Мар - г.

Усинск на участке км 97

- км 103+639 с мостом

через р. Шапкина»"

Платежное поручение от

17.06.2022г. №9, указана

ссылка. 5.

"Осуществление

строительного контроля

при выполнении работ

по строительству

объекта

«Автомобильная дорога

г. Нарьян-Мар - г.

Усинск на участке км 97

- км 103+639 с мостом

через р. Шапкина»"

Платежное поручение от

17.06.2022г. №8, указана

ссылка. 6.

"Осуществление

строительного контроля

при выполнении работ

по строительству

объекта

«Автомобильная дорога

г. Нарьян-Мар - г.

Усинск на участке км 97

- км 103+639 с мостом

через р. Шапкина»"

Платежное поручение от

23.06.2022г. №388265,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

строительно

го контроля

при

выполнении

работ по

строительств

у объекта

""Автомоби

льная дорога

общего

пользования

регионально

го значения

г. Нарьян-

Мар - г.

Усинск на

участке км

103+639 -

км 177+468

в Ненецком

автономном

округе. II-й

участок км

126+939 -

км

147+531"" ,

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

строительств

у

указана ссылка. 7.

"Осуществление

строительного контроля

при выполнении работ

по строительству

объекта

«Автомобильная дорога

г. Нарьян-Мар - г.

Усинск на участке км 97

- км 103+639 с мостом

через р. Шапкина»"

Платежное поручение от

23.06.2022г. №388264,

указана ссылка. 8.

"Выполнение работ по

строительству объекта

""Автомобильная дорога

г. Нарьян-Мар - г.

Усинск на участке км 97

- км 103+639 с мостом

через р. Шапкина"

Платежное поручение от

17.06.2022г. №9, указана

ссылка. 9. "Выполнение

работ по строительству

объекта

""Автомобильная дорога

г. Нарьян-Мар - г.

Усинск на участке км 97

- км 103+639 с мостом

через р. Шапкина"

Платежное поручение от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

автомобильн

ой дороги

общего

пользования

регионально

го значения

г. Нарьян-

Мар - г.

Усинск на

участке км

103+639 км

177+468  в

Ненецком

автономном

округе. II

участок км

126+939-

147+531. 2

этап ПК

420+00- ПК

505+92,

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

строительств

у

автомобильн

ой дороги

общего

пользования

регионально

23.06.2022г. №388317,

указана ссылка. 10.

"Осуществление

строительного контроля

при выполнении работ

по строительству

объекта

""Автомобильная дорога

общего пользования

регионального значения

г. Нарьян-Мар - г.

Усинск на участке км

103+639 - км 177+468 в

Ненецком автономном

округе. II-й участок км

126+939 - км 147+531""

" Платежное поручение

от 23.06.2022г. №

388321, указана ссылка.

11. "Осуществление

строительного контроля

при выполнении работ

по строительству

объекта

""Автомобильная дорога

общего пользования

регионального значения

г. Нарьян-Мар - г.

Усинск на участке км

103+639 - км 177+468 в

Ненецком автономном

округе. II-й участок км



29

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

го значения

г. Нарьян-

Мар - г.

Усинск на

участке км

103+639 км

177+468  в

Ненецком

автономном

округе. II

участок км

126+939-

147+531. 1

этап ПК

300+00- ПК

420+00,

Платежное

поручение

Осуществле

ние

авторского

надзора при

выполнении

работ по

строительств

у объекта

""Автомоби

льная дорога

общего

пользования

регионально

го значения

126+939 - км 147+531""

" Платежное поручение

от 23.06.2022г. №

388309, указана ссылка.

12. "Осуществление

строительного контроля

при выполнении работ

по строительству

объекта

""Автомобильная дорога

общего пользования

регионального значения

г. Нарьян-Мар - г.

Усинск на участке км

103+639 - км 177+468 в

Ненецком автономном

округе. II-й участок км

126+939 - км 147+531""

" Платежное поручение

от 17.06.2022г. №22,

указана ссылка. 13.

"Осуществление

строительного контроля

при выполнении работ

по строительству

объекта

""Автомобильная дорога

общего пользования

регионального значения

г. Нарьян-Мар - г.

Усинск на участке км

103+639 - км 177+468 в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

г. Нарьян-

Мар - г.

Усинск на

участке км

103+639 -

км 177+468

в Ненецком

автономном

округе. II-й

участок км

126+939 -

км 147+531,

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

моста через

р.

Лесозаводск

ая курья,

автомобильн

ая дорога г.

Нарьян-Мар

- п.

Искателей,

км 1 + 343,

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

Ненецком автономном

округе. II-й участок км

126+939 - км 147+531""

" Платежное поручение

от 17.06.2022г. №21,

указана ссылка. 14.

"Выполнение работ по

строительству

автомобильной дороги

общего пользования

регионального значения

г. Нарьян-Мар - г.

Усинск на участке км

103+639 км 177+468  в

Ненецком автономном

округе. II участок км

126+939-147+531. 2 этап

ПК 420+00- ПК 505+92"

Платежное поручение от

23.06.2022г. №388319,

указана ссылка. 15.

"Выполнение работ по

строительству

автомобильной дороги

общего пользования

регионального значения

г. Нарьян-Мар - г.

Усинск на участке км

103+639 км 177+468  в

Ненецком автономном

округе. II участок км

126+939-147+531. 2 этап
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

разработке

проектной

документаци

и по объекту

""Реконстру

кция

автомобильн

ой дороги по

пер.

Озерный

ПК 420+00- ПК 505+92"

Платежное поручение от

20.06.2022г. №12,

указана ссылка. 16.

"Выполнение работ по

строительству

автомобильной дороги

общего пользования

регионального значения

г. Нарьян-Мар - г.

Усинск на участке км

103+639 км 177+468  в

Ненецком автономном

округе. II участок км

126+939-147+531. 1 этап

ПК 300+00- ПК 420+00"

Платежное поручение от

23.06.2022г. №388315,

указана ссылка. 17.

"Выполнение работ по

строительству

автомобильной дороги

общего пользования

регионального значения

г. Нарьян-Мар - г.

Усинск на участке км

103+639 км 177+468  в

Ненецком автономном

округе. II участок км

126+939-147+531. 1 этап

ПК 300+00- ПК 420+00"

Платежное поручение от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

17.06.2022г. №12,

указана ссылка. 18.

"Выполнение работ по

строительству объекта

""Автомобильная дорога

г. Нарьян-Мар - г.

Усинск на участке км 97

- км 103+639 с мостом

через р. Шапкина"

Платежное поручение от

30.05.2022г. №359886,

указана ссылка. 19.

"Осуществление

строительного контроля

при выполнении работ

по строительству

объекта

«Автомобильная дорога

г. Нарьян-Мар - г.

Усинск на участке км 97

- км 103+639 с мостом

через р. Шапкина»"

Платежное поручение от

24.05.2022г. №354495,

указана ссылка. 20.

"Выполнение работ по

строительству объекта

""Автомобильная дорога

г. Нарьян-Мар - г.

Усинск на участке км 97

- км 103+639 с мостом

через р. Шапкина"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Платежное поручение от

27.05.2022г. №8, указана

ссылка. 21. "Выполнение

работ по строительству

объекта

""Автомобильная дорога

г. Нарьян-Мар - г.

Усинск на участке км 97

- км 103+639 с мостом

через р. Шапкина"

Платежное поручение от

24.05.2022г. №354463,

указана ссылка. 22.

"Осуществление

строительного контроля

при выполнении работ

по строительству

объекта

«Автомобильная дорога

г. Нарьян-Мар - г.

Усинск на участке км 97

- км 103+639 с мостом

через р. Шапкина»"

Платежное поручение от

25.04.2022г. №6, указана

ссылка. 23.

"Осуществление

авторского надзора при

выполнении работ по

строительству объекта

«Автомобильная дорога

г. Нарьян-Мар - г.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Усинск на участке км 97

- км 103+639 с мостом

через р. Шапкина»"

Платежное поручение от

26.04.2022г. №325947,

указана ссылка. 24.

"Осуществление

авторского надзора при

выполнении работ по

строительству объекта

«Автомобильная дорога

г. Нарьян-Мар - г.

Усинск на участке км 97

- км 103+639 с мостом

через р. Шапкина»"

Платежное поручение от

15.03.2022г. №2-а,

указана ссылка. 25.

"Осуществление

строительного контроля

при выполнении работ

по строительству

объекта

«Автомобильная дорога

г. Нарьян-Мар - г.

Усинск на участке км 97

- км 103+639 с мостом

через р. Шапкина»"

Платежное поручение от

25.04.2022г. №7, указана

ссылка. 26.

"Осуществление
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

строительного контроля

при выполнении работ

по строительству

объекта

«Автомобильная дорога

г. Нарьян-Мар - г.

Усинск на участке км 97

- км 103+639 с мостом

через р. Шапкина»"

Платежное поручение от

18.04.2022г. №5, указана

ссылка. 27.

"Осуществление

строительного контроля

при выполнении работ

по строительству

объекта

«Автомобильная дорога

г. Нарьян-Мар - г.

Усинск на участке км 97

- км 103+639 с мостом

через р. Шапкина»"

Платежное поручение от

18.04.2022г. №4, указана

ссылка. 28.

"Осуществление

строительного контроля

при выполнении работ

по строительству

объекта

«Автомобильная дорога

г. Нарьян-Мар - г.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Усинск на участке км 97

- км 103+639 с мостом

через р. Шапкина»"

Платежное поручение от

26.04.2022г. №325953,

указана ссылка. 29.

"Осуществление

строительного контроля

при выполнении работ

по строительству

объекта

«Автомобильная дорога

г. Нарьян-Мар - г.

Усинск на участке км 97

- км 103+639 с мостом

через р. Шапкина»"

Платежное поручение от

26.04.2022г. №325952,

указана ссылка. 30.

"Осуществление

строительного контроля

при выполнении работ

по строительству

объекта

«Автомобильная дорога

г. Нарьян-Мар - г.

Усинск на участке км 97

- км 103+639 с мостом

через р. Шапкина»"

Платежное поручение от

26.04.2022г. №325951,

указана ссылка. 31.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Осуществление

строительного контроля

при выполнении работ

по строительству

объекта

«Автомобильная дорога

г. Нарьян-Мар - г.

Усинск на участке км 97

- км 103+639 с мостом

через р. Шапкина»"

Платежное поручение от

26.04.2022г. №325950,

указана ссылка. 32.

"Осуществление

строительного контроля

при выполнении работ

по строительству

объекта

«Автомобильная дорога

г. Нарьян-Мар - г.

Усинск на участке км 97

- км 103+639 с мостом

через р. Шапкина»"

Платежное поручение от

26.04.2022г. №325949,

указана ссылка. 33.

"Осуществление

строительного контроля

при выполнении работ

по строительству

объекта

«Автомобильная дорога
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

г. Нарьян-Мар - г.

Усинск на участке км 97

- км 103+639 с мостом

через р. Шапкина»"

Платежное поручение от

26.04.2022г. №325948,

указана ссылка. 34.

"Осуществление

строительного контроля

при выполнении работ

по строительству

объекта

«Автомобильная дорога

г. Нарьян-Мар - г.

Усинск на участке км 97

- км 103+639 с мостом

через р. Шапкина»"

Платежное поручение от

26.04.2022г. №325946,

указана ссылка. 35.

"Осуществление

строительного контроля

при выполнении работ

по строительству

объекта

«Автомобильная дорога

г. Нарьян-Мар - г.

Усинск на участке км 97

- км 103+639 с мостом

через р. Шапкина»"

Платежное поручение от

18.04.2022г. №3, указана
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ссылка. 36.

"Осуществление

строительного контроля

при выполнении работ

по строительству

объекта

«Автомобильная дорога

г. Нарьян-Мар - г.

Усинск на участке км 97

- км 103+639 с мостом

через р. Шапкина»"

Платежное поручение от

18.04.2022г. №2, указана

ссылка. 37.

"Осуществление

строительного контроля

при выполнении работ

по строительству

объекта

«Автомобильная дорога

г. Нарьян-Мар - г.

Усинск на участке км 97

- км 103+639 с мостом

через р. Шапкина»"

Платежное поручение от

18.04.2022г. №1, указана

ссылка. 38. "Выполнение

работ по строительству

объекта

""Автомобильная дорога

г. Нарьян-Мар - г.

Усинск на участке км 97
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

- км 103+639 с мостом

через р. Шапкина"

Платежное поручение от

25.04.2022г. №7, указана

ссылка. 39. "Выполнение

работ по строительству

объекта

""Автомобильная дорога

г. Нарьян-Мар - г.

Усинск на участке км 97

- км 103+639 с мостом

через р. Шапкина"

Платежное поручение от

25.04.2022г. №6, указана

ссылка. 40. "Выполнение

работ по строительству

объекта

""Автомобильная дорога

г. Нарьян-Мар - г.

Усинск на участке км 97

- км 103+639 с мостом

через р. Шапкина"

Платежное поручение от

18.04.2022г. №5, указана

ссылка. 41. "Выполнение

работ по строительству

объекта

""Автомобильная дорога

г. Нарьян-Мар - г.

Усинск на участке км 97

- км 103+639 с мостом

через р. Шапкина"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Платежное поручение от

18.04.2022г. №4, указана

ссылка. 42. "Выполнение

работ по строительству

объекта

""Автомобильная дорога

г. Нарьян-Мар - г.

Усинск на участке км 97

- км 103+639 с мостом

через р. Шапкина"

Платежное поручение от

26.04.2022г. №326312,

указана ссылка. 43.

"Выполнение работ по

строительству объекта

""Автомобильная дорога

г. Нарьян-Мар - г.

Усинск на участке км 97

- км 103+639 с мостом

через р. Шапкина"

Платежное поручение от

26.04.2022г. №326311,

указана ссылка. 44.

"Выполнение работ по

строительству объекта

""Автомобильная дорога

г. Нарьян-Мар - г.

Усинск на участке км 97

- км 103+639 с мостом

через р. Шапкина"

Платежное поручение от

26.04.2022г. №326310,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

указана ссылка. 45.

"Выполнение работ по

строительству объекта

""Автомобильная дорога

г. Нарьян-Мар - г.

Усинск на участке км 97

- км 103+639 с мостом

через р. Шапкина"

Платежное поручение от

26.04.2022г. №326309,

указана ссылка. 46.

"Осуществление

строительного контроля

при выполнении работ

по строительству

объекта

""Автомобильная дорога

общего пользования

регионального значения

г. Нарьян-Мар - г.

Усинск на участке км

103+639 - км 177+468 в

Ненецком автономном

округе. II-й участок км

126+939 - км 147+531""

" Платежное поручение

от 26.04.2022г. №

326307, указана ссылка.

47. "Осуществление

строительного контроля

при выполнении работ

по строительству
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

объекта

""Автомобильная дорога

общего пользования

регионального значения

г. Нарьян-Мар - г.

Усинск на участке км

103+639 - км 177+468 в

Ненецком автономном

округе. II-й участок км

126+939 - км 147+531""

" Платежное поручение

от 26.04.2022г. №

326306, указана ссылка.

48. "Осуществление

строительного контроля

при выполнении работ

по строительству

объекта

""Автомобильная дорога

общего пользования

регионального значения

г. Нарьян-Мар - г.

Усинск на участке км

103+639 - км 177+468 в

Ненецком автономном

округе. II-й участок км

126+939 - км 147+531""

" Платежное поручение

от 18.04.2022г. №20,

указана ссылка. 49.

"Осуществление

строительного контроля
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

при выполнении работ

по строительству

объекта

""Автомобильная дорога

общего пользования

регионального значения

г. Нарьян-Мар - г.

Усинск на участке км

103+639 - км 177+468 в

Ненецком автономном

округе. II-й участок км

126+939 - км 147+531""

" Платежное поручение

от 18.04.2022г. №19,

указана ссылка. 50.

"Осуществление

авторского надзора при

выполнении работ по

строительству объекта

""Автомобильная дорога

общего пользования

регионального значения

г. Нарьян-Мар - г.

Усинск на участке км

103+639 - км 177+468 в

Ненецком автономном

округе. II-й участок км

126+939 - км 147+531"

Платежное поручение от

28.04.2022г. №328760,

указана ссылка. 51.

"Осуществление
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

авторского надзора при

выполнении работ по

строительству объекта

""Автомобильная дорога

общего пользования

регионального значения

г. Нарьян-Мар - г.

Усинск на участке км

103+639 - км 177+468 в

Ненецком автономном

округе. II-й участок км

126+939 - км 147+531"

Платежное поручение от

15.03.2022г. №1-а,

указана ссылка. 52.

"Выполнение работ по

строительству

автомобильной дороги

общего пользования

регионального значения

г. Нарьян-Мар - г.

Усинск на участке км

103+639 км 177+468  в

Ненецком автономном

округе. II участок км

126+939-147+531. 2 этап

ПК 420+00- ПК 505+92"

Платежное поручение от

25.04.2022г. №324111,

указана ссылка. 53.

"Выполнение работ по

строительству
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

автомобильной дороги

общего пользования

регионального значения

г. Нарьян-Мар - г.

Усинск на участке км

103+639 км 177+468  в

Ненецком автономном

округе. II участок км

126+939-147+531. 2 этап

ПК 420+00- ПК 505+92"

Платежное поручение от

18.04.2022г. №1(1),7(1),

8(1),9(1),10(1),11,

указана ссылка. 54.

"Выполнение работ по

строительству

автомобильной дороги

общего пользования

регионального значения

г. Нарьян-Мар - г.

Усинск на участке км

103+639 км 177+468  в

Ненецком автономном

округе. II участок км

126+939-147+531. 1 этап

ПК 300+00- ПК 420+00"

Платежное поручение от

18.04.2022г. №9(1), 10

(1), 11, указана ссылка.

55. "Выполнение работ

по строительству

автомобильной дороги
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

общего пользования

регионального значения

г. Нарьян-Мар - г.

Усинск на участке км

103+639 км 177+468  в

Ненецком автономном

округе. II участок км

126+939-147+531. 1 этап

ПК 300+00- ПК 420+00"

Платежное поручение от

25.04.2022г. №324110,

указана ссылка. 56.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

моста через р.

Лесозаводская курья,

автомобильная дорога г.

Нарьян-Мар - п.

Искателей, км 1 + 343"

Платежное поручение от

07.04.2022г. №302069,

указана ссылка. 57.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

моста через р.

Лесозаводская курья,

автомобильная дорога г.

Нарьян-Мар - п.

Искателей, км 1 + 343"

Платежное поручение от

05.04.2022г. №297633,

указана ссылка. 58.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

моста через р.

Лесозаводская курья,

автомобильная дорога г.

Нарьян-Мар - п.

Искателей, км 1 + 343"

Платежное поручение от

01.04.2022г. №28,

указана ссылка. 59.

"Выполнение работ по

разработке проектной

документации по

объекту

""Реконструкция

автомобильной дороги

по пер. Озерный"

Платежное поручение от

31.03.2022г. №293881,

указана ссылка. 60.

"Выполнение работ по

разработке проектной

документации по

объекту

""Реконструкция

автомобильной дороги

по пер. Озерный"

Платежное поручение от

24.03.2022г. №б/н,

указана ссылка. 61.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

моста через р.

Лесозаводская курья,

автомобильная дорога г.

Нарьян-Мар - п.

Искателей, км 1 + 343"

Платежное поручение от

15.03.2022г. №27,

указана ссылка. 62.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

моста через р.

Лесозаводская курья,

автомобильная дорога г.

Нарьян-Мар - п.

Искателей, км 1 + 343"

Платежное поручение от

09.03.2022г. №268444,

указана ссылка. 63.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

моста через р.

Лесозаводская курья,

автомобильная дорога г.

Нарьян-Мар - п.

Искателей, км 1 + 343"

Платежное поручение от

28.02.2022г. №26,

указана ссылка. 64.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

моста через р.

Лесозаводская курья,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

автомобильная дорога г.

Нарьян-Мар - п.

Искателей, км 1 + 343"

Платежное поручение от

11.02.2022г. №25,

указана ссылка. 65.

"Осуществление

строительного контроля

при выполнении работ

по строительству

объекта

""Автомобильная дорога

общего пользования

регионального значения

г. Нарьян-Мар - г.

Усинск на участке км

103+639 - км 177+468 в

Ненецком автономном

округе. II-й участок км

126+939 - км 147+531""

" Платежное поручение

от 14.02.2022г. №

244859, указана ссылка.

66. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту моста через р.

Лесозаводская курья,

автомобильная дорога г.

Нарьян-Мар - п.

Искателей, км 1 + 343"

Платежное поручение от

14.01.2022г. №24,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

указана ссылка. 67.

"Осуществление

строительного контроля

при выполнении работ

по строительству

объекта

""Автомобильная дорога

общего пользования

регионального значения

г. Нарьян-Мар - г.

Усинск на участке км

103+639 - км 177+468 в

Ненецком автономном

округе. II-й участок км

126+939 - км 147+531""

" Платежное поручение

от 25.01.2022г. №

223755, указана ссылка.

68. "Осуществление

строительного контроля

при выполнении работ

по строительству

объекта

""Автомобильная дорога

общего пользования

регионального значения

г. Нарьян-Мар - г.

Усинск на участке км

103+639 - км 177+468 в

Ненецком автономном

округе. II-й участок км

126+939 - км 147+531""
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

" Платежное поручение

от 25.01.2022г. №

223754, указана ссылка.

69. "Осуществление

строительного контроля

при выполнении работ

по строительству

объекта

""Автомобильная дорога

общего пользования

регионального значения

г. Нарьян-Мар - г.

Усинск на участке км

103+639 - км 177+468 в

Ненецком автономном

округе. II-й участок км

126+939 - км 147+531""

" Платежное поручение

от 18.01.2022г. №18,

указана ссылка. 70.

"Осуществление

строительного контроля

при выполнении работ

по строительству

объекта

""Автомобильная дорога

общего пользования

регионального значения

г. Нарьян-Мар - г.

Усинск на участке км

103+639 - км 177+468 в

Ненецком автономном
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

округе. II-й участок км

126+939 - км 147+531""

" Платежное поручение

от 18.01.2022г. №17,

указана ссылка. 71.

"Выполнение работ по

строительству

автомобильной дороги

общего пользования

регионального значения

г. Нарьян-Мар - г.

Усинск на участке км

103+639 км 177+468  в

Ненецком автономном

округе. II участок км

126+939-147+531. 2 этап

ПК 420+00- ПК 505+92"

Платежное поручение от

21.01.2022г. №221244,

указана ссылка. 72.

"Выполнение работ по

строительству

автомобильной дороги

общего пользования

регионального значения

г. Нарьян-Мар - г.

Усинск на участке км

103+639 км 177+468  в

Ненецком автономном

округе. II участок км

126+939-147+531. 2 этап

ПК 420+00- ПК 505+92"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Платежное поручение от

18.01.2022г. №10,

указана ссылка. 73.

"Выполнение работ по

строительству

автомобильной дороги

общего пользования

регионального значения

г. Нарьян-Мар - г.

Усинск на участке км

103+639 км 177+468  в

Ненецком автономном

округе. II участок км

126+939-147+531. 1 этап

ПК 300+00- ПК 420+00"

Платежное поручение от

21.01.2022г. №221243,

указана ссылка. 74.

"Выполнение работ по

строительству

автомобильной дороги

общего пользования

регионального значения

г. Нарьян-Мар - г.

Усинск на участке км

103+639 км 177+468  в

Ненецком автономном

округе. II участок км

126+939-147+531. 1 этап

ПК 300+00- ПК 420+00"

Платежное поручение от

18.01.2022г. №10,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

указана ссылка.

отсутствие отклонений

1.1.

7

Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Соколов

Николай

Анатольевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

точка ФП

Иное

справка о

реализации

проекта

Выполнено. Просрочка

30 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "справка о

реализации проекта"

Иное ДСиЖКХ НАО от

31.12.2022г. №бн,

приложен файл.

отсутствие отклонений

01.12.2022 31.12.2022

1.1.

8

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

Соколов

Николай

Анатольевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамен

точка ФП

Иное

справка о

реализации

регионально

го проекта

Выполнено. Просрочка

30 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "справка о

реализации

регионального проекта"

Иное ДСиЖКХ НАО от

31.12.2022г. №бн,

01.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

та

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

приложен файл.

отсутствие отклонений

1.1.

9

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Соколов

Николай

Анатольевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

справка о

реализации

регионально

го проекта

Выполнено. Просрочка

30 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "справка о

реализации

регионального проекта"

Иное ДСиЖКХ НАО от

31.12.2022г. №бн,

приложен файл. Риск

снят: срыв сроков

заключения доп

соглашения, Причина

риска: федеральные

органы не прислали

дополнительные

соглашения,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

01.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

автономного

округа

31.12.2022г.; Сутевые:

срыв сроков КТ

Принятые меры: 1.

Ожидание доп

соглашения от

федералов, срок

исполнения 31.12.2022.

отсутствие отклонений

1.1.

10

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Соколов

Николай

Анатольевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

справка о

реализации

рп

Выполнено. Просрочка

30 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "справка о

реализации рп" Иное

ДСиЖКХ НАО от

31.12.2022г. №бн,

приложен файл.

отсутствие отклонений

01.12.2022 31.12.2022

1.2

На сети автомобильных

дорог общего пользования

Соколов

Николай

ГИИС

"Электронн

Информация по

значению результата:

01.12.2023 01.12.2023

1

Условная

штука

0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

федерального,

регионального или

межмуниципального

значения, дорожной сети

городских агломераций

выполнены дорожные

работы в целях приведения

в нормативное состояние,

снижения уровня

перегрузки и ликвидации

мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий Значение:

1,0000 Дата: 01.12.2023

Анатольевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

ый бюджет"

В работе.отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.2.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Соколов

Николай

Анатольевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

управления

строительст

ва ДСиЖКХ

НАО

 

01.02.2023 01.02.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

1.2.

2

Закупка включена в план

закупок

Соколов

Николай

Анатольевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

https://zakup

ki.gov.ru

 

01.02.2023 01.02.2023

1.3

Субъектами Российской

Федерации выполнены

работы по строительству и

Соколов

Николай

Анатольеви

СОУ

"Эталон"

Иное

справка

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

31.12.2022 31.12.2022

1

Условная

единица

0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

реконструкции

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального,

местного значения

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

ч  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

ющие документы: 1.

"справка" Иное

ДСиЖКХ НАО от

31.12.2022г. №бн,

приложен файл.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

1.3.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Соколов

Николай

Анатольевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

СОУ

"Эталон"

Иное

справка о

реализации

рп

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "справка о

реализации рп" Иное

ДСиЖКХ НАО от

31.12.2022г. №бн,

приложен файл.

отсутствие отклонений

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

1.3.

2

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Соколов

Николай

Анатольевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

zakupki.gov.r

u

Выполнено. Просрочка

213 дней. Риск снят:

смена логики работы

электронного бюджета,

Причина риска: после

обновления логики

электронного бюджета

контрольная точка

появилась вновь будучи

уже выполненной,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

07.10.2022г.; Сутевые:

появление просрочки на

ровном месте Принятые

меры: 1. техподдержка

наконец таки нашла

ответ как убирать такие

КТ, срок исполнения

07.10.2022. отсутствие

отклонений

01.06.2022 31.12.2022

1.3.

3

Произведена приемка

поставленных товаров,

Соколов

Николай

СОУ

"Эталон"

Выполнено. отсутствие

отклонений

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выполненных работ,

оказанных услуг

Анатольевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

 

1.3.

4

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Соколов

Николай

Анатольевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

СОУ

"Эталон"

Выполнено. отсутствие

отклонений

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

1.4

Субъектами Российской

Федерации выполнены

работы по строительству и

реконструкции

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального,

местного значения

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2023

Соколов

Николай

Анатольевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

СОУ

"Эталон"

Информация по

значению результата:

В работе.отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2023 31.12.2023

1

Условная

единица

0 01

1.4.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

Соколов

Николай

Анатольеви

данные

заказчиков

В работе. отсутствие

отклонений

01.02.2023 01.02.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

для оказания услуги

(выполнения работы)

ч  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

1.4.

2

Закупка включена в план

закупок

Соколов

Николай

Анатольевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

zakupki.gov.r

u

 

01.02.2023 01.02.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

2.

Задача: Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2.1

Осуществлены

мероприятия по дорожной

деятельности в отношении

автомобильных дорог

общего пользования

регионального или

межмуниципального,

местного значения и

искусственных

сооружений на них

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

Соколов

Николай

Анатольевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

СОУ

"Эталон"

Иное

справка

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "справка"

Иное ДСиЖКХ НАО от

31.12.2022г. №бн,

приложен файл.

Существует риск: Не

достигнут результат,

Причина риска:

Расторжение контракта

на реконструкция моста

через р.Безымянный,

Вероятность: 100%,

Сутевые: Недостижение

результата и показателя

Принятые меры: 1.

Заключение нового

контракта, срок

исполнения 31.12.2023.

Просрочка 1 день.

Предоставлена

31.12.2022 01.01.2023

0

Условная

единица

0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

информация : 0 из 1.

2.1.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Соколов

Николай

Анатольевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

СОУ

"Эталон"

Выполнено. отсутствие

отклонений

31.12.2022 31.12.2022

2.1.

2

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Соколов

Николай

Анатольевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамен

СОУ

"Эталон"

Выполнено.

31.12.2022 31.12.2022



67

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

та

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

2.1.

3

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Соколов

Николай

Анатольевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

СОУ

"Эталон"

Выполнено.

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

автономного

округа

2.2

Осуществлены

мероприятия по дорожной

деятельности в отношении

автомобильных дорог

общего пользования

регионального или

межмуниципального,

местного значения и

искусственных

сооружений на них

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2023

Соколов

Николай

Анатольевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

СОУ

"Эталон"

Информация по

значению результата:

В работе.Существует

риск: риск исполнения

2023, Причина риска:

риск проставлен

системой на КТ, срок

исполнения которых не

наступил, Вероятность:

100%, Сутевые:

отображение риска в

системе Принятые меры:

1. исправить логику

системы, срок

исполнения 01.12.2023.

отсутствие отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2023 31.12.2023

1

Условная

единица

0 01

2.2.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Соколов

Николай

Анатольевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

данные

заказчиков

В работе. Существует

риск: невозможность

редактировать

системные точки,

Причина риска: нет

возможности

воздействовать на точку,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

01.02.2023 01.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

наступления:

01.03.2023г.; Сутевые:

возникновение

просрочки за два месяца

до срока исполнения КТ

Принятые меры: 1.

внесение изменений в

логику ЭБ, срок

исполнения 28.02.2023.

2.2.

2

Закупка включена в план

закупок

Соколов

Николай

Анатольевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

zakupki.gov.r

u

 

01.02.2023 01.02.2023



70

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

округа

3.

Задача: Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3.1

Субъектами Российской

Федерации заключены

контракты (доведены

государственные задания

учреждениям),

предусматривающие

закупку отечественного

оборудования (товаров,

работ, услуг) в рамках

федерального проекта

«Региональная и местная

дорожная сеть». Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2022

Соколов

Николай

Анатольевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

ГИИС ЭБ

Иное

информацио

нная справка

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"информационная

справка" Иное ДСиЖКХ

НАО от 31.12.2022г. №

бн, приложен файл.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2022 31.12.2022

1Штука 0 11

3.1.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Соколов

Николай

Анатольевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамен

СОУ

"Эталон"

Выполнено. Просрочка 6

дней.

20.12.2022 26.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

та

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

3.1.

2

Промежуточный итог

исполнения результата

Соколов

Николай

Анатольевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

СОУ

"Эталон"

Иное

справка

Выполнено. Просрочка

59 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "справка"

Иное ДСиЖКХ НАО от

03.10.2022г. №бн,

приложен файл. Риск

снят: Удивительная

логика системы

Проектной

деятельности, Причина

риска: 3 октября система

работает на закрытие

периода сентбярь.

Достижение КТ было

отмечено. В октябре

данная точка опять

вылезает в отчет, но уже

с просрочкой,

03.10.2022 01.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

автономного

округа

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

01.11.2022г.; Сутевые: 3

октября при закрытии

периода сентябрь

достижение КТ было

отмечено. В ноябре

точка появляется внось с

просрочкой Принятые

меры: 1. менять логику

работы системы

проектной деятельности,

срок исполнения

01.11.2022. отсутствие

отклонений

3.1.

3

Промежуточный итог

исполнения результата

Соколов

Николай

Анатольевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

СОУ

"Эталон"

Иное

справка

Выполнено. Просрочка

30 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "справка"

Иное ДСиЖКХ НАО от

31.12.2022г. №бн,

приложен файл.

отсутствие отклонений

01.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

3.2

Субъектами Российской

Федерации заключены

контракты (доведены

государственные задания

учреждениям),

предусматривающие

закупку отечественного

оборудования (товаров,

работ, услуг) в рамках

федерального проекта

«Региональная и местная

дорожная сеть». Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2023

Соколов

Николай

Анатольевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

ГИИС ЭБ

Информация по

значению результата:

В работе.Существует

риск: системная КТ,

Причина риска: логика

ЭБ, Вероятность: 10%,

Сутевые: просрочка

исполнения КТ до

наступления периода КТ

Принятые меры: 1.

решить с техподдержкой,

срок исполнения

01.03.2023. отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2023 01.03.2023

1Штука 0 01

3.2.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Соколов

Николай

Анатольевич

-

Заместитель

данные

заказчиков

В работе. Просрочка 28

дней. Существует риск:

системная КТ, Причина

риска: особенности

системы ЭБ,

01.02.2023 01.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

01.03.2023г. Принятые

меры: 1. отработать с

стехподдержкой, срок

исполнения 01.03.2023.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

180 620,20327 516,60

(05) На сети автомобильных

дорог общего пользования

федерального, регионального или

межмуниципального значения,

дорожной сети городских

агломераций выполнены

дорожные работы в целях

приведения в нормативное

состояние, снижения уровня

перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных происшествий0

1.1 0,00 29,2352 800,81180 620,20

180 620,20327 516,60

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 в работе29,2352 800,81180 620,20

327 516,60327 516,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 в работе53,61175 596,52327 516,60

146 896,40146 896,40

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 83,59122 795,71146 896,40

0,00146 896,40

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 в работе0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

4 557 242,604 557 242,60

(11) Субъектами Российской

Федерации выполнены работы по

строительству и реконструкции

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального, местного

значения0

1.2 0,00 100,004 557 242,524 557 242,60

4 557 242,604 557 242,60

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 100,004 557 242,524 557 242,60

4 557 242,604 557 242,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 100,004 557 242,524 557 242,60

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

(02) Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2

29 351,6029 351,60

(01) Осуществлены мероприятия

по дорожной деятельности в

2.1 0,00 100,0029 351,4929 351,60
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

отношении автомобильных дорог

общего пользования

регионального или

межмуниципального, местного

значения и искусственных

сооружений на них0

29 351,6029 351,60

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 0,00 100,0029 351,4929 351,60

29 351,6029 351,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

0,00 100,0029 351,4929 351,60

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

4 767 214,404 914 110,80 0,00 97,324 639 394,824 767 214,40

4 767 214,404 914 110,80 0,00 97,324 639 394,824 767 214,40

4 914 110,804 914 110,80 0,00 96,914 762 190,534 914 110,80

146 896,40 0,00 83,59122 795,71146 896,40

0,00146 896,40 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

146 896,40
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1.

Субъектами Российской Федерации выполнены работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального или  межмуниципального, местного значения

План

503 501,30 503 501,30 4 219 832,

40

4 418 889,

38

4 420 270,

60

4 420 270,

60

4 557 242,604 557 242,

60

4 420 270,

60

4 420 270,

60

4 420 270,

60

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

503 501,30

0,00

1.2.

На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные

работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

План

1 891,60 13 824,10 32 479,90 47 855,00 133 577,60 133 577,60 327 516,60327 516,60288 532,10181 293,90133 635,70

Факт/прогноз

0,00 0,00 3 704 367,

30

3 755 103,

24

4 420 270,

52

4 420 270,

52

175 596,52175 596,5

2

4 420 270,

52

4 420 270,

52

4 420 270,

52

0,00

0,00

2 Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2.1.

Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и

искусственных сооружений на них

План

0,00 0,00 29 351,54 29 351,54 29 351,54 29 351,54 29 351,6029 351,5429 351,5429 351,5429 351,54

Факт/прогноз

0,00 0,00 15 967,34 15 967,34 29 351,49 29 351,49 29 351,4929 351,4929 351,4929 351,4929 351,49

0,00

0,00


