
Руководитель

регионального проекта —

Левина Елена Степановна

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(79) Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения "Старшее поколение"

(Ненецкого автономного округа)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА МАРТ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 5, из них:

- 5 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 4, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 8, из

них:

- 0 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

7.60 тыс. руб., 0.13 %
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1

ПроцентФП

Доля граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов, получивших

социальные услуги в организациях

социального обслуживания, от

общего числа граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов, возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Отчет" Иное Департамент ЗТ и

СЗН НАО от 01.04.2023г. №б/н,

приложен файл. Отсутствие

отклонений В работе

1.1. 10 4.7 11.945.3

Задача: Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2

ПроцентРП

Доля лиц старше трудоспособного

возраста из групп риска,

проживающих в организациях

социального обслуживания,

прошли вакцинацию против

пневмококковой инфекции,

возрастающий

в работе

2.1. 95 0 950

Условная

единица

ФП

Уровень госпитализации на

геронтологические койки лиц

старше 60 лет на 10 тыс. населения

соответствующего возраста,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Отчет" Иное Департамент ЗТ и

СЗН НАО от 01.04.2023г. №б/н,

приложен файл. в работе

отклонения отсутствуют

2.2. 0 4 42.811.1

ПроцентФП

Охват граждан старше

трудоспособного возраста

профилактическими осмотрами,

Подтверждающие документы: 1.

"Отчет" Иное Департамент ЗТ и

СЗН НАО от 01.04.2023г. №б/н,

приложен файл. В работе

2.3. 13.52 4.3 65.310.6



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

включая диспансеризацию,

возрастающий

Отсутствие отклонений

ПроцентФП

Доля лиц старше трудоспособного

возраста, у которых выявлены

заболевания и патологические

состояния, находящихся под

диспансерным наблюдением,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Отчет" Иное Департмент ЗТ и

СЗН НАО от 01.04.2023г. №б/н,

приложен файл. в работу

Отсутствие отклонений

2.4. 50.7 56.8 8058.7
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1

Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше

трудоспособного возраста и инвалидов

1.1

План

Факт/прогноз

11,94

5,702,10 3,40 4,70 6,70 7,70 7,80 7,80 8,70 9,70

11,94

6,703,42 5,00 5,30 5,70 7,70 7,80 7,80 8,70 9,70

ФП Процент 10,70

10,70

Задача: Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2

Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением

2.1

План

Факт/прогноз

80,00

62,5044,20 50,00 56,80 63,94 63,96 63,96 65,60 66,10 69,10

80,00

30,8042,10 10,20 58,70 23,50 37,50 44,30 51,80 59,20 66,80

ФП Процент 75,00

73,90

Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию

2.2

План

Факт/прогноз

65,30

7,302,60 3,00 4,30 8,80 10,50 14,16 30,30 40,30 50,30

65,30

25,401,10 4,80 10,60 19,60 32,60 37,90 43,50 49,20 54,80

ФП Процент 60,30

60,10

Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста

2.3

План

Факт/прогноз

42,80

6,500,00 0,00 4,00 9,10 10,40 11,74 11,74 20,00 30,00

42,80

13,501,30 2,60 11,10 10,10 17,00 20,50 23,70 27,30 30,90

ФП Условная

единица

40,00

34,60

Доля лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции

2.4

План

Факт/прогноз

95,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

95,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

РП Процент 95,00

95,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1

Бюджетные инвестиции в

объекты капитального

строительства

государственной

собственности и (или) на

приобритение объекта

имущества в

государственную

собвственность Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2023

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

.

Письмо

Письмо

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Письмо"

Письмо ДС и ЖКХ НАО

НАО от 02.03.2023г. №

1210, приложен файл.

Существует риск: Риск

не исполнения

результата, Причина

риска: Государственный

контракт на разработку

проектной

документации и

строительство объекта

«Дом–интернат для

престарелых в г.

Нарьян-Маре» заключен

30.03.2022. Окончание

работ по контракту – не

позднее 10 декабря 2024

года. Цена контракта

составляет 753 148,90

тыс. рублей. В настоящее

время в связи с

невозможностью

31.12.2023 31.12.2023

1

Докумен

т

01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

размещения объекта на

предоставленном

земельном участке с

кадастровым номером

83:00:050002:2431 КУ

НАО «ЦСЗ»

прорабатывается вопрос

о расторжении

государственного

контракта с подрядной

организацией (АО

«ННК»)., Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

31.12.2023г.; Сутевые:

Риск не исполнения

результата Принятые

меры: 1. В настоящее

время земельный

участок с кадастровым

номером

83:00:060008:90 не

разделен.

Проектирование объекта

на новом земельном

участке возможно после

внесения изменений в

условия действующего

контракта.

Ориентировочный срок

возобновления работ по

разработке проектной
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

документации – не ранее

6 месяцев, срок

исполнения 31.12.2023.

Наличие некритических

отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.1.

1

Начало подготовительных

работ

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Информация

ДС и ЖКХ

НАО

Письмо

Письмо

В работе. Просрочка 296

дней. Подтверждающие

документы: 1. "Письмо "

Письмо ДС и ЖКХ НАО

от 02.03.2023г. №1210,

приложен файл.

Существует риск: Риск

не исполнения

результата, Причина

риска: Департаментом

строительства, жилищно

- коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа

рассмотрен вопрос

размещения дома для

престарелых в границах

земельного участка с

кадастровым номером

83:00:060008:90,

площадью 8256 кв.м.,

местоположение

10.03.2023 31.12.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ненецкий автономный

округ, п. Искателей, ул.

Россихина, д.1. После

проведения

мероприятий, связанных

с разделом

вышеуказанного участка

в границах вновь

образуемого земельного

участка, предлагается

рассмотреть возможное

размещение 4-х этажное

здание общей примерной

площадью 2600 кв.м. В

настоящее время

земельный участок с

кадастровым номером

83:00:060008:90 не

разделен.

Проектирование объекта

на новом земельном

участке возможно после

внесения изменений в

условия действующего

контракта.

Ориентировочный срок

возобновления работ по

разработке проектной

документации – не ранее

6 месяцев, Вероятность:

100%, Сутевые: Риск не

исполнения результата
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Принятые меры: 1. В

настоящее время

земельный участок с

кадастровым номером

83:00:060008:90 не

разделен.

Проектирование объекта

на новом земельном

участке возможно после

внесения изменений в

условия действующего

контракта.

Ориентировочный срок

возобновления работ по

разработке проектной

документации – не ранее

6 месяцев, срок

исполнения 31.12.2023.

наличие критических

отклонений

1.1.

2

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

Информация

ДС и ЖКХ

НАО

Письмо

Письмо

В работе. Просрочка 274

дней. Подтверждающие

документы: 1. "Письмо"

Письмо Департамент ЗТ

и СЗН НАО от

02.03.2023г. №1210,

приложен файл.

Существует риск: Риск

не исполнения

результата, Причина

риска: Государственный

01.04.2023 31.12.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

контракт на разработку

проектной

документации и

строительство объекта

«Дом–интернат для

престарелых в г.

Нарьян-Маре» заключен

30.03.2022. Окончание

работ по контракту – не

позднее 10 декабря 2024

года. Цена контракта

составляет 753 148,90

тыс. рублей.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2023г.; Сутевые:

Риск не исполнения

результата Принятые

меры: 1. В настоящее

время земельный

участок с кадастровым

номером

83:00:060008:90 не

разделен.

Проектирование объекта

на новом земельном

участке возможно после

внесения изменений в

условия действующего

контракта.

Ориентировочный срок
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

возобновления работ по

разработке проектной

документации – не ранее

6 месяцев, срок

исполнения 31.12.2023.

Наличие некритических

отклонений

1.1.

3

Строительно-монтажные

работы завершены

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Информация

ДС и ЖКХ

НАО

Письмо

Письмо

В работе. Просрочка 244

дней. Подтверждающие

документы: 1. "Письмо"

Письмо Дс и ЖКХ НАО

от 02.03.2023г. №1210,

приложен файл.

Существует риск: Риск

не исполнения

результата, Причина

риска: Государственный

контракт на разработку

проектной

документации и

строительство объекта

«Дом–интернат для

престарелых в г.

Нарьян-Маре» заключен

30.03.2022. Окончание

работ по контракту – не

позднее 10 декабря 2024

года. Цена контракта

составляет 753 148,90

тыс. рублей. В настоящее

время в связи с

01.05.2023 31.12.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

невозможностью

размещения объекта на

предоставленном

земельном участке с

кадастровым номером

83:00:050002:2431 КУ

НАО «ЦСЗ»

прорабатывается вопрос

о расторжении

государственного

контракта с подрядной

организацией (АО

«ННК»)., Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

31.12.2023г.; Сутевые:

Риск не исполнения

результата Принятые

меры: 1. В настоящее

время земельный

участок с кадастровым

номером

83:00:060008:90 не

разделен.

Проектирование объекта

на новом земельном

участке возможно после

внесения изменений в

условия действующего

контракта.

Ориентировочный срок

возобновления работ по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

разработке проектной

документации – не ранее

6 месяцев, срок

исполнения 31.12.2023.

Наличие некритических

отклонений

1.1.

4

Заключение контракта на

проведение работ по

строительству объекта

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Информация

ДС и ЖКХ

НАО

Письмо

Письмо

В работе. Просрочка 213

дней. Подтверждающие

документы: 1. "Письмо"

Письмо ДС и ЖКХ НАО

от 02.03.2023г. №1210,

приложен файл.

Существует риск: Риск

не исполнения

результатов, Причина

риска: Государственный

контракт на разработку

проектной

документации и

строительство объекта

«Дом–интернат для

престарелых в г.

Нарьян-Маре» заключен

30.03.2022. Окончание

работ по контракту – не

позднее 10 декабря 2024

года. Цена контракта

составляет 753 148,90

тыс. рублей. В настоящее

время в связи с

невозможностью

01.06.2023 31.12.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

размещения объекта на

предоставленном

земельном участке с

кадастровым номером

83:00:050002:2431 КУ

НАО «ЦСЗ»

прорабатывается вопрос

о расторжении

государственного

контракта с подрядной

организацией (АО

«ННК»)., Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

31.12.2023г.; Сутевые:

Риск не исполнения

результатов Принятые

меры: 1. В настоящее

время земельный

участок с кадастровым

номером

83:00:060008:90 не

разделен.

Проектирование объекта

на новом земельном

участке возможно после

внесения изменений в

условия действующего

контракта.

Ориентировочный срок

возобновления работ по

разработке проектной
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

документации – не ранее

6 месяцев, срок

исполнения 31.12.2023.

Наличие некритических

отклонений

1.1.

5

Сведения о

государственном

контракте внесены в

реестр

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Информация

ДС и ЖКХ

НАО

Письмо

Письмо

В работе. Просрочка 213

дней. Подтверждающие

документы: 1. "Письмо"

Письмо ДС и ЖКх НАО

от 02.03.2023г. №1210,

приложен файл.

Существует риск: Риск

не исполнения

результата, Причина

риска: Государственный

контракт на разработку

проектной

документации и

строительство объекта

«Дом–интернат для

престарелых в г.

Нарьян-Маре» заключен

30.03.2022. Окончание

работ по контракту – не

позднее 10 декабря 2024

года. Цена контракта

составляет 753 148,90

тыс. рублей. В настоящее

время в связи с

невозможностью

размещения объекта на

01.06.2023 31.12.2023



17

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предоставленном

земельном участке с

кадастровым номером

83:00:050002:2431 КУ

НАО «ЦСЗ»

прорабатывается вопрос

о расторжении

государственного

контракта с подрядной

организацией (АО

«ННК»)., Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

31.12.2023г.; Сутевые:

Риск не исполнения

результата Принятые

меры: 1. В настоящее

время земельный

участок с кадастровым

номером

83:00:060008:90 не

разделен.

Проектирование объекта

на новом земельном

участке возможно после

внесения изменений в

условия действующего

контракта.

Ориентировочный срок

возобновления работ по

разработке проектной

документации – не ранее
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

6 месяцев, срок

исполнения 31.12.2023.

Наличие некритических

отклонений

2.

Задача: Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1

Во всех субъектах

Российской Федерации

созданы региональные

гериатрические центры и

геронтологические

отделения, в которых

помощь к концу 2024 года

получили не менее 160,0

тыс. граждан старше

трудоспособного возраста

Значение: 0,0300 Дата:

01.12.2023

Левина

Елена

Степановна

-

Руководител

ь

Департамент

а

здравоохран

ения, труда

и

социальной

защиты

населения

Ненецкого

автономного

округа

Информация

Департамент

а ЗТ и СЗН

НАО

Иное Отчет

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет"

Иное Департамента ЗТ и

СЗН НАО от

30.03.2023г. №б/н,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

Предоставлена

информация : 0.001 из

0.03.

01.12.2023 01.12.2023

0.03

Тысяча

человек

0 0.0010.03

2.1.

1

Ежеквартальная

информация об уровне

госпитализации на

геронтологические койки

лиц старше 60 лет

Левина

Елена

Степановна

-

Руководител

ь

Департамент

а

Информация

Департамент

а ЗТ и СЗН

НАО

Иное Отчет

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет"

Иное Департамент ЗТ и

СЗН НАО от

30.03.2023г. №б/н,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

01.04.2023 01.04.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

здравоохран

ения, труда

и

социальной

защиты

населения

Ненецкого

автономного

округа

Ежеквартальная

информация об уровне

госпитализации на

геронтологические

койки лиц старше 60 лет

2.2

Созданы региональные

гериатрические центры и

геронтологические

отделения в 2019 году в 7

субъектах Российской

Федерации, в 2020 году - в

68 субъектах Российской

Федерации, в 2021 году - в

70 субъектах Российской

Федерации, в 2022 году - в

75 субъектах Российской

Федерации, в 2023 году - в

80 субъектах Российской

Федерации, в 2024 году - в

85 субъектах Российской

Федерации Значение:

1,0000 Дата: 01.12.2023

Левина

Елена

Степановна

-

Руководител

ь

Департамент

а

здравоохран

ения, труда

и

социальной

защиты

населения

Ненецкого

автономного

округа

Распоряжен

ие Об

открытии

гериатричес

кого центра

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Об

открытии

гериатрического центра"

Распоряжение

Департамент ЗТ и СЗН

НАО от 28.09.2022г. №

1744, приложен файл.

Распоряжением

Департамента ЗТ и СЗН

НАО от 28.09.2022 №

1744 открыт

гериатрический центр

Предоставлена

информация : 1 из 1.

01.12.2023 01.04.2023

1

Условная

единица

0 11

2.2.

1

Принято решение о

создании (реорганизации)

организации

Левина

Елена

Степановна

Информация

Департамен

Распоряжени

е

Распоряжени

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

01.04.2023 01.04.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(структурного

подразделения)

-

Руководител

ь

Департамент

а

здравоохран

ения, труда

и

социальной

защиты

населения

Ненецкого

автономного

округа

та ЗТ и СЗН

НАО

ем

Департамент

а ЗТ и СЗН

НАО от

28.09.2022

№ 1744 "Об

открытии

гериатричес

кого центра"

"Распоряжением

Департамента ЗТ и СЗН

НАО от 28.09.2022 №

1744 "Об открытии

гериатрического

центра"" Распоряжение

Департамента ЗТ и СЗН

НАО от 28.09.2022г. №

1744, приложен файл.

Распоряжением

Департамента ЗТ и СЗН

НАО от 28.09.2022 №

1744 "Об открытии

гериатрического центра"

2.3

Не менее 95 процентов

лиц старше

трудоспособного возраста

из групп риска,

проживающих в

организациях социального

обслуживания, прошли к

концу 2024 года

вакцинацию против

пневмококковой инфекции

Значение: 95,0000 Дата:

01.12.2023

Левина

Елена

Степановна

-

Руководител

ь

Департамент

а

здравоохран

ения, труда

и

социальной

защиты

населения

Ненецкого

автономного

округа

Информация по

значению результата:

В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 95.

01.12.2023 01.12.2023

95Процент 0 095
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2.3.

1

Информация о гражданах

старше трудоспособного

возраста из групп риска,

проживающих в

организациях социального

обслуживания, прошли

вакцинацию против

пневмококковой инфекции

Лудников

Петр

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а по

социальным

вопросам

Информация

Департамент

а ЗТ и СЗН

НАО

В работе. Отсутствие

отклонений. В настоящее

время идут конкурсные

процедуры по закупке

вакцинации против

пневмококковой

инфекции.

01.04.2023 01.04.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1

5 948,005 948,00

(23) Бюджетные инвестиции в

объекты капитального

строительства государственной

собственности и (или) на

приобритение объекта имущества

в государственную

собвственность0

1.1 0,00 0,000,005 948,00

5 948,005 948,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 кассовое исполнение 0 %0,000,005 948,00

5 948,005 948,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 кассовое исполнение 0 %0,000,005 948,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

(07) Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2



23

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

7,607,60

(12) Не менее 95 процентов лиц

старше трудоспособного возраста

из групп риска, проживающих в

организациях социального

обслуживания, прошли к концу

2024 года вакцинацию против

пневмококковой инфекции 0

2.1 0,00 100,007,607,60

7,607,60

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 0,00 100,007,607,60

7,607,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

0,00 100,007,607,60

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

5 955,605 955,60 0,00 0,137,605 955,60

5 955,605 955,60 0,00 0,137,605 955,60

5 955,605 955,60 0,00 0,137,605 955,60

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1.

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности и (или) на приобритение объекта имущества в государственную собвственность

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 948,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

2 Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1.

Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в  организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию

против пневмококковой инфекции

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,607,607,600,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00


