
Руководитель

регионального проекта —

Масюков Павел Александрович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(21) Формирование комфортной городской среды Ненецкий автономный округ"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА МАРТ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 7, из них:

- 7 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 9, из них:

- 4 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 26,

из них:

- 22 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0.00 тыс. руб., 0.00 %

Отклонения отсутствуют
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

ПроцентФП

Доля городов с благоприятной

средой от общего количества

городов (индекс качества

городской среды - выше 50%),

возрастающий

Отклонения отсутствуют

1.1. 0 0 1000

ЕдиницаФП

Количество благоустроенных

общественных территорий,

возрастающий

1.2. 6 15 1715

ЕдиницаФП

Количество городов с

благоприятной городской средой,

возрастающий

Отклонения отсутствуют

1.3. 0 0 10

БаллФП

Индекс качества городской среды,

возрастающий

Отклонения отсутствуют

1.4. 174 0 2050

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2

ПроцентФП

Прирост среднего индекса

качества городской среды по

отношению к 2019 году, %,

возрастающий

Отклонения отсутствуют

2.1. 0 0 190

ПроцентФП

Доля объема закупок

оборудования, имеющего

российское происхождение, в том

числе оборудования, закупаемого

при выполнении работ, в общем

Отклонения отсутствуют

2.2. 0 0 900



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

объеме оборудования,

закупленного в рамках реализации

мероприятий государственных

(муниципальных) программ

современной городской среды, %,

возрастающий

ПроцентФП

Доля граждан, принявших участие

в решении вопросов развития

городской среды, от общего

количества граждан в возрасте от

14 лет, проживающих в

муниципальных образованиях, на

территориях которых реализуются

проекты по созданию комфортной

городской среды, %, возрастающий

Отклонения отсутствуют

2.3. 33.5 0 250
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

Индекс качества городской среды

1.1

План

Факт/прогноз

205,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

205,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Балл 0,0000

0,0000

Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%)

1.2

План

Факт/прогноз

100,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

100,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Количество городов с благоприятной городской средой

1.3

План

Факт/прогноз

1,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Единица 0,0000

0,0000

Количество благоустроенных общественных территорий

1.4

План

Факт/прогноз

17,0000

15,000015,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000

17,0000

0,000015,0000 15,0000 15,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Единица 17,0000

0,0000

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных

образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %

2.1

План

Факт/прогноз

25,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

25,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

2.2
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования,

закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, %

План

Факт/прогноз

90,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

90,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, %

2.3

План

Факт/прогноз

19,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

19,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1

Реализованы мероприятия

по благоустройству мест

массового отдыха

населения (городских

парков), общественных

территорий (набережные,

центральные площади,

парки и др.)

муниципальных

образований,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной городской

среды Значение: 17,0000

Дата: 31.12.2023

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

отчет

субъекта РФ

Информация по

значению результата:

В работе.Риск

отсутствует.

Предоставлена

информация : 15 из 17.

31.12.2023 31.12.2023

17Единица 0 1517

2.

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2.1

Обеспечено вовлечение

граждан в реализацию

федерального проекта

"Формирование

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Отчет

Сводный

региональны

й отчет об

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

31.12.2022 10.01.2023

24.99Процент 0 24.9920
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

комфортной городской

среды" Значение: 20,0000

Дата: 31.12.2022

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

итогах

рейтинговог

о

голосования

в 2022 году,

Письмо

Отчет по

вовлечению

граждан в

реализацию

федеральног

о проекта

"Формирова

ние

комфортной

городской

среды"

"Отчет по вовлечению

граждан в реализацию

федерального проекта

"Формирование

комфортной городской

среды"" Письмо

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа от

28.12.2022г. №7752,

приложен файл. 2.

"Сводный региональный

отчет об итогах

рейтингового

голосования в 2022

году" Отчет

Администрации

Ненецкого автономного

округа от 07.06.2022г. №

01-24/4429, приложен

файл. показатель

выполнен 28.12.2022,

отклонений нет.

Отчетные данные по КТ

и результату занесены

своевременно в декабре

2022 года. При

синхронизации
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

30.12.2022

регионального паспорта

с паспортом

федерального проекта не

удалены неактуальные

на 2022 год для

регионального проекта

контрольные точки,

которые системно

перенесены на январь

2023 года. Уточняющий

отчет за декабрь 2022

года сформирован и

утвержден 25.01.2023

года, результаты и

показатели с

просроченными сроками

исполнения отсутствуют.

Просрочка 10 дней.

Предоставлена

информация : 24.99 из

20.

2.1.

1

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамен

Отчет Отчет

о

мероприятия

х по

вовлечению

граждан в

реализацию

федеральног

Выполнено. Просрочка

162 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

мероприятиях по

вовлечению граждан в

реализацию

федерального проекта

01.08.2022 10.01.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

та

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

о проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды»

«Формирование

комфортной городской

среды»" Отчет

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа от

28.12.2022г. №7752,

приложен файл.

отклонения отсутствуют.

Фактически результат

достигнут 28.12.2022.

При синхронизации

30.12.2022

регионального паспорта

с паспортом

федерального проекта не

удалены неактуальные

на 2022 год для

регионального проекта

контрольные точки.

2.1.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Отчет Отчет

о

мероприятия

х по

вовлечению

граждан в

реализацию

Выполнено. Просрочка

162 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

мероприятиях по

вовлечению граждан в

реализацию

01.08.2022 10.01.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

федеральног

о проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды»

федерального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды»" Отчет

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа от

28.12.2022г. №7752,

приложен файл.

отклонения отсутствуют.

Фактически результат

достигнут 28.12.2022.

При синхронизации

30.12.2022

регионального паспорта

с паспортом

федерального проекта не

удалены неактуальные

для регионального

проекта контрольные

точки.

2.1.

3

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

Отчет Отчет

о

мероприятия

х по

вовлечению

граждан в

Выполнено. Просрочка

131 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

мероприятиях по

вовлечению граждан в

01.09.2022 10.01.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

реализацию

федеральног

о проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды»

реализацию

федерального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды»" Отчет

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа от

28.12.2022г. №7752,

приложен файл.

отклонения отсутствуют.

Фактически результат

достигнут 28.12.2022.

При синхронизации

30.12.2022

регионального паспорта

с паспортом

федерального проекта не

удалены неактуальные

на 2022 год для

регионального проекта

контрольные точки.

2.1.

4

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

Отчет Отчет

о

мероприятия

х по

вовлечению

Выполнено. Просрочка

131 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

мероприятиях по

01.09.2022 10.01.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

граждан в

реализацию

федеральног

о проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды»

вовлечению граждан в

реализацию

федерального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды»" Отчет

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа от

28.12.2022г. №7752,

приложен файл.

отклонения отсутствуют.

Фактически результат

достигнут 28.12.2022.

При синхронизации

30.12.2022

регионального паспорта

с паспортом

федерального проекта не

удалены неактуальные

на 2022 год для

регионального проекта

контрольные точки.

2.1.

5

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Отчет Отчет

о

мероприятия

х по

Выполнено. Просрочка

101 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

01.10.2022 10.01.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(кадровое) обеспечение

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

вовлечению

граждан в

реализацию

федеральног

о проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды»

мероприятиях по

вовлечению граждан в

реализацию

федерального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды»" Отчет

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа от

28.12.2022г. №7752,

приложен файл.

отклонения отсутствуют.

Фактически результат

достигнут 28.12.2022.

При синхронизации

30.12.2022

регионального паспорта

с паспортом

федерального проекта не

удалены неактуальные

на 2022 год для

регионального проекта

контрольные точки.

2.1.

6

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

Масюков

Павел

Александро

Отчет Отчет

о

мероприятия

Выполнено. Просрочка

101 дней.

Подтверждающие

01.10.2022 10.01.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

вич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

х по

вовлечению

граждан в

реализацию

федеральног

о проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды»

документы: 1. "Отчет о

мероприятиях по

вовлечению граждан в

реализацию

федерального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды»" Отчет

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа от

28.12.2022г. №7752,

приложен файл.

отклонения отсутствуют.

Фактически результат

достигнут 28.12.2022.

При синхронизации

30.12.2022

регионального паспорта

с паспортом

федерального проекта не

удалены неактуальные

на 2022 год для

регионального проекта

контрольные точки.

2.2

Обеспечено вовлечение

граждан в реализацию

Масюков

Павел

Информация по

значению результата:

31.12.2023 15.06.2023

25Процент 0 025



16

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

федерального проекта

"Формирование

комфортной городской

среды" Значение: 25,0000

Дата: 31.12.2023

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 25.

2.2.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

-

 

01.05.2023 01.05.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

2.2.

2

Утвержден

(актуализирован) состав

межведомственной

рабочей группы по

проведению голосования

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

-

Распоряжени

е О

проведении

голосования

по выбору в

муниципаль

ных

образования

х Ненецкого

автономного

округа

общественн

ых

территорий ,

подлежащих

благоустрой

ству в

первоочеред

ном порядке

в рамках

реализации

федеральног

о проекта

"Формирова

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

проведении голосования

по выбору в

муниципальных

образованиях Ненецкого

автономного округа

общественных

территорий ,

подлежащих

благоустройству в

первоочередном порядке

в рамках реализации

федерального проекта

"Формирование

комфортной городской

среды"" Распоряжение

Губернатор Ненецкого

автономного округа от

16.03.2023г. №87-рг,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

01.04.2023 31.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ние

комфортной

городской

среды"

2.2.

3

Определены

ответственные лица за

работу на Платформе

обратней связи для

проведения онлайн-

голосования

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

-

Постановлен

ие Об

обеспечении

проведения

онлайн-

голосования

по отбору

общественн

ых

территорий,

подлежащих

благоустрой

ству в

рамках

реализации

приоритетно

го проекта

"Формирова

ние

комфортной

городской

среды" в

2025 году

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

обеспечении проведения

онлайн-голосования по

отбору общественных

территорий, подлежащих

благоустройству в

рамках реализации

приоритетного проекта

"Формирование

комфортной городской

среды" в 2025 году"

Постановление

Администрация

муниципального

образования "Городской

округ "Город Нарьян-

Мар" от 17.03.2023г. №

401, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

01.04.2023 31.03.2023

2.2.

4

Обеспечено проведение

голосования на

федеральной платформе в

единые сроки,

установленные

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

-

В работе. Отклонения

отсутствуют

15.06.2023 15.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Минстроем России, и

направлен отчет в

Минстрой России

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

2.3

По итогам общественных

обсуждений

актуализированы

действующие

государственные

(муниципальные)

программы формирования

современной городской

среды Значение: 1,0000

Дата: 15.12.2022

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики

Постановлен

ие О

внесении

изменения в

приложение

7 к

государстве

нной

программе

Ненецкого

автономного

округа

«Формирова

ние

современной

городской

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1. "О

внесении изменения в

приложение 7 к

государственной

программе Ненецкого

автономного округа

«Формирование

современной городской

среды Ненецкого

автономного округа»"

Постановление

Администрации

Ненецкого автономного

15.12.2022 10.01.2023

1

Условная

единица

0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и транспорта

Ненецкого

автономного

округа

среды

Ненецкого

автономного

округа»,

Иное

Официально

е

опубликован

ие

постановлен

ия 283-п от

19.10.2022

(изменения в

госпрограмм

у)

округа от 19.10.2022г. №

283-п, приложен файл. 2.

"Официальное

опубликование

постановления 283-п от

19.10.2022 (изменения в

госпрограмму)" Иное

Официальный интернет-

портал правовой

информации

prаvo.gov.ru от

24.10.2022г. №

8300202210240001,

приложен файл.

Отклонения

отсутствуют.

Фактически результат

достигнут 19.10.2022,

02.12.2022 года в

систему заведено

фактическое исполнение

по результату со сроком

01.11.2022, результат по

сроку 01.11.2022

аннулирован системой

ввиду того, что срок

исполнения результата

изменен Минстроем с

01.11.2022 на 15.12.2022.

После синхронизации

регионального паспорта

с паспортом
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

федерального проекта

выполненный результат

по сроку 01.11.2022 со

всеми занесенными

подтверждающими

сведениями

аннулирован, вместо

него включен новый

результат по сроку

15.12.2022, данные о

фактическом

исполнении в системе не

подтянуты к результату

с новым сроком. В

результате

некорректного

технического внесения

изменений в паспорт по

состоянию на 01.01.2023

фактически достигнутый

результат в системе имел

статус «в работе».

Просрочка 26 дней.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

2.4

По итогам общественных

обсуждений

актуализированы

действующие

государственные

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

Иное

Формирован

ие

комфортной

городской

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Формирование

15.12.2022 10.01.2023

1

Условная

единица

0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(муниципальные)

программы формирования

современной городской

среды Значение: 1,0000

Дата: 15.12.2022

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

среды

комфортной городской

среды" Иное

Департамент

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа от

10.01.2023г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения

отсутствуют.

Фактически результат

достигнут 19.10.2022,

02.12.2022 года в

систему заведено

фактическое исполнение

по результату со сроком

01.11.2022. Результат по

сроку 01.11.2022

аннулирован системой

ввиду того, что срок

исполнения результата

изменен Минстроем с

01.11.2022 на 15.12.2022.

После синхронизации

регионального паспорта

с паспортом

федерального проекта

выполненный результат

по сроку 01.11.2022 со
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

всеми занесенными

подтверждающими

сведениями

аннулирован, вместо

него включен новый

результат по сроку

15.12.2022, данные о

фактическом

исполнении в системе не

подтянуты к результату

с новым сроком. В

результате

некорректного

технического внесения

изменений в паспорт по

состоянию на 01.01.2023

фактически достигнутый

результат в системе имел

статус «в работе».

Уточняющий отчет за

декабрь 2022 года

сформирован и

утвержден 25.01.2023

года, результаты и

показатели с

просроченными сроками

исполнения отсутствуют.

Просрочка 26 дней.

Предоставлена

информация : 1 из 1.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2.4.

1

Документ разработан

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Протокол

Об итогах

голосования

в 2022 году

по выбору

общественн

ых

территорий

для

благоустрой

ства

Выполнено. Просрочка

193 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

итогах голосования в

2022 году по выбору

общественных

территорий для

благоустройства"

Протокол Заседания

общественной комиссии

от 01.06.2022г. №34,

приложен файл.

Отклонения

отсутствуют.

Фактически результат

достигнут 19.10.2022,

02.12.2022 года в

систему заведено

фактическое исполнение

по результату со сроком

01.11.2022, но результат

аннулирован системой

ввиду того, что срок

исполнения результата

изменен Минстроем с

01.11.2022 на 15.12.2022.

После синхронизации

регионального паспорта

с паспортом

федерального проекта

выполненный результат

01.07.2022 10.01.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

по сроку 01.11.2022 со

всеми занесенными

подтверждающими

сведениями

аннулирован, вместо

него включен новый

результат по сроку

15.12.2022, данные о

фактическом

исполнении в системе не

подтянуты к результату

с новым сроком. В

результате

некорректного

технического внесения

изменений в паспорт по

состоянию на 01.01.2023

фактически достигнутый

результат в системе имел

статус «в работе».

2.4.

2

Документ согласован с

заинтересованными

органами и организациями

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

Постановлен

ие Об

утверждении

перечня

общественн

ых

территорий

для

проведения

голосования

Выполнено. Просрочка

285 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении перечня

общественных

территорий для

проведения

голосования"

Постановление

Администрации

31.03.2022 10.01.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Ненецкого автономного

округа от 20.12.2021г. №

1555, приложен файл.

Отклонения

отсутствуют.

Фактически результат

достигнут 19.10.2022,

02.12.2022 года в

систему заведено

фактическое исполнение

по результату со сроком

01.11.2022, но результат

аннулирован системой

ввиду того, что срок

исполнения результата

изменен Минстроем с

01.11.2022 на 15.12.2022.

После синхронизации

регионального паспорта

с паспортом

федерального проекта

выполненный результат

по сроку 01.11.2022 со

всеми занесенными

подтверждающими

сведениями

аннулирован, вместо

него включен новый

результат по сроку

15.12.2022, данные о

фактическом

исполнении в системе не
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

подтянуты к результату

с новым сроком. В

результате

некорректного

технического внесения

изменений в паспорт по

состоянию на 01.01.2023

фактически достигнутый

результат в системе имел

статус «в работе».

2.4.

3

Документ утвержден

(подписан)

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Постановлен

ие О

внесении

изменения в

приложение

7 к

государстве

нной

программе

Ненецкого

автономного

округа

«Формирова

ние

современной

городской

среды

Ненецкого

автономного

округа»

Выполнено. Просрочка

101 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "О

внесении изменения в

приложение 7 к

государственной

программе Ненецкого

автономного округа

«Формирование

современной городской

среды Ненецкого

автономного округа»"

Постановление

Администрации

Ненецкого автономного

округа от 19.10.2022г. №

283-п, приложен файл.

Отклонения

отсутствуют.

Фактически результат

01.10.2022 10.01.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

достигнут 19.10.2022,

02.12.2022 года в

систему заведено

фактическое исполнение

по результату со сроком

01.11.2022, но результат

аннулирован системой

ввиду того, что срок

исполнения результата

изменен Минстроем с

01.11.2022 на 15.12.2022.

После синхронизации

регионального паспорта

с паспортом

федерального проекта

выполненный результат

по сроку 01.11.2022 со

всеми занесенными

подтверждающими

сведениями

аннулирован, вместо

него включен новый

результат по сроку

15.12.2022, данные о

фактическом

исполнении в системе не

подтянуты к результату

с новым сроком. В

результате

некорректного

технического внесения

изменений в паспорт по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

состоянию на 01.01.2023

фактически достигнутый

результат в системе имел

статус «в работе».

2.4.

4

Документ опубликован

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Иное

Официально

е

опубликован

ие

постановлен

ия 283-п от

19.10.2022

(изменения в

госпрограм

му)

Выполнено. Просрочка

26 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

"Официальное

опубликование

постановления 283-п от

19.10.2022 (изменения в

госпрограмму)" Иное

Официальный интернет-

портал правовой

информации

prаvo.gov.ru от

24.10.2022г. №

8300202210240001,

приложен файл.

Отклонения

отсутствуют.

Фактически результат

достигнут 19.10.2022,

02.12.2022 года в

систему заведено

фактическое исполнение

по результату со сроком

01.11.2022, но результат

аннулирован системой

ввиду того, что срок

15.12.2022 10.01.2023



30

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

исполнения результата

изменен Минстроем с

01.11.2022 на 15.12.2022.

После синхронизации

регионального паспорта

с паспортом

федерального проекта

выполненный результат

по сроку 01.11.2022 со

всеми занесенными

подтверждающими

сведениями

аннулирован, вместо

него включен новый

результат по сроку

15.12.2022, данные о

фактическом

исполнении в системе не

подтянуты к результату

с новым сроком. В

результате

некорректного

технического внесения

изменений в паспорт по

состоянию на 01.01.2023

фактически достигнутый

результат в системе имел

статус «в работе».

2.4.

5

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

Масюков

Павел

Александро

Письмо

Направление

согласованн

Выполнено. Просрочка

131 дней.

Подтверждающие

01.09.2022 10.01.2023



31

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

вич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

ого проекта

постановлен

ия на

рассмотрени

е на

заседании

Администра

ции

Ненецкого

автономного

округа

документы: 1.

"Направление

согласованного проекта

постановления на

рассмотрение на

заседании

Администрации

Ненецкого автономного

округа" Письмо

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа от

11.10.2022г. №5868,

приложен файл.

Отклонения

отсутствуют.

Фактически результат

достигнут 19.10.2022,

02.12.2022 года в

систему заведено

фактическое исполнение

по результату со сроком

01.11.2022, но результат

аннулирован системой

ввиду того, что срок

исполнения результата

изменен Минстроем с

01.11.2022 на 15.12.2022.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

После синхронизации

регионального паспорта

с паспортом

федерального проекта

выполненный результат

по сроку 01.11.2022 со

всеми занесенными

подтверждающими

сведениями

аннулирован, вместо

него включен новый

результат по сроку

15.12.2022, данные о

фактическом

исполнении в системе не

подтянуты к результату

с новым сроком. В

результате

некорректного

технического внесения

изменений в паспорт по

состоянию на 01.01.2023

фактически достигнутый

результат в системе имел

статус «в работе».

2.4.

6

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

Иное

Официально

е

опубликован

ие

постановлен

Выполнено. Просрочка

40 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

"Официальное

опубликование

01.12.2022 10.01.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

ия 283-п от

19.10.2022

(изменения в

госпрограм

му)

постановления 283-п от

19.10.2022 (изменения в

госпрограмму)" Иное

Официальный интернет-

портал правовой

информации

prаvo.gov.ru от

24.10.2022г. №

8300202210240001,

приложен файл.

Отклонения

отсутствуют.

Фактически результат

достигнут 19.10.2022,

02.12.2022 года в

систему заведено

фактическое исполнение

по результату со сроком

01.11.2022, но результат

аннулирован системой

ввиду того, что срок

исполнения результата

изменен Минстроем с

01.11.2022 на 15.12.2022.

После синхронизации

регионального паспорта

с паспортом

федерального проекта

выполненный результат

по сроку 01.11.2022 со

всеми занесенными

подтверждающими
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сведениями

аннулирован, вместо

него включен новый

результат по сроку

15.12.2022, данные о

фактическом

исполнении в системе не

подтянуты к результату

с новым сроком. В

результате

некорректного

технического внесения

изменений в паспорт по

состоянию на 01.01.2023

фактически достигнутый

результат в системе имел

статус «в работе».

2.5

По итогам общественных

обсуждений

актуализированы

действующие

государственные

(муниципальные)

программы формирования

современной городской

среды Значение: 1,0000

Дата: 15.12.2023

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

Иное

Формирован

ие

современной

городской

среды

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Формирование

современной городской

среды " Иное

Департамент

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

15.12.2023 15.12.2023

1

Условная

единица

0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

автономного округа от

15.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 1.

2.6

По итогам общественных

обсуждений

актуализированы

действующие

государственные

(муниципальные)

программы формирования

современной городской

среды Значение: 1,0000

Дата: 15.12.2023

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Иное

Формирован

ие

современной

городской

среды

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Формирование

современной городской

среды " Иное

Департамент

строительства ,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа от

15.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 1.

Исключен на основании

ЗИ №F2-21-2023/001 от

30.03.2023.

15.12.2023 15.12.2023

1

Условная

единица

0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

2.6.

1

Документ согласован с

заинтересованными

органами и организациями

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

 

01.04.2023 01.04.2023

2.7

Реализованы мероприятия,

предусмотренные

паспортом

ведомственного проекта

по цифровизации

городского хозяйства

"Умный город" Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2022

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

Иное

подтвержда

ющий

документ

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"подтверждающий

документ " Иное

Департамент

строительства,

жилищно-

коммунального

31.12.2022 10.01.2023

1

Условная

единица

0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа от

31.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения

отсутствуют.

Фактически результат

достигнут 02.12.2022,

отчетные данные по КТ и

результату занесены

своевременно в декабре

2022 года. При

синхронизации

30.12.2022

регионального паспорта

с паспортом

федерального проекта не

удалены неактуальные

на 2022 год для

регионального проекта

контрольные точки,

которые системно

перенесены на январь

2023 года. Уточняющий

отчет за декабрь 2022

года сформирован и

утвержден 25.01.2023

года, результаты и

показатели с

просроченными сроками

исполнения отсутствуют.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Просрочка 10 дней.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

2.7.

1

Обеспечена подготовка

для утверждения паспорта

федерального проекта

(запроса на изменение

паспорта федерального

проекта) (в части

результата федерального

проекта)

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Иное

Предложени

е на

изменение

регионально

го проекта

Выполнено. Просрочка

10 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

"Предложение на

изменение

регионального проекта "

Иное проектного офиса

от 30.12.2022г. №F2-21-

62200105-11.1/001 ,

приложен файл.

отклонения отсутствуют.

Фактически результат

достигнут 02.12.2022.

При синхронизации

30.12.2022

регионального паспорта

с паспортом

федерального проекта не

удалены неактуальные

на 2022 год для

регионального проекта

контрольные точки.

31.12.2022 10.01.2023

2.7.

2

Обеспечена подготовка

для утверждения паспорта

федерального проекта

Масюков

Павел

Александро

Иное

Предложени

е на

Выполнено. Просрочка

10 дней.

Подтверждающие

31.12.2022 10.01.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(запроса на изменение

паспорта федерального

проекта) (в части

результата федерального

проекта)

вич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

изменение

регионально

го проекта

документы: 1.

"Предложение на

изменение

регионального проекта "

Иное проектный офис от

30.12.2022г. №F2-21-

62200105-11.1/001,

приложен файл.

отклонения отсутствуют.

Фактически результат

достигнут 02.12.2022.

При синхронизации

30.12.2022

регионального паспорта

с паспортом

федерального проекта не

удалены неактуальные

на 2022 год для

регионального проекта

контрольные точки.

2.7.

3

Обеспечено заключение

соглашений о реализации

на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта (в

части результата

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

о реализации

федеральног

о проекта

Выполнено. Просрочка

10 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение о реализации

федерального проекта "

Соглашение Минстроя

России и Департамента

строительства,

жилищно-

31.12.2022 10.01.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

федерального проекта)

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа от

20.12.2022г. №069-2019-

F20021-2/10 , приложен

файл. отклонения

отсутствуют.

Фактически результат

достигнут 20.12.2022.

При синхронизации

30.12.2022

регионального паспорта

с паспортом

федерального проекта не

удалена неактуальная

для регионального

проекта контрольная

точка.

2.7.

4

Обеспечено заключение

соглашений о реализации

на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта (в

части результата

федерального проекта)

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

о реализации

федеральног

о проекта

Выполнено. Просрочка

10 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение о реализации

федерального проекта "

Соглашение Минстроя

России и Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

31.12.2022 10.01.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа от

20.12.2022г. №069-2019-

F20021-2/10 , приложен

файл. отклонения

отсутствуют.

Фактически результат

достигнут 20.12.2022.

При синхронизации

30.12.2022

регионального паспорта

с паспортом

федерального проекта не

удалена неактуальная

для регионального

проекта контрольная

точка.

2.7.

5

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

Протокол

Об

утверждении

годового

отчета за

2022 год

ведомственн

ого проекта

цифровизаци

и городского

хозяйства

«Умный

город»

Выполнено. Просрочка

193 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении годового

отчета за 2022 год

ведомственного проекта

цифровизации

городского хозяйства

«Умный город» "

Протокол

Ведомственного

проектного офиса ДС и

01.07.2022 10.01.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

ЖКХ НАО от

02.12.2022г. №199,

приложен файл.

отклонения отсутствуют.

Фактически результат

достигнут 02.12.2022.

При синхронизации

30.12.2022

регионального паспорта

с паспортом

федерального проекта не

удалены неактуальные

на 2022 год для

регионального проекта

контрольные точки.

2.7.

6

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики

Протокол

Об

утверждении

годового

отчета за

2022 год

ведомственн

ого проекта

цифровизаци

и городского

хозяйства

«Умный

город»

Выполнено. Просрочка

193 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении годового

отчета за 2022 год

ведомственного проекта

цифровизации

городского хозяйства

«Умный город» "

Протокол

Ведомственного

проектного офиса ДС и

ЖКХ НАО от

02.12.2022г. №199,

приложен файл.

01.07.2022 10.01.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и транспорта

Ненецкого

автономного

округа

отклонения отсутствуют.

Фактически результат

достигнут 02.12.2022.

При синхронизации

30.12.2022

регионального паспорта

с паспортом

федерального проекта не

удалены неактуальные

на 2022 год для

регионального проекта

контрольные точки.

2.7.

7

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

Протокол

Об

утверждении

годового

отчета за

2022 год

ведомственн

ого проекта

цифровизаци

и городского

хозяйства

«Умный

город»

Выполнено. Просрочка

101 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении годового

отчета за 2022 год

ведомственного проекта

цифровизации

городского хозяйства

«Умный город» "

Протокол

Ведомственного

проектного офиса ДС и

ЖКХ НАО от

02.12.2022г. №199,

приложен файл.

отклонения отсутствуют.

Фактически результат

достигнут 02.12.2022.

01.10.2022 10.01.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

автономного

округа

При синхронизации

30.12.2022

регионального паспорта

с паспортом

федерального проекта не

удалены неактуальные

на 2022 год для

регионального проекта

контрольные точки.

2.7.

8

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Протокол

Об

утверждении

годового

отчета за

2022 год

ведомственн

ого проекта

цифровизаци

и городского

хозяйства

«Умный

город»

Выполнено. Просрочка

101 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении годового

отчета за 2022 год

ведомственного проекта

цифровизации

городского хозяйства

«Умный город» "

Протокол

Ведомственного

проектного офиса ДС и

ЖКХ НАО от

02.12.2022г. №199,

приложен файл.

отклонения отсутствуют.

Фактически результат

достигнут 02.12.2022.

При синхронизации

30.12.2022

регионального паспорта

01.10.2022 10.01.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

с паспортом

федерального проекта не

удалены неактуальные

на 2022 год для

регионального проекта

контрольные точки.

2.8

Реализованы мероприятия,

предусмотренные

паспортом

ведомственного проекта

по цифровизации

городского хозяйства

"Умный город" Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2023

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2023 31.12.2023

1

Условная

единица

0 01

2.8.

1

Размещение паспорта

ведомственного проекта

ДСиЖКХ НАО

цифровизации городского

Масюков

Павел

Александров

ич  -

сайт

ДСиЖКХ

НАО

В работе. Отклонения

отсутствуют

01.06.2023 01.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

хозяйства "Умный город"

на официальном сайте

ДСиЖКХ

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(05) Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

0,00114 547,70

(10) Реализованы мероприятия по

благоустройству мест массового

отдыха населения (городских

парков), общественных

территорий (набережные,

центральные площади, парки и

др.) муниципальных образований,

предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды0

1.1 0,00 0,000,000,00

0,00114 547,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 Риск отсутствует.0,000,000,00

111 111,20111 111,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

111 111,20 Риск отсутствует.0,000,00111 111,20

111 111,20111 111,20

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

111 111,20 0,000,00111 111,20

0,00114 547,70

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 Риск отсутствует.0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

0,00114 547,70 0,00 0,000,000,00

0,00114 547,70 0,00 0,000,000,00

111 111,20111 111,20 111 111,20 0,000,00111 111,20

111 111,20 111 111,20 0,000,00111 111,20

0,00114 547,70 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

111 111,20
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1.

Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.)

муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111 111,20111 111,200,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00


