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Руководитель

регионального проекта —
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"(79) Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения "Старшее поколение"

(Ненецкого автономного округа)"

ИНФОРМАЦИЯ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА АПРЕЛЬ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

5 показателей в отчетном

периоде, из них:

- 5 достигнутых показателей.

4 результатов в отчетном

периоде , из них:

- 0 достигнутых результатов.

10 контрольных точек в

отчетном периоде , из них:

- 3 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

7.60 тыс. руб., 0.13%
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Принятые мерыОписание риска

Дата фиксации

риска

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1

Бюджетные инвестиции в

объекты капитального

строительства

государственной

собственности и (или) на

приобритение объекта

имущества в

государственную

собвственность Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2023

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

.

Письмо

Письмо

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Письмо"

Письмо ДС и ЖКХ НАО

НАО от 02.03.2023г. №

1210, приложен файл.

Существует риск: Риск

не исполнения

результата, Причина

риска: Государственный

контракт на разработку

проектной

документации и

строительство объекта

«Дом–интернат для

престарелых в г.

Нарьян-Маре» заключен

30.03.2022. Окончание

работ по контракту – не

позднее 10 декабря 2024

года. Цена контракта

составляет 753 148,90

тыс. рублей. В настоящее

время в связи с

невозможностью

31.12.2023 31.12.2023

1

Докумен

т

01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

размещения объекта на

предоставленном

земельном участке с

кадастровым номером

83:00:050002:2431 КУ

НАО «ЦСЗ»

прорабатывается вопрос

о расторжении

государственного

контракта с подрядной

организацией (АО

«ННК»)., Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

31.12.2023г.; Сутевые:

Риск не исполнения

результата Принятые

меры: 1. В настоящее

время земельный

участок с кадастровым

номером

83:00:060008:90 не

разделен.

Проектирование объекта

на новом земельном

участке возможно после

внесения изменений в

условия действующего

контракта.

Ориентировочный срок

возобновления работ по

разработке проектной
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

документации – не ранее

6 месяцев, срок

исполнения 31.12.2023.

Наличие некритических

отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.1.

1

Начало подготовительных

работ

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Информация

ДС и ЖКХ

НАО

10.03.2023 31.12.2023

1.1.

2

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Информация

ДС и ЖКХ

НАО

01.04.2023 31.12.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

1.1.

3

Строительно-монтажные

работы завершены

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

Информация

ДС и ЖКХ

НАО

Письмо

Письмо

В работе.

Просрочка 244 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Письмо" Письмо ДС

и ЖКх НАО от

02.03.2023г. №1210,

приложен файл.

Существует риск:

Риск не исполнения

результата, Причина

риска: Государственный

контракт на разработку

проектной

документации и

01.05.2023 31.12.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

строительство

объекта «Дом–интернат

для престарелых в г.

Нарьян-Маре» заключен

30.03.2022.

Окончание работ по

контракту – не позднее

10 декабря 2024 года.

Цена контракта

составляет

753 148,90 тыс. рублей.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2023г.; Сутевые:

Риск не исполнения

результата

Принятые меры:

1. В настоящее время

земельный участок с

кадастровым номером

83:00:060008:90 не

разделен.

Проектирование объекта

на новом земельном

участке возможно после

внесения изменений в

условия действующего

контракта.

Ориентировочный срок

возобновления работ по

разработке проектной
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

документации – не ранее

6 месяцев, срок

исполнения 31.12.2023.

Наличие некритических

отклонений
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1

5 948,005 948,00

( 23 ) Бюджетные инвестиции в

объекты капитального

строительства государственной

собственности и (или) на

приобритение объекта имущества

в государственную

собвственность0

1.1 5 948,00 0,000,005 948,00

5 948,005 948,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 5 948,00 Риск не исполнения0,000,005 948,00

5 948,005 948,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

5 948,00 Риск не исполнения0,000,005 948,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

(07) Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

7,607,60

( 12 ) Не менее 95 процентов лиц

старше трудоспособного возраста

из групп риска, проживающих в

организациях социального

обслуживания, прошли к концу

2024 года вакцинацию против

пневмококковой инфекции 0

2.1 7,60 100,007,607,60

7,607,60

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 7,60 100,007,607,60

7,607,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

7,60 100,007,607,60

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

5 955,605 955,60 5 955,60 0,137,605 955,60

5 955,605 955,60 5 955,60 0,137,605 955,60

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00

5 955,605 955,60 5 955,60 0,137,605 955,60
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1.

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности и (или) на приобритение объекта имущества в государственную собвственность

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 948.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

2 Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1.

Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в  организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию

против пневмококковой инфекции

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.607.607.600.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00


