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"(79) Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Ненецкий автономный округ"

ИНФОРМАЦИЯ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА МАЙ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

2 показателей в отчетном

периоде, из них:

- 1 достигнутых показателей.

1 результатов в отчетном

периоде , из них:

- 0 достигнутых результатов.

0 контрольных точек в

отчетном периоде , из них:

- 0 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

12924.07 тыс. руб., 5.61%
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(18) Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1

230 307,62230 536,73

( 16 ) Реализованы мероприятия,

предусмотренные региональными

программами переселения

граждан из непригодного для

проживания жилищного фонда 0

1.1 0,00 5,6112 924,07230 307,62

230 307,62230 536,73

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00

*приобретение жилья на

вторичном рынке

5,6112 924,07230 307,62

230 307,62230 307,62

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00

*приобретение жилья на

вторичном рынке

5,6112 924,07230 307,62

7 407,897 407,89

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 100,007 407,897 407,89

7 407,897 637,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 риск отсутствует100,007 407,897 407,89

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

230 307,62230 536,73 0,00 5,6112 924,07230 307,62

230 307,62230 536,73 0,00 5,6112 924,07230 307,62

7 407,89 0,00 100,007 407,897 407,89

7 407,897 637,00 0,00 100,007 407,897 407,89

0,000,00 0,00 0,000,000,00

7 407,89

230 307,62230 307,62 0,00 5,6112 924,07230 307,62
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1.

Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда

План

0.00 5 516.30 5 516.30 12 924.19 12 924.19 12 924.19 230 307.6212 924.1912 924.1912 924.1912 924.19

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 12 924.07 12 924.07 12 924.07 12 924.0712 924.0712 924.0712 924.0712 924.07

0.00

0.00


