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ИНФОРМАЦИЯ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА МАЙ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

6 показателей в отчетном

периоде, из них:

- 6 достигнутых показателей.

3 результатов в отчетном

периоде , из них:

- 0 достигнутых результатов.

7 контрольных точек в

отчетном периоде , из них:

- 6 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

1884054.11 тыс. руб., 77.50%

отсутствие отклонений
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

570 259,50570 259,50

( 05 ) На сети автомобильных

дорог общего пользования

федерального, регионального или

межмуниципального значения,

дорожной сети городских

агломераций выполнены

дорожные работы в целях

приведения в нормативное

состояние, снижения уровня

перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных происшествий0

1.1 364 634,51 4,1023 357,26570 259,50

570 259,50570 259,50

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 364 634,51 4,1023 357,26570 259,50

570 259,50570 259,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

364 634,51 4,1023 357,26570 259,50

152 875,80152 875,80

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

152 875,80 0,000,00152 875,80

152 875,80152 875,80

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

152 875,80 отсутствие отклонений0,000,00152 875,80



4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

1 630 082,701 630 082,70

( 11 ) Субъектами Российской

Федерации выполнены работы по

строительству и реконструкции

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального, местного

значения0

1.2 0,00 100,001 630 082,681 630 082,70

1 630 082,701 630 082,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 100,001 630 082,681 630 082,70

1 630 082,701 630 082,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 отсутствие отклонений100,001 630 082,681 630 082,70

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

(02) Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2

230 614,20230 614,20

( 01 ) Осуществлены мероприятия

по дорожной деятельности в

2.1 0,00 100,00230 614,17230 614,20
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

отношении автомобильных дорог

общего пользования

регионального или

межмуниципального, местного

значения и искусственных

сооружений на них0

230 614,20230 614,20

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 0,00 отсутствие отклонений100,00230 614,17230 614,20

230 614,20230 614,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

0,00 отсутствие отклонений100,00230 614,17230 614,20

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

2 430 956,402 430 956,40 364 634,51 77,501 884 054,112 430 956,40

2 430 956,402 430 956,40 364 634,51 77,501 884 054,112 430 956,40

152 875,80 152 875,80 0,000,00152 875,80

152 875,80152 875,80 152 875,80 0,000,00152 875,80

0,000,00 0,00 0,000,000,00

152 875,80

2 430 956,402 430 956,40 364 634,51 77,501 884 054,112 430 956,40
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1.

На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные

работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

План

11 960.80 11 960.80 45 024.10 126 087.40 126 503.90 176 168.40 570 259.50570 259.50570 259.50524 983.70396 080.80

Факт/прогноз

0.00 0.00 23 357.23 23 357.26 126 503.9

0

176 168.4

0

570 259.50570 259.5

0

570 259.5

0

524 983.7

0

396 080.8

0

0.00

0.00

1.2.

Субъектами Российской Федерации выполнены работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального или  межмуниципального, местного значения

План

1 630 082.

70

1 630 082.

70

1 630 082.

70

1 630 082.

70

1 630 082.

70

1 630 082.

70

1 630 082.701 630 082.

70

1 630 082.

70

1 630 082.

70

1 630 082.

70

Факт/прогноз

1 589 795.

14

1 630 082.

68

1 630 082.

68

1 630 082.

68

1 630 082.

68

1 630 082.

68

1 630 082.701 630 082.

68

1 630 082.

68

1 630 082.

68

1 630 082.

68

1 629 735.

55

1 573 576.

50

2 Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2.1.

Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и

искусственных сооружений на них

План

0.00 0.00 230 614.20 230 614.20 230 614.20 230 614.20 230 614.20230 614.20230 614.20230 614.20230 614.20

Факт/прогноз

0.00 0.00 230 614.1

7

230 614.1

7

230 614.1

7

230 614.1

7

230 614.20230 614.1

7

230 614.1

7

230 614.1

7

230 614.1

7

0.00

0.00


