
Руководитель

регионального проекта —

Пустовалов Антон Геннадиевич

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(83) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Ненецкий автономный округ)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 3, из них:

- 3 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 4, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 13,

из них:

- 6 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

25012.12 тыс. руб., 30.28 %

В работе
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

ЕдиницаФП

Количество созданных

(реконструированных) и

капитально отремонтированных

объектов организаций культуры ,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Акт приема-передачи" Акт

приема-передачи ГБУК НАО

"Пустозерский центральный

Дом культуры" от 22.02.2023г. №

2, приложен файл. 2. "Акт

приема-передачи" Акт приема-

передачи ГБУК НАО

"Культурный центр им. А.С.

Савинковой" от 06.10.2022г. №

б/н, приложен файл. 3. "Акт

приема-передачи" Акт приема-

передачи гБУК НАО "Дом

культуры п. Красное" от

22.09.2021г. №б/н, приложен

файл. 4. "Акт приема-передачи"

Акт приема-передачи ГБУК

НАО "Омский ЦДК" от

06.10.2021г. №б/н, приложен

файл. Отклонения отсутсвуют

1.1. 0 4 54

ЕдиницаФП

Количество организаций культуры,

получивших современное

оборудование, возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Отчет" Отчет Министерство

культуры РФ от 18.10.2021г. №

б/н, приложен файл. 2. "Отчет"

Отчет Министерство культуры

РФ от 18.10.2021г. №б/н,

приложен файл. Отклонения

отсутствуют

1.2. 0 1 31

ЧеловекРП

Увеличение на 15 % числа Подтверждающие документы: 1.

1.3. 233.63 110.7 112.78110.7



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

посещений учреждений культуры,

возрастающий

"Статистика" Иное

Министерство культуры РФ от

02.03.2023г. №б/н, приложен

файл. 2. "Мониторинг " Иное

Министерство культуры

Российской Федерации от

20.04.2023г. №б/н, приложен

файл. 3. "Статистика" Иное

Министерство культуры РФ от

01.06.2023г. №б/н, приложен

файл. Отклонения отсутствуют
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры

1.1

План

Факт/прогноз

5,0000

4,00003,0000 3,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000

5,0000

4,00003,0000 3,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000

ФП Единица 5,0000

5,0000

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование

1.2

План

Факт/прогноз

3,0000

1,00001,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

3,0000

1,00001,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

ФП Единица 3,0000

3,0000

Увеличение на 15 % числа посещений учреждений культуры

1.3

План

Факт/прогноз

112,7800

110,7000110,7000 110,7000 110,7000 110,7000 110,7000 110,7000 110,7000 110,7000 110,7000

112,7800

110,7000110,7000 110,7000 110,7000 110,7000 110,7000 110,7000 110,7000 110,7000 110,7000

РП Человек 112,7800

110,7000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным

ценностям

1.1

Построены

(реконструированы) и

(или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

учреждения в сельской

местности Значение:

5,0000 Дата: 31.12.2023

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

Соглашение

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи ,

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приема-передачи " Акт

приема-передачи ГБУК

НАО "Омский

центральный Дом

культуры" от

06.10.2021г. №3,

приложен файл. 2. "Акт

приема-передачи " Акт

приема-передачи ГБУК

НАО "Дом культуры п.

Красное" от 22.09.2021г.

№1, приложен файл. 3.

"Акт приема-передачи"

Акт приема-передачи

ГБУК НАО

"Культурный центр им.

А.С. Савинковой" от

06.10.2022г. №2,

приложен файл. 4. "Акт

приема-передачи" Акт

приема-передачи ГБУК

НАО "Пустозерский

центральный Дом

31.12.2023 31.12.2023

5Единица 0 45
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

культуры" от

22.02.2023г. №2,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена

информация : 4 из 5.

1.1.

1

Техническая готовность

объекта, %

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

Иное Акт о

приёме

выполненны

х работ

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт о

приёме выполненных

работ" Иное ГБУК НАО

"Пешский центральный

Дом культуры" от

26.05.2023г. №1,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

30.06.2023 22.06.2023

1.1.

2

Проведен промежуточный

мониторинг реализации

результата

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Информацио

нный отчет

 

30.09.2023 30.09.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ненецкого

автономного

округа

1.2

Переоснащены

муниципальные

библиотеки по

модельному стандарту

Значение: 2,0000 Дата:

31.12.2023

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

Иное Отчет

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет"

Иное Министерство

культуры РФ от

18.10.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена

информация : 1 из 2.

31.12.2023 31.12.2023

2Единица 0 12

1.2.

1

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

Прочий вид

документа

Иное

Договор,

Иное

Контракт

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Контракт" Иное ГБУК

НАО "НЦБ им. А.И.

Пичкова" от 24.04.2023г.

№10/2023, приложен

файл. 2. "Контракт"

Иное ГБУК НАО "НЦБ

им. А.И. Пичкова" от

13.03.2023г. №4/2023,

приложен файл. 3.

"Контракт" Иное ГБУК

НАО "НЦБ им. А.И.

Пичкова" от 12.04.2023г.

30.06.2023 22.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

№

20230384200000030001

000015, приложен файл.

4. "Договор" Иное ГБУК

НАО "НЦБ им. А.И.

Пичкова" от 20.04.2023г.

№34/ПД, приложен

файл. 5. "Контракт"

Иное ГБУК НАО "НЦБ

им. А.И. Пичкова" от

02.05.2023г. №11/2023,

приложен файл. 6.

"Контракт" Иное ГБУК

НАО "НЦБ им. А.И.

Пичкова" от 13.03.2023г.

№3/2023, приложен

файл. 7. "Контракт"

Иное ГБУК НАО "НЦБ

им. А.И. Пичкова" от

28.03.2023г. №7/2023,

приложен файл. 8.

"Контракт" Иное ГБУК

НАО "НЦБ им. А.И.

Пичкова" от 12.04.2023г.

№9/2023, приложен

файл. 9. "Контракт"

Иное ГБУК НАО "НЦБ

им. А.И. Пичкова" от

17.04.2023г. №

20230384200000300100

0015, приложен файл. 10.

"Контракт" Иное ГБУК
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

НАО "НЦБ им. А.И.

Пичкова" от 21.03.2023г.

№5/2023, приложен

файл. 11. "Контракт"

Иное ГБУК НАО "НЦБ

им. А.И. Пичкова" от

13.04.2023г. №

20230384200000300100

0016, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

1.2.

2

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

Прочий вид

документа

 

30.09.2023 30.09.2023

1.2.

3

Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамен

Прочий вид

документа

 

31.07.2023 31.07.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)

та

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

1.2.

4

Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

Прочий тип

документа

 

31.08.2023 31.08.2023



12

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

федерального проекта)

1.3

Технически оснащены

региональные и

муниципальные музеи

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2023

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

.

Информация по

значению результата: В

работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2023 31.12.2023

1Единица 0 01

1.3.

1

Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

Иной тип

документа

Иное

Контракт

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Контракт" Иное ГБУК

"Музейное объединение

НАО" от 13.03.2023г. №

10, приложен файл. 2.

"Контракт" Иное ГБУК

"Музейное объединение

НАО" от 09.03.2023г. №

7, приложен файл. 3.

"Контракт" Иное ГБУК

"Музейное объединение

НАО" от 10.03.2023г. №

8, приложен файл. 4.

"Контракт" Иное ГБУК

"Музейное объединение

31.05.2023 31.05.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)

НАО" от 10.03.2023г. №

9, приложен файл.

Отклонения отсутсвуют

1.3.

2

Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

Прочий тип

документа

 

30.09.2023 30.09.2023

1.3.

3

Отчет о завершении

конкурсных процедур

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

Отчет

Иное

Контракт ,

Иное

Контракт

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Контракт" Иное ГБУК

НАО "Музейное

объединение НАО" от

13.03.2023г. №10,

приложен файл. 2.

30.04.2023 20.04.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

"Контракт" Иное ГБУК

НАО "Музейное

объединение НАО" от

09.03.2023г. №7,

приложен файл. 3.

"Контракт" Иное ГБУК

НАО "Музейное

объединение НАО" от

10.03.2023г. №9,

приложен файл. 4.

"Контракт " Иное ГБУК

НАО "Музейное

объединение НАО" от

10.03.2023г. №8,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

1.4

Ремонт ГБУК НАО

"Ненецкая центральная

библиотека имени А.И.

Пичкова" Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2023

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

-

Информация по

значению результата: В

работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2023 31.12.2023

1

Условная

единица

0 01

1.4.

Утверждены (одобрены,

Пустовалов Документы,

Иное ЕИС Выполнено. Просрочка 1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

подтвержда

ющие

объявление

конкурсных

процедур

ЗАКУПКИ

дней. Подтверждающие

документы: 1. "ЕИС

ЗАКУПКИ" Иное

Департамент

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

12.05.2023г. №б/н,

указана ссылка.

Отклонения отсутствуют

30.05.2023 31.05.2023

1.4.

2

Отчет о завершении

конкурсных процедур

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

Отчет

Иное ЕИС

ЗАКУПКИ

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "ЕИС

ЗАКУПКИ" Иное

Департамент

образования, культуры и

спорта НАО от

12.05.2023г. №б/н,

указана ссылка.

Отклонения отсутствуют

30.06.2023 31.05.2023

1.4.

3

Обеспечен мониторинг

исполнения

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

Мониторинг

 

30.08.2023 30.08.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

1.4.

4

Обеспечен мониторинг

исполнения

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

Мониторинг

 

30.09.2023 30.09.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

25 157,4025 157,40

(01) Построены

(реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

культурно-досуговые учреждения

в сельской местности 0

1.1 0,00 47,5011 949,9225 157,40

25 157,4025 157,40

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 В работе47,5011 949,9225 157,40

25 157,4025 157,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 В работе47,5011 949,9225 157,40

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

10 000,0010 000,00

(04) Переоснащены

муниципальные библиотеки по

модельному стандарту 0

1.2 0,00 0,1515,0010 000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

10 000,0010 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 В работе0,1515,0010 000,00

10 000,0010 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 В работе0,1515,0010 000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

1 116,701 116,70

(18) Технически оснащены

региональные и муниципальные

музеи0

1.3 0,00 100,001 116,701 116,70

1 116,701 116,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 0,00 В работе100,001 116,701 116,70

1 116,701 116,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

0,00 В работе100,001 116,701 116,70

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации бюджетам

муниципальных образований

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

46 330,5046 330,50

(19) Ремонт ГБУК НАО

"Ненецкая центральная

библиотека имени А.И. Пичкова"0

1.4 0,00 25,7511 930,5046 330,50

46 330,5046 330,50

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 0,00 В работе25,7511 930,5046 330,50

46 330,5046 330,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

0,00 В работе25,7511 930,5046 330,50

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

82 604,6082 604,60 0,00 30,2825 012,1282 604,60

82 604,6082 604,60 0,00 30,2825 012,1282 604,60

82 604,6082 604,60 0,00 30,2825 012,1282 604,60

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00



21

6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1.1.

Технически оснащены региональные и муниципальные музеи

План

0,00 0,00 1 116,70 1 116,70 1 116,70 1 116,70 1 116,701 116,701 116,701 116,701 116,70

Факт/прогноз

0,00 0,00 1 116,70 1 116,70 1 116,70 1 116,70 1 116,701 116,701 116,701 116,701 116,70

0,00

0,00

1.2.

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,0010 000,0010 000,0010 000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 15,00 10 000,0010 000,0010 000,0010 000,0015,00

0,00

0,00

1.3.

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 157,4025 157,4025 157,400,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 7 547,22 7 547,22 11 949,92 11 949,92 25 157,4025 157,4025 157,4011 949,9211 949,92

0,00

0,00

1.4.

Ремонт ГБУК НАО "Ненецкая центральная библиотека имени А.И. Пичкова"

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 330,500,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 11 930,50 11 930,50 11 930,50 46 330,5011 930,5011 930,5011 930,5011 930,50

0,00

0,00


