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"(86) Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Ненецкий автономный округ)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 5, из них:

- 5 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 5, из них:

- 2 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 3, из

них:

- 3 достигнутых контрольных

точек.

-

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0.00 тыс. руб., 0.00 %
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку

(сортировку)

1

ПроцентФП

Доля направленных на захоронение

твердых коммунальных отходов, в

том числе прошедших обработку

(сортировку), в общей массе

образованных твердых

коммунальных отходов,

убывающий

Подтверждающие документы: 1.

"Форма предоставления данных

об образовании, обработке,

утилизации, обезвреживании,

накоплении, размещении

твердых коммунальных отходов

и отходов после обработки

твердых коммунальных отходов

на территории субъекта

Российской Федерации за

отчетный период c 01.01.2023 по

30.06.2023" Отчет ДСиЖКХ НАО

от 04.07.2023г. №б/н, приложен

файл. 2. "Форма предоставления

данных об образовании,

обработке, утилизации,

обезвреживании, накоплении,

размещении твердых

коммунальных отходов и

отходов после обработки

твердых коммунальных отходов

на территории субъекта

Российской Федерации за

отчетный период c 01.01.2023 по

30.06.2023" Отчет ДСиЖКХ НАО

от 04.07.2023г. №б/н, приложен

файл. Показатель по состоянию

на 30.06.2023 составляет 86,1 %.

Прогнозное значение данного

показателя на конец года 85,0 %,

1.1. 96.1 100 10086.1



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

при плане 100,0 %. Риски

недостижения показателя на

конец года отсутствуют.

Нарастающим итогом в 2023

году образовано 5779,8 тонн

ТКО. Масса ТКО направленных

на размещение (хранение) в

Ненецком автономном округе

нарастающим итогом с начала

2023 года составила 4976,1 тонн.

Разница в количестве

образованных ТКО и

направленных на размещение

(хранение) связана с тем, что

часть отходов прошедших

обезвреживание и обработку

подготовлены к утилизации и

накапливаются, а также часть

отходов накапливается на

площадках накопления ТКО (до

11 месяцев). На территории

округа отсутствуют объекты и

организации осуществляющие

утилизацию ТКО. Накопленные

объемы ТКО на утилизацию

будут направлены в следующие

периоды.

Задача: Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

2

ПроцентФП

Доля импорта оборудования для

обработки и утилизации твердых

коммунальных отходов,

убывающий

Показатель по состоянию на

30.06.2023 составляет 0,0 %.

Прогнозное значение данного

показателя на конец года 0,0 %,

при плане 37,0 %. Риски

недостижения показателя на

2.1. 60 37 370



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

конец года отсутствуют.

Приобретение оборудования в

том числе импортного для

обработки и утилизации

твердых коммунальных отходов

в 2023 году не осуществлялось и

не планируется. Отклонения

отсутствуют.

ПроцентФП

Доля разработанных электронных

моделей, возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Акт выполненных работ" Акт

приема-передачи ДПР и АПК

НАО от 17.08.2020г. №б/н,

приложен файл, указана ссылка.

Показатель по состоянию на

30.06.2023 составляет 100,0 %.

Прогнозное значение данного

показателя на конец года 100,0 %

, при плане 100,0 %. Риски

недостижения показателя на

конец года отсутствуют.

Электронная модель

разработана в 2020 году, акт

приемки работ от 17.08.2020

прилагается. Территориальная

схема обращения с отходами на

территории Ненецкого

автономного округа на период

2016–2030 годов, утверждена

приказом Департамента

природных ресурсов, экологии и

агропромышленного комплекса

Ненецкого автономного округа

от 11.10.2016 № 74-пр (с

изменениями, внесёнными

приказом от 17.10.2022 № 43-пр).

2.2. 0 100 100100



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Отклонения отсутствуют.

ПроцентФП

Доля направленных на утилизацию

отходов, выделенных в результате

раздельного накопления и

обработки (сортировки) твердых

коммунальных отходов, в общей

массе образованных твердых

коммунальных отходов,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Форма предоставления данных

об образовании, обработке,

утилизации, обезвреживании,

накоплении, размещении

твердых коммунальных отходов

и отходов после обработки

твердых коммунальных отходов

на территории субъекта

Российской Федерации за

отчетный период c 01.01.2023 по

30.06.2023" Отчет ДСиЖКХ НАО

от 04.07.2023г. №б/н, приложен

файл. 2. "Форма предоставления

данных об образовании,

обработке, утилизации,

обезвреживании, накоплении,

размещении твердых

коммунальных отходов и

отходов после обработки

твердых коммунальных отходов

на территории субъекта

Российской Федерации за

отчетный период c 01.01.2023 по

30.06.2023" Отчет ДСиЖКХ НАО

от 04.07.2023г. №б/н, приложен

файл. Показатель по состоянию

на 30.06.2023 составляет 0,0 %.

Прогнозное значение данного

показателя на конец года 0,0 %,

при плане 0,0 %. Риски

недостижения показателя на

конец года отсутствуют.

Отходов, выделенных в

2.3. 3.9 0 00



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

результате раздельного

накопления и обработки

(сортировки) твердых

коммунальных отходов на

утилизацию нарастающим

итогом с начала года

направлено 0,0 тонн.

Нарастающим итогом с начала

2023 года образовано 5779,8 тонн

ТКО. Отклонения отсутствуют.

ПроцентФП

Доля твердых коммунальных

отходов, направленных на

обработку (сортировку), в общей

массе образованных твердых

коммунальных отходов,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Форма предоставления данных

об образовании, обработке,

утилизации, обезвреживании,

накоплении, размещении

твердых коммунальных отходов

и отходов после обработки

твердых коммунальных отходов

на территории субъекта

Российской Федерации за

отчетный период c 01.01.2023 по

30.06.2023" Отчет ДСиЖКХ НАО

от 04.07.2023г. №б/н, приложен

файл. 2. "Форма предоставления

данных об образовании,

обработке, утилизации,

обезвреживании, накоплении,

размещении твердых

коммунальных отходов и

отходов после обработки

твердых коммунальных отходов

на территории субъекта

Российской Федерации за

отчетный период c 01.01.2023 по

30.06.2023" Отчет ДСиЖКХ НАО

2.4. 0 10 1012.7



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

8

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

от 04.07.2023г. №б/н, приложен

файл. Показатель по состоянию

на 30.06.2023 составляет 12,7 %.

Прогнозное значение данного

показателя на конец года 15,3 %,

при плане 10,0 %. Риски

недостижения показателя на

конец года отсутствуют. Масса

ТКО, направленных на

обработку в Ненецком

автономном округе

нарастающим итогом с начала

2023 года, составила 732,7 тонн.

Нарастающим итогом с начала

2023 года образовано 5779,8 тонн

ТКО.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку

(сортировку)

1

Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов

1.1

План

Факт/прогноз

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

85,0000

86,100084,4000 86,0000 86,2000 85,8000 86,1000 85,0000 85,0000 85,0000 85,0000

ФП Процент 100,0000

85,0000

Задача: Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

2

Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов

2.1

План

Факт/прогноз

37,0000

37,000037,0000 37,0000 37,0000 37,0000 37,0000 37,0000 37,0000 37,0000 37,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 37,0000

0,0000

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов

2.2

План

Факт/прогноз

10,0000

10,000010,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000

15,3000

12,300013,1000 11,5000 11,9000 12,5000 12,7000 14,5000 15,0000 15,1000 15,2000

ФП Процент 10,0000

15,2000

Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе

образованных твердых коммунальных отходов

2.3

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Доля разработанных электронных моделей

2.4

План

Факт/прогноз

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 100,0000

100,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку)

1.1

Закуплены в субъектах

Российской Федерации

контейнеры для

раздельного накопления

твердых коммунальных

отходов, устанавливаемые

на контейнерные

площадки, включенные в

реестр мест (площадок)

накопления твердых

коммунальных отходов

Значение: 91,0000 Дата:

31.12.2022

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

/

Акт приема-

передачи

Счет-

фактура

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Счет-фактура" Акт

приема-передачи МКУ

"Чистый город" от

15.09.2022г. №185,

приложен файл. 2.

"Счет-фактура" Акт

приема-передачи

Администрация

сельского поселения

"Тельвисочный

сельсовет" ЗР НАО" от

11.08.2022г. №45,

приложен файл. 3.

"Счет-фактура" Акт

приема-передачи

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

"ГОРОДСКОЕ

ПОСЕЛЕНИЕ

"РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК

ИСКАТЕЛЕЙ"ЗАПОЛЯ

РНОГО РАЙОНА

31.12.2022 31.12.2022

96Штука 0 9691
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА" от

15.09.2022г. №184,

приложен файл. 4.

"Счет-фактура" Акт

приема-передачи

Администрация

сельского поселения

"Приморско-Куйский

сельсовет" ЗР НАО" от

11.08.2022г. №44,

приложен файл.

Значение результата по

состоянию на 31.12.2022

достигнуто и составляет

96 шт. при плане 91 шт.

Всего закуплено

контейнеров для

раздельного накопления

ТКО в количестве 96 шт.

(г. Нарьян-Мар – 70 шт.;

п. Искателей – 4 шт.; п.

Красное – 14 шт.; с.

Тельвиска – 8.) из них в

рамках Соглашения о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 20.09.2022 № 051-09-



12

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2022-067 в количестве

91 шт. В работе, риски

недостижения результата

отсутствуют.

Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 96 из 91.

1.2

Закуплены в субъектах

Российской Федерации

контейнеры для

раздельного накопления

твердых коммунальных

отходов, устанавливаемые

на контейнерные

площадки, включенные в

реестр мест (площадок)

накопления твердых

коммунальных отходов

Значение: 91,0000 Дата:

01.06.2023

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

/

Акт приема-

передачи

Счет-

фактура

приемки

контейнеров

ТКО в г.

Нарьян-Мар,

Акт приема-

передачи

Счет-

фактура

приемки

контейнеров

ТКО в с.

Тельвиска,

Акт приема-

передачи

Счет-

фактура

приемки

контейнеров

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Счет-фактура приемки

контейнеров ТКО в г.

Нарьян-Мар" Акт

приема-передачи

Администрация МО

"Городской округ

"Город Нарьян-Мар" от

15.09.2022г. №185,

приложен файл. 2.

"Счет-фактура приемки

контейнеров ТКО в с.

Тельвиска" Акт приема-

передачи

Администрация

сельского поселения

"Тельвисочный

сельсовет ЗР НАО" от

11.08.2022г. №45,

приложен файл. 3.

01.06.2023 22.05.2023

96Штука 0 9691
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ТКО в п.

Красное,

Акт приема-

передачи

Счет-

фактура

приемки

контейнеров

ТКО в п.

Искателей

"Счет-фактура приемки

контейнеров ТКО в п.

Красное" Акт приема-

передачи

Администрация

сельского поселения

"Приморско-Куйский

сельсовет ЗР НАО" от

11.08.2022г. №44,

приложен файл. 4.

"Счет-фактура приемки

контейнеров ТКО в п.

Искателей" Акт приема-

передачи

Администрация МО

"Городское поселение

"Рабочий поселок

Искателей" ЗР НАО" от

19.09.2022г. №184,

приложен файл. На

31.05.2023 значение

результата достигнуто.

Мероприятие выполнено

в 2022 году. Всего

закуплено контейнеров

для раздельного

накопления ТКО в

количестве 96 шт. (г.

Нарьян-Мар – 70 шт.; п.

Искателей – 4 шт.; п.

Красное – 14 шт.; с.

Тельвиска – 8 шт.) из них
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

в рамках Соглашения о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 20.09.2022 № 051-09-

2022-067 в количестве

91 шт. Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 96 из 91.

1.2.

1

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

результата

соответствующего

проекта)

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

ЭБ

Отчет Отчет

о

достижении

значений

результатов

использован

ия Субсидии

и

обязательств

ах, принятых

в целях их

достижения

Выполнено. Просрочка

57 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

достижении значений

результатов

использования Субсидии

и обязательствах,

принятых в целях их

достижения" Отчет

Минприроды России от

12.01.2023г. №051-09-

2022-067-01, приложен

файл.

01.03.2023 27.04.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

автономного

округа

1.2.

2

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

результата

соответствующего

проекта)

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

ЭБ

Отчет Отчет

о

достижении

значений

результатов

использован

ия Субсидии

и

обязательств

ах, принятых

в целях их

достижения

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

достижении значений

результатов

использования Субсидии

и обязательствах,

принятых в целях их

достижения" Отчет

Минприроды России от

12.01.2023г. №051-09-

2022-067-01, приложен

файл. Контейнеры

закуплены в 2022 году в

количестве 96 штук.

01.05.2023 27.04.2023

1.2.

3

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

результата

соответствующего

проекта)

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

ЭБ

Отчет Отчет

о

достижении

значений

результатов

использован

ия Субсидии

и

обязательств

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

достижении значений

результатов

использования Субсидии

и обязательствах,

принятых в целях их

достижения" Отчет

01.06.2023 27.04.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

ах, принятых

в целях их

достижения

Минприроды России от

12.01.2023г. №051-09-

2022-067-01, приложен

файл. Контейнеры

закуплены в 2022 году в

количестве 96 штук.

2.

Задача: Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

2.1

Введены в промышленную

эксплуатацию мощности

по утилизации твердых

коммунальных отходов

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2023

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

-

Информация по

значению результата: В

работе.Значение

результата по состоянию

на 30.06.2023 составляет

0,0 млн. тонн.

Прогнозное значение

данного результата на

конец года 0,0 млн. тонн,

при плане 0,0 млн. тонн.

В 2023 году ввод в

промышленную

эксплуатацию

мощностей по

утилизации твердых

коммунальных отходов

не планируется. В

работе, риски

31.12.2023 31.12.2023

0

Миллион

тонн

0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ненецкого

автономного

округа

недостижения результата

отсутствуют.

Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

2.2

Введены в промышленную

эксплуатацию мощности

по обработке (сортировке)

твердых коммунальных

отходов Значение: 0,0200

Дата: 31.12.2023

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

-

Письмо

Письмо о

вводе

объекта в

эксплуатаци

ю, Иное

Паспорт

изделия,

Иное Акт

допуска в

эксплуатаци

ю

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Паспорт

изделия" Иное МУП "КБ

и БО" от 24.12.2019г. №

б/н, приложен файл. 2.

"Письмо о вводе объекта

в эксплуатацию" Письмо

ДСиЖКХ НАО от

15.09.2020г. №6359,

приложен файл. 3. "Акт

допуска в

эксплуатацию" Иное

МУП "КБ и БО" от

24.12.2019г. №б/н,

приложен файл.

Значение результата по

состоянию на 30.06.2023

достигнуто и составляет

0,02 млн. тонн.

Прогнозное значение

данного результата на

конец года 0,02 млн.

тонн, при плане 0,02 млн.

31.12.2023 31.12.2023

0.02

Миллион

тонн

0 0.020.02
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

тонн. В работе, риски

недостижения результата

отсутствуют. Объект

"Мусоросортировочный

комплекс МСК-20000",

расположенный в районе

города Нарьян-Мара,

мощностью

(производительностью)

20 тыс. тонн в год введен

в эксплуатацию

24.12.2019, паспорт

прилагается.

Предоставлена

информация : 0.02 из

0.02.

2.3

Введены в эксплуатацию

объекты размещения

твердых коммунальных

отходов Значение: 0,0000

Дата: 31.12.2023

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

Информация по

значению результата: В

работе.Результат по

состоянию на 30.06.2023

составляет 0,0 млн. тонн.

Прогнозное значение

данного показателя на

конец года 0,0 млн. тонн,

при плане 0,0 млн. тонн.

Ввод в эксплуатацию

мощностей (объектов)

размещения твердых

коммунальных отходов в

2023 году не

предусмотрен. Риски

31.12.2023 31.12.2023

0

Миллион

тонн в

год

0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

недостижения результата

отсутствуют.

Отклонения достижения

показателя отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 0.



20

6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку)

1.1.

Закуплены в субъектах Российской Федерации контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемые на контейнерные площадки,

включенные в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00


