
Руководитель

регионального проекта —

Стрепетилова Ольга Сергеевна

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(7) Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 1, из них:

- 1 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 13, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 24,

из них:

- 8 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

22445.96 тыс. руб., 82.82 %

Риски отсутствуют
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Задача: Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн. человек

1

Миллион

человек

ФП

Численность занятых в сфере

малого и среднего

предпринимательства, включая

индивидуальных

предпринимателей, млн. человек,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Расчет показателя " Иное ДФЭ

НАО от 01.04.2023г. №б/н,

приложен файл. 2. "Оперативная

информация" Отчет ДФЭ НАО

от 01.02.2023г. №б/н, приложен

файл. 3. "Отчет ДФЭ НАО" Иное

ДФЭ НАО от 28.02.2023г. №б/н,

приложен файл. 4. "Расчет

показателя" Иное ДФЭ НАО от

03.05.2023г. №б/н, приложен

файл. Риски отсутствуют

1.1. 0.0044 0.0057 0.00690.0087
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн. человек

1

Численность занятых в сфере малого  и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, млн. человек

1.1

План

Факт/прогноз

0,0069

0,00520,0044 0,0047 0,0049 0,0055 0,0057 0,0059 0,0062 0,0064 0,0066

0,0087

0,00870,0094 0,0094 0,0093 0,0092 0,0087 0,0087 0,0087 0,0087 0,0087

ФП Миллион

человек

0,0069

0,0087
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также  инфраструктуру для комфортной работы и

развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1

Организовано оказание

комплекса услуг, сервисов

и мер поддержки

субъектам МСП в Центрах

"Мой бизнес", в том числе

финансовых (кредитных,

гарантийных, лизинговых)

услуг, консультационной и

образовательной

поддержки, поддержки по

созданию и модернизации

производств, социального

предпринимательства и в

таких сферах, как

благоустройство

городской среды и

сельской местности,

экология, женское

предпринимательство, а

также услуг АО

"Корпорация "МСП" и АО

"Российский экспортный

центр", не менее чем в 100

Центрах "Мой бизнес", в

том числе по годам

(нарастающим итогом):

2019 г. - 20 Центров "Мой

Тихомирова

Ирина

Викторовна

-

Генеральны

й директор

fond83.ru/

Письмо

Отчет о

достижении

результата

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

достижении результата"

Письмо АО ЦРБ НАО от

03.07.2023г. №241,

приложен файл.

Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0.005 из

0.018.

31.12.2023 31.12.2023

0.03

Тысяча

единиц

0 0.0050.018
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

бизнес"; 2020 г. - 40

Центров "Мой бизнес";

2021 г. - 80 Центров "Мой

бизнес"; 2022 г. - 100

Центров "Мой бизнес";

2023 г. - 100 Центров

"Мой бизнес"; 2024 г. -

100 Центров "Мой

бизнес". К 2024 году доля

субъектов МСП,

охваченных услугами

Центров "Мой бизнес"

составит 10% Значение:

0,0180 Дата: 31.12.2023

1.1.

1

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Нечаев

Максим

Михайлович

- Начальник

отдела

развития

предприним

ательства и

туризма

-

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

05.04.2023г. №10-2023-

013481. Отклонения

отсутствуют.

03.06.2023 05.04.2023

1.1.

2

Проведено

информирование

субъектов МСП о

возможности получения

комплексных услуг в 1

полугодии

Тихомирова

Ирина

Викторовна

-

Генеральны

й директор

Сайт ЦРБ

НАО

Письмо Об

исполнении

контрольных

точек

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

исполнении

контрольных точек"

Письмо АО "Центр

03.07.2023 03.07.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

развития бизнеса

Ненецкого автономного

округа" от 03.07.2023г.

№240, приложен файл.

отклонения отсутствуют.

1.2

Субъектам МСП

обеспечен льготный

доступ к заемным

средствам

государственных

микрофинансовых

организаций (количество

действующих

микрозаймов, выданных

МФО) Значение: 0,1750

Дата: 20.12.2022

Сухих Ольга

Степановна

- Директор

https://monit

oring.corpms

p.ru/#main

Письмо

Отчет о

достижении

результатов

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

достижении

результатов" Письмо

МКК Фонд ППиПГ НАО

от 19.12.2022г. №183,

приложен файл.

Существует риск: Риск

невыполнения

результата, Причина

риска: Риск

невыполнения

показателя высокий

(невыполним). Плановое

значение показателя

изначально завышенное.

Круг субъектов МСП -

потенциальных

заемщиков ограничен:

количество

действующих субъектов

МСП в НАО составляет

1669 ед., фактически

осуществляющих

20.12.2022 01.07.2023

0.175

Тысяча

единиц

0 0.1260.175
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

действие меньше.

Гашение займов по

сроку в 2022 году

составляет 64 займа (в

2020 году

предоставлялись займы в

рамках Антикризисной

программы по льготной

ставке 2% годовых

сроком на 2 года,

гашение которых

приходится на текущий

год). Увеличилось

количество досрочных

гашений займов. Для

выполнения планового

показателя в 2022 году

необходимо заключить

не менее 90 договоров

займа, при

максимальной выдаче по

ретро-данным 70 займов

в год. Среди субъектов

МСП восстребованы

долгосрочные займы на

инвестиционные цели

(сроком более 3-х лет),

капитал для выдачи

таких займов на

01.12.2022 года

составляет порядка 27

млн руб. при
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

максимальной сумме

займа 5 000,0 тыс.руб. ,

Вероятность: 90%,

Сутевые: Гашение

займов по сроку в 2022

году составляет 64 займа

(в 2020 году

предоставлялись займы в

рамках Антикризисной

программы по льготной

ставке 2% годовых

сроком на 2 года,

гашение которых

приходится на текущий

год). Увеличилось

количество досрочных

гашений займов. Для

выполнения планового

показателя в 2022 году

необходимо заключить

не менее 90 договоров

займа, при

максимальной выдаче по

ретро-данным 70 займов

в год. Среди субъектов

МСП восстребованы

долгосрочные займы на

инвестиционные цели

(сроком более 3-х лет),

капитал для выдачи

таких займов на

01.12.2022 года
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

составляет порядка 27

млн руб. при

максимальной сумме

займа 5 000,0 тыс.руб. В

целом в сложившейся

экономической и

политической ситуации

активность заемщиков

невысокая, в виду

снижения

покупательского спроса

на товары/услуги, роста

цен на

оборудование/автотранс

порт, отсутствия

возможности приобрести

необходимое

оборудование/автотранс

порт, неопределнности и

опасения отсутствия

работы на предстоящий

сезон. Для выполнения

планового показателя

проводится

информационная

компания: радио,

соц.сети, сайт fond83.ru,

участие в мероприятиях

с субъектами МСП,

работа с главами МО.

Принятые меры: 1. Для

выполнения планового
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

показателя проводится

информационная

компания: радио,

соц.сети, сайт fond83.ru,

участие в мероприятиях

с субъектами МСП,

работа с главами МО.,

срок исполнения

01.07.2023. 2.

Исполнение п.7.2

Протокола от 17.01.2023

№30 заседания Штаба по

реализации

национальных проектов

- проведение работы с

профильным

Министерством по

корректировке значения,

срок исполнения

31.05.2023. Имеется

риск. Просрочка 193

дня. Предоставлена

информация : 0.126 из

0.175.

1.3

Субъектам МСП

обеспечен льготный

доступ к заемным

средствам

государственных

микрофинансовых

организаций (количество

Сухих Ольга

Степановна

- Директор

https://monit

oring.corpms

p.ru/#main

Письмо

Отчет о

достижении

результата

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

достижении результата"

Письмо МКК Фонд

ППиПГ НАО от

31.12.2023 31.12.2023

0.171

Тысяча

единиц

0 0.1170.171



12

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

действующих

микрозаймов, выданных

МФО) Значение: 0,1710

Дата: 31.12.2023

30.06.2023г. №150,

приложен файл.

Существует риск: Риск

невыполнения

результата, Причина

риска: Риск

невыполнения

показателя высокий

(невыполним). Плановое

значение показателя

изначально завышенное.

Круг субъектов МСП -

потенциальных

заемщиков ограничен:

количество

действующих субъектов

МСП в НАО составляет

1755 ед., фактически

осуществляющих

действие меньше. В

целом в сложившейся

экономической и

политической ситуации

активность заемщиков

невысокая в виду

снижения

покупательского спроса

на товары/услуги, роста

цен на

оборудование/автотранс

порт, отсутствия

возможности приобрести
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

необходимое

оборудование/автотранс

порт, неопределенности

и опасения отсутствия

работы на предстоящий

сезон., Вероятность: 90%

, Сутевые: Риск

невыполнения

показателя высокий

(невыполним). Плановое

значение показателя

изначально завышенное.

Круг субъектов МСП -

потенциальных

заемщиков ограничен:

количество

действующих субъектов

МСП в НАО составляет

1755 ед., фактически

осуществляющих

действие меньше. В

целом в сложившейся

экономической и

политической ситуации

активность заемщиков

невысокая в виду

снижения

покупательского спроса

на товары/услуги, роста

цен на

оборудование/автотранс

порт, отсутствия
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

возможности приобрести

необходимое

оборудование/автотранс

порт, неопределенности

и опасения отсутствия

работы на предстоящий

сезон. Принятые меры: 1.

Для выполнения

планового показателя по

займу Бизнес оборот до

конца октября 2023 года

снижена процентная

ставка: первый год - 4%

годовых, 2 год - 6%

годовых, проводится

информационная

компания: радио,

соц.сети, сайт fond83.ru,

участие в мероприятиях

с субъектами МСП,

работа с главами МО.,

срок исполнения

31.12.2023. 2.

Направлено письмо в

адрес

Минэкономразвития РФ

1299/03 от 10.04.2023,

срок исполнения

31.12.2023. Имеется

риск. Предоставлена

информация : 0.117 из

0.171.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

1.3.

1

Информирование об

услугах МКК Фонд

ППиПГ НАО за 1 квартал

Сухих Ольга

Степановна

- Директор

https://fond8

3.ru/

Письмо

Отчет о

достижении

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

достижении " Письмо

МКК Фонд ППиПГ НАО

от 03.04.2023г. №80,

приложен файл.

Отклонения

отсутствуют.

03.04.2023 03.04.2023

1.3.

2

Информирование об

услугах МКК Фонд

ППиПГ НАО за 2 квартал

Сухих Ольга

Степановна

- Директор

https://fond8

3.ru/

Письмо Об

исполнении

контрольных

точек

(мероприяти

й) для

достижения

показателей

региональны

х проектов

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

исполнении

контрольных точек

(мероприятий) для

достижения показателей

региональных проектов"

Письмо МКК "Фонд

поддержки

предпринимательства и

предоставления гарантий

Ненецкого автономного

округа" от 30.06.2023г.

№151, приложен файл.

отклонения отсутствуют.

03.07.2023 03.07.2023

1.3.

3

Заседание Совета Фонда,

на котором рассмотрен

вопрос о пересмотре

продуктов для субъектов

Сухих Ольга

Степановна

- Директор

https://fond8

3.ru/

 

15.09.2023 15.09.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

МСП

1.3.

4

Проведена рабочая

встреча с субъектами

МСП, по результатам

которой предоставлены

льготные финансовые

ресурсы ( в общем объеме

50% от планового

значения)

Сухих Ольга

Степановна

- Директор

https://fond8

3.ru/

Письмо Об

исполнении

контрольных

точек

(мероприяти

й) для

достижения

показателей

региональны

х проектов

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

исполнении

контрольных точек

(мероприятий) для

достижения показателей

региональных проектов"

Письмо МКК "Фонд

поддержки

предпринимательства и

предоставления гарантий

Ненецкого автономного

округа" от 30.06.2023г.

№151, приложен файл.

отклонения отсутствуют.

03.07.2023 03.07.2023

1.4

Субъектам МСП

обеспечено

предоставление

поручительств (гарантии)

региональными

гарантийными

организациями (объем

финансовой поддержки,

оказанной субъектам

МСП, при гарантийной

поддержке РГО)

Значение: 12,1515 Дата:

31.12.2023

Сухих Ольга

Степановна

- Директор

Фонд

поддержки

предприним

ательства

Письмо

Предоставле

ние

информации

о

достижении

результатов

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Предоставление

информации о

достижении

результатов" Письмо

МКК ФОНД ППиПГ

НАО от 30.06.2023г. №

150, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Предоставлена

информация : 35.7386 из

31.12.2023 31.12.2023

35.7386

Миллион

рублей

0 35.738612.1515
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

12.1515.

1.4.

1

Проведена

информационная

кампания, направленная на

популяризацию

гарантийной поддержки

субъектов малого и

среднего

предпринимательства, по

результатам которой

обеспечено

предоставление

поручительств (гарантий)

РГО, в общем объеме 50%

Сухих Ольга

Степановна

- Директор

https://fond8

3.ru/

Письмо Об

исполнении

контрольных

точек

(мероприяти

й) для

достижения

показателей

региональны

х проектов

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

исполнении

контрольных точек

(мероприятий) для

достижения показателей

региональных проектов"

Письмо МКК "Фонд

поддержки

предпринимательства и

предоставления гарантий

Ненецкого автономного

округа" от 30.06.2023г.

№151, приложен файл.

отклонения отсутствуют.

03.07.2023 03.07.2023

1.4.

2

Организация встречи с

Банками-партнерами по

вопросу предоставления

гарантийной поддержки

субъектам малого и

среднего

предпринимательства

Сухих Ольга

Степановна

- Директор

https://fond8

3.ru/

 

03.08.2023 03.08.2023

1.5

Доступ субъектов МСП к

экспортной поддержке

обеспечен во всех

субъектах Российской

Федерации, в том числе с

привлечением торгово-

Сухих Ольга

Степановна

- Директор

fond83.ru/

Письмо

Отчет о

достижении

результатов

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

достижении

результатов" Письмо

20.12.2022 01.07.2023

3Единица 0 13
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

промышленных палат

субъектов Российской

Федерации и

административно-

территориальных

образований. Не менее чем

в 75 субъектах Российской

Федерации

функционируют ЦПЭ. В

других субъектах

Российской Федерации

определен специалист,

обладающий

компетенциями по

консультационной

поддержке экспортеров.

Количество субъектов

Российской Федерации,

осуществляющих

поддержку экспорта

субъектов МСП: в 2019 г.

- 72 субъектов Российской

Федерации; в 2020 г. - 75

субъектов Российской

Федерации; в 2021 г. - 85

субъектов Российской

Федерации. Количество

субъектов МСП,

выведенных на экспорт

при поддержке ЦПЭ,

достигло 15,4 тыс. единиц

(нарастающим итогом) к

МКК ФОНД ППиПГ

НАО от 19.12.2022г. №

183, приложен файл.

Существует риск: Риск

невыполнения

результата, Причина

риска: Риск

невыполнения

показателя высокий в

связи со сложившейся

геополитической

обстановкой и

санкциями на

электронную торговлю

через международные

ЭТП, а также

расторжением

соглашений со странами

по туристическим

услугам, Вероятность:

90%, Сутевые: Риск

невыполнения

показателя высокий в

связи со сложившейся

геополитической

обстановкой и

санкциями на

электронную торговлю

через международные

ЭТП, а также

расторжением

соглашений со странами
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2024 году Значение:

3,0000 Дата: 20.12.2022

по туристическим

услугам Принятые

меры: 1. Направлено

письмо в адрес

Минэкономразвития РФ

от 10.04.2023 1299/03,

срок исполнения

31.12.2023. 2. Вывод на

ЭТП Pincoi.com двух

СМСП: ИП Гудырев

В.В. И ИП Киселёва

Н.М. во второй половине

июня 2023, срок

исполнения 01.09.2023.

Имеется риск.

Просрочка 193 дня.

Предоставлена

информация : 1 из 3.

1.6

Доступ субъектов МСП к

экспортной поддержке

обеспечен во всех

субъектах Российской

Федерации, в том числе с

привлечением торгово-

промышленных палат

субъектов Российской

Федерации и

административно-

территориальных

образований. Не менее чем

в 75 субъектах Российской

Сухих Ольга

Степановна

- Директор

fond83.ru/

Письмо

Предоставле

ние

информации

о

достижении

результатов

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Предоставление

информации о

достижении

результатов" Письмо

МКК ФОНД ППиПГ

НАО от 30.06.2023г. №

150, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Предоставлена

31.12.2023 31.12.2023

3Единица 0 32
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Федерации

функционируют ЦПЭ. В

других субъектах

Российской Федерации

определен специалист,

обладающий

компетенциями по

консультационной

поддержке экспортеров.

Количество субъектов

Российской Федерации,

осуществляющих

поддержку экспорта

субъектов МСП: в 2019 г.

- 72 субъектов Российской

Федерации; в 2020 г. - 75

субъектов Российской

Федерации; в 2021 г. - 85

субъектов Российской

Федерации. Количество

субъектов МСП,

выведенных на экспорт

при поддержке ЦПЭ,

достигло 15,4 тыс. единиц

(нарастающим итогом) к

2024 году Значение:

2,0000 Дата: 31.12.2023

информация : 3 из 2.

1.6.

1

Вывод на электронную

торговую площадку не

менее двух

предпринимателей

Сухих Ольга

Степановна

- Директор

https://fond8

3.ru/

Письмо Об

исполнении

контрольных

точек

(мероприяти

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

исполнении

контрольных точек

03.07.2023 03.07.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

й) для

достижения

показателей

региональны

х проектов

(мероприятий) для

достижения показателей

региональных проектов"

Письмо МКК "Фонд

поддержки

предпринимательства и

предоставления гарантий

Ненецкого автономного

округа" от 30.06.2023г.

№151, приложен файл.

отклонения отсутствуют.

1.7

Ежегодный объем

экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку

центров поддержки

экспорта Значение: 0,0013

Дата: 20.12.2022

Сухих Ольга

Степановна

- Директор

Центр

поддержки

экспорта

Письмо

Отчет о

достижении

результатов

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

достижении

результатов" Письмо

МКК Фонд ППиПГ НАО

от 19.12.2022г. №183,

приложен файл.

Существует риск: Риск

невыполнения

результата, Причина

риска: Риск

невыполнения

показателя высокий в

связи со сложившейся

геополитической

обстановкой и

санкциями на

электронную торговлю

20.12.2022 01.07.2023

0.0013

Миллиар

д

долларов

0 00.0013
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

через международные

ЭТП, а также

расторжением

соглашений со странами

по туристическим

услугам. , Вероятность:

90%, Сутевые: Риск

невыполнения

показателя высокий в

связи со сложившейся

геополитической

обстановкой и

санкциями на

электронную торговлю

через международные

ЭТП, а также

расторжением

соглашений со странами

по туристическим

услугам. Для

достижения показателя

прорабатываются

альтернативные

варианты услуг, ведется

поиск потенциальных

покупателей на ягоды

(морошка), принято

участие в выставочно-

ярмарочном

мероприятии в Москве.

Принятые меры: 1. Для

достижения показателя
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

прорабатываются

альтернативные

варианты услуг, ведется

поиск потенциальных

покупателей на ягоды

(морошка), принято

участие в выставочно-

ярмарочном

мероприятии в Москве,

срок исполнения

20.12.2023. Имеется

риск. Просрочка 193

дня. Предоставлена

информация : 0 из

0.0013.

1.8

Ежегодный объем

экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку

центров поддержки

экспорта Значение: 0,0008

Дата: 31.12.2023

Сухих Ольга

Степановна

- Директор

Центр

поддержки

экспорта

Письмо

Отчет о

достижении

результатов

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

достижении

результатов" Письмо

МКК Фонд ППиПГ НАО

от 30.06.2023г. №150,

приложен файл.

Существует риск: Риск

невыполнения

результата, Причина

риска: Риск

невыполнения

показателя высокий в

связи с отсутствием

31.12.2023 31.12.2023

0.0008

Миллиар

д

долларов

0 00.0008
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

объема продаж у

экспортно

ориентированных МПС.,

Вероятность: 90%,

Сутевые: Риск

невыполнения

показателя высокий в

связи с отсутствием

объема продаж у

экспортно

ориентированных МПС.

Для достижения

показателя

прорабатываются

вопросы по поиску

потенциальных

покупателей на оленину

ООО "Оленевод-

Экспорт", субпродукты

из оленины ООО "НПП

"Натуральные продукты

Арктики", принято

участие в

межрегиональной

бизнес-миссии в Санкт-

Петербурге в мае.

Принятые меры: 1. ля

достижения показателя

прорабатываются

вопросы по поиску

потенциальных

покупателей на оленину
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ООО "Оленевод-

Экспорт", субпродукты

из оленины ООО "НПП

"Натуральные продукты

Арктики", принято

участие в

межрегиональной

бизнес-миссии в Санкт-

Петербурге в мае., срок

исполнения 31.12.2023.

2. Направлено письмо в

адрес

Минэкономразвития РФ

1299/03 от 10.04.2023,

срок исполнения

31.12.2023. Имеется

риск. Предоставлена

информация : 0 из

0.0008.

1.8.

1

Информирование о

поддержке центров

поддержки экспорта в 1

квартале

Сухих Ольга

Степановна

- Директор

https://fond8

3.ru/

Письмо

Отчет о

выполнении

контрольной

точки

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

выполнении

контрольной точки"

Письмо МКК Фонд

ППиПГ НАО от

28.04.2023г. №109,

приложен файл.

Отклонения

отсутствуют.

03.05.2023 28.04.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.8.

2

Проведение

предварительных

переговоров с

потенциальным крупным

экспортером (СПК Андег)

Ефимова

Юлия

Владимиров

на  -

Заместитель

начальника

управления

экономическ

ого развития

- начальник

отдела

реализации

государстве

нной

экономическ

ой политики

-

Иное

Информация

об

исполнении

КТ

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация об

исполнении КТ" Иное

ДФЭ НАО от

01.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения

отсутствуют.

03.06.2023 02.06.2023

1.8.

3

Работы выполнены.

Обеспечен ежегодный

объем экспорта в

запланированных объемах.

Ефимова

Юлия

Владимиров

на  -

Заместитель

начальника

управления

экономическ

ого развития

- начальник

отдела

реализации

государстве

нной

экономическ

ой политики

-

В работе. Отсутствие

отклонений

31.12.2023 31.12.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.8.

4

Результаты работы с базой

потенциальных

экспортеров (полный

обхват

(обзвон/предложение

услуг/переговоры)

Сухих Ольга

Степановна

- Директор

https://fond8

3.ru/

Письмо Об

исполнении

контрольных

точек

(мероприяти

й) для

достижения

показателей

региональны

х проектов

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

исполнении

контрольных точек

(мероприятий) для

достижения показателей

региональных проектов"

Письмо МКК "Фонд

поддержки

предпринимательства и

предоставления гарантий

Ненецкого автономного

округа" от 30.06.2023г.

№151, приложен файл.

отклонения отсутствуют.

03.07.2023 03.07.2023

1.8.

5

Проведение основных

переговоров с крупным

экспортером (СПК Андег)

Сухих Ольга

Степановна

- Директор

https://fond8

3.ru/

 

03.08.2023 03.08.2023

1.9

Увеличение численности

работников в расчете на 1

субъекта МСП,

получившего

комплексную поддержку в

сфере АПК, накопленным

итогом Значение: 4,0000

Дата: 31.12.2023

Чабдаров

Альберт

Маратович  -

Руководител

ь

Департамент

а природных

ресурсов,

экологии и

Департамент

а природных

ресурсов,

экологии и

агропромыш

ленного

комплекса

НАО

Письмо

Отчет о

достижении

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

достижении" Письмо

ДПРиАПК НАО от

30.06.2023г. №4183,

приложен файл.

Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

31.12.2023 31.12.2023

6Единица 0 54
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

агропромыш

ленного

комплекса

Ненецкого

автономного

округа

информация : 5 из 4.

1.9.

1

Организация и проведение

заседания региональной

конкурсной комиссии

Чабдаров

Альберт

Маратович  -

Руководител

ь

Департамент

а природных

ресурсов,

экологии и

агропромыш

ленного

комплекса

Ненецкого

автономного

округа

-

Протокол

Протокол

заседания

регионально

й

конкурсной

комиссии по

проведению

отбора

заявителей

для

предоставле

ния грантов

"Агростарта

п"

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Протокол заседания

региональной

конкурсной комиссии по

проведению отбора

заявителей для

предоставления грантов

"Агростартап""

Протокол Департамент

природных ресурсов,

экологии и

агропромышленного

комплекса НАО от

23.05.2023г. №1,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

25.05.2023 25.05.2023

1.9.

2

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

Чабдаров

Альберт

Маратович  -

Руководител

ь

Департамен

-

 

23.08.2023 14.07.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

та

природных

ресурсов,

экологии и

агропромыш

ленного

комплекса

Ненецкого

автономного

округа

1.9.

3

Доведение средств до

грантополучателей

Чабдаров

Альберт

Маратович  -

Руководител

ь

Департамент

а природных

ресурсов,

экологии и

агропромыш

ленного

комплекса

Ненецкого

автономного

округа

-

 

31.08.2023 31.07.2023

1.10

В сельскохозяйственную

потребительскую

кооперацию вовлечены

новые члены из числа

субъектов МСП в АПК и

Чабдаров

Альберт

Маратович  -

Руководител

Департамент

а природных

ресурсов,

экологии и

Письмо

Отчет о

достижении

результата.

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

достижении результата."

31.12.2023 31.12.2023

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

личных подсобных

хозяйств граждан (с

учетом необходимости

вовлечения новых членов в

сельскохозяйственные

потребительские

кооперативы до 2030 года

(единиц): 2020 г. – 9 627,

2021 г. – 9 009, 2022 г. –

13 579, 2023 г. – 19 409,

2024 г. – 21 368, 2025 г. –

25 086, 2026 г. – 26 340,

2027 г. –27 657, 2028 г. –

29 040, 2029 г. – 30 492,

2030 г. – 32 017) Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2023

ь

Департамент

а природных

ресурсов,

экологии и

агропромыш

ленного

комплекса

Ненецкого

автономного

округа

агропромыш

ленного

комплекса

НАО

Письмо ДПРиАПК НАО

от 30.06.2023г. №4183,

приложен файл.

Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.10

.1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Чабдаров

Альберт

Маратович  -

Руководител

ь

Департамент

а природных

ресурсов,

экологии и

агропромыш

ленного

комплекса

Ненецкого

автономного

-

Иное

Программа

деятельност

и ЦКСХК

2023-2027

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Программа

деятельности ЦКСХК

2023-2027" Иное

ДПРиАПК НАО от

02.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения

отсутствуют.

03.06.2023 02.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

округа

1.10

.2

Отчет о проделанной

работе за 1 полугодие

Чабдаров

Альберт

Маратович  -

Руководител

ь

Департамент

а природных

ресурсов,

экологии и

агропромыш

ленного

комплекса

Ненецкого

автономного

округа

-

 

31.07.2023 31.07.2023

1.11

Субъекты МСП в АПК

получили комплексную

поддержку с момента

начала

предпринимательской

деятельности до выхода на

уровень развития,

предполагающий

интеграцию в более

крупные единицы бизнеса

(количество субъектов

МСП в сфере АПК,

получивших поддержку, в

том числе в результате

Чабдаров

Альберт

Маратович  -

Руководител

ь

Департамент

а природных

ресурсов,

экологии и

агропромыш

ленного

комплекса

Департамент

а природных

ресурсов,

экологии и

агропромыш

ленного

комплекса

НАО

Письмо

Предоставле

ние

информации

о

достижении

результатоВ

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Предоставление

информации о

достижении

результатоВ" Письмо

Департамент ПР и АПК

НАО от 30.06.2023г. №

4183, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Предоставлена

информация : 3 из 3.

31.12.2023 31.12.2023

4Единица 0 33
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

услуг, оказанных

центрами компетенций в

сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров, накопленным

итогом) Значение: 3,0000

Дата: 31.12.2023

Ненецкого

автономного

округа

 

1.12

Увеличение количества

имущества в перечнях

Значение: 92,0000 Дата:

01.11.2023

Нечаев

Максим

Михайлович

- Начальник

отдела

развития

предприним

ательства и

туризма

http://uizo.ad

m-nao.ru/

Иное

Перечень

имущества

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Перечень

имущества" Иное ДФЭ

НАО от 02.06.2023г. №

б/н, приложен файл.

Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 84 из 92.

01.11.2023 01.11.2023

92Единица 69 8492

1.12

.1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Нечаев

Максим

Михайлович

- Начальник

отдела

развития

предприним

ательства и

туризма

-

Иное

Перечень

(реестр)

имущества

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Перечень

(реестр) имущества"

Иное ДФЭ НАО от

02.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения

отсутствуют.

30.06.2023 02.06.2023

1.12

Мониторинг

Нечаев -

 

01.09.2023 01.09.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

.2

государственного и

муниципального

имущества

Максим

Михайлович

- Начальник

отдела

развития

предприним

ательства и

туризма

 

1.12

.3

Сформирован

организационный комитет

(организационный штаб)

мероприятия

Нечаев

Максим

Михайлович

- Начальник

отдела

развития

предприним

ательства и

туризма

-

 

30.09.2023 30.09.2023

1.13

Имущество из перечней,

предоставленное

субъектам МСП Значение:

44,0000 Дата: 31.12.2023

Нечаев

Максим

Михайлович

- Начальник

отдела

развития

предприним

ательства и

туризма

http://uizo.ad

m-nao.ru/

Иное

Перечень

имущества

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Перечень

имущества" Иное ДФЭ

НАО от 02.06.2023г. №

б/н, приложен файл.

Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 34 из 44.

31.12.2023 31.12.2023

44Единица 22 3444

1.13

.1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

Нечаев

Максим

-

Иное

Перечень

Выполнено.

Подтверждающие

30.06.2023 02.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Михайлович

- Начальник

отдела

развития

предприним

ательства и

туризма

(реестр)

имущества

документы: 1. "Перечень

(реестр) имущества"

Иное ДФЭ НАО от

02.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения

отсутствуют.

1.13

.2

Сформирован

организационный комитет

(организационный штаб)

мероприятия

Нечаев

Максим

Михайлович

- Начальник

отдела

развития

предприним

ательства и

туризма

-

 

29.09.2023 29.09.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(19) Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для

комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1

19 547,5019 547,50

(03) Организовано оказание

комплекса услуг, сервисов и мер

поддержки субъектам МСП в

Центрах "Мой бизнес", в том

числе финансовых (кредитных,

гарантийных, лизинговых) услуг,

консультационной и

образовательной поддержки,

поддержки по созданию и

модернизации производств,

социального

предпринимательства и в таких

сферах, как благоустройство

городской среды и сельской

местности, экология, женское

предпринимательство, а также

услуг АО "Корпорация "МСП" и

АО "Российский экспортный

центр", не менее чем в 100

Центрах "Мой бизнес", в том

числе по годам (нарастающим

итогом): 2019 г. - 20 Центров

"Мой бизнес"; 2020 г. - 40

Центров "Мой бизнес"; 2021 г. -

80 Центров "Мой бизнес"; 2022 г.

1.1 0,00 100,0019 547,5019 547,50
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

- 100 Центров "Мой бизнес"; 2023

г. - 100 Центров "Мой бизнес";

2024 г. - 100 Центров "Мой

бизнес". К 2024 году доля

субъектов МСП, охваченных

услугами Центров "Мой бизнес"

составит 10%0

19 547,5019 547,50

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 100,0019 547,5019 547,50

19 547,5019 547,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 100,0019 547,5019 547,50

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

7 554,507 554,50

(32) Субъекты МСП в АПК

получили комплексную

поддержку с момента начала

предпринимательской

деятельности до выхода на

уровень развития,

предполагающий интеграцию в

более крупные единицы бизнеса

1.2 0,00 38,372 898,467 554,50
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(количество субъектов МСП в

сфере АПК, получивших

поддержку, в том числе в

результате услуг, оказанных

центрами компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации

и поддержки фермеров,

накопленным итогом)0

7 554,507 554,50

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 ОТСУТСТВИЕ ОТКЛОНЕНИЙ38,372 898,467 554,50

7 554,507 554,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 ОТСУТСТВИЕ ОТКЛОНЕНИЙ38,372 898,467 554,50

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

27 102,0027 102,00 0,00 82,8222 445,9627 102,00

27 102,0027 102,00 0,00 82,8222 445,9627 102,00

27 102,0027 102,00 0,00 82,8222 445,9627 102,00

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также  инфраструктуру для комфортной

работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1.

Субъекты МСП в АПК получили комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в

более крупные единицы бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом)

План

2 898,50 2 898,50 2 898,50 2 898,50 2 898,50 2 898,50 7 554,507 554,507 554,507 554,507 554,50

Факт/прогноз

2 898,46 2 898,46 2 898,46 2 898,46 2 898,46 2 898,50 7 554,507 554,507 554,507 554,507 554,50

0,00

0,00

1.2.

Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов

Российской Федерации и административно-территориальных образований. Не менее  чем  в 75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В других субъектах

Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной поддержке экспортеров.

Количество субъектов Российской Федерации, осуществляющих поддержку экспорта субъектов МСП:

в 2019 г.  - 72 субъектов Российской Федерации;

в 2020 г.  - 75 субъектов Российской Федерации;

в 2021 г. - 85 субъектов Российской Федерации.

Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс. единиц (нарастающим итогом) к 2024 году

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.3.

Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах "Мой бизнес", в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых)

услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в  таких сферах, как

благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО "Корпорация "МСП" и АО "Российский экспортный центр",

не менее чем в 100 Центрах "Мой бизнес", в том числе по годам (нарастающим итогом):

2019 г. - 20 Центров "Мой бизнес";

2020 г. - 40 Центров "Мой бизнес";

2021 г. - 80 Центров "Мой бизнес";

2022 г. - 100 Центров "Мой бизнес";

2023 г. - 100 Центров "Мой бизнес";

2024 г. - 100 Центров "Мой бизнес".

К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров "Мой бизнес" составит 10%

План

0,00 0,00 19 547,50 19 547,50 19 547,50 19 547,50 19 547,5019 547,5019 547,5019 547,5019 547,50

Факт/прогноз

0,00 0,00 19 547,50 19 547,50 19 547,50 19 547,50 19 547,5019 547,5019 547,5019 547,5019 547,50

0,00

0,00


