
Руководитель

регионального проекта —

Левина Елена Степановна

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(78) Содействие занятости "

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 3, из них:

- 3 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 4, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 6, из

них:

- 6 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0.00 тыс. руб., 0.00 %
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

Тысяча

мест

ФП

Количество дополнительно

созданных мест с целью

обеспечения дошкольным

образованием детей в возрасте до 3

лет нарастающим итогом,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Предложение об

осуществлении закупки"

Письмо КУ НАО

"Централизованный

стройзаказчик" от 30.01.2023г. №

0198, приложен файл. 2.

"государственный контракт на

выполнение работ по

корректировке проектной

документации и завершению

строительства объекта "Ясли-

сад в г. Нарьян-Мар"" Иное

между КУ НАО

"Централизованный

стройзаказчик" и ООО Торговый

дом "ЦСК" от 08.02.2023г. №143-

П-1/2023, приложен файл.

Существует риск: Не

достижение установленного

значения показателя

"Количество дополнительно

созданных мест с целью

обеспечения дошкольным

образованием детей в возрасте

до 3 лет нарастающим итогом",

Причина риска: В связи с

расторжением 31.05.2022

государственного контракта на

строительство объекта «Ясли-

1.1. 0 0

ГИИС

"Электронный

бюджет"

0.190.13



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

сад в г. Нарьян-Мар», в

судебного порядке вынесено

определение об утверждении

мирового соглашения и

прекращении производства по

делу. Распоряжением

Администрации Ненецкого

автономного округа от

27.12.2022 № 131-р принято

решение о подготовке и

реализации бюджетных

инвестиций за счет средств

окружного бюджета в форме

капитальных вложений в

строительство объекта

капитального строительства

государственной собственности

Ненецкого автономного округа.

08.02.2023 заключен

государственный контракт №

143-П-1/2023 на выполнение

работ по корректировке

проектной документации и

завершению строительства

объекта "Ясли-сад в г. Нарьян-

Мар", заказчик КУ НАО

"Централизованный

стройзаказчик", подрядчик ООО

Торговый дом "ЦСК", ИКЗ:

2322983998107298301001000100100

00414, Вероятность: 100%,

ожидаемая дата наступления:

30.12.2024г. Принятые меры: 1.

Осуществление закупки на

выполнение работ по



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

корректировке проектной

документации и завершению

строительства объекта "Ясли-

сад в г. Нарьян-Маре", срок

исполнения 08.02.2023, 08.02.2023

заключен государственный

контракт № 143-П-1/2023 на

выполнение работ по

корректировке проектной

документации и завершению

строительства объекта "Ясли-

сад в г. Нарьян-Мар", заказчик

КУ НАО "Централизованный

стройзаказчик", подрядчик ООО

Торговый дом "ЦСК", ИКЗ:

2322983998107298301001000100100

00414.. Не влияет

ПроцентФП

Доступность дошкольного

образования для детей в возрасте от

1,5 до 3 лет, возрастающий

1.2. 91.06 0

Федеральная

государственная

информационная

система

доступности

дошкольного

образования

100100

Задача: Снижение напряжённости на рынке труда

2

ПроцентФП

Доля занятых граждан из числа

участников дополнительных

мероприятий, возрастающий

Расчет показателя с августа 2023

года

2.1. 0 0

Информационная

система

консолидации

отчетности

750
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте  до 3 лет нарастающим итогом

1.1

План

Факт/прогноз

0,1900

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,1300

0,13000,1300 0,1300 0,1300 0,1300 0,1300 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Тысяча мест 0,0000

0,0000

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

1.2

План

Факт/прогноз

100,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Задача: Снижение напряжённости на рынке труда

2

Доля занятых граждан из числа участников дополнительных мероприятий

2.1

План

Факт/прогноз

75,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 30,0000 40,0000 50,0000

75,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 30,0000 40,0000 50,0000

ФП Процент 70,0000

70,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1

Созданы дополнительные

места в дошкольных

образовательных

организациях для детей в

возрасте до 3 лет, тыс.

мест нарастающим итогом

Значение: 0,1300 Дата:

31.12.2019

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

-

Информация по

значению результата: В

работе.Существует риск:

Не достижение

результата, Причина

риска: В связи с

расторжением

31.05.2022

государственного

контракта на

строительство объекта

«Ясли-сад в г.

Нарьян-Мар», в

судебного порядке

вынесено определение

об утверждении

мирового соглашения и

прекращении

производства по делу.

Распоряжением

Администрации

Ненецкого автономного

округа от 27.12.2022 №

131-р принято решение о

подготовке и реализации

бюджетных инвестиций

за счет средств

31.12.2019 30.12.2023

0.13

Тысяча

мест

0 0.070.13
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

окружного бюджета в

форме капитальных

вложений в

строительство объекта

капитального

строительства

государственной

собственности

Ненецкого автономного

округа. 08.02.2023

заключен

государственный

контракт № 143-П-

1/2023 на выполнение

работ по корректировке

проектной

документации и

завершению

строительства объекта

"Ясли-сад в г. Нарьян-

Мар", заказчик КУ НАО

"Централизованный

стройзаказчик",

подрядчик ООО

Торговый дом "ЦСК",

ИКЗ:

23229839981072983010

0100010010000414.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

30.12.2023г. Принятые



9

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

меры: 1. заключен

государственный

контракт на выполнение

работ по корректировке

проектной

документации и

завершению

строительства объекта

"Ясли-сад в г. Нарьян-

Маре", срок исполнения

08.02.2023, заключен

государственный

контракт на выполнение

работ по корректировке

проектной

документации и

завершению

строительства объекта

"Ясли-сад в г. Нарьян-

Маре", Выполнено. 2. 1

этап госконтракта:

проектирование, срок

исполнения 31.05.2023.

Просрочка 1460 дней.

Предоставлена

информация : 0.07 из

0.13.

2.

Задача: Снижение напряжённости на рынке труда

2.1

Прошли

профессиональное

Лудников

Петр

Информацио

нная

Иное

Дополнител

Информация по

значению результата: В

31.12.2023 31.12.2023

4Человек 0 04
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

обучение и получили

дополнительное

профессиональное

образование работники

промышленных

предприятий Значение:

4,0000 Дата: 31.12.2023

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а по

социальным

вопросам

система

консолидаци

и отчетности

ьное

соглашение

к

Соглашению

о

реализации

регионально

го проекта

«Содействие

занятости»

на

территории

Ненецкого

автономного

округа

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Содействие занятости»

на территории

Ненецкого автономного

округа" Иное между

Министерством труда и

социальной защиты

Российской Федерации и

Департаментом

здравоохранения, труда

и социальной защиты

населения Ненецкого

автономного округа от

22.06.2023г. №149-2019-

P20078-1/12, приложен

файл. Отсутствие

отклонений. Ненецкий

автономный округ

вышел из реализации

мероприятия

(распоряжение

Правительства РФ от

08.04.2023 № 869-р).

Предоставлена

информация : 0 из 4.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2.1.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Лудников

Петр

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а по

социальным

вопросам

Распоряжени

е -, Иное

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Содействие

занятости»

на

территории

Ненецкого

автономного

округа,

Постановлен

ие О

субсидиях на

финансовое

обеспечение

затрат,

возникающи

х при

реализации

дополнитель

ных

мероприятий

,

направленны

х на

Выполнено. Просрочка

56 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "-"

Распоряжение

Правительства

Российской Федерации

от 08.04.2023г. №869-р,

приложен файл. 2.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Содействие занятости»

на территории

Ненецкого автономного

округа" Иное между

Министерством труда и

социальной защиты

Российской Федерации и

Департаментом

здравоохранения, труда

и социальной защиты

населения Ненецкого

автономного округа от

22.06.2023г. №149-2019-

P20078-1/12, приложен

файл. 3. "О субсидиях на

финансовое обеспечение

затрат, возникающих при

реализации

01.05.2023 26.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

снижение

напряженнос

ти на рынке

труда

Ненецкого

автономного

округа и

признании

утратившим

и силу

отдельных

постановлен

ий

Администра

ции

Ненецкого

автономного

округа

дополнительных

мероприятий,

направленных на

снижение напряженности

на рынке труда

Ненецкого автономного

округа и признании

утратившими силу

отдельных

постановлений

Администрации

Ненецкого автономного

округа" Постановление

Администрации

Ненецкого автономного

округа от 21.02.2023г. №

46-п, приложен файл.

Ненецкий автономный

округ вышел из

реализации мероприятия

(распоряжение

Правительства РФ от

08.04.2023 № 869-р).

2.1.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Лудников

Петр

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамен

Иное

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

01.09.2023 26.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

та по

социальным

вопросам

го проекта

«Содействие

занятости»

на

территории

Ненецкого

автономного

округа

«Содействие занятости»

на территории

Ненецкого автономного

округа" Иное между

Министерством труда и

социальной защиты

Российской Федерации и

Департаментом

здравоохранения, труда

и социальной защиты

населения Ненецкого

автономного округа от

22.06.2023г. №149-2019-

P20078-1/12, приложен

файл. Ненецкий

автономный округ

вышел из реализации

мероприятия

(распоряжение

Правительства РФ от

08.04.2023 № 869-р).

2.2

Приняли участие в

мероприятиях по

организации временного

трудоустройства граждане

из числа работников,

находящихся под риском

увольнения Значение:

41,0000 Дата: 31.12.2023

Лудников

Петр

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а по

социальным

Информацио

нная

система

консолидаци

и отчетности

Иное

Дополнител

ьное

соглашение

к

Соглашению

о

реализации

регионально

го проекта

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Содействие занятости»

31.12.2023 31.12.2023

41Человек 0 041
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

вопросам

«Содействие

занятости»

на

территории

Ненецкого

автономного

округа

на территории

Ненецкого автономного

округа" Иное между

Министерством труда и

социальной защиты

Российской Федерации и

Департаментом

здравоохранения, труда

и социальной защиты

населения Ненецкого

автономного округа от

22.06.2023г. №149-2019-

P20078-1/12, приложен

файл. Отсутствие

отклонений. Ненецкий

автономный округ

вышел из реализации

мероприятия

(распоряжение

Правительства РФ от

14.06.2023 № 1579-р).

Предоставлена

информация : 0 из 41.

2.2.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Лудников

Петр

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамен

Информацио

нная

система

консолидаци

и отчетности

Иное

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

Выполнено. Просрочка

56 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

"Изменения"

Распоряжение

Правительства

Российской Федерации

01.05.2023 26.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

та по

социальным

вопросам

го проекта

«Содействие

занятости»

на

территории

Ненецкого

автономного

округа,

Распоряжени

е Изменения

от 14.06.2023г. №1579-р,

приложен файл. 2.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Содействие занятости»

на территории

Ненецкого автономного

округа" Иное между

Министерством труда и

социальной защиты

Российской Федерации и

Департаментом

здравоохранения, труда

и социальной защиты

населения Ненецкого

автономного округа от

22.06.2023г. №149-2019-

P20078-1/12, приложен

файл. Ненецкий

автономный округ

вышел из реализации

мероприятия

(распоряжение

Правительства РФ от

14.06.2023 № 1579-р).

2.2.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

Лудников

Петр

Александро

Информацио

нная

система

Иное

Дополнитель

ное

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

01.09.2023 26.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

вич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а по

социальным

вопросам

консолидаци

и отчетности

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Содействие

занятости»

на

территории

Ненецкого

автономного

округа,

Распоряжени

е Изменения

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Содействие занятости»

на территории

Ненецкого автономного

округа" Иное между

Министерством труда и

социальной защиты

Российской Федерации и

Департаментом

здравоохранения, труда

и социальной защиты

населения Ненецкого

автономного округа от

22.06.2023г. №149-2019-

P20078-1/12, приложен

файл. 2. "Изменения"

Распоряжение

Правительства

Российской Федерации

от 14.06.2023г. №1579-р,

приложен файл.

Ненецкий автономный

округ вышел из

реализации мероприятия

(распоряжение

Правительства РФ от

14.06.2023 № 1579-р).
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2.3

Приняли участие в

мероприятиях по

организации

общественных работ

граждане,

зарегистрированные в

органах службы занятости

в целях поиска

подходящей работы,

включая безработных

граждан Значение: 29,0000

Дата: 31.12.2023

Лудников

Петр

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а по

социальным

вопросам

Информацио

нная

система

консолидаци

и отчетности

Иное

Дополнител

ьное

соглашение

к

Соглашению

о

реализации

регионально

го проекта

«Содействие

занятости»

на

территории

Ненецкого

автономного

округа

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Содействие занятости»

на территории

Ненецкого автономного

округа" Иное между

Министерством труда и

социальной защиты

Российской Федерации и

Департаментом

здравоохранения, труда

и социальной защиты

населения Ненецкого

автономного округа от

22.06.2023г. №149-2019-

P20078-1/12, приложен

файл. Отсутствие

отклонений. Значение

результата снижено до

10 человек.

Предоставлена

информация : 0 из 29.

31.12.2023 31.12.2023

29Человек 0 029

2.3.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

Лудников

Петр

Постановлен

ие О

Выполнено. Просрочка

56 дней.

01.05.2023 26.06.2023



18

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а по

социальным

вопросам

субсидиях на

финансовое

обеспечение

затрат,

возникающи

х при

реализации

дополнитель

ных

мероприятий

,

направленны

х на

снижение

напряженнос

ти на рынке

труда

Ненецкого

автономного

округа и

признании

утратившим

и силу

отдельных

постановлен

ий

Администра

ции

Ненецкого

автономного

округа, Иное

Дополнитель

Подтверждающие

документы: 1.

"Изменения"

Распоряжение

Правительства

Российской Федерации

от 14.06.2023г. №1579-р,

приложен файл. 2. "О

субсидиях на

финансовое обеспечение

затрат, возникающих при

реализации

дополнительных

мероприятий,

направленных на

снижение напряженности

на рынке труда

Ненецкого автономного

округа и признании

утратившими силу

отдельных

постановлений

Администрации

Ненецкого автономного

округа" Постановление

Администрации

Ненецкого автономного

округа от 21.02.2023г. №

46-п, приложен файл. 3.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Содействие

занятости»

на

территории

Ненецкого

автономного

округа,

Распоряжени

е Изменения

реализации

регионального проекта

«Содействие занятости»

на территории

Ненецкого автономного

округа" Иное между

Министерством труда и

социальной защиты

Российской Федерации и

Департаментом

здравоохранения, труда

и социальной защиты

населения Ненецкого

автономного округа от

22.06.2023г. №149-2019-

P20078-1/12, приложен

файл. Отсутствие

отклонений.

2.3.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Лудников

Петр

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а по

социальным

вопросам

Распоряжени

е Изменения,

Постановлен

ие О

субсидиях на

финансовое

обеспечение

затрат,

возникающи

х при

реализации

дополнитель

ных

Выполнено. Просрочка

25 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Содействие занятости»

на территории

Ненецкого автономного

округа" Иное между

01.06.2023 26.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

мероприятий

,

направленны

х на

снижение

напряженнос

ти на рынке

труда

Ненецкого

автономного

округа и

признании

утратившим

и силу

отдельных

постановлен

ий

Администра

ции

Ненецкого

автономного

округа, Иное

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Содействие

занятости»

Министерством труда и

социальной защиты

Российской Федерации и

Департаментом

здравоохранения, труда

и социальной защиты

населения Ненецкого

автономного округа от

22.06.2023г. №149-2019-

P20078-1/12, приложен

файл. 2. "Изменения"

Распоряжение

Правительства

Российской Федерации

от 14.06.2023г. №1579-р,

приложен файл. 3. "О

субсидиях на

финансовое обеспечение

затрат, возникающих при

реализации

дополнительных

мероприятий,

направленных на

снижение напряженности

на рынке труда

Ненецкого автономного

округа и признании

утратившими силу

отдельных

постановлений

Администрации

Ненецкого автономного
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

на

территории

Ненецкого

автономного

округа

округа" Постановление

Администрации

Ненецкого автономного

округа от 21.02.2023г. №

46-п, приложен файл.

Отсутствие отклонений.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

146 443,90146 443,90

(13) Созданы дополнительные

места в дошкольных

образовательных организациях

для детей в возрасте до 3 лет, тыс.

мест нарастающим итогом0

1.1 146 424,03 0,000,00146 443,90

146 443,90146 443,90

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 146 424,03 В соответствии с БР0,000,00146 443,90

146 443,90146 443,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

146 424,03 В соответствии с БР0,000,00146 443,90

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

(15) Снижение напряжённости на рынке труда

2



23

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,004 305,70

(57) Приняли участие в

мероприятиях по организации

временного трудоустройства

граждане из числа работников,

находящихся под риском

увольнения0

2.1 0,00 0,000,000,00

0,004 305,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 0,00 В соответствии с БР0,000,000,00

0,004 305,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

0,00 В соответствии с БР0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00

950,242 737,10

(58) Приняли участие в

мероприятиях по организации

общественных работ граждане,

зарегистрированные в органах

службы занятости в целях поиска

подходящей работы, включая

безработных граждан0

2.2 0,00 0,000,00950,24

950,242 737,10консолидированный бюджет2.2.1 0,00 В соответствии с БР0,000,00950,24
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

950,242 737,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.2.1.

1

0,00 В соответствии с БР0,000,00950,24

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

147 394,14153 486,70 146 424,03 0,000,00147 394,14

147 394,14153 486,70 146 424,03 0,000,00147 394,14

147 394,14153 486,70 146 424,03 0,000,00147 394,14

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1.

Созданы дополнительные места в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте до 3 лет, тыс. мест нарастающим итогом

План

0,00 0,00 0,00 0,00 4 752,90 80 267,10 146 443,90146 443,90132 267,10130 267,10100 267,10

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

2 Снижение напряжённости на рынке труда

2.1.

Приняли участие в мероприятиях по организации временного трудоустройства граждане из числа работников, находящихся под риском увольнения

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 305,700,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

2.2.

Приняли участие в мероприятиях по организации общественных работ граждане, зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая

безработных граждан

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 737,100,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00


