
Руководитель

регионального проекта —

Левина Елена Степановна

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(79) Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения "Старшее поколение"

(Ненецкого автономного округа)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 5, из них:

- 5 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 4, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 13,

из них:

- 3 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

7.60 тыс. руб., 0.13 %
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1

ПроцентФП

Доля граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов, получивших

социальные услуги в организациях

социального обслуживания, от

общего числа граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов, возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Отчет" Иное Департамент ЗТ и

СЗН нАО от 01.07.2023г. №б/н,

приложен файл. Отсутствие

отклонений В работе

1.1. 10 7.7 11.9415

Задача: Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2

ПроцентРП

Доля лиц старше трудоспособного

возраста из групп риска,

проживающих в организациях

социального обслуживания,

прошли вакцинацию против

пневмококковой инфекции,

возрастающий

в работе

2.1. 95 0 950

Условная

единица

ФП

Уровень госпитализации на

геронтологические койки лиц

старше 60 лет на 10 тыс. населения

соответствующего возраста,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Отчет" Иное Департамент ЗТ и

СЗН НАО от 01.07.2023г. №б/н,

приложен файл. в работе

отклонения отсутствуют

2.2. 0 17 42.821.6

ПроцентФП

Охват граждан старше

трудоспособного возраста

профилактическими осмотрами,

Подтверждающие документы: 1.

"Отчет" Иное Департамент ЗТ и

СЗН НАО от 01.07.2023г. №б/н,

приложен файл. В работе

2.3. 13.52 32.6 65.346.2



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

включая диспансеризацию,

возрастающий

Отсутствие отклонений

ПроцентФП

Доля лиц старше трудоспособного

возраста, у которых выявлены

заболевания и патологические

состояния, находящихся под

диспансерным наблюдением,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Отчет" Иное Департмент ЗТ и

СЗН НАО от 01.07.2023г. №б/н,

приложен файл. в работу

Отсутствие отклонений

2.4. 50.7 37.5 8074.1
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1

Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше

трудоспособного возраста и инвалидов

1.1

План

Факт/прогноз

11,9400

5,70002,1000 3,4000 4,7000 6,7000 7,7000 7,8000 7,8000 8,7000 9,7000

11,9400

12,70003,4200 5,0000 5,3000 8,9400 15,0000 7,8000 7,8000 8,7000 9,7000

ФП Процент 10,7000

10,7000

Задача: Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2

Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста

2.1

План

Факт/прогноз

42,8000

10,10000,0000 3,0000 6,5000 13,5000 17,0000 20,5000 23,7000 27,3000 30,9000

42,8000

11,00001,3000 2,6000 11,1000 11,1000 21,6000 20,5000 23,7000 27,3000 30,9000

ФП Условная

единица

38,9000

34,6000

Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением

2.2

План

Факт/прогноз

80,0000

23,50005,7000 10,2000 16,9000 30,8000 37,5000 44,3000 51,8000 59,2000 66,8000

80,0000

72,800042,1000 10,2000 58,7000 72,6000 74,1000 44,3000 51,8000 59,2000 66,8000

ФП Процент 73,9000

73,9000

Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию

2.3

План

Факт/прогноз

65,3000

19,60003,9000 8,1000 13,8000 25,4000 32,6000 37,9000 43,5000 49,2000 54,8000

65,3000

25,40001,1000 4,8000 10,6000 13,5000 46,2000 37,9000 43,5000 49,2000 54,8000

ФП Процент 60,1000

60,1000

Доля лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции

2.4

План

Факт/прогноз

95,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

95,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

РП Процент 95,0000

95,0000



6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1

Бюджетные инвестиции в

объекты капитального

строительства

государственной

собственности и (или) на

приобритение объекта

имущества в

государственную

собвственность Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2023

Фролов

Анатолий

Юрьевич  -

Руководител

ь

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

.

Письмо

Информация

от ДС и

ЖКХ НАО

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информация от ДС и

ЖКХ НАО" Письмо ДС

и ЖКХ НАО от

04.07.2023г. №4067,

приложен файл.

Существует риск: Риск

не исполнения

результата, Причина

риска: Информируем,

что в настоящее время

работы по разработке

проектной

документации на

строительство объекта

«Дом-интернат для

престарелых в г.

Нарьян-Мар»

приостановлены в связи с

отсутствием

возможности

размещения объекта на

земельном участке с

кадастровым номером:

31.12.2023 31.12.2023

1

Докумен

т

1 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

83:00:050002:2431, а

также отсутствия других

земельных участков

необходимой площади.

Из этого следует, что не

будут освоены

федеральные средства в

размере 315 000,0 тыс.

рублей в 2024 году, а

также не будет

достигнут показатель

100 % готовности

объекта в 2025 году.,

Вероятность: 100%,

Сутевые: Риск не

исполнения результата

Принятые меры: 1.

проработать с

Министерством труда и

социальной защиты

Российской Федерации

вопрос по переносу

федеральных средств,

предусмотренных на

строительство объекта

«Дом-интернат для

престарелых в г. Нарьян-

Мар» и срока

достижения показателя

готовности объекта с

декабря 2025 года на

более поздний срок, срок
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

исполнения 31.12.2023.

Наличие критических

отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.1.

1

Начало подготовительных

работ

Фролов

Анатолий

Юрьевич  -

Руководител

ь

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Информация

ДС и ЖКХ

НАО

Письмо

Информация

ДС и ЖКХ

НАО

В работе. Просрочка 296

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"Информация ДС и ЖКХ

НАО" Письмо ДС и

ЖКХ НАО от

04.07.2023г. №4067,

приложен файл.

Существует риск: Риск

не исполнения

результата, Причина

риска: настоящее время

работы по разработке

проектной

документации на

строительство объекта

«Дом-интернат для

престарелых в г.

Нарьян-Мар»

приостановлены в связи с

отсутствием

возможности

размещения объекта на

земельном участке с

кадастровым номером:

83:00:050002:2431, а

10.03.2023 31.12.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

также отсутствия других

земельных участков

необходимой площади.

Из этого следует, что не

будут освоены

федеральные средства в

размере 315 000,0 тыс.

рублей в 2024 году, а

также не будет

достигнут показатель

100 % готовности

объекта в 2025 году.,

Вероятность: 100%,

Сутевые: Риск не

исполнения результата

Принятые меры: 1.

просим проработать с

Министерством труда и

социальной защиты

Российской Федерации

вопрос по переносу

федеральных средств,

предусмотренных на

строительство объекта

«Дом-интернат для

престарелых в г. Нарьян-

Мар» и срока

достижения показателя

готовности объекта с

декабря 2025 года на

более поздний срок, срок

исполнения 31.12.2023.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Наличие критических

отклонений

1.1.

2

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Фролов

Анатолий

Юрьевич  -

Руководител

ь

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Информация

ДС и ЖКХ

НАО

Письмо

Информация

В работе. Просрочка 274

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"Информация" Письмо

ДС и ЖКХ НАО от

04.07.2023г. №4067,

приложен файл.

Существует риск: Риск

не исполнения

результата, Причина

риска: в настоящее время

работы по разработке

проектной

документации на

строительство объекта

«Дом-интернат для

престарелых в г.

Нарьян-Мар»

приостановлены в связи с

отсутствием

возможности

размещения объекта на

земельном участке с

кадастровым номером:

83:00:050002:2431, а

также отсутствия других

земельных участков

необходимой площади.

Из этого следует, что не

01.04.2023 31.12.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

будут освоены

федеральные средства в

размере 315 000,0 тыс.

рублей в 2024 году, а

также не будет

достигнут показатель

100 % готовности

объекта в 2025 году.,

Вероятность: 100%,

Сутевые: Риск не

исполнения результата

Принятые меры: 1.

проработать с

Министерством труда и

социальной защиты

Российской Федерации

вопрос по переносу

федеральных средств,

предусмотренных на

строительство объекта

«Дом-интернат для

престарелых в г. Нарьян-

Мар» и срока

достижения показателя

готовности объекта с

декабря 2025 года на

более поздний срок, срок

исполнения 31.12.2023.

Наличие критических

отклонений

1.1.

Строительно-монтажные

Фролов Информаци

Письмо В работе. Просрочка 244
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

3

работы завершены

Анатолий

Юрьевич  -

Руководител

ь

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

я ДС и ЖКХ

НАО

Информация

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"Информация" Письмо

ДС и ЖКХ НАО от

04.07.2023г. №4067,

приложен файл.

Существует риск: Риск

не исполнения

результата, Причина

риска: настоящее время

работы по разработке

проектной

документации на

строительство объекта

«Дом-интернат для

престарелых в г.

Нарьян-Мар»

приостановлены в связи с

отсутствием

возможности

размещения объекта на

земельном участке с

кадастровым номером:

83:00:050002:2431, а

также отсутствия других

земельных участков

необходимой площади.

Из этого следует, что не

будут освоены

федеральные средства в

размере 315 000,0 тыс.

рублей в 2024 году, а

01.05.2023 31.12.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

также не будет

достигнут показатель

100 % готовности

объекта в 2025 году.,

Вероятность: 100%,

Сутевые: Риск не

исполнения результата

Принятые меры: 1.

проработать с

Министерством труда и

социальной защиты

Российской Федерации

вопрос по переносу

федеральных средств,

предусмотренных на

строительство объекта

«Дом-интернат для

престарелых в г. Нарьян-

Мар» и срока

достижения показателя

готовности объекта с

декабря 2025 года на

более поздний срок, срок

исполнения 31.12.2023.

Наличие критических

отклонений

1.1.

4

Заключение контракта на

проведение работ по

строительству объекта

Фролов

Анатолий

Юрьевич  -

Руководител

ь

Информация

ДС и ЖКХ

НАО

Письмо

Информация

В работе. Просрочка 213

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"Информация" Письмо

ДС и ЖКХ НАО от

01.06.2023 31.12.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

04.07.2023г. №4067,

приложен файл.

Существует риск: Риск

не исполнения

результата, Причина

риска: в настоящее время

работы по разработке

проектной

документации на

строительство объекта

«Дом-интернат для

престарелых в г.

Нарьян-Мар»

приостановлены в связи с

отсутствием

возможности

размещения объекта на

земельном участке с

кадастровым номером:

83:00:050002:2431, а

также отсутствия других

земельных участков

необходимой площади.

Из этого следует, что не

будут освоены

федеральные средства в

размере 315 000,0 тыс.

рублей в 2024 году, а

также не будет

достигнут показатель

100 % готовности

объекта в 2025 году.,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Вероятность: 100%,

Сутевые: Риск не

исполнения результата

Принятые меры: 1.

проработать с

Министерством труда и

социальной защиты

Российской Федерации

вопрос по переносу

федеральных средств,

предусмотренных на

строительство объекта

«Дом-интернат для

престарелых в г. Нарьян-

Мар» и срока

достижения показателя

готовности объекта с

декабря 2025 года на

более поздний срок.,

срок исполнения

31.12.2023. Наличие

критических отклонений

1.1.

5

Сведения о

государственном

контракте внесены в

реестр

Фролов

Анатолий

Юрьевич  -

Руководител

ь

Департамент

а

строительст

ва,

Информация

ДС и ЖКХ

НАО

Письмо

Информация

В работе. Просрочка 213

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"Информация" Письмо

ДС и ЖКХ НАО от

04.07.2023г. №4067,

приложен файл.

Существует риск: Риск

не исполнения

01.06.2023 31.12.2023



16

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

результата, Причина

риска: в настоящее время

работы по разработке

проектной

документации на

строительство объекта

«Дом-интернат для

престарелых в г.

Нарьян-Мар»

приостановлены в связи с

отсутствием

возможности

размещения объекта на

земельном участке с

кадастровым номером:

83:00:050002:2431, а

также отсутствия других

земельных участков

необходимой площади.

Из этого следует, что не

будут освоены

федеральные средства в

размере 315 000,0 тыс.

рублей в 2024 году, а

также не будет

достигнут показатель

100 % готовности

объекта в 2025 году.,

Вероятность: 100%,

Сутевые: Риск не

исполнения результата

Принятые меры: 1.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

проработать с

Министерством труда и

социальной защиты

Российской Федерации

вопрос по переносу

федеральных средств,

предусмотренных на

строительство объекта

«Дом-интернат для

престарелых в г. Нарьян-

Мар» и срока

достижения показателя

готовности объекта с

декабря 2025 года на

более поздний срок.,

срок исполнения

31.12.2023. Наличие

критических отклонений

2.

Задача: Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1

Во всех субъектах

Российской Федерации

созданы региональные

гериатрические центры и

геронтологические

отделения, в которых

помощь к концу 2024 года

получили не менее 160,0

тыс. граждан старше

трудоспособного возраста

Значение: 0,0300 Дата:

Левина

Елена

Степановна

-

Руководител

ь

Департамент

а

здравоохран

ения, труда

и

Информация

Департамент

а ЗТ и СЗН

НАО

Информация по

значению результата: В

работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 0.016 из

0.03.

01.12.2023 01.07.2023

0.03

Тысяча

человек

0 0.0160.03
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

01.12.2023

социальной

защиты

населения

Ненецкого

автономного

округа

2.1.

1

Ежеквартальная

информация об уровне

госпитализации на

геронтологические койки

лиц старше 60 лет

Левина

Елена

Степановна

-

Руководител

ь

Департамент

а

здравоохран

ения, труда

и

социальной

защиты

населения

Ненецкого

автономного

округа

Информация

Департамент

а ЗТ и СЗН

НАО

Распоряжени

е Об

открытии

гериатричес

кого центра

Выполнено. Просрочка

19 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

открытии

гериатрического центра"

Распоряжение

Департамент ЗТ и СЗН

НАО от 28.09.2022г. №

1744, приложен файл.

01.04.2023 20.04.2023

2.1.

2

Ежеквартальная

информация об уровне

госпитализации на

геронтологические койки

лиц старше 60 лет

Левина

Елена

Степановна

-

Руководител

ь

Департамент

а

здравоохран

Информация

Департамент

а ЗТ и СЗН

НАО

Иное

информация

об уровне

госпитализа

ции на

геронтологи

ческий

койках

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация об уровне

госпитализации на

геронтологический

койках" Иное ГБУЗ

НАО "НОБ" от

01.07.2023г. №б/н,

05.07.2023 01.07.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ения, труда

и

социальной

защиты

населения

Ненецкого

автономного

округа

приложен файл.

отсутствие отклонений

2.1.

3

Информация об уровне

госпитализации на

геронтологические койки

лиц старше 60 лет

размещена в СМИ

Левина

Елена

Степановна

-

Руководител

ь

Департамент

а

здравоохран

ения, труда

и

социальной

защиты

населения

Ненецкого

автономного

округа

Информация

Департамент

а ЗТ и СЗН

НАО

Иное

информация

об уровне

госпитализа

ции на

геронтологи

ческий

койках

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация об уровне

госпитализации на

геронтологический

койках" Иное ГБУЗ

НАО "НОБ" от

01.07.2023г. №б/н,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

05.07.2023 01.07.2023

2.2

Созданы региональные

гериатрические центры и

геронтологические

отделения в 2019 году в 7

субъектах Российской

Федерации, в 2020 году - в

68 субъектах Российской

Левина

Елена

Степановна

-

Руководител

ь

Департамен

Информация по

значению результата: В

работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 1 из 1.

01.12.2023 01.07.2023

1

Условная

единица

0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Федерации, в 2021 году - в

70 субъектах Российской

Федерации, в 2022 году - в

75 субъектах Российской

Федерации, в 2023 году - в

80 субъектах Российской

Федерации, в 2024 году - в

85 субъектах Российской

Федерации Значение:

1,0000 Дата: 01.12.2023

та

здравоохран

ения, труда

и

социальной

защиты

населения

Ненецкого

автономного

округа

2.2.

1

Принято решение о

создании (реорганизации)

организации

(структурного

подразделения)

Левина

Елена

Степановна

-

Руководител

ь

Департамент

а

здравоохран

ения, труда

и

социальной

защиты

населения

Ненецкого

автономного

округа

Информация

Департамент

а ЗТ и СЗН

НАО

Распоряжени

е Об

открытии

гериатричес

кого центра

Выполнено. Просрочка

19 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

открытии

гериатрического центра"

Распоряжение

Департамент ЗТ и СЗН

НАО от 28.09.2022г. №

1744, приложен файл.

01.04.2023 20.04.2023

2.2.

2

Информация о количестве

граждан старше

трудоспособного возраста,

получивших помощь в

геронтологическом

Левина

Елена

Степановна

-

Руководител

Информация

Департамент

а ЗТ и СЗН

НАО

Иное

Информация

о количестве

граждан

старше

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

количестве граждан

05.07.2023 01.07.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

отделении

ь

Департамент

а

здравоохран

ения, труда

и

социальной

защиты

населения

Ненецкого

автономного

округа

трудоспособ

ного

возраста,

получивших

помощь в

геронтологи

ческом

отделении

старше трудоспособного

возраста, получивших

помощь в

геронтологическом

отделении" Иное ГБУЗ

НАО "НОБ" от

01.07.2023г. №б/н,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

2.3

Не менее 95 процентов

лиц старше

трудоспособного возраста

из групп риска,

проживающих в

организациях социального

обслуживания, прошли к

концу 2024 года

вакцинацию против

пневмококковой инфекции

Значение: 95,0000 Дата:

01.12.2023

Левина

Елена

Степановна

-

Руководител

ь

Департамент

а

здравоохран

ения, труда

и

социальной

защиты

населения

Ненецкого

автономного

округа

Информация по

значению результата: В

работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 95.

01.12.2023 15.09.2023

95Процент 0 095

2.3.

1

Информация о гражданах

старше трудоспособного

возраста из групп риска,

Лудников

Петр

Александро

Информация

Департамен

Иное

информация

Выполнено. Просрочка

19 дней.

Подтверждающие

01.04.2023 20.04.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

проживающих в

организациях социального

обслуживания, прошли

вакцинацию против

пневмококковой инфекции

вич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а по

социальным

вопросам

та ЗТ и СЗН

НАО

документы: 1.

"информация" Иное

Департамент ЗТ и СЗН

НАО от 20.04.2023г. №

б/н, приложен файл.

2.3.

2

Информация о гражданах

старше трудоспособного

возраста из групп риска,

проживающих в

организациях социального

обслуживания, прошли

вакцинацию против

пневмококковой инфекции

Левина

Елена

Степановна

-

Руководител

ь

Департамент

а

здравоохран

ения, труда

и

социальной

защиты

населения

Ненецкого

автономного

округа

Информация

Департамент

а ЗТ и СЗН

НАО

В работе. Отсутствие

отклонений. Вакцинация

планируется в 4 квартале

2023 года

05.07.2023 01.07.2023

2.3.

3

Заключен

контракт/договор на

поставку вакцины против

пневмококковой инфекции

Левина

Елена

Степановна

-

Руководител

ь

Департамен

Информация

Департамент

а ЗТ и СЗН

НАО

В работе. В рамках

реализации РП

«Разработка и

реализация программы

системной поддержки и

повышения качества

жизни граждан старшего

15.09.2023 15.09.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

та

здравоохран

ения, труда

и

социальной

защиты

населения

Ненецкого

автономного

округа

поколения» заключен

контракт:

«Приобретение вакцины

против пневмококковой

инфекции граждан

старше трудоспособного

возраста из групп риска,

проживающих в

организациях

социального

обслуживания» № 13 от

13.02.2023, расходы на

приобретение вакцины

против пневмококковой

инфекции составили 6

985,68 рублей. На

сегодняшний день

данный контракт

расторгнут, в связи с тем,

что вакцина не

поставлена в сроки. В

августе 2023 г.

планируется заключить

новый контракт

Отсутствие отклонений

В работе
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1

5 948,005 948,00

(23) Бюджетные инвестиции в

объекты капитального

строительства государственной

собственности и (или) на

приобритение объекта имущества

в государственную

собвственность0

1.1 5 948,00 0,000,005 948,00

5 948,005 948,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 5 948,00 Риск не исполнения0,000,005 948,00

5 948,005 948,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

5 948,00 Риск не исполнения0,000,005 948,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

(07) Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

7,607,60

(12) Не менее 95 процентов лиц

старше трудоспособного возраста

из групп риска, проживающих в

организациях социального

обслуживания, прошли к концу

2024 года вакцинацию против

пневмококковой инфекции 0

2.1 0,00 100,007,607,60

7,607,60

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 0,00 100,007,607,60

7,607,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

0,00 100,007,607,60

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

5 955,605 955,60 5 948,00 0,137,605 955,60

5 955,605 955,60 5 948,00 0,137,605 955,60

5 955,605 955,60 5 948,00 0,137,605 955,60

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1.

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности и (или) на приобритение объекта имущества в государственную собвственность

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 948,005 948,005 948,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

2 Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1.

Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в  организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию

против пневмококковой инфекции

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,607,607,600,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 7,60 7,60 7,60 7,607,607,607,607,60

0,00

0,00


