
Руководитель

регионального проекта —

Пустовалов Антон Геннадиевич

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(65) Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение

уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Ненецкий автономный округ)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 2, из них:

- 2 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 17, из них:

- 14 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 27,

из них:

- 19 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

1177.70 тыс. руб., 1.61 %
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

ПроцентФП

Доля граждан, систематически

занимающихся физической

культурой и спортом,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Показатели июнь 2023" Письмо

ДОКиС НАО от 03.07.2023г. №01-

12/3003, приложен файл.

1.1. 39.9 50 52.552.2

ПроцентФП

Уровень обеспеченности граждан

спортивными сооружениями

исходя из единовременной

пропускной способности,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Показатели июнь 2023" Письмо

ДОКиС НАО от 03.07.2023г. №01-

12/3003, приложен файл.

1.2. 49.8 67.2 67.368.6
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом

1.1

План

Факт/прогноз

52,5000

49,000047,6000 48,0000 48,5000 49,5000 50,0000 50,5000 51,0000 51,5000 52,0000

52,5000

52,200047,6000 48,0000 48,5000 52,2000 52,2000 52,2000 52,2000 52,2000 52,2000

ФП Процент 52,5000

52,5000

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности

1.2

План

Факт/прогноз

67,3000

67,200067,2000 67,2000 67,2000 67,2000 67,2000 67,2000 67,2000 67,2000 67,2000

68,6000

68,600067,2000 67,2000 68,6000 68,6000 68,6000 68,6000 68,6000 68,6000 68,6000

ФП Процент 67,3000

68,6000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1

В спортивные школы

олимпийского резерва, в

том числе по хоккею,

поставлено новое

спортивное оборудование

и инвентарь Значение:

0,0000 Дата: 25.12.2019

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

Информацио

нной

системы нет

Письмо

Средства не

выделялись

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Средства не

выделялись" Письмо

ДОКиС НАО от

25.12.2019г. №1,

приложен файл.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

25.12.2019 25.12.2019

0Единица 0 00

1.2

В спортивные школы

олимпийского резерва, в

том числе по хоккею,

поставлено новое

спортивное оборудование

и инвентарь Значение:

0,0000 Дата: 25.12.2020

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

Информацио

нной

системы нет

Соглашение

Средства не

выделялись

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Средства не

выделялись" Соглашение

ДОКиС НАО от

25.12.2020г. №1,

приложен файл.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

25.12.2020 25.12.2020

0Единица 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

округа

1.3

В спортивные школы

олимпийского резерва, в

том числе по хоккею,

поставлено новое

спортивное оборудование

и инвентарь Значение:

1,0000 Дата: 25.12.2021

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

Информацио

нной

системы нет

Письмо

Письмо

подтвержден

ие 2021

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Письмо подтверждение

2021" Письмо ДОКиС

НАО от 17.12.2021г. №

01-13/16222, приложен

файл. Предоставлена

информация : 1 из 1.

25.12.2021 25.12.2021

1Единица 0 11

1.4

В спортивные школы

олимпийского резерва, в

том числе по хоккею,

поставлено новое

спортивное оборудование

и инвентарь Значение:

1,0000 Дата: 25.12.2022

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

Информацио

нной

системы нет

Письмо

Письмо

получение

2022

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Письмо получение

2022" Письмо ДОКиС

НАО от 03.11.2022г. №

01-13/8558, приложен

файл. Предоставлена

информация : 1 из 1.

25.12.2022 25.12.2022

1Единица 0 11

1.5

В спортивные школы

олимпийского резерва, в

том числе по хоккею,

Пустовалов

Антон

Геннадиеви

Информацио

нной

системы нет

Письмо

Подтвержде

ние

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

25.12.2023 18.04.2023

1Единица 0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поставлено новое

спортивное оборудование

и инвентарь Значение:

1,0000 Дата: 25.12.2023

ч  -

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

ющие документы: 1.

"Подтверждение"

Письмо ДОКиС НАО от

18.04.2023г. №01-

12/4091, приложен файл.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

1.5.

1

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

Отчет Отчет

о

выполнении

соглашения

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.04.2023г. №

49.

25.12.2023 18.04.2023

1.5.

2

Заключен договор на

закупку товаров, работ,

услуг

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамен

нет

Иное

Договор

поставки

товара

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Договор

поставки товара" Иное

СШОР "Труд" от

27.02.2023г. №270323-2,

приложен файл.

01.12.2023 04.04.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

та

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

 

1.5.

3

Подписан акт приемки

выполненных работ

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

нет

Иное

Товарная

накладная

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Товарная

накладная" Иное ГБУ

ДО НАО "СШОР "Труд"

от 10.03.2023г. №195,

приложен файл.

20.12.2023 18.04.2023

1.5.

4

Приобретенные товары

поставлены на баланс

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

нет

Письмо

Постановка

на учет

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Постановка на учет"

Письмо ДОКиС НАО от

18.04.2023г. №01-

12/4091, приложен файл.

24.12.2023 18.04.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ненецкого

автономного

округа

1.6

Все организации

спортивной подготовки

предоставляют услуги

населению в соответствии

с федеральными

стандартами спортивной

подготовки Значение:

1,0000 Дата: 25.12.2023

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

информацио

нная ситема

отсутствует

Письмо

Подтвержде

ние 2023

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Подтверждение 2023"

Письмо ДОКиС НАО от

18.04.2023г. №01-

12/4092, приложен файл.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

25.12.2023 18.04.2023

1Единица 0 11

1.6.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

нет

Письмо

Работы

выполнены

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Работы

выполнены" Письмо

ДОКиС НАО от

18.04.2023г. №01-

12/4092, приложен файл.

25.12.2023 18.04.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.6.

2

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

Отчет Отчет

о

выполнении

соглашения

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.04.2023г. №

49.

25.12.2023 18.04.2023

1.6.

3

Заключен договор на

закупку товаров, работ,

услуг

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

нет

Иное

Договор

поставки

товара

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Договор

поставки товара" Иное

СШОР "Труд" от

27.02.2023г. №270323-1,

приложен файл.

01.12.2023 04.04.2023

1.6.

4

Подписан акт приемки

выполненных работ

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

нет

Иное

Товарная

накладная

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Товарная

накладная" Иное ГБУ

20.12.2023 18.04.2023



11

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

ДО НАО "СШОР "Труд"

от 10.03.2023г. №194,

приложен файл.

1.6.

5

Приобретенные товары

поставлены на баланс

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

нет

Письмо

Постановка

на учет

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Постановка на учет"

Письмо ДОКиС НАО от

18.04.2023г. №01-

12/4092, приложен файл.

24.12.2023 18.04.2023

1.7

Все организации

спортивной подготовки

предоставляют услуги

населению в соответствии

с федеральными

стандартами спортивной

подготовки Значение:

1,0000 Дата: 25.12.2019

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

информацио

нная ситема

отсутствует

Отчет Отчет

за 2019

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Отчет за 2019" Отчет

ДОКиС НАО от

25.12.2019г. №10,

приложен файл.

25.12.2019 25.12.2019

1Единица 0 11



12

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

Предоставлена

информация : 1 из 1.

1.8

Все организации

спортивной подготовки

предоставляют услуги

населению в соответствии

с федеральными

стандартами спортивной

подготовки Значение:

1,0000 Дата: 25.12.2020

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

информацио

нная ситема

отсутствует

Иное Об

исполнении

результата

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1. "Об

исполнении результата"

Иное ДОКиС НАО от

25.12.2020г. №1,

приложен файл.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

25.12.2020 25.12.2020

1Единица 0 11

1.9

Все организации

спортивной подготовки

предоставляют услуги

населению в соответствии

с федеральными

стандартами спортивной

подготовки Значение:

1,0000 Дата: 25.12.2021

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

информацио

нная ситема

отсутствует

Письмо

Подтвержде

ние 2021

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Подтверждение 2021"

Письмо ДОКиС НАО от

17.12.2021г. №01-

13/12620, приложен

файл. Предоставлена

информация : 1 из 1.

25.12.2021 25.12.2021

1Единица 0 11



13

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

автономного

округа

1.10

Все организации

спортивной подготовки

предоставляют услуги

населению в соответствии

с федеральными

стандартами спортивной

подготовки Значение:

1,0000 Дата: 25.12.2022

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

информацио

нная ситема

отсутствует

Письмо

Подтвержде

ние 2022

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Подтверждение 2022"

Письмо ДОКиС НАО от

03.11.2022г. №01-

13/8556, приложен файл.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

25.12.2022 25.12.2022

1Единица 0 11

1.11

Поставлены комплекты

спортивного

оборудования Значение:

1,0000 Дата: 25.12.2019

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

Информацио

нна система

отсутствует

Отчет Отчет

за 2019

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Отчет за 2019" Отчет

ДОКиС НАО от

25.12.2019г. №1,

приложен файл.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

25.12.2019 25.12.2019

1Единица 0 11

1.12

Поставлены комплекты

спортивного

Пустовалов

Антон

Информацио

нна

Иное О

достижении

Информация по

значению результата:

25.12.2020 25.12.2020

1Единица 0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оборудования Значение:

1,0000 Дата: 25.12.2020

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

система

отсутствует

результата

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1. "О

достижении результата"

Иное ДОКиС НАО от

25.12.2020г. №1,

приложен файл.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

1.13

Поставлены комплекты

спортивного

оборудования Значение:

2,0000 Дата: 25.12.2021

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

Информацио

нна система

отсутствует

Письмо

Подтвержде

ние 2021

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждение 2021"

Письмо ДОКиС НАО от

17.12.2021г. №01-

13/12572, приложен

файл. Риск снят: не

закрыт результат,

Причина риска: не

закрыт результат,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

04.07.2023г. Принятые

меры: 1. не закрыт

результат, срок

исполнения 04.07.2023.

Просрочка 556 дней.

25.12.2021 04.07.2023

2Единица 0 22
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Предоставлена

информация : 2 из 2.

1.14

Поставлены комплекты

спортивного

оборудования Значение:

1,0000 Дата: 25.12.2022

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

Информацио

нна система

отсутствует

Письмо

Подтвержде

ние 2022

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Подтверждение 2022"

Письмо ДОКиС НАО от

03.11.2022г. №01-

13/8557, приложен файл.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

25.12.2022 25.12.2022

1Единица 0 11

1.15

Поставлены комплекты

спортивного

оборудования Значение:

1,0000 Дата: 25.12.2023

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

Информацио

нна система

отсутствует

Письмо

Подтвержде

ние 2023

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Подтверждение 2023"

Письмо ДОКиС НАО от

18.04.2023г. №01-

12/4093, приложен файл.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

25.12.2023 18.04.2023

1Единица 0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.15

.1

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

Отчет Отчет

о

выполнении

соглашения

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.04.2023г. №

49.

25.12.2023 18.04.2023

1.15

.2

Подписан акт приемки

выполненных работ

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

нет

Иное

Товарная

накладная

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Товарная

накладная" Иное ГБУ

ДО НАО "СШОР "Труд"

от 15.03.2023г. №254,

приложен файл.

20.12.2023 18.04.2023

1.15

.3

Приобретенные товары

поставлены на баланс

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

нет

Письмо

Постановка

на учет ГТО

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Постановка на учет

24.12.2023 18.04.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

ГТО" Письмо ДОКиС

НАО от 18.04.2023г. №

01-12/4093, приложен

файл.

1.16

Построены и введены в

эксплуатацию объекты

спорта региональной

собственности Значение:

1,0000 Дата: 25.12.2024

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Информацио

нная

система

отсутствует

Информация по

значению результата: В

работе.Отклонений нет

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1 0

25.12.2024 25.12.2024

0Единица 0 01

1.16

Государственная

Масюков нет

В работе. Отклонений
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

.1

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

нет

25.12.2024 25.12.2024

1.16

.2

Земельный участок

предоставлен заказчику

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

Отсутствует

Распоряжени

е О

предоставле

нии

земельного

участка

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении

земельного участка"

Распоряжение УИЗО

НАО от 20.11.2020г. №

1288, приложен файл.

01.07.2024 04.04.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

1.16

.3

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

нет

В работе. Отклонений

нет

25.12.2024 25.12.2024

1.16

.4

Получены положительные

заключения по

Масюков

Павел

Нет

Иное

Заключение

Выполнено.

Подтверждающие

02.07.2024 04.04.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

результатам

государственных

экспертиз

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

гос

экспертизы

документы: 1.

"Заключение гос

экспертизы" Иное

ДВКиН НАО от

06.03.2023г. №83-1-1-3-

010268-2023, приложен

файл.

1.16

.5

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

нет

В работе. Отклонений

нет

25.12.2024 25.12.2024



21

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

1.16

.6

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

нет

Иное

Разрешение

на

строиительс

тво

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Разрешение на

строиительство" Иное

ДСЖКХЭиТ НАО от

20.03.2023г. №83-83:00-

3-2023, приложен файл.

03.07.2024 04.04.2023

1.16

.7

Строительно-монтажные

работы завершены

Масюков

Павел

Александро

нет

В работе. Отклонений

нет

22.12.2024 22.12.2024
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

вич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

1.16

.8

Техническая готовность

объекта, %

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

нет

В работе. Отклонений

нет

01.06.2024 01.06.2024
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

1.16

.9

Закупка включена в план

закупок

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

нет

Иное

Контракт

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Контракт" Иное КУ

НАО"ЦСЗ" от

20.07.2021г. №0343,

указана ссылка.

25.12.2024 04.04.2023

1.16

.10

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

Масюков

Павел

Александров

ич  -

нет

В работе. Отклонений

нет

23.12.2024 23.12.2024
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

1.16

.11

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

нет

В работе. Отклонений

нет

24.12.2024 24.12.2024
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

1.16

.12

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

нет

Иное

Контракт

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Контракт" Иное КУ

НАО "ЦСЗ" от

20.07.2021г. №0343,

приложен файл, указана

ссылка.

25.12.2024 04.04.2023

1.17

Разработка проектной

документации "ФОК п.

Искателей" Значение:

1,0000 Дата: 01.09.2022

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

Информацио

нная

система

отсутствует

Информация по

значению результата: В

работе.Существует риск:

Достоверность сметной

стоимости, Причина

01.09.2022 28.07.2023

1Штука 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

риска: Отсутствует

Достоверность сметной

стоимости, Вероятность:

10%, ожидаемая дата

наступления:

01.07.2023г. Принятые

меры: 1. Достоверность

сметной стоимости, срок

исполнения 01.07.2023.

Просрочка 330 дней.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.17

.1

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

Информацио

нная

система

отсутствует

Иное

Заключение

гос

экспертизы

Выполнено. Просрочка

340 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

"Заключение гос

экспертизы" Иное

ДВКиН НАО от

06.03.2023г. №83-1-1-3-

010268-2023, приложен

файл. Заключение гос

экспертизы получено

29.04.2022 04.04.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

автономного

округа

1.17

.2

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

отсутствует

Иное

Разрешение

на

строительств

о

Выполнено. Просрочка

340 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

"Разрешение на

строительство" Иное

ДСЖКХЭиТ НАО от

20.03.2023г. №83-83:00-

3-2023, приложен файл.

Разрешение получено

29.04.2022 04.04.2023

1.17

.3

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

отсутствует

В работе. Просрочка 331

дней. Существует риск:

Достоверность сметной

стоимости, Причина

риска: Отсутствует

Достоверность сметной

стоимости, Вероятность:

10%, ожидаемая дата

наступления:

04.08.2022 01.07.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

01.07.2023г. Принятые

меры: 1. Достоверность

сметной стоимости, срок

исполнения 01.07.2023.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(03) Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

315,30315,30

(03) В спортивные школы

олимпийского резерва, в том

числе по хоккею, поставлено

новое спортивное оборудование и

инвентарь0

1.1 0,00 100,00315,30315,30

315,30315,30

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 100,00315,30315,30

315,30315,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 100,00315,30315,30

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

292,10292,10

(04) Все организации спортивной

подготовки предоставляют услуги

населению в соответствии с

1.2 0,00 100,00292,10292,10
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

федеральными стандартами

спортивной подготовки 0

292,10292,10

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 100,00292,10292,10

292,10292,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 100,00292,10292,10

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

570,30570,30

(07) Поставлены комплекты

спортивного оборудования0

1.3 0,00 100,00570,30570,30

570,30570,30

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 0,00 100,00570,30570,30

570,30570,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

0,00 100,00570,30570,30

0,000,00межбюджетные трансферты

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

70 917,6070 917,60

(18) Построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта

региональной собственности 0

1.4 0,00 0,000,0070 917,60

70 917,6070 917,60

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 0,00 средства выделены0,000,0070 917,60

70 917,6070 917,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

0,00 средства выделены0,000,0070 917,60

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

1 126,401 126,40

(19) Разработка проектной

документации "ФОК п.

Искателей"0

1.5 0,00 0,000,001 126,40

1 126,401 126,40

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 0,00 средства выделены0,000,001 126,40

1 126,401 126,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

0,00 средства выделены0,000,001 126,40

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

73 221,7073 221,70 0,00 1,611 177,7073 221,70

73 221,7073 221,70 0,00 1,611 177,7073 221,70

73 221,7073 221,70 0,00 1,611 177,7073 221,70

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1.

В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

План

315,30 315,30 315,30 315,30 315,30 315,30 315,30315,30315,30315,30315,30

Факт/прогноз

315,30 315,30 315,30 315,30 315,30 315,30 315,30315,30315,30315,30315,30

0,00

0,00

1.2.

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта  региональной собственности

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 917,6070 917,6070 917,600,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.3.

Поставлены комплекты спортивного оборудования

План

570,30 570,30 570,30 570,30 570,30 570,30 570,30570,30570,30570,30570,30

Факт/прогноз

570,30 570,30 570,30 570,30 570,30 570,30 570,30570,30570,30570,30570,30

0,00

0,00

1.4.

Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки

План

292,10 292,10 292,10 292,10 292,10 292,10 292,10292,10292,10292,10292,10

Факт/прогноз

315,30 315,30 315,30 292,10 292,10 292,10 292,10292,10292,10292,10292,10

0,00

0,00

1.5.

Разработка проектной документации "ФОК п. Искателей"

План

0,00 0,00 0,00 0,00 1 126,40 1 126,40 1 126,401 126,401 126,401 126,401 126,40

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00


