
ОДОБРЕН

______________

Руководитель ВПО

регионального проекта —

Левина Елена Степановна

_____________

(подпись)

"(79) Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения "Старшее поколение"

(Ненецкого автономного округа)"

ИНФОРМАЦИЯ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА АВГУСТ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

5 показателей в отчетном

периоде, из них:

- 5 достигнутых показателей.

4 результатов в отчетном

периоде , из них:

- 0 достигнутых результатов.

6 контрольных точек в

отчетном периоде , из них:

- 0 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

7.60 тыс. руб., 0.13%
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

Бюджетные инвестиции в

объекты капитального

строительства

государственной

собственности и (или) на

приобритение объекта

имущества в

государственную

собвственность Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2023

Фролов

Анатолий

Юрьевич -

Руководител

ь

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

.

Письмо

Информация

ДС и ЖКХ

НАО

В работе.Существует

риск: Риск не

выполнения результата,

Причина риска:

Информируем, что в

настоящее время работы

по разработке проектной

документации на

строительство объекта

«Дом-интернат для

престарелых в г.

Нарьян-Мар»

приостановлены в связи с

отсутствием

возможности

размещения объекта на

земельном участке с

кадастровым номером:

83:00:050002:2431. КУ

НАО «ЦСЗ» совместно с

АО «ННК»

осуществляют работы по

подготовке схемы

расположения нового

земельного участка на

кадастровом плане

территории

31.12.2023 31.12.2023

1

Докумен

т

1 011.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c2528907-a89e-4ded-8888-3e187e089b6c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2FolxNu1pNvTpsLZbIxeD7ilQFAk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

микрорайона Старый

Аэропорт для

дальнейшей постановки

его на кадастровый учет.

Из этого следует, что не

будут освоены

федеральные средства в

размере 315 000,0 тыс.

рублей в 2024 году, а

также не будет

достигнут показатель

100 % готовности

объекта в 2025 году.,

Вероятность: 100%,

Сутевые: Риск не

выполнения результата

Принятые меры: 1.

Проработка вопроса о

переносе сроков

строительства, срок

исполнения 31.12.2023.

2. Проработка вопроса о

переносе сроков

строительства, срок

исполнения 31.12.2023.

Наличие критических

отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация ДС и ЖКХ

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c2528907-a89e-4ded-8888-3e187e089b6c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2FolxNu1pNvTpsLZbIxeD7ilQFAk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

НАО" Письмо ДС и

ЖКХ НАО от

26.07.2023г. №4636,

приложен файл.

Начало подготовительных

работ

Фролов

Анатолий

Юрьевич -

Руководител

ь

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Информация

ДС и ЖКХ

НАО

В работе. Просрочка 296

дней.

10.03.2023 31.12.2023

1.1.

1

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Фролов

Анатолий

Юрьевич -

Руководител

ь

Департамент

а

строительст

ва,

Информация

ДС и ЖКХ

НАО

В работе. Просрочка 274

дней.

01.04.2023 31.12.2023

1.1.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c2528907-a89e-4ded-8888-3e187e089b6c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2FolxNu1pNvTpsLZbIxeD7ilQFAk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Строительно-монтажные

работы завершены

Фролов

Анатолий

Юрьевич -

Руководител

ь

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Информация

ДС и ЖКХ

НАО

В работе. Просрочка 244

дней.

01.05.2023 31.12.2023

1.1.

3

Заключение контракта на

проведение работ по

строительству объекта

Фролов

Анатолий

Юрьевич -

Информация

ДС и ЖКХ

НАО

В работе. Просрочка 213

дней.

01.06.2023 31.12.2023

1.1.

4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Руководител

ь

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Сведения о

государственном

контракте внесены в

реестр

Фролов

Анатолий

Юрьевич -

Руководител

ь

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Информация

ДС и ЖКХ

НАО

В работе. Просрочка 213

дней.

01.06.2023 31.12.2023

1.1.

5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ненецкого

автономного

округа

2.

Задача. Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

Не менее 95 процентов

лиц старше

трудоспособного возраста

из групп риска,

проживающих в

организациях социального

обслуживания, прошли к

концу 2024 года

вакцинацию против

пневмококковой инфекции

Значение: 95,0000 Дата:

01.12.2023

Левина

Елена

Степановна

-

Руководител

ь

Департамент

а

здравоохран

ения, труда

и

социальной

защиты

населения

Ненецкого

автономного

округа

В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 95.

01.12.2023 01.12.2023

95Процент 0 0952.1

Заключен

контракт/договор на

поставку вакцины против

пневмококковой инфекции

Левина

Елена

Степановна

-

Руководител

ь

Департамент

а

здравоохран

ения, труда

Информация

Департамент

а ЗТ и СЗН

НАО

В работе.

15.09.2023 15.09.2023

2.1.

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и

социальной

защиты

населения

Ненецкого

автономного

округа
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1

5 948,005 948,00

( 23 ) Бюджетные инвестиции в

объекты капитального

строительства государственной

собственности и (или) на

приобритение объекта имущества

в государственную

собвственность0

1.1 5 948,00 0,000,005 948,00

5 948,005 948,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 5 948,00 Риск не исполнения результата0,000,005 948,00

5 948,005 948,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

5 948,00 Риск не исполнения результата0,000,005 948,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

(07) Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

7,607,60

( 12 ) Не менее 95 процентов лиц

старше трудоспособного возраста

из групп риска, проживающих в

организациях социального

обслуживания, прошли к концу

2024 года вакцинацию против

пневмококковой инфекции 0

2.1 7,60 100,007,607,60

7,607,60

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 7,60 100,007,607,60

7,607,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

7,60 100,007,607,60

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

5 955,605 955,60 5 955,60 0,137,605 955,60

5 955,605 955,60 5 955,60 0,137,605 955,60

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00

5 955,605 955,60 5 955,60 0,137,605 955,60
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1.

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности и (или) на приобритение объекта имущества в государственную собвственность

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 948.005 948.005 948.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

2 Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1.

Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в  организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию

против пневмококковой инфекции

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.607.607.600.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 7.60 7.60 7.60 7.607.607.607.607.60

0.00

0.00


