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Общий статус реализации

Показатели Бюджет

4 показателей в отчетном

периоде, из них:

- 4 достигнутых показателей.

5 результатов в отчетном

периоде , из них:

- 0 достигнутых результатов.

6 контрольных точек в

отчетном периоде , из них:

- 3 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

1651.90 тыс. руб., 100.00%

«Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети»

План (2023 г.) – 339 чел., факт (август 2023 г.) – 0 чел.

За период с 2019–2023 гг. 1537 чел. приняли участие в мероприятиях

по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее».

«В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом»

План (2023 г.) – 16, факт (август 2023 г.) – 16 (нарастающим итогом:

в 2019 г. – 8 учреждений, в 2020 – 4 учреждения, в 2021 г. – 1 учреждение,

в 2022 г. – 2 учреждения, в 2023 г. – 1 учреждение).

В 2019 году в 8 сельских школах за счет средств федерального

и регионального бюджетов приобретено спортоборудование и созданы школьные спортивные клубы.

В 2020 году в 4-х городских школах обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом (в трех школах: ГБОУ НАО «Средняя

школа № 2 г. Нарьян-Мара с углубленным изучением отдельных предметов»,

ГБОУ НАО «Средняя школа № 4 г. Нарьян-Мара с углубленным изучением отдельных предметов», ГБОУ НАО «Средняя школа № 5» приобретено спортивное

оборудование и инвентарь; в одной школе: ГБОУ НАО «Ненецкая средняя школа имени А.П. Пырерки» произведен ремонт спортивного зала).

В 2021 году произведен ремонт спортивного зала

в ГБОУ НАО «Средняя школа № 1 г. Нарьян-Мара с углубленным изучением отдельных предметов имени П.М. Спирихина».

В 2022 году приобретено оборудование для школьных спортивных клубов

в ГБОУ НАО «Средняя школа № 3» и в ГБОУ НАО «Начальная школа – детский сад п. Бугрино».



Общий статус реализации

В 2023 году приобретено спортивное оборудование и инвентарь для школьного спортивного клуба в ГБОУ НАО «Средняя школа п. Искателей».

«Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи»

План (2023 г.) – 1, факт (август 2023 г.) – 1.

С 1 января 2019 года на базе государственного бюджетного учреждения Ненецкого автономного округа «Ненецкий региональный центр развития образования»

создан Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Маяк» (далее – Центр).

14 февраля 2019 года подписано соответствующее Соглашение

о сотрудничестве между Администраций Ненецкого автономного округа

и Образовательным Фондом «Талант и успех». Центр создан без привлечения средств федерального бюджета.

В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в Ненецком автономном округе в 2022 году

реализованы мероприятия по оснащению оборудованием, а также кадровому обеспечению Центра.

Ключевые направления деятельности регионального центра: наука, искусство, спорт.

В январе-мае 2023 года на базе Регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи реализованы

дополнительные образовательные программы: по информатике «РоботИкс», «Удивительный мир химии», «Занимательная химия», «Практическая биология»,

«Наука о жизни», «Экспериментальная физика», «Гитара для всех», «Хоккей

с шайбой», «Фигурное катание». В июне 2023 года на базе Центра проведена летняя многопрофильная смена для одаренных детей, в которой приняли участие

20 обучающихся 7-8 классов общеобразовательных организаций г. Нарьян-Мара

и п. Искателей.

«Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных

на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», в которых приняли участие дети»

План (2023 г.) – 0,0019 млн. чел., факт (август 2023 г.) – 0,000665 млн. чел.

Внедрение Целевой модели развития дополнительного образования детей в Ненецком автономном округ (далее – Целевая модель)

По состоянию на 31 августа 2023 года:

распоряжением Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 30.11.2021 № 985-р утвержден Комплекс мер (дорожная

карта) по внедрению целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей в Ненецком автономном округе;

функционирует Навигатор дополнительного образования детей (распоряжение Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа

от 30.11.2021 № 984-р «О внедрении автоматизированной информационной системы «Навигатор дополнительного образования Ненецкого автономного округа»;

утверждено постановление Администрации Ненецкого автономного округа

от 23.05.2022 № 145-п «О внедрении системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей Ненецкого автономного округа»;

утвержден приказ Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 14.06.2022 № 43 «Об утверждении правил

персонифицированного финансирования дополнительного образовании в Ненецком автономном округе»;

функционирует Региональный модельный центр дополнительного образования Ненецкого автономного округа (распоряжение Департамента образования,

культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 26.01.2018

№ 66-р «О создании на территории Ненецкого автономного округа Регионального модельного центра дополнительного образования»);

утверждены положения о моделях выравнивания доступности дополнительных общеобразовательных программ для детей с различными образовательными

возможностями и потребностями, в том числе для одарённых детей из сельской местности, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (распоряжение

Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 26.08.2022 № 842-р);

утверждена программа персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Ненецком автономном округе на 2022 год (распоряжение

Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 26.08.2022 № 843-р).

утвержден Порядок предоставления грантов в форме субсидии частным образовательным организациям, индивидуальным предпринимателям, включенным в

реестр поставщиков образовательных услуг в рамках системы персонифицированного дополнительного образования детей (распоряжение Департамента

образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа

от 12.12.2022 № 353-р);

утверждена программа персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Ненецком автономном округе на 2023 год
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(распоряжение Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 24.01.2023 № 50-р);

утверждено постановление Администрации Ненецкого автономного округа

от 31.01.2023 № 24-п «О реализации в Ненецком автономном округе Федерального закона от 13.07.2020 № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном)

социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере»;

утвержден Порядок формирования государственного социального заказа

на оказание государственных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей в 2024 году (постановление Администрации

Ненецкого автономного округа от 21.02.2023 № 43-п);

установлен способ определения исполнителя государственных услуг

по реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей

в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2020 № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных

(муниципальных) услуг в социальной сфере».

По показателю «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в Ненецком автономном округе» –

план за август 2023 года – 63,71%, факт – 78,52%.

По показателю «Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов

у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб» –

план за август 2023 года – 23%, факт – 39,29%.

Согласно Дополнительному соглашению к Соглашению о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» на территории Ненецкого автономного

округа от 07.12.2021 № 073-2019-E20081-2/9 открытие центров

«IТ-куб», «Дом научной коллаборации», мобильных детских технопарков «Кванториум», детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных

организаций в регионе не запланировано.
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата



5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

В общеобразовательных

организациях обновлена

материально-техническая

база для занятий детей

физической культурой и

спортом Значение:

16,0000 Дата: 31.12.2023

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

Система

управления

проектной

деятельност

и

Иное

Информация

по

результатам

из СУПД за

август 2023

г.

В работе.Контрольная

точка (11) "Произведена

приемка поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг"

результата 04.64.64 "В

общеобразовательных

организациях обновлена

материально-

техническая база для

занятий детей

физической культурой и

спортом" (далее - КТ)

выполнена в

установленный срок.

Информация об

исполнении данной

контрольной точки

загружена в

информационные

системы: ЕИС

"Закупки"; «Система

управления проектной

деятельности»

https://sup.apkpro.ru

(раздел «Закупки», а

также раздел "Дорожная

31.12.2023 31.12.2023

16Единица 15 16161.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4d0a8dd3-624a-4517-ba34-6a4722496070?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=r1XD8f3FGMN7KA6%2FNSX4o%2Fwe3IE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

карта "Создание условий

для занятий физической

культурой и спортом"

(контрольная точка

«Закуплено, доставлено

и произведен монтаж

инвентаря и

оборудования. Подписан

акт выполненных

работ/товарная

накладная (Ненецкий

автономный округ)»); на

«Единой

информационной

площадке по

направлению

«Физическая культура и

спорт в образовании» в

сети интернет по адресу

https://еип-фкис.рф в

установленные сроки. В

системе "Электронный

бюджет" имеется риск

по данной КТ, риск не

подтвержден. По данной

проблеме 04.09.2023

направлена заявка о

несогласии в

тех.поддержку

Электронного бюджета

и составлено обращение

05.09.2023 в

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4d0a8dd3-624a-4517-ba34-6a4722496070?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=r1XD8f3FGMN7KA6%2FNSX4o%2Fwe3IE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

тех.поддержку ЕИС

"Закупки".

Предоставлена

информация : 16 из 16.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

результатам из СУПД за

август 2023 г." Иное

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

04.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

Система

управления

проектной

деятельност

и

В работе. Просрочка 1

дней.

31.08.2023 01.09.2023

1.1.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4d0a8dd3-624a-4517-ba34-6a4722496070?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=r1XD8f3FGMN7KA6%2FNSX4o%2Fwe3IE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(05) Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1

1 651,901 651,90

( 64 ) В общеобразовательных

организациях обновлена

материально-техническая база для

занятий детей физической

культурой и спортом0

1.1 1 651,90 100,001 651,901 651,90

1 651,901 651,90

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 1 651,90 Отклонений нет100,001 651,901 651,90

1 651,901 651,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

1 651,90 Отклонений нет100,001 651,901 651,90

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

1 651,901 651,90 1 651,90 100,001 651,901 651,90

1 651,901 651,90 1 651,90 100,001 651,901 651,90

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00

1 651,901 651,90 1 651,90 100,001 651,901 651,90
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1.

В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом

План

0.00 0.00 0.00 1 651.90 1 651.90 1 651.90 1 651.901 651.901 651.901 651.901 651.90

Факт/прогноз

0.00 0.00 719.30 719.30 719.30 1 651.90 1 651.901 651.901 651.901 651.901 651.90

0.00

0.00


