
Руководитель

регионального проекта —

Левина Елена Степановна

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(78) Содействие занятости "

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА III КВАРТАЛ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 3, из них:

- 2 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 2, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 6, из

них:

- 0 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0.00 тыс. руб., 0.00 %
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

ПроцентФП

Доступность дошкольного

образования для детей в возрасте от

1,5 до 3 лет, возрастающий

91.06 0

Федеральная

государственная

информационная

система

доступности

дошкольного

образования

1001001.1.

Тысяча

мест

ФП

Количество дополнительно

созданных мест с целью

обеспечения дошкольным

образованием детей в возрасте до 3

лет нарастающим итогом,

возрастающий

Существует риск: Не

достижение установленного

значения показателя

"Количество дополнительно

созданных мест с целью

обеспечения дошкольным

образованием детей в возрасте

до 3 лет нарастающим итогом",

Причина риска: В связи с

расторжением 31.05.2022

государственного контракта на

строительство объекта «Ясли-

сад в г. Нарьян-Мар», в

судебного порядке вынесено

определение об утверждении

мирового соглашения и

прекращении производства по

делу. Распоряжением

Администрации Ненецкого

автономного округа от

27.12.2022 № 131-р принято

решение о подготовке и

0 0

ГИИС

"Электронный

бюджет"

0.190.131.2.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/840df152-a27f-4a80-ac89-00fc15fa2434?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9IcG%2FYq7t6HvZgl7%2FXJaoaBMR9Q%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

реализации бюджетных

инвестиций за счет средств

окружного бюджета в форме

капитальных вложений в

строительство объекта

капитального строительства

государственной собственности

Ненецкого автономного округа.

08.02.2023 заключен

государственный контракт №

143-П-1/2023 на выполнение

работ по корректировке

проектной документации и

завершению строительства

объекта "Ясли-сад в г. Нарьян-

Мар", заказчик КУ НАО

"Централизованный

стройзаказчик", подрядчик ООО

Торговый дом "ЦСК", ИКЗ:

2322983998107298301001000100100

00414, Вероятность: 100%,

ожидаемая дата наступления:

30.12.2023г. Принятые меры: 1.

Осуществление закупки на

выполнение работ по

корректировке проектной

документации и завершению

строительства объекта "Ясли-

сад в г. Нарьян-Маре", срок

исполнения 08.02.2023, Масюков

Павел Александрович -

Заместитель руководителя

Департамента строительства,

жилищно-коммунального

хозяйства, энергетики и

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/840df152-a27f-4a80-ac89-00fc15fa2434?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9IcG%2FYq7t6HvZgl7%2FXJaoaBMR9Q%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

транспорта Ненецкого

автономного округа -

ДЕПАРТАМЕНТ

СТРОИТЕЛЬСТВА,

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА, ЭНЕРГЕТИКИ И

ТРАНСПОРТА НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА,

08.02.2023 заключен

государственный контракт №

143-П-1/2023 на выполнение

работ по корректировке

проектной документации и

завершению строительства

объекта "Ясли-сад в г. Нарьян-

Мар", заказчик КУ НАО

"Централизованный

стройзаказчик", подрядчик ООО

Торговый дом "ЦСК", ИКЗ:

2322983998107298301001000100100

00414.. Не влияет

Подтверждающие документы: 1.

"Разрешение на строительство"

Иное Департамента

строительства, жилищно-

коммунального хозяйства,

энергетики и транспорта

Ненецкого автономного округа

от 25.04.2023г. №б/н, приложен

файл.

2. "Информация о ходе

исполнения государственного

контракта" Письмо Казенного

учреждения Ненецкого

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/840df152-a27f-4a80-ac89-00fc15fa2434?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9IcG%2FYq7t6HvZgl7%2FXJaoaBMR9Q%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1e3b15b9-da9c-4e6c-9dea-b9b66dddc4fa?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=x8gfV%2BAf%2BKmYDUfTEJnrzrTDb48%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

автономного округа

"Централизованный

стройзаказчик" от 25.07.2023г. №

1726, приложен файл.

3. "Предложение об

осуществлении закупки"

Письмо КУ НАО

"Централизованный

стройзаказчик" от 30.01.2023г. №

0198, приложен файл.

4. "государственный контракт на

выполнение работ по

корректировке проектной

документации и завершению

строительства объекта "Ясли-

сад в г. Нарьян-Мар"" Иное

между КУ НАО

"Централизованный

стройзаказчик" и ООО Торговый

дом "ЦСК" от 08.02.2023г. №143-

П-1/2023, приложен файл.

Задача. Снижение напряжённости на рынке труда

2

ПроцентФП

Доля занятых граждан из числа

участников дополнительных

мероприятий, возрастающий

Отсутствие отклонений

Подтверждающие документы: 1.

"О внесении изменений"

Распоряжение Правительства

Российской Федерации от

14.06.2023г. №1579-р, приложен

файл.

0 40

Информационная

система

консолидации

отчетности

750

2.1.

2. "О внесении изменений"

Распоряжение Правительства

Российской Федерации от

08.04.2023г. №869-р, приложен

файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1e3b15b9-da9c-4e6c-9dea-b9b66dddc4fa?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=x8gfV%2BAf%2BKmYDUfTEJnrzrTDb48%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ec884813-bb7f-449b-8a01-bdf6a93ca2ae?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=vChNzq9gHKProExHrquXfnOyaJM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c8439b4e-e768-4ca4-a18a-60f8ee0f5ed6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=gVeXcbvoWSW2Ch86R9O4xdfq524%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/598a39eb-8c95-4017-ad01-14e66eb4fdf4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=EsXMeyuV3yGOwNgpPQT7d450J0c%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/21bc8052-4813-46a6-b0e7-79d0cfb093c4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=BdUdT69mIiIh7rwPVvu%2BArFX%2FJc%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

3. "Дополнительное соглашение

к Соглашению о реализации

регионального проекта

«Содействие занятости» на

территории Ненецкого

автономного округа"

Соглашение между

Министерством труда и

социальной защиты Российской

Федерации и Департаментом

здравоохранения, труда и

социальной защиты населения

Ненецкого автономного округа

от 22.06.2023г. №149-2019-P20078-

1/12, приложен файл.

4. "О корректировке

результатов" Письмо

Администрации Ненецкого

автономного округа от

17.08.2023г. №01-27/6365,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/21bc8052-4813-46a6-b0e7-79d0cfb093c4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=BdUdT69mIiIh7rwPVvu%2BArFX%2FJc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7d32cb5f-3d98-40fc-b3a2-d7d0f149e826?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=b22gHwEv%2BCO83LOvIB5WH%2FsIV%2BU%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

1.1

План

Факт/прогноз

100,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте  до 3 лет нарастающим итогом

1.2

План

Факт/прогноз

0,1900

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,1300

0,13000,1300 0,1300 0,1300 0,1300 0,1300 0,1300 0,1300 0,1300 0,0000

ФП Тысяча мест 0,0000

0,0000

Задача: Снижение напряжённости на рынке труда

2

Доля занятых граждан из числа участников дополнительных мероприятий

2.1

План

Факт/прогноз

75,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 30,0000 40,0000 50,0000

75,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 50,0000

ФП Процент 70,0000

70,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

Созданы дополнительные

места в дошкольных

образовательных

организациях для детей в

возрасте до 3 лет, тыс.

мест нарастающим итогом

Значение: 0,1300 Дата:

31.12.2019

Масюков

Павел

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

-

В работе.Существует

риск: Не достижение

результата, Причина

риска: В связи с

расторжением

31.05.2022

государственного

контракта на

строительство объекта

«Ясли-сад в г.

Нарьян-Мар», в

судебного порядке

вынесено определение

об утверждении

мирового соглашения и

прекращении

производства по делу.

Распоряжением

Администрации

Ненецкого автономного

округа от 27.12.2022 №

131-р принято решение о

подготовке и реализации

бюджетных инвестиций

за счет средств

окружного бюджета в

31.12.2019 31.12.2023

0.07

Тысяча

мест

0 0.070.131.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

форме капитальных

вложений в

строительство объекта

капитального

строительства

государственной

собственности

Ненецкого автономного

округа. 08.02.2023

заключен

государственный

контракт № 143-П-

1/2023 на выполнение

работ по корректировке

проектной

документации и

завершению

строительства объекта

"Ясли-сад в г. Нарьян-

Мар", заказчик КУ НАО

"Централизованный

стройзаказчик",

подрядчик ООО

Торговый дом "ЦСК",

ИКЗ:

23229839981072983010

0100010010000414.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

30.12.2023г. Принятые

меры: 1. 1 этап
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

госконтракта:

проектирование, срок

исполнения 31.05.2023,

Масюков Павел

Александрович -

Заместитель

руководителя

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа -

ДЕПАРТАМЕНТ

СТРОИТЕЛЬСТВА,

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА,

ЭНЕРГЕТИКИ И

ТРАНСПОРТА

НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА. 2. заключен

государственный

контракт на выполнение

работ по корректировке

проектной

документации и

завершению

строительства объекта

"Ясли-сад в г. Нарьян-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Маре", срок исполнения

08.02.2023, Масюков

Павел Александрович -

Заместитель

руководителя

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа -

ДЕПАРТАМЕНТ

СТРОИТЕЛЬСТВА,

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА,

ЭНЕРГЕТИКИ И

ТРАНСПОРТА

НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА, заключен

государственный

контракт на выполнение

работ по корректировке

проектной

документации и

завершению

строительства объекта

"Ясли-сад в г. Нарьян-

Маре", Выполнено.

Просрочка 1461 день.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Предоставлена

информация : 0.07 из

0.13.

2.

Задача. Снижение напряжённости на рынке труда

Приняли участие в

мероприятиях по

организации

общественных работ

граждане,

зарегистрированные в

органах службы занятости

в целях поиска

подходящей работы,

включая безработных

граждан Значение: 10,0000

Дата: 31.12.2023

Лудников

Петр

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а по

социальным

вопросам

Информацио

нная

система

консолидаци

и отчетности

Письмо О

корректиров

ке

результатов

и объемов

финансовых

средств

В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 10.

Подтверждающие

документы: 1. "О

корректировке

результатов и объемов

финансовых средств"

Письмо Администрации

Ненецкого автономного

округа от 17.08.2023г. №

01-27/6365, приложен

файл.

31.12.2023 31.12.2023

10Человек 0 0102.1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Лудников

Петр

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а по

социальным

вопросам

Информацио

нная

система

консолидаци

и отчетности

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

2.1.

1

Лудников

Петр

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а по

социальным

вопросам

Информацио

нная

система

консолидаци

и отчетности

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2c04f331-2fb6-466d-9c1e-4200bb354ffa?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=WiDSy3Sp6qO4a5BaqhfDcyZed9U%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

2.1.

2

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Лудников

Петр

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а по

социальным

вопросам

Информацио

нная

система

консолидаци

и отчетности

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

2.1.

3

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Лудников

Петр

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а по

социальным

Информацио

нная

система

консолидаци

и отчетности

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

2.1.

4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

вопросам

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Лудников

Петр

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а по

социальным

вопросам

Информацио

нная

система

консолидаци

и отчетности

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

2.1.

5

Услуга оказана (работы

выполнены)

Лудников

Петр

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а по

социальным

вопросам

Информацио

нная

система

консолидаци

и отчетности

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

2.1.

6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

146 443,90146 443,90

(13) Созданы дополнительные

места в дошкольных

образовательных организациях

для детей в возрасте до 3 лет, тыс.

мест нарастающим итогом0

1.1 146 424,03 0,000,00146 443,90

146 443,90146 443,90

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 146 424,03 В соответствии с БР0,000,00146 443,90

146 443,90146 443,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

146 424,03 В соответствии с БР0,000,00146 443,90

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

(15) Снижение напряжённости на рынке труда

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

950,24950,24

(58) Приняли участие в

мероприятиях по организации

общественных работ граждане,

зарегистрированные в органах

службы занятости в целях поиска

подходящей работы, включая

безработных граждан0

2.1 0,00 0,000,00950,24

950,24950,24

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 0,00 В соответствии с БР0,000,00950,24

950,24950,24

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

0,00 В соответствии с БР0,000,00950,24

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

147 394,14147 394,14 146 424,03 0,000,00147 394,14

147 394,14147 394,14 146 424,03 0,000,00147 394,14

147 394,14147 394,14 146 424,03 0,000,00147 394,14

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1.

Созданы дополнительные места в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте до 3 лет, тыс. мест нарастающим итогом

План

0,00 0,00 0,00 0,00 4 752,90 80 267,10 146 443,90146 443,90132 267,10130 267,10100 267,10

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

2 Снижение напряжённости на рынке труда

2.1.

Приняли участие в мероприятиях по организации общественных работ граждане, зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая

безработных граждан

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950,240,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00


