
Руководитель

регионального проекта —

Храпова Лиана Анатольевна

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(65) Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение

уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Ненецкий автономный округ)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА III КВАРТАЛ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 2, из них:

- 2 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 13, из них:

- 11 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 8, из

них:

- 0 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

1177.70 тыс. руб., 1.61 %
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

ПроцентФП

Доля граждан, систематически

занимающихся физической

культурой и спортом,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Показатели сентябрь 2023"

Письмо ДОКиС НАО от

04.10.2023г. №01-12/6767,

приложен файл.

39.9 51.5 52.952.21.1.

ПроцентФП

Уровень обеспеченности граждан

спортивными сооружениями

исходя из единовременной

пропускной способности,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Показатели сентябрь 2023"

Письмо ДОКиС НАО от

04.10.2023г. №01-12/6767,

приложен файл.

49.8 67.2 67.368.61.2.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ca962abe-6d8e-44e2-a908-2e9cd077ccc6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=898rcdS1Cf54ime%2BHvv45F%2BfcI0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a3671762-1e13-4c0f-aace-db8828bdd2f3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=CxpZXSNJjvXBSEW7Mz83%2BKh00Ps%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом

1.1

План

Факт/прогноз

52,9000

49,000047,6000 48,0000 48,5000 49,5000 50,0000 50,5000 51,0000 51,5000 52,0000

52,9000

52,200047,6000 48,0000 48,5000 52,2000 52,2000 52,2000 52,2000 52,2000 52,2000

ФП Процент 52,5000

52,5000

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности

1.2

План

Факт/прогноз

67,3000

67,200067,2000 67,2000 67,2000 67,2000 67,2000 67,2000 67,2000 67,2000 67,2000

68,6000

68,600067,2000 67,2000 68,6000 68,6000 68,6000 68,6000 68,6000 68,6000 68,6000

ФП Процент 67,3000

68,6000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

В спортивные школы

олимпийского резерва, в

том числе по хоккею,

поставлено новое

спортивное оборудование

и инвентарь Значение:

0,0000 Дата: 25.12.2019

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

Информацио

нной

системы нет

Отчет Отчет

за 2019 год

Выполнено.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет за

2019 год" Отчет ДОКиС

НАО от 25.12.2019г. №1,

приложен файл.

25.12.2019 25.12.2019

0Единица 0 001.1

В спортивные школы

олимпийского резерва, в

том числе по хоккею,

поставлено новое

спортивное оборудование

и инвентарь Значение:

0,0000 Дата: 25.12.2020

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

Информацио

нной

системы нет

Письмо

Служебная

записка

Выполнено.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

Подтверждающие

документы: 1.

"Служебная записка"

Письмо ДОКиС НАО от

25.12.2020г. №1,

приложен файл.

25.12.2020 25.12.2020

0Единица 0 001.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5b0e8c49-7723-4606-a610-064c8d495ee7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5tCufNs0D3nLjSifOK0ag5lLhFA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/61c2fdd4-79d9-4ddb-ab98-959aa644848d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=l%2BKtz34yvd4F5OYol7KrvizKynU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

В спортивные школы

олимпийского резерва, в

том числе по хоккею,

поставлено новое

спортивное оборудование

и инвентарь Значение:

1,0000 Дата: 25.12.2021

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

Информацио

нной

системы нет

Письмо

Подтвержде

ние 2021

Выполнено.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждение 2021"

Письмо ДОКиС НАО от

17.12.2021г. №01-

13/16222, приложен

файл.

25.12.2021 25.12.2021

1Единица 0 111.3

В спортивные школы

олимпийского резерва, в

том числе по хоккею,

поставлено новое

спортивное оборудование

и инвентарь Значение:

1,0000 Дата: 25.12.2022

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

Информацио

нной

системы нет

Письмо

Подтвержде

ние 2022

Выполнено.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждение 2022"

Письмо ДОКиС НАО от

03.11.2022г. №01-

13/8558, приложен файл.

25.12.2022 25.12.2022

1Единица 0 111.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/61c2fdd4-79d9-4ddb-ab98-959aa644848d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=l%2BKtz34yvd4F5OYol7KrvizKynU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bff31f5c-a901-43eb-8024-b19b71c10884?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=cxGUfJwGqe5rhOCpiXEKQkKb1ZI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/93845898-5638-447f-a2cf-a026cc559f8e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=OYMtdeSZZN9zC9qXQxmHDsLEZnM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

В спортивные школы

олимпийского резерва, в

том числе по хоккею,

поставлено новое

спортивное оборудование

и инвентарь Значение:

1,0000 Дата: 25.12.2023

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

Информацио

нной

системы нет

Письмо

Постановка

на учет

Выполнено.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"Постановка на учет"

Письмо ДОКиС НАО от

18.04.2023г. №01-

12/4091, приложен файл.

25.12.2023 18.04.2023

1Единица 0 111.5

Все организации

спортивной подготовки

предоставляют услуги

населению в соответствии

с федеральными

стандартами спортивной

подготовки Значение:

1,0000 Дата: 25.12.2023

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

информацио

нная ситема

отсутствует

Письмо

Подтвержде

ние 2023

Выполнено.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждение 2023"

Письмо ДОКиС НАО от

18.04.2023г. №01-

12/4092, приложен файл.

25.12.2023 18.04.2023

1Единица 0 111.6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/93845898-5638-447f-a2cf-a026cc559f8e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=OYMtdeSZZN9zC9qXQxmHDsLEZnM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/df7e792a-4fb3-4ad1-b0a4-4de3077a6d41?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=diDplDsUov6P6Px3KR5k79CTB70%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/487938c0-073f-4736-995f-da180dcdd503?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=j1Q4832bKaYGQDy%2BlEeIHuic12Y%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

Поставлены комплекты

спортивного

оборудования Значение:

1,0000 Дата: 25.12.2022

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

Информацио

нна система

отсутствует

Письмо

Подтвержде

ние 2022

Выполнено.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждение 2022"

Письмо ДОКиС НАО от

03.11.2022г. №01-

13/8557, приложен файл.

25.12.2022 25.12.2022

1Единица 0 111.7

Поставлены комплекты

спортивного

оборудования Значение:

1,0000 Дата: 25.12.2023

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

Информацио

нна система

отсутствует

Письмо

Подтвержде

ние 2023

Выполнено.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждение 2023"

Письмо ДОКиС НАО от

18.04.2023г. №01-

12/4093, приложен файл.

25.12.2023 18.04.2023

1Единица 0 111.8

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/487938c0-073f-4736-995f-da180dcdd503?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=j1Q4832bKaYGQDy%2BlEeIHuic12Y%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6e616695-18d0-4949-ad4a-5ea6b8cc4398?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=pkoHFGtk9vv0lUtcS%2B2PeLgIAA8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f0074e7a-c37e-41c8-b3b0-d879f5cf4a88?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=tZi5fC0wnmhvyF6QJOhX8DHC6kM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

Поставлены комплекты

спортивного

оборудования Значение:

1,0000 Дата: 25.12.2019

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

Информацио

нна система

отсутствует

Отчет Отчет

за 2029

Выполнено.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет за

2029" Отчет ДОКиС

НАО от 25.12.2029г. №1,

приложен файл.

25.12.2019 25.12.2019

1Единица 0 111.9

Поставлены комплекты

спортивного

оборудования Значение:

1,0000 Дата: 25.12.2020

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

Информацио

нна система

отсутствует

Письмо

Служебная

записка

Выполнено.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"Служебная записка"

Письмо ДОКиС НАО от

25.12.2020г. №1,

приложен файл.

25.12.2020 25.12.2020

1Единица 0 111.10

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f0074e7a-c37e-41c8-b3b0-d879f5cf4a88?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=tZi5fC0wnmhvyF6QJOhX8DHC6kM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c1a71564-9dfe-4e75-8b4c-339bad157236?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=qnee8s96EbQB2YAkevwVyrwbKyU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/df3969af-8eba-42a0-b55a-df498ee09fae?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=MI%2F0sKuUSKQkJ2v1dJmU503xWv4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

Поставлены комплекты

спортивного

оборудования Значение:

2,0000 Дата: 25.12.2021

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

Информацио

нна система

отсутствует

Письмо

Письмо

подтвержден

ие ГТО

Выполнено.

Предоставлена

информация : 2 из 2.

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо

подтверждение ГТО"

Письмо ДОКиС НАО от

17.12.2021г. №01-

13/12572, приложен

файл.

3 3

25.12.2021 25.12.2021

2Единица 0 221.11

Построены и введены в

эксплуатацию объекты

спорта региональной

собственности Значение:

1,0000 Дата: 25.12.2024

Масюков

Павел

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

Информацио

нная

система

отсутствует

В работе.Отклонений

нет Предоставлена

информация : 0 из 1.

1 0

25.12.2024 25.12.2024

0Единица 0 011.12

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/df3969af-8eba-42a0-b55a-df498ee09fae?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=MI%2F0sKuUSKQkJ2v1dJmU503xWv4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/67170aa4-1cac-4bea-8ffb-cdfaa3fd6635?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=WuHGb2UBTamfE3DLEvC%2Bu2bZhAs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Строительно-монтажные

работы завершены

Масюков

Павел

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

нет

В работе. Отклонений

нет

22.12.2024 22.12.2024

1.12

.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Техническая готовность

объекта, %

Масюков

Павел

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

нет

В работе. Отклонений

нет

01.06.2024 01.06.2024

1.12

.2

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

Масюков

Павел

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

нет

В работе. Отклонений

нет

23.12.2024 23.12.2024

1.12

.3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Масюков

Павел

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

нет

В работе. Отклонений

нет

24.12.2024 24.12.2024

1.12

.4

Произведена приемка

Масюков нет

В работе. Отклонений

1.12
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Павел

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

нет

25.12.2024 25.12.2024

.5

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

Масюков

Павел

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

нет

В работе. Отклонений

нет

25.12.2024 25.12.2024

1.12

.6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Масюков

Павел

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

нет

В работе. Отклонений

нет

25.12.2024 25.12.2024

1.12

.7

Разработка проектной

документации "ФОК п.

Масюков

Павел

Информацио

нная

В работе.Существует

риск: Нет гос

01.09.2022 30.10.2023

1Штука 0 011.13
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Искателей" Значение:

1,0000 Дата: 01.09.2022

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

система

отсутствует

экспертизы, Причина

риска: Нет гос

экспертизы,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.10.2023г. Принятые

меры: 1. Нет гос

экспертизы, срок

исполнения 30.10.2023,

Масюков Павел

Александрович -

Заместитель

руководителя

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа -

ДЕПАРТАМЕНТ

СТРОИТЕЛЬСТВА,

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА,

ЭНЕРГЕТИКИ И

ТРАНСПОРТА

НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА. Просрочка

424 дня. Предоставлена
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

информация : 0 из 1.

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Масюков

Павел

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

отсутствует

В работе. Просрочка 423

дней. Существует риск:

Нет гос экспертизы,

Причина риска: Нет гос

экспертизы,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.10.2023г. Принятые

меры: 1. Нет гос

экспертизы, срок

исполнения 01.10.2023,

Масюков Павел

Александрович -

Заместитель

руководителя

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа -

ДЕПАРТАМЕНТ

СТРОИТЕЛЬСТВА,

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА,

ЭНЕРГЕТИКИ И

ТРАНСПОРТА

04.08.2022 01.10.2023

1.13

.1



18

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(03) Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

315,30315,30

(03) В спортивные школы

олимпийского резерва, в том

числе по хоккею, поставлено

новое спортивное оборудование и

инвентарь0

1.1 0,00 100,00315,30315,30

315,30315,30

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 100,00315,30315,30

315,30315,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 100,00315,30315,30

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

292,10292,10

(04) Все организации спортивной

подготовки предоставляют услуги

населению в соответствии с

1.2 0,00 100,00292,10292,10
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

федеральными стандартами

спортивной подготовки 0

292,10292,10

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 100,00292,10292,10

292,10292,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 100,00292,10292,10

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

570,30570,30

(07) Поставлены комплекты

спортивного оборудования0

1.3 0,00 100,00570,30570,30

570,30570,30

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 0,00 100,00570,30570,30

570,30570,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

0,00 100,00570,30570,30

0,000,00межбюджетные трансферты

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

70 917,6070 917,60

(18) Построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта

региональной собственности 0

1.4 0,00 0,000,0070 917,60

70 917,6070 917,60

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 0,00 средства выделены0,000,0070 917,60

70 917,6070 917,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

0,00 средства выделены0,000,0070 917,60

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

1 126,401 126,40

(19) Разработка проектной

документации "ФОК п.

Искателей"0

1.5 0,00 0,000,001 126,40

1 126,401 126,40

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 0,00 Средства выделены0,000,001 126,40

1 126,401 126,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

0,00 Средства выделены0,000,001 126,40

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00

Нераспределенные суммы по результатам

2

0,000,00

() Нераспределенные суммы по

результатам0

2.1 72 043,93 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

73 221,7073 221,70 72 043,93 1,611 177,7073 221,70

73 221,7073 221,70 0,00 1,611 177,7073 221,70

73 221,7073 221,70 0,00 1,611 177,7073 221,70

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1.

В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

План

315,30 315,30 315,30 315,30 315,30 315,30 315,30315,30315,30315,30315,30

Факт/прогноз

315,30 315,30 315,30 315,30 315,30 315,30 315,30315,30315,30315,30315,30

0,00

0,00

1.2.

Поставлены комплекты спортивного оборудования

План

570,30 570,30 570,30 570,30 570,30 570,30 570,30570,30570,30570,30570,30

Факт/прогноз

570,30 570,30 570,30 570,30 570,30 570,30 570,30570,30570,30570,30570,30

0,00

0,00

1.3.

Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки

План

292,10 292,10 292,10 292,10 292,10 292,10 292,10292,10292,10292,10292,10

Факт/прогноз

315,30 315,30 315,30 315,30 315,30 292,10 292,10292,10292,10292,10292,10

0,00

0,00

1.4.

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта  региональной собственности

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 917,6070 917,6070 917,600,000,00

Факт/прогноз

315,30 315,30 315,30 315,30 315,30 315,30 315,30315,30315,30315,30315,30

0,00

0,00

1.5.

Разработка проектной документации "ФОК п. Искателей"

План

0,00 0,00 0,00 0,00 1 126,40 1 126,40 1 126,401 126,401 126,401 126,401 126,40

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00


