
Руководитель

регионального проекта —

Левина Елена Степановна

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(79) Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения "Старшее поколение"

(Ненецкого автономного округа)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА III КВАРТАЛ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 5, из них:

- 5 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 4, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 21,

из них:

- 5 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

7.60 тыс. руб., 0.13 %
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1

ПроцентФП

Доля граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов, получивших

социальные услуги в организациях

социального обслуживания, от

общего числа граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов, возрастающий

Отсутствие отклонений В

работе

10 8.7 11.9419.781.1.

Задача. Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2

ПроцентРП

Доля лиц старше трудоспособного

возраста из групп риска,

проживающих в организациях

социального обслуживания,

прошли вакцинацию против

пневмококковой инфекции,

возрастающий

в работе

95 0 9502.1.

Условная

единица

ФП

Уровень госпитализации на

геронтологические койки лиц

старше 60 лет на 10 тыс. населения

соответствующего возраста,

возрастающий

в работе отклонения

отсутствуют Подтверждающие

документы: 1. "Отчет" Иное

Департамент ЗТ и СЗН НАО от

01.10.2023г. №б/н, приложен

файл.

0 27.3 42.835.122.2.

ПроцентФП

Охват граждан старше

трудоспособного возраста

профилактическими осмотрами,

В работе Отсутствие

отклонений Подтверждающие

документы: 1. "Отчет" Иное

Департамент ЗТ и СЗН НАО от

13.52 49.2 65.360.872.3.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d8a8ae92-128e-42fe-a35e-61560f9afd6e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=AphvP8YJ3TeBdl%2FFX6dhknjMDrU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b2d33396-7f6e-4a03-b1d7-a33f0f177662?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=mgNi9v4kqSM2jGvdZztue9acefE%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

включая диспансеризацию,

возрастающий

01.10.2023г. №б/н, приложен

файл.

ПроцентФП

Доля лиц старше трудоспособного

возраста, у которых выявлены

заболевания и патологические

состояния, находящихся под

диспансерным наблюдением,

возрастающий

в работу Отсутствие отклонений

Подтверждающие документы: 1.

"Отчет" Иное Департмент ЗТ и

СЗН НАО от 01.10.2023г. №б/н,

приложен файл.

50.7 59.2 8074.862.4.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b2d33396-7f6e-4a03-b1d7-a33f0f177662?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=mgNi9v4kqSM2jGvdZztue9acefE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/48ca9bdb-d918-48c1-9acc-65d4b048348e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=HYes9Un9budcxX4GKlRI4NytGqU%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1

Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше

трудоспособного возраста и инвалидов

1.1

План

Факт/прогноз

11,9400

5,70002,1000 3,4000 4,7000 6,7000 7,7000 7,8000 7,8000 8,7000 9,7000

11,9400

12,70003,4200 5,0000 5,3000 8,9400 15,0000 15,6000 11,6500 19,7800 9,7000

ФП Процент 10,7000

10,7000

Задача: Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2

Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста

2.1

План

Факт/прогноз

42,8000

10,10000,0000 3,0000 6,5000 13,5000 17,0000 20,5000 23,7000 27,3000 30,9000

42,8000

11,00001,3000 2,6000 11,1000 11,1000 21,6000 24,3000 28,3700 35,1200 30,9000

ФП Условная

единица

38,9000

34,6000

Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением

2.2

План

Факт/прогноз

80,0000

23,50005,7000 10,2000 16,9000 30,8000 37,5000 44,3000 51,8000 59,2000 66,8000

80,0000

72,800042,1000 10,2000 58,7000 72,6000 74,1000 77,7000 76,7100 74,8600 66,8000

ФП Процент 73,9000

73,9000

Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию

2.3

План

Факт/прогноз

65,3000

19,60003,9000 8,1000 13,8000 25,4000 32,6000 37,9000 43,5000 49,2000 54,8000

65,3000

25,40001,1000 4,8000 10,6000 13,5000 46,2000 52,8000 54,2400 60,8700 54,8000

ФП Процент 60,1000

60,1000

Доля лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции

2.4

План

Факт/прогноз

95,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

95,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

РП Процент 95,0000

95,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

Бюджетные инвестиции в

объекты капитального

строительства

государственной

собственности и (или) на

приобритение объекта

имущества в

государственную

собвственность Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2023

Фролов

Анатолий

Юрьевич -

Руководител

ь

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

.

Письмо

письмо

В работе.Существует

риск: Риск не

исполнения результата,

Причина риска: КУ НАО

«ЦСЗ» совместно с АО

«ННК» осуществляют

работы по подготовке

схемы расположения

нового земельного

участка на кадастровом

плане территории

микрорайона Старый

Аэропорт для

дальнейшей постановки

его на кадастровый учет.

Из этого следует, что не

будут освоены

федеральные средства в

размере 315 000,0 тыс.

рублей в 2024 году, а

также не будет

достигнут показатель

100 % готовности

объекта в 2025 году.,

Вероятность: 100%,

Сутевые: Риск не

31.12.2023 31.12.2023

1

Докумен

т

1 011.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8b168036-38dd-4914-b0e4-881487c0b3f1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2Fj7qEKuG8kTpNBi6sRCd0k8NMc8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

исполнения результата

Принятые меры: 1. КУ

НАО «ЦСЗ» совместно с

АО «ННК»

осуществляют работы по

подготовке схемы

расположения нового

земельного участка на

кадастровом плане

территории

микрорайона Старый

Аэропорт для

дальнейшей постановки

его на кадастровый

учет., срок исполнения

31.12.2023, Фролов

Анатолий Юрьевич -

Руководитель

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа -

ДЕПАРТАМЕНТ

СТРОИТЕЛЬСТВА,

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА,

ЭНЕРГЕТИКИ И

ТРАНСПОРТА

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8b168036-38dd-4914-b0e4-881487c0b3f1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2Fj7qEKuG8kTpNBi6sRCd0k8NMc8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА. Наличие

критических отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. "письмо"

Письмо ДС и ЖКХ НАО

от 26.07.2023г. №4636,

приложен файл.

Письмо

Письмо

2. "Письмо" Письмо ДС

и ЖКХ НАО от

03.10.2023г. №6082,

приложен файл.

Начало подготовительных

работ

Фролов

Анатолий

Юрьевич -

Руководител

ь

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

Информация

ДС и ЖКХ

НАО

В работе. Просрочка 296

дней. Существует риск:

Риск не исполнения

результата, Причина

риска: КУ НАО «ЦСЗ»

совместно с АО «ННК»

осуществляют работы по

подготовке схемы

расположения нового

земельного участка на

кадастровом плане

территории

микрорайона Старый

Аэропорт для

дальнейшей постановки

10.03.2023 31.12.2023

1.1.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8b168036-38dd-4914-b0e4-881487c0b3f1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2Fj7qEKuG8kTpNBi6sRCd0k8NMc8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/03f8fdf9-f6e8-4c10-9abc-a0103085acd6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ITUyACJT44YQD1qdhuEY6rKji9E%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

его на кадастровый учет.

Из этого следует, что не

будут освоены

федеральные средства в

размере 315 000,0 тыс.

рублей в 2024 году, а

также не будет

достигнут показатель

100 % готовности

объекта в 2025 году. ,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2023г.; Сутевые:

Риск не исполнения

результата Принятые

меры: 1. КУ НАО «ЦСЗ»

совместно с АО «ННК»

осуществляют работы по

подготовке схемы

расположения нового

земельного участка на

кадастровом плане

территории

микрорайона Старый

Аэропорт для

дальнейшей постановки

его на кадастровый учет,

срок исполнения

31.12.2023, Фролов

Анатолий Юрьевич -

Руководитель
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа -

ДЕПАРТАМЕНТ

СТРОИТЕЛЬСТВА,

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА,

ЭНЕРГЕТИКИ И

ТРАНСПОРТА

НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА.

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Фролов

Анатолий

Юрьевич -

Руководител

ь

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики

Информация

ДС и ЖКХ

НАО

В работе. Просрочка 274

дней. Существует риск:

Риск не исполнения

результата, Причина

риска: КУ НАО «ЦСЗ»

совместно с АО «ННК»

осуществляют работы по

подготовке схемы

расположения нового

земельного участка на

кадастровом плане

территории

микрорайона Старый

Аэропорт для

01.04.2023 31.12.2023

1.1.

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и транспорта

Ненецкого

автономного

округа

дальнейшей постановки

его на кадастровый учет.

Из этого следует, что не

будут освоены

федеральные средства в

размере 315 000,0 тыс.

рублей в 2024 году, а

также не будет

достигнут показатель

100 % готовности

объекта в 2025 году.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2023г.; Сутевые:

Риск не исполнения

результата Принятые

меры: 1. КУ НАО «ЦСЗ»

совместно с АО «ННК»

осуществляют работы по

подготовке схемы

расположения нового

земельного участка на

кадастровом плане

территории

микрорайона Старый

Аэропорт для

дальнейшей постановки

его на кадастровый

учет., срок исполнения

31.12.2023, Фролов

Анатолий Юрьевич -
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Руководитель

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа -

ДЕПАРТАМЕНТ

СТРОИТЕЛЬСТВА,

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА,

ЭНЕРГЕТИКИ И

ТРАНСПОРТА

НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА.

Строительно-монтажные

работы завершены

Фролов

Анатолий

Юрьевич -

Руководител

ь

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

Информация

ДС и ЖКХ

НАО

В работе. Просрочка 244

дней. Существует риск:

Риск не исполнения

результата, Причина

риска: КУ НАО «ЦСЗ»

совместно с АО «ННК»

осуществляют работы по

подготовке схемы

расположения нового

земельного участка на

кадастровом плане

территории

микрорайона Старый

01.05.2023 31.12.2023

1.1.

3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Аэропорт для

дальнейшей постановки

его на кадастровый учет.

Из этого следует, что не

будут освоены

федеральные средства в

размере 315 000,0 тыс.

рублей в 2024 году, а

также не будет

достигнут показатель

100 % готовности

объекта в 2025 году.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2023г.; Сутевые:

Риск не исполнения

результата Принятые

меры: 1. КУ НАО «ЦСЗ»

совместно с АО «ННК»

осуществляют работы по

подготовке схемы

расположения нового

земельного участка на

кадастровом плане

территории

микрорайона Старый

Аэропорт для

дальнейшей постановки

его на кадастровый

учет., срок исполнения

31.12.2023, Фролов
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Анатолий Юрьевич -

Руководитель

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа -

ДЕПАРТАМЕНТ

СТРОИТЕЛЬСТВА,

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА,

ЭНЕРГЕТИКИ И

ТРАНСПОРТА

НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА.

Заключение контракта на

проведение работ по

строительству объекта

Фролов

Анатолий

Юрьевич -

Руководител

ь

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

Информация

ДС и ЖКХ

НАО

В работе. Просрочка 213

дней. Существует риск:

Риск не исполнения

результата, Причина

риска: КУ НАО «ЦСЗ»

совместно с АО «ННК»

осуществляют работы по

подготовке схемы

расположения нового

земельного участка на

кадастровом плане

территории

01.06.2023 31.12.2023

1.1.

4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

микрорайона Старый

Аэропорт для

дальнейшей постановки

его на кадастровый учет.

Из этого следует, что не

будут освоены

федеральные средства в

размере 315 000,0 тыс.

рублей в 2024 году, а

также не будет

достигнут показатель

100 % готовности

объекта в 2025 году.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2023г.; Сутевые:

Риск не исполнения

результата Принятые

меры: 1. КУ НАО «ЦСЗ»

совместно с АО «ННК»

осуществляют работы по

подготовке схемы

расположения нового

земельного участка на

кадастровом плане

территории

микрорайона Старый

Аэропорт для

дальнейшей постановки

его на кадастровый

учет., срок исполнения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

31.12.2023, Фролов

Анатолий Юрьевич -

Руководитель

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа -

ДЕПАРТАМЕНТ

СТРОИТЕЛЬСТВА,

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА,

ЭНЕРГЕТИКИ И

ТРАНСПОРТА

НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА.

Сведения о

государственном

контракте внесены в

реестр

Фролов

Анатолий

Юрьевич -

Руководител

ь

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

Информация

ДС и ЖКХ

НАО

В работе. Просрочка 213

дней. Существует риск:

Риск не исполнения

результата, Причина

риска: КУ НАО «ЦСЗ»

совместно с АО «ННК»

осуществляют работы по

подготовке схемы

расположения нового

земельного участка на

кадастровом плане

01.06.2023 31.12.2023

1.1.

5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

территории

микрорайона Старый

Аэропорт для

дальнейшей постановки

его на кадастровый учет.

Из этого следует, что не

будут освоены

федеральные средства в

размере 315 000,0 тыс.

рублей в 2024 году, а

также не будет

достигнут показатель

100 % готовности

объекта в 2025 году.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2023г.; Сутевые:

Риск не исполнения

результата Принятые

меры: 1. КУ НАО «ЦСЗ»

совместно с АО «ННК»

осуществляют работы по

подготовке схемы

расположения нового

земельного участка на

кадастровом плане

территории

микрорайона Старый

Аэропорт для

дальнейшей постановки

его на кадастровый
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

учет., срок исполнения

31.12.2023, Фролов

Анатолий Юрьевич -

Руководитель

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа -

ДЕПАРТАМЕНТ

СТРОИТЕЛЬСТВА,

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА,

ЭНЕРГЕТИКИ И

ТРАНСПОРТА

НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА.

Техническая готовность

объекта %

Фролов

Анатолий

Юрьевич -

Руководител

ь

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

Информация

ДС и ЖКХ

НАО

В работе. Просрочка 9

дней. Существует риск:

Риск не исполнения

результата, Причина

риска: КУ НАО «ЦСЗ»

совместно с АО «ННК»

осуществляют работы по

подготовке схемы

расположения нового

земельного участка на

22.12.2023 31.12.2023

1.1.

6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

кадастровом плане

территории

микрорайона Старый

Аэропорт для

дальнейшей постановки

его на кадастровый учет.

Из этого следует, что не

будут освоены

федеральные средства в

размере 315 000,0 тыс.

рублей в 2024 году, а

также не будет

достигнут показатель

100 % готовности

объекта в 2025 году.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

22.12.2023г.; Сутевые:

Риск не исполнения

результата Принятые

меры: 1. КУ НАО «ЦСЗ»

совместно с АО «ННК»

осуществляют работы по

подготовке схемы

расположения нового

земельного участка на

кадастровом плане

территории

микрорайона Старый

Аэропорт для

дальнейшей постановки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

его на кадастровый

учет., срок исполнения

22.12.2023, Фролов

Анатолий Юрьевич -

Руководитель

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа -

ДЕПАРТАМЕНТ

СТРОИТЕЛЬСТВА,

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА,

ЭНЕРГЕТИКИ И

ТРАНСПОРТА

НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА. Наличие

критических отклонений

2.

Задача. Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

Во всех субъектах

Российской Федерации

созданы региональные

гериатрические центры и

геронтологические

отделения, в которых

Левина

Елена

Степановна

-

Руководител

ь

Информация

Департамент

а ЗТ и СЗН

НАО

В работе.Отсутствие

отклонений В работе

Предоставлена

информация : 0.026 из

0.03.

01.12.2023 01.12.2023

0.03

Тысяча

человек

0 0.0260.032.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

помощь к концу 2024 года

получили не менее 160,0

тыс. граждан старше

трудоспособного возраста

Значение: 0,0300 Дата:

01.12.2023

Департамент

а

здравоохран

ения, труда

и

социальной

защиты

населения

Ненецкого

автономного

округа

Ежеквартальная

информация об уровне

госпитализации на

геронтологические койки

лиц старше 60 лет

Левина

Елена

Степановна

-

Руководител

ь

Департамент

а

здравоохран

ения, труда

и

социальной

защиты

населения

Ненецкого

автономного

округа

Информация

Департамент

а ЗТ и СЗН

НАО

Иное отчеты

Выполнено. Просрочка

13 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "отчеты"

Иное Департамент ЗТ и

СЗН НАО от

01.07.2023г. №б/н,

приложен файл.

05.07.2023 18.07.2023

2.1.

1

Информация об уровне

госпитализации на

геронтологические койки

лиц старше 60 лет

Левина

Елена

Степановна

-

Информация

Департамент

а ЗТ и СЗН

Иное

информация

об уровне

госпитализа

Выполнено. Просрочка

13 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

05.07.2023 18.07.2023

2.1.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/27a79103-56a1-4196-83bc-7ec505b98440?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xVhWYNe53PZ%2Bfry8fKv5s%2B6v6pI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3ae0d0ad-bf97-44d4-b2ed-d566213511a9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Bd8kOWoPKFeDa3ASg1adlkue%2BzA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

размещена в СМИ

Руководител

ь

Департамент

а

здравоохран

ения, труда

и

социальной

защиты

населения

Ненецкого

автономного

округа

НАО

ции на

геронтологи

ческий

койках

"информация об уровне

госпитализации на

геронтологический

койках" Иное ГБУЗ

НАО "НОБ" от

18.07.2023г. №б/н,

приложен файл.

Ежеквартальная

информация об уровне

госпитализации на

геронтологические койки

лиц старше 60 лет

Левина

Елена

Степановна

-

Руководител

ь

Департамент

а

здравоохран

ения, труда

и

социальной

защиты

населения

Ненецкого

автономного

округа

Информация

Департамент

а ЗТ и СЗН

НАО

Иное отчет

В работе. Отсутствие

отклонений. Выполнено

Подтверждающие

документы: 1. "отчет"

Иное Департамент ЗТ и

СЗН НАО от

01.10.2023г. №б/н,

приложен файл.

05.10.2023 03.10.2023

2.1.

3

Ежеквартальная

информация об уровне

Левина

Елена

Информация

В работе. Отсутствие

отклонений В работе

01.12.2023 01.12.2023

2.1.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3ae0d0ad-bf97-44d4-b2ed-d566213511a9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Bd8kOWoPKFeDa3ASg1adlkue%2BzA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c2f19024-a687-4b25-af74-b75922ad8a3f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=aMirpoxaaarWp2qdmsCWI%2FtZQDs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

госпитализации на

геронтологические койки

лиц старше 60 лет

Степановна

-

Руководител

ь

Департамент

а

здравоохран

ения, труда

и

социальной

защиты

населения

Ненецкого

автономного

округа

Департамент

а ЗТ и СЗН

НАО

 

информация об уровне

госпитализации на

геронтологические койки

лиц старше 60 лет

Левина

Елена

Степановна

-

Руководител

ь

Департамент

а

здравоохран

ения, труда

и

социальной

защиты

населения

Ненецкого

автономного

округа

Информация

Департамент

а ЗТ и СЗН

НАО

В работе. Отсутствие

отклонений в работе

01.12.2023 01.12.2023

2.1.

5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/eda2f448-92f8-4f80-85ff-81e4a535957d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=6qCKd0C3MuNK1o%2FR%2FSJXkOyUZok%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Созданы региональные

гериатрические центры и

геронтологические

отделения в 2019 году в 7

субъектах Российской

Федерации, в 2020 году - в

68 субъектах Российской

Федерации, в 2021 году - в

70 субъектах Российской

Федерации, в 2022 году - в

75 субъектах Российской

Федерации, в 2023 году - в

80 субъектах Российской

Федерации, в 2024 году - в

85 субъектах Российской

Федерации Значение:

1,0000 Дата: 01.12.2023

Левина

Елена

Степановна

-

Руководител

ь

Департамент

а

здравоохран

ения, труда

и

социальной

защиты

населения

Ненецкого

автономного

округа

Распоряжени

е Об

открытии

гериатричес

кого центра

В работе.Отсутствие

отклонений Выполнено

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

открытии

гериатрического центра"

Распоряжение

Департамента ЗТ и СЗН

НАО от 28.09.2022г. №

1744, приложен файл.

01.12.2023 01.12.2023

1

Условная

единица

0 112.2

Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения)

(структура управления и

кадры)

Левина

Елена

Степановна

-

Руководител

ь

Департамент

а

здравоохран

ения, труда

и

социальной

защиты

населения

Ненецкого

Приказ О

возложении

функций

гериатричес

кого центра

на

гериатричес

кий кабинет

поликлиник

и

В работе. Отсутствие

отклонений Выполнено

Подтверждающие

документы: 1. "О

возложении функций

гериатрического центра

на гериатрический

кабинет поликлиники"

Приказ ГБУЗ НАО

"Ненецкая окружная

больница имени Р.И.

Батмановой" от

24.11.2022г. №824,

приложен файл.

01.12.2023 03.10.2023

2.2.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/eda2f448-92f8-4f80-85ff-81e4a535957d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=6qCKd0C3MuNK1o%2FR%2FSJXkOyUZok%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cedd78f9-9ff3-4d90-8125-e0273a00363a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=elrV1W%2BJvNvUdiuj7sFXmLE4X5k%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

автономного

округа

Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения)

(имущество, финансы)

Левина

Елена

Степановна

-

Руководител

ь

Департамент

а

здравоохран

ения, труда

и

социальной

защиты

населения

Ненецкого

автономного

округа

Приказ О

возложении

функций

гериатричес

кого центра

на

гериатричес

кий кабинет

поликлиник

и

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "О

возложении функций

гериатрического центра

на гериатрический

кабинет поликлиники"

Приказ ГБУЗ НАО

"Ненецкая окружная

больница имени Р.И.

Батмановой" от

24.11.2022г. №824,

приложен файл.

01.12.2023 03.10.2023

2.2.

2

Получены лицензии,

соответствующие видам

деятельности организации

(структурного

подразделения)

Левина

Елена

Степановна

-

Руководител

ь

Департамент

а

здравоохран

ения, труда

и

социальной

защиты

Иное

Выписка из

реестра

лицензий

В работе. Отсутствие

отклонений В работе

Подтверждающие

документы: 1. "Выписка

из реестра лицензий "

Иное Департамент ЗТ и

СЗН НАО от

17.11.2020г. №Л041-

01130-83/00574642,

приложен файл.

01.12.2023 03.10.2023

2.2.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cedd78f9-9ff3-4d90-8125-e0273a00363a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=elrV1W%2BJvNvUdiuj7sFXmLE4X5k%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/19fb5e68-fbc3-4f86-b973-a01b14b88856?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KTjUGhVxRjkicKk83TMT9b5MuwA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/aa967189-eab5-4403-85e1-72283f9a6a63?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1OtZK1wqYBHkEcV7b0X9C9Bf3Ro%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

населения

Ненецкого

автономного

округа

Информация о количестве

граждан старше

трудоспособного возраста,

получивших помощь в

геронтологическом

отделении

Левина

Елена

Степановна

-

Руководител

ь

Департамент

а

здравоохран

ения, труда

и

социальной

защиты

населения

Ненецкого

автономного

округа

Информация

Департамент

а ЗТ и СЗН

НАО

Иное

Информация

о количестве

граждан

старше

трудоспособ

ного

возраста,

получивших

помощь в

геронтологи

ческом

отделении

Выполнено. Просрочка

13 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

количестве граждан

старше трудоспособного

возраста, получивших

помощь в

геронтологическом

отделении" Иное ГБУЗ

НАО "НОБ" от

18.07.2023г. №б/н,

приложен файл.

05.07.2023 18.07.2023

2.2.

4

Информация о гражданах

старше трудоспособного

возраста из групп риска,

проживающих в

организациях социального

обслуживания, прошли

вакцинацию против

пневмококковой инфекции

Левина

Елена

Степановна

-

Руководител

ь

Департамент

а

здравоохран

ения, труда

и

Информация

Департамент

а ЗТ и СЗН

НАО

В работе. Отсутствие

отклонений В работе

01.12.2023 01.12.2023

2.2.

5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/aa967189-eab5-4403-85e1-72283f9a6a63?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1OtZK1wqYBHkEcV7b0X9C9Bf3Ro%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a89b6e9c-1aa5-482b-8456-da95c4244cf9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=aJofNgV3wVTy8EZvpQiAZrMyuxE%3D


27

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

социальной

защиты

населения

Ненецкого

автономного

округа

Не менее 95 процентов

лиц старше

трудоспособного возраста

из групп риска,

проживающих в

организациях социального

обслуживания, прошли к

концу 2024 года

вакцинацию против

пневмококковой инфекции

Значение: 95,0000 Дата:

01.12.2023

Левина

Елена

Степановна

-

Руководител

ь

Департамент

а

здравоохран

ения, труда

и

социальной

защиты

населения

Ненецкого

автономного

округа

В работе.Отсутствие

отклонений В работе

Предоставлена

информация : 0 из 95.

01.12.2023 01.12.2023

95Процент 0 0952.3

Услуга оказана (работы

выполнены)

Левина

Елена

Степановна

-

Руководител

ь

Департамент

а

здравоохран

В работе. Отсутствие

отклонений В работе

01.12.2023 01.12.2023

2.3.

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ения, труда

и

социальной

защиты

населения

Ненецкого

автономного

округа

Информация о гражданах

старше трудоспособного

возраста из групп риска,

проживающих в

организациях социального

обслуживания, прошли

вакцинацию против

пневмококковой инфекции

Левина

Елена

Степановна

-

Руководител

ь

Департамент

а

здравоохран

ения, труда

и

социальной

защиты

населения

Ненецкого

автономного

округа

Информация

Департамент

а ЗТ и СЗН

НАО

Иное

информация

Выполнено. Просрочка

13 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Департамент ЗТ и СЗН

НАО от 18.07.2023г. №

б/н, приложен файл.

05.07.2023 18.07.2023

2.3.

2

Информация о гражданах

старше трудоспособного

возраста из групп риска,

проживающих в

организациях социального

обслуживания, прошли

вакцинацию против

Лудников

Петр

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Информация

Департамент

а ЗТ и СЗН

НАО

Реестр

контрактов

КОНТРАКТ

№ 208

Поставка

иммунобиол

огических

В работе. Отсутствие

отклонений В работе

Подтверждающие

документы: 1.

"КОНТРАКТ № 208

Поставка

иммунобиологических

05.10.2023 03.10.2023

2.3.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e15ee09f-4d6d-4344-968d-47df4b3c29bd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=H0wgeFBvLf2GovdKpH6mYIrjk2I%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b6b9c327-f601-4cb8-9c3e-7e61a382e780?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Qq06doN6LxNk9vsUH7kgUeBAVxc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

пневмококковой инфекции

Департамент

а по

социальным

вопросам

лекарственн

ых

препаратов

лекарственных

препаратов " Реестр

контрактов

Государственное

бюджетное учреждение

здравоохранения

Ненецкого автономного

округа «Ненецкая

окружная больница

имени Р.И. Батмановой»

от 07.08.2023г. №208,

приложен файл.

Вакцина против

пневмококковой инфекции

доставлена

Левина

Елена

Степановна

-

Руководител

ь

Департамент

а

здравоохран

ения, труда

и

социальной

защиты

населения

Ненецкого

автономного

округа

Информация

Департамент

а ЗТ и СЗН

НАО

Реестр

контрактов

КОНТРАКТ

№ 208

Поставка

иммунобиол

огических

лекарственн

ых

препаратов

В работе. Отсутствие

отклонений В работе

Подтверждающие

документы: 1.

"КОНТРАКТ № 208

Поставка

иммунобиологических

лекарственных

препаратов " Реестр

контрактов

Государственное

бюджетное учреждение

здравоохранения

Ненецкого автономного

округа «Ненецкая

окружная больница

имени Р.И. Батмановой»

от 07.08.2023г. №208,

приложен файл.

05.10.2023 03.10.2023

2.3.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b6b9c327-f601-4cb8-9c3e-7e61a382e780?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Qq06doN6LxNk9vsUH7kgUeBAVxc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/af67a1c0-68f0-4792-b84b-5ce50b42a0b3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Cyzc6pXsgjBiob2o7bLkns58FQY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Заключен

контракт/договор на

поставку вакцины против

пневмококковой инфекции

Левина

Елена

Степановна

-

Руководител

ь

Департамент

а

здравоохран

ения, труда

и

социальной

защиты

населения

Ненецкого

автономного

округа

Информация

Департамент

а ЗТ и СЗН

НАО

Иное -

Выполнено. -

Подтверждающие

документы: 1. "-" Иное -

от 15.09.2023г. №-,

приложен файл.

15.09.2023 15.09.2023

2.3.

5

Реестр

контрактов

Поставка

иммунобиол

огических

лекарственн

ых

препаратов

2. "Поставка

иммунобиологических

лекарственных

препаратов " Реестр

контрактов

Государственное

бюджетное учреждение

здравоохранения

Ненецкого автономного

округа «Ненецкая

окружная больница

имени Р.И. Батмановой»

от 07.08.2023г. №208,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/af67a1c0-68f0-4792-b84b-5ce50b42a0b3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Cyzc6pXsgjBiob2o7bLkns58FQY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d4f2952f-c848-4ece-8a40-a6a8391c62b4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KhCm%2BAT6jDoTLCV%2BWoYKEu7kl%2FU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f9273f52-b1ae-4828-9151-e6c709644643?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5F1HPePxX2HwljEplLpKVC0f%2Bic%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f9273f52-b1ae-4828-9151-e6c709644643?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5F1HPePxX2HwljEplLpKVC0f%2Bic%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1

5 948,005 948,00

(23) Бюджетные инвестиции в

объекты капитального

строительства государственной

собственности и (или) на

приобритение объекта имущества

в государственную

собвственность0

1.1 0,00 0,000,005 948,00

5 948,005 948,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 риск не исполнения0,000,005 948,00

5 948,005 948,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 риск не исполнения0,000,005 948,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

(07) Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

7,607,60

(12) Не менее 95 процентов лиц

старше трудоспособного возраста

из групп риска, проживающих в

организациях социального

обслуживания, прошли к концу

2024 года вакцинацию против

пневмококковой инфекции 0

2.1 0,00 100,007,607,60

7,607,60

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 0,00 100,007,607,60

7,607,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

0,00 100,007,607,60

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00

Нераспределенные суммы по результатам

3

0,000,00

() Нераспределенные суммы по

результатам0

3.1 5 948,00 0,000,000,00



34

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

3.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

3.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

5 955,605 955,60 5 948,00 0,137,605 955,60

5 955,605 955,60 0,00 0,137,605 955,60

5 955,605 955,60 0,00 0,137,605 955,60

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00



36

6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1.

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности и (или) на приобритение объекта имущества в государственную собвственность

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 948,005 948,005 948,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

2 Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1.

Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в  организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию

против пневмококковой инфекции

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,607,607,600,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 7,60 7,60 7,60 7,607,607,607,607,60

0,00

0,00


