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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА III КВАРТАЛ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 7, из них:

- 7 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 4, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 16,

из них:

- 2 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

52877.41 тыс. руб., 46.16 %
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

ПроцентФП

Доля городов с благоприятной

средой от общего количества

городов (индекс качества

городской среды - выше 50%),

возрастающий

данные оперативные.

фактические данные за 2023 год

будут получены в 2024 году,

показатель рассчитывается

ежегодно за отчетный год 1

апреля года, следующего за

отчетным. Для информации -

фактическое значение за 2022

год – "100 % ".

0 0 10001.1.

ЕдиницаФП

Количество благоустроенных

общественных территорий,

возрастающий

Отклонений нет. Плановое

количество объектов на 2023 год

- 2 ед., фактически заявлено и

заключено контрактов 7. Из

семи заявленных объектов

работы выполнены и приняты

на двух (нарастающим итогом

17 ед.). Подтверждающие

документы: 1. "КС-3 Справка о

стоимости выполненных работ

и затрат КС -3 Объект Детский

парк (2 этап)" Иное между

заказчиком Администрация МО

Поселок Искателей и

подрядчиком ООО Фаворит от

18.08.2023г. №1, приложен файл.

6 15 1717

1.2.

2. "КС-3 Справка о стоимости

выполненных работ и затрат КС

-3 Объект Озерная" Иное между

заказчиком Администрация МО

Поселок Искателей и

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a6b232e8-1d62-42ac-b6cc-0a574a5ff5b2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ORvHURXvkDUKzBJBdcHSS8sl9iQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f6127bd6-ec28-4f57-9e90-f095a8d682ba?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ZpWjjuOwy8o4b2u9BQ2glq2Prr0%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

подрядчиком ООО Фаворит от

18.09.2023г. №1, приложен файл.

3. "Акт о приемке выполненных

работ, подписанный ЭЦП,

объект Озерная" Акт приема-

передачи между заказчиком

Администрация МО Поселок

Искателей и подрядчиком ООО

Фаворит от 19.09.2023г. №1,

приложен файл.

4. "Акт о приемке выполненных

работ, подписанный ЭЦП,

объект Детский парк (2 этап)"

Акт приема-передачи между

заказчиком Администрация МО

Поселок Искателей и

подрядчиком ООО Фаворит от

18.08.2023г. №1, приложен файл.

ЕдиницаФП

Количество городов с

благоприятной городской средой,

возрастающий

данные оперативные.

фактические данные за 2023 год

будут получены в 2024 году,

показатель рассчитывается

ежегодно за отчетный год 1

апреля года, следующего за

отчетным. Для информации -

фактическое значение за 2022

год – "1 ед.".

0 0 101.3.

БаллФП

Индекс качества городской среды,

возрастающий

данные оперативные.

фактические данные за 2023 год

будут получены в 2024 году,

показатель рассчитывается

ежегодно за отчетный год 1

апреля года, следующего за

отчетным. Для информации -

фактическое значение за 2022

174 0 20501.4.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f6127bd6-ec28-4f57-9e90-f095a8d682ba?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ZpWjjuOwy8o4b2u9BQ2glq2Prr0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e981bd15-4182-4eac-9672-73b30e12d60b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9nBhZp9SXFu97hlUDkLgz9Aj1NI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3d229944-df4e-426a-a2c6-c45f0e8d5e27?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hQmmup%2BafxuLtKmK128grKZGhcE%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

год – "199 баллов".

Задача. Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2

ПроцентФП

Доля объема закупок

оборудования, имеющего

российское происхождение, в том

числе оборудования, закупаемого

при выполнении работ, в общем

объеме оборудования,

закупленного в рамках реализации

мероприятий государственных

(муниципальных) программ

современной городской среды, %,

возрастающий

данные оперативные.

Фактические данные будут

получены после принятия работ

по всем контрактам. В 2023 году

реализуется 7 объектов

благоустройства, из них только

по 4-м объектам предусмотрена

установка спортивных

элементов для занятий на

открытом воздухе. По

состоянию на 01.10.2023 работы

завершены на одном из 4-х

объектов (пос. Искателей

Детский парк 2 этап), по

данному объекту показатель

100%.

0 0 9002.1.

ПроцентФП

Доля граждан, принявших участие

в решении вопросов развития

городской среды, от общего

количества граждан в возрасте от

14 лет, проживающих в

муниципальных образованиях, на

территориях которых реализуются

проекты по созданию комфортной

городской среды, %, возрастающий

Отклонения отсутствуют. На

01.10.2023 количество граждан,

принявших участие в

мероприятиях городской среды

составило 5457 чел, в т. ч. 5022

чел участников голосования, 435

чел участники иных

мероприятий. Численность

населения старше 14 лет в МО на

01.01.2022 составляет 25 652 чел

(19851 чел - город Нарьян-Мар,

5801 чел - пос. Искателей). Доля

участия составила 21,27 %

Подтверждающие документы: 1.

"Отчет о мероприятиях по

вовлечению граждан в

33.5 0 2521.272.2.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/87e8b75b-c43b-4880-8d23-43ab4a4e3403?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2O5ZikFfZlbA2r5HW%2FBsB1CSWTM%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

реализацию ФП "Формирование

комфортной городской среды"

Отчет ДС и ЖКХ НАО от

31.07.2023г. №4752, приложен

файл.

2. "Сводный региональный

отчет об итогах голосования"

Отчет Администрации

Ненецкого автономного округа

от 08.06.2023г. №01-24/4457,

приложен файл.

ПроцентФП

Прирост среднего индекса

качества городской среды по

отношению к 2019 году, %,

возрастающий

данные оперативные.

фактические данные за 2023 год

будут получены в 2024 году,

показатель рассчитывается

ежегодно за отчетный год 1

апреля года, следующего за

отчетным. Для информации -

фактическое значение за 2022

год – "14 % ".

0 0 1902.3.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/87e8b75b-c43b-4880-8d23-43ab4a4e3403?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2O5ZikFfZlbA2r5HW%2FBsB1CSWTM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4404b27b-a1d9-40ce-866a-62e457ab4cc4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0BGix6zm3AqwTK%2BSPevVXLBOr%2FM%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

Индекс качества городской среды

1.1

План

Факт/прогноз

205,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

205,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Балл 0,0000

0,0000

Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%)

1.2

План

Факт/прогноз

100,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

100,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Количество благоустроенных общественных территорий

1.3

План

Факт/прогноз

17,0000

15,000015,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000

22,0000

15,000015,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 16,0000 17,0000 17,0000

ФП Единица 17,0000

17,0000

Количество городов с благоприятной городской средой

1.4

План

Факт/прогноз

1,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Единица 0,0000

0,0000

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2

Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования,

закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, %

2.1

План

Факт/прогноз

90,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

90,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

2.2
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, %

План

Факт/прогноз

19,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

19,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных

образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %

2.3

План

Факт/прогноз

25,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

25,0000

1,01000,0000 0,0000 0,0000 1,0100 21,2700 21,2700 21,2700 21,2700 21,2700

ФП Процент 0,0000

25,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

Реализованы мероприятия

по благоустройству мест

массового отдыха

населения (городских

парков), общественных

территорий (набережные,

центральные площади,

парки и др.)

муниципальных

образований,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной городской

среды Значение: 17,0000

Дата: 31.12.2023

Масюков

Павел

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

отчет

субъекта РФ

Иное КС-3

Справка о

стоимости

выполненны

х работ и

затрат КС -3

Объект

Озерная

В работе.Отклонений

нет. При плане 2

общественные

территории (17

нарастающим итогом с

2019 года) фактически

заявлено и заключено

контрактов на

благоустройство 7

общественных

территорий. По

состоянию на 01.10.2023

работы завершены и

приняты по двум

контрактам.

Предоставлена

информация : 17 из 17.

Подтверждающие

документы: 1. "КС-3

Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат КС -3 Объект

Озерная" Иное между

заказчиком

Администрация МО

Поселок Искателей и

подрядчиком ООО

31.12.2023 31.12.2023

22Единица 0 17171.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/006a3e20-3dfe-4f53-9bea-c41b46e34599?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zSYyNfvX8p97Vu1JtBVjmq%2B5moc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Фаворит от 18.09.2023г.

№1, приложен файл.

Иное КС-3

Справка о

стоимости

выполненны

х работ и

затрат КС -3

Объект

Детский

парк (2 этап)

2. "КС-3 Справка о

стоимости выполненных

работ и затрат КС -3

Объект Детский парк (2

этап)" Иное между

заказчиком

Администрация МО

Поселок Искателей и

подрядчиком ООО

Фаворит от 18.08.2023г.

№1, приложен файл.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Масюков

Павел

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

-

Иное

Муниципаль

ный

контракт на

благоустрой

ство

территории

у памятника

Танку т-34-

85

В работе. Отклонений

нет. Контракты

заключены по всем

заявленным объектам.

Подтверждающие

документы: 1.

"Муниципальный

контракт на

благоустройство

территории у памятника

Танку т-34-85" Иное

между заказчиком

Администрация МО

Поселок Искателей и

подрядчиком ООО

Фаворит от 30.06.2023г.

№10/2023, приложен

31.12.2023 02.10.2023

1.1.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/006a3e20-3dfe-4f53-9bea-c41b46e34599?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zSYyNfvX8p97Vu1JtBVjmq%2B5moc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/162fb2f9-ba17-44d5-8005-a13d837bf072?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=L4aruFVJXj9eORrhYYib4LFPcho%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ea639269-4ade-44f1-8dd4-b328e8d6ac25?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xhGDTrvsN06tB2I0Wsi3wjTkhYc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

файл.

Иное

Муниципаль

ный

контракт на

благоустрой

ство

территории

ул.Озерная

3,5

2. "Муниципальный

контракт на

благоустройство

территории ул.Озерная

3,5 " Иное между

заказчиком

Администрация МО

Поселок Искателей и

подрядчиком ООО

Фаворит от 30.06.2023г.

№08/2023, приложен

файл.

Иное

Муниципаль

ный

контракт на

благоустрой

ство

территории

сквера

"Детский

парк" (3

этап)

3. "Муниципальный

контракт на

благоустройство

территории сквера

"Детский парк" (3 этап)"

Иное между заказчиком

Администрация МО

Поселок Искателей и

подрядчиком ООО

Фаворит от 08.06.2023г.

№07/2023, приложен

файл.

Иное 4. "Муниципальный

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ea639269-4ade-44f1-8dd4-b328e8d6ac25?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xhGDTrvsN06tB2I0Wsi3wjTkhYc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/175237bf-5599-4119-b6e9-aa021b10870c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QUKgkpzoSbZLxNREL8CYw1dh8m4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/90b0d843-3f9e-42aa-b5a0-535e537ddd89?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ofgqvoTRxDBSMBnsMismrxL1P88%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/934e45b6-92d2-420f-872c-b1ff54ede32c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kEa7Uekq0m8zgCPAzo0tS0%2BlSLw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Муниципаль

ный

контракт на

благоустрой

ство

территории

по

ул.Швецова

контракт на

благоустройство

территории по

ул.Швецова" Иное

между заказчиком МКУ

«Управление Городского

хозяйства г.

Нарьян-Мара» и

подрядчиком МУП

«Комбинат по

благоустройству и

бытовому

обслуживанию» от

31.03.2023г. №ЕДП-005,

приложен файл.

Иное

Муниципаль

ный

контракт на

благоустрой

ство

территории в

м-не

Сахалин

5. "Муниципальный

контракт на

благоустройство

территории в м-не

Сахалин" Иное между

заказчиком МКУ

«Управление Городского

хозяйства г.

Нарьян-Мара» и

подрядчиком МУП

«Комбинат по

благоустройству и

бытовому

обслуживанию» от

31.03.2023г. №ЕДП-004,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/934e45b6-92d2-420f-872c-b1ff54ede32c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kEa7Uekq0m8zgCPAzo0tS0%2BlSLw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2fc8f5e2-8cd3-4afb-9a79-fa60f0da4cdb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=IBGVExrZoJXc7WRBKJPzmrqIDrk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Иное

Муниципаль

ный

контракт на

благоустрой

ство

территории

сквера

"Детский

парк" (2

этап)

6. "Муниципальный

контракт на

благоустройство

территории сквера

"Детский парк" (2 этап)"

Иное между заказчиком

Администрация МО

Поселок Искателей и

подрядчиком ООО

Фаворит от 24.03.2023г.

№018430000052300010,

приложен файл.

Иное

Муниципаль

ный

контракт на

благоустрой

ство

территории

в районе

МКД 34

ул.Первомай

ская

7. "Муниципальный

контракт на

благоустройство

территории в районе

МКД 34

ул.Первомайская" Иное

между заказчиком МКУ

«Управление Городского

хозяйства г.

Нарьян-Мара» и

подрядчиком МУП

«Комбинат по

благоустройству и

бытовому

обслуживанию» от

31.03.2023г. №ЕДП-003,

приложен файл.

Масюков

Павел

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2fc8f5e2-8cd3-4afb-9a79-fa60f0da4cdb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=IBGVExrZoJXc7WRBKJPzmrqIDrk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8e39132d-9c3f-4eaa-a230-ae7e41605d8e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=aFhhUE%2FIGBQMopIAwR6gBAD7kgw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b8d9771c-da95-4fcb-b4ed-35e39047a90a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=IbYXL0KFoHv%2BqJ34Dl8UozZ4KX0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9df9e8dc-053d-4926-bf99-21660ca7f21b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7S9DUYDiJCMpSyMC3UmUHzc9S5A%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

-

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ,

подписанны

й ЭЦП,

объект

Детский

парк (2 этап)

В работе. Отклонений

нет. Из семи заявленных

объектов работы

выполнены и приняты на

двух. Подтверждающие

документы: 1. "Акт о

приемке выполненных

работ, подписанный

ЭЦП, объект Детский

парк (2 этап)" Акт

приема-передачи

заказчика

Администрация МО

Поселок Искателей и

подрядчика ООО

Фаворит от 18.08.2023г.

№1, приложен файл.

31.12.2023 31.12.2023

1.1.

2

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ,

подписанны

й ЭЦП,

объект

Озерная

2. "Акт о приемке

выполненных работ,

подписанный ЭЦП,

объект Озерная" Акт

приема-передачи между

заказчиком

Администрация МО

Поселок Искателей и

подрядчиком ООО

Фаворит от 19.09.2023г.

№1, приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9df9e8dc-053d-4926-bf99-21660ca7f21b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7S9DUYDiJCMpSyMC3UmUHzc9S5A%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/856b5229-7ad0-4cca-852f-86c7b90069c8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=mBRSZeIdnRqsWUAfnsXcukfLBqI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Услуга оказана (работы

выполнены)

Масюков

Павел

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

-

Иное КС -3

Справка о

стоимости

выполненны

х работ и

затрат

Объект

Детский

парк (2 этап)

В работе. Отклонений

нет. Из семи заявленных

объектов работы

выполнены на двух.

Подтверждающие

документы: 1. "КС -3

Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат Объект Детский

парк (2 этап)" Иное

заказчика

Администрация МО

Поселок Искателей и

подрядчика ООО

Фаворит от 18.08.2023г.

№1, приложен файл.

31.12.2023 31.12.2023

1.1.

3

Иное КС-3

Справка о

стоимости

выполненны

х работ и

затрат КС -3

Объект

Озерная

2. "КС-3 Справка о

стоимости выполненных

работ и затрат КС -3

Объект Озерная" Иное

заказчика

Администрация МО

Поселок Искателей и

подрядчика ООО

Фаворит от 18.09.2023г.

№1, приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/856b5229-7ad0-4cca-852f-86c7b90069c8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=mBRSZeIdnRqsWUAfnsXcukfLBqI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c8ebf328-e7d2-4cd3-8303-51ab60ef0055?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=582rwmHrMA%2B1RfxyDUxoFxgMyW4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f81f3523-fac0-44e0-9d74-d4e8fa8dcf03?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=22kenU2Zs1QjYhtXK69uybZoGr8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

проверка

обосновывающих

документов для

перечисления субсидии

Масюков

Павел

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

-

Письмо О

проверке

документов

для

перечислени

я субсидии

объект

Озерная п.

Искатели

В работе. Отклонений

нет. Подтверждающие

документы: 1. "О

проверке документов

для перечисления

субсидии объект

Озерная п. Искатели "

Письмо ДС и ЖКХ НАО

от 29.09.2023г. №5832,

приложен файл.

31.12.2023 31.12.2023

1.1.

4

Письмо О

проверке

документов

для

перечислени

я субсидии

объект

Детский

парк 2 этап

п. Искатели

2. "О проверке

документов для

перечисления субсидии

объект Детский парк 2

этап п. Искатели "

Письмо ДС и ЖКХ НАО

от 24.08.2023г. №5216,

приложен файл.

Масюков

Павел

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f81f3523-fac0-44e0-9d74-d4e8fa8dcf03?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=22kenU2Zs1QjYhtXK69uybZoGr8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3fe2fb91-df4c-4af1-a08e-6c1b7b78cb09?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=k0%2FSyj%2BB67m3AyJL5TR8THnuSr4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8c8b7756-886a-42b9-b19e-836515e0f733?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=baqGjxsFGTjzREY3nAMEc4h1Isg%3D


17

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

наличие утвержденных

муниципальных программ

участников проекта с

перечнем мероприятий

благоустройства на

текущий год

-

В работе. Отклонения

отсутствуют.

31.12.2023 31.12.2023

1.1.

5

2.

Задача. Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

Обеспечено вовлечение

граждан в реализацию

федерального проекта

"Формирование

комфортной городской

среды" Значение: 25,0000

Дата: 31.12.2023

Масюков

Павел

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

Отчет

Сводный

региональны

й отчет об

итогах

голосования

В работе.Отклонения

отсутствуют. На

01.10.2023 количество

граждан, принявших

участие в мероприятиях

городской среды

составило 5457 чел, в т.

ч. 5022 чел участников

голосования, 435 чел

31.12.2023 31.12.2023

25Процент 0 21.27252.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6e9c0815-8e93-481a-8599-d8a5bb7610b2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=S0IsXgkh4pylJ2BFNhCPdXETZRM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

участники иных

мероприятий.

Численность населения

на 01.01.2022 старше 14

лет в МО -участниках

проекта, составляет 25

652 чел (19851 чел -

город Нарьян-Мар, 5801

чел - пос. Искателей).

Доля участия составила

21,27 %. Предоставлена

информация : 21.27 из

25. Подтверждающие

документы: 1. "Сводный

региональный отчет об

итогах голосования"

Отчет Администрации

Ненецкого автономного

округа от 08.06.2023г. №

01-24/4457, приложен

файл.

Отчет Отчет

о

мероприятия

х по

вовлечению

граждан в

реализацию

ФП

"Формирова

ние

2. "Отчет о

мероприятиях по

вовлечению граждан в

реализацию ФП

"Формирование

комфортной городской

среды" Отчет ДС и ЖКХ

НАО от 31.07.2023г. №

4752, приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6e9c0815-8e93-481a-8599-d8a5bb7610b2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=S0IsXgkh4pylJ2BFNhCPdXETZRM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/eb845860-de49-4bf7-b8f9-38b6de51aabc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=U6i2dVSc9pi%2BZffcekYp9A%2Buy4Q%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

комфортной

городской

среды

Отчет о проведенных

мероприятиях по

вовлечению граждан в

реализацию федерального

проекта Формирование

комфортной городской

среды

Масюков

Павел

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

-

Отчет

Сводный

региональны

й отчет об

итогах

голосования

В работе. Отклонения

отсутствуют. На

01.10.2023 количество

граждан, принявших

участие в мероприятиях

городской среды

составило 5457 чел, в т.

ч. 5022 чел участников

голосования, 435 чел

участники иных

мероприятий.

Численность населения

на 01.01.2022 старше 14

лет в МО -участниках

проекта, составляет 25

652 чел (19851 чел -

город Нарьян-Мар, 5801

чел - пос. Искателей).

Доля участия составила

21,27 %

Подтверждающие

документы: 1. "Сводный

региональный отчет об

итогах голосования"

Отчет Администрации

Ненецкого автономного

округа от 08.06.2023г. №

01-24/4457, приложен

файл.

31.12.2023 31.12.2023

2.1.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/eb845860-de49-4bf7-b8f9-38b6de51aabc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=U6i2dVSc9pi%2BZffcekYp9A%2Buy4Q%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a31770fe-6f10-470d-ad32-8c67ac7bea83?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=vVyuTYK96%2BD3Tskg0XvWW94MAA8%3D


20

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Отчет Отчет

о

мероприятия

х по

вовлечению

граждан в

реализацию

ФП

"Формирова

ние

комфортной

городской

среды

2. "Отчет о

мероприятиях по

вовлечению граждан в

реализацию ФП

"Формирование

комфортной городской

среды" Отчет ДС и ЖКХ

НАО от 31.07.2023г. №

4752, приложен файл.

По итогам общественных

обсуждений

актуализированы

действующие

государственные

(муниципальные)

программы формирования

современной городской

среды Значение: 1,0000

Дата: 15.12.2023

Масюков

Павел

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Письмо О

направлении

для

согласования

проекта

постановлен

ия

Администра

ции НАО "О

внесении

изменений в

государстве

нную

программу

Ненецкого

автономного

округа

"Формирова

В работе.отклонения

отсутствуют. Проект

изменений в

государственную

программу разработан и

направлен на

согласование

муниципальным

образованиям.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении для

согласования проекта

постановления

Администрации НАО "О

внесении изменений в

15.12.2023 15.12.2023

1

Условная

единица

0 012.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a31770fe-6f10-470d-ad32-8c67ac7bea83?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=vVyuTYK96%2BD3Tskg0XvWW94MAA8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d6bf5d50-62bc-4736-b2b0-b9e319d4a65b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=pFKRb9%2BbUOjaPUleF5pw%2F%2F5vt7U%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ad5318e8-9981-4302-ad16-71accdb13514?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=aHslFgr9uMPioMIbaMHhV2Dd0EM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ненецкого

автономного

округа

ние

современной

городской

среды"

государственную

программу Ненецкого

автономного округа

"Формирование

современной городской

среды"" Письмо

ДСиЖКХ НАО от

29.09.2023г. №6004,

приложен файл.

Документ опубликован

Масюков

Павел

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

-

В работе. отклонения

отсутствуют.

15.12.2023 15.12.2023

2.2.

1

Документ утвержден

Масюков не

В работе. отклонения

2.2.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ad5318e8-9981-4302-ad16-71accdb13514?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=aHslFgr9uMPioMIbaMHhV2Dd0EM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(подписан)

Павел

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

установлен

отсутствуют.

15.12.2023 15.12.2023

2

Документ направлен на

рассмотрение

Масюков

Павел

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

не

установлена

В работе. отклонения

отсутствуют.

01.11.2023 01.11.2023

2.2.

3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Документ разработан и

направлен на согласование

Масюков

Павел

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

не

установлена

Письмо О

направлении

для

согласования

проекта

постановлен

ия

Администра

ции НАО "О

внесении

изменений в

государстве

нную

программу

Ненецкого

автономного

округа

"Формирова

ние

современной

городской

среды"

Выполнено. Отклонения

отсутствуют. Проект

постановления

разработан и направлен в

муниципальные

образования для

согласования.

Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении для

согласования проекта

постановления

Администрации НАО "О

внесении изменений в

государственную

программу Ненецкого

автономного округа

"Формирование

современной городской

среды"" Письмо

ДСиЖКХ НАО от

29.09.2023г. №6004,

приложен файл.

01.10.2023 29.09.2023

2.2.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/200ed0de-05bf-467e-9774-a625a84c7e16?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=r3ciL%2B7HWYfxl4uSVyjNdXArHtE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Документ согласован

Масюков

Павел

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

не

установлена

В работе. отклонения

отсутствуют.

01.11.2023 01.11.2023

2.2.

5

Реализованы мероприятия,

предусмотренные

паспортом

ведомственного проекта

по цифровизации

городского хозяйства

"Умный город" Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2023

Масюков

Павел

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

Протокол

Об

утверждении

отчета

ведомственн

ого проекта

цифровизаци

и городского

хозяйства

"Умный

В работе.Отклонения по

контрольным точкам

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении отчета

ведомственного проекта

цифровизации

31.12.2023 31.12.2023

1

Условная

единица

0 012.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/200ed0de-05bf-467e-9774-a625a84c7e16?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=r3ciL%2B7HWYfxl4uSVyjNdXArHtE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/69040f04-4959-4b32-a1ff-d351a769f730?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7zyfxn0aSnMlfDA5djhPKYME314%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

город" за 6

месяцев

2023 года

городского хозяйства

"Умный город" за 6

месяцев 2023 года"

Протокол

Ведомственного

проектного офиса

ДСиЖКХ по

направлению "Умный

город" от 20.07.2023г. №

123, приложен файл.

Обеспечено заключение

соглашений о реализации

на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта (в

части результата

федерального проекта)

Масюков

Павел

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

-

В работе. отклонения

отсутствуют

31.12.2023 31.12.2023

2.3.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/69040f04-4959-4b32-a1ff-d351a769f730?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7zyfxn0aSnMlfDA5djhPKYME314%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)

Масюков

Павел

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

отсутствует

В работе. отклонения

отсутствуют

31.12.2023 31.12.2023

2.3.

2

Утвержден отчет за 1

полугодие о реализации

ведомственного проекта

ДСиЖКХ НАО

цифровизации городского

хозяйства "Умный город"

Масюков

Павел

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

сайт

ДСиЖКХ

Протокол

Об

утверждении

отчета

ведомственн

ого проекта

цифровизаци

и городского

хозяйства

"Умный

город" за 6

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении отчета

ведомственного проекта

цифровизации

городского хозяйства

"Умный город" за 6

месяцев 2023 года"

Протокол

01.08.2023 31.07.2023

2.3.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a2f12163-5088-4f80-9a88-319269d3d9e6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=XKCR5Zu%2BIApMu%2BBb1X6MO4mYqns%3D


27

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

месяцев

2023 года

Ведомственного

проектного офиса

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа по

направлению "Умный

город" от 20.07.2023г. №

123, приложен файл.

Актуализирован паспорт

ведомственного проекта

ДСиЖКХ НАО

цифровизации городского

хозяйства "Умный город"

Масюков

Павел

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

Сайт

ДСиЖКХ

НАО

В работе. отклонения

отсутствуют

01.12.2023 01.12.2023

2.3.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a2f12163-5088-4f80-9a88-319269d3d9e6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=XKCR5Zu%2BIApMu%2BBb1X6MO4mYqns%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

автономного

округа

Утвержден годовой отчет

о реализации

ведомственного проекта

ДСиЖКХ НАО

цифровизации городского

хозяйства "Умный город"

Масюков

Павел

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

 Сайт

ДСиЖКХ

В работе. отклонения

отсутствуют

01.12.2023 01.12.2023

2.3.

5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(05) Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

114 547,80114 547,70

(10) Реализованы мероприятия по

благоустройству мест массового

отдыха населения (городских

парков), общественных

территорий (набережные,

центральные площади, парки и

др.) муниципальных образований,

предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды0

1.1 114 547,80 46,1652 877,41114 547,80

114 547,80114 547,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 114 547,80 консолидированный46,1652 877,41114 547,80

111 111,20111 111,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 субсидия из ОБ46,1651 291,01111 111,20

111 111,20111 111,20

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 46,1651 291,01111 111,20

114 547,80114 547,70

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

114 547,80 местные бюджеты46,1652 877,41114 547,80
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

114 547,80114 547,70 114 547,80 46,1652 877,41114 547,80

114 547,80114 547,70 114 547,80 46,1652 877,41114 547,80

111 111,20111 111,20 0,00 46,1651 291,01111 111,20

111 111,20 0,00 46,1651 291,01111 111,20

114 547,80114 547,70 114 547,80 46,1652 877,41114 547,80

0,000,00 0,00 0,000,000,00

111 111,20
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1.

Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.)

муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111 111,20111 111,200,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 28 714,29 28 714,29 28 714,29 111 111,20111 111,2

0

51 291,0151 291,0143 872,43

0,00

0,00


