
Руководитель

регионального проекта —

Масюков Павел Александрович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(15) Жилье "

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА III КВАРТАЛ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 2, из них:

- 2 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 2, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 4, из

них:

- 2 достигнутых контрольных

точек.

-

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0.00 тыс. руб., 0.00 %

Отклонения отсутствуют
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1

Миллион

квадратны

х метров

ФП

Объем жилищного строительства,

млн. кв. м в год, возрастающий

Существует риск: Существуют

риски недостижения показателя

по вводу жилья в эксплуатацию

в 2023 году , Причина риска:

Обеспечить выполнение

показателя планируется в конце

2023 года путем ввода в

эксплуатацию МКД на ул.

Авиаторов, ул. Россихина. ,

Вероятность: 10%, ожидаемая

дата наступления: 31.12.2023г.

Принятые меры: 1. Для

стимулирования развития

жилищного строительства на

территории Ненецкого

автономного округа проработан

вопрос об уточнении подходов

к определению строительства

(приобретения) одного

квадратного метра общей

площади жилья, строящегося

(приобретаемого) с

привлечением средств

окружного бюджета.

Применение предельной

стоимости строительства

распространено на определение

размера финансирования

долевого участия в

строительстве жилья (120,5

0.03 0.0047 АИС Мониторинг 0.020.01561.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/64668f53-4d67-45af-8766-99f5477d464e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1pOaPcywvjYNF6IS9JP2gtG0nts%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

тысяч рублей). Также

установлена возможность

определение стоимости

приобретения жилья за счет

средств окружного бюджета

путём сопоставления рыночных

цен (анализ рынка), но не выше

оценки его рыночной

стоимости., срок исполнения

31.12.2023, Соколова Елизавета

Геннадьевна - Начальник

управления государственных

программ и приоритетных

проектов Департамента

строительства, жилищно-

коммунального хозяйства,

энергетики и транспорта

Ненецкого автономного округа -

ДЕПАРТАМЕНТ

СТРОИТЕЛЬСТВА,

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА, ЭНЕРГЕТИКИ И

ТРАНСПОРТА НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА.

Отклонения отсутствуют

Подтверждающие документы: 1.

"Оперативный ввод жилья "

Иное Департамент

строительства и ЖКХ НАО от

30.09.2023г. №б/н , приложен

файл.

Задача. Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов

Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2

МиллионФП

отклонения отсутствуют

0.0192 0 АИС 002.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/64668f53-4d67-45af-8766-99f5477d464e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1pOaPcywvjYNF6IS9JP2gtG0nts%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

квадратны

х метров

Ввод жилья в рамках мероприятия

по стимулированию программ

развития жилищного строительства

субъектов Российской Федерации,

возрастающий

Мониторинг
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1

Объем жилищного строительства, млн. кв. м в год

1.1

План

Факт/прогноз

0,0200

0,00140,0000 0,0006 0,0010 0,0018 0,0022 0,0030 0,0038 0,0047 0,0052

0,0200

0,00780,0001 0,0020 0,0040 0,0059 0,0097 0,0113 0,0140 0,0156 0,0156

ФП Миллион

квадратных

метров

0,0056

0,0156

Задача: Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов

Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2

Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

2.1

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Миллион

квадратных

метров

0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

Обеспечен ввод жилья в

субъектах Российской

Федерации Значение:

0,0200 Дата: 31.12.2023

Масюков

Павел

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

АИС

Мониторинг

Иное

Оперативны

й ввод жилья

В работе.Существует

риск: Существуют риски

недостижения

показателя по вводу

жилья в эксплуатацию в

2023 году , Причина

риска: Обеспечить

выполнение показателя

планируется в конце

2023 года путем ввода в

эксплуатацию МКД на

ул. Авиаторов , ул.

Россихина. По

состоянию на 01.09.2023

ввод жилья составил

15.56 тыс. кв.м или

77,8% от плана

(отчетные данные по

вводу жилья на

01.10.2023 будут

сформированы не ранее

15.10.2023),

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2023г. Принятые

31.12.2023 31.12.2023

0.02

Миллион

квадратн

ых

метров

0 0.01560.021.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/85496136-c620-4648-9e1f-96c57b857dfa?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2g6gxWJ17MNtUXB%2BVYYI%2ByzF3NU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

меры: 1. Для

стимулирования

развития жилищного

строительства на

территории Ненецкого

автономного округа

проработан вопрос об

уточнении подходов к

определению

строительства

(приобретения) одного

квадратного метра

общей площади жилья,

строящегося

(приобретаемого) с

привлечением средств

окружного бюджета.

Применение предельной

стоимости строительства

распространено на

определение размера

финансирования

долевого участия в

строительстве жилья

(120,5 тысяч рублей).

Также установлена

возможность

определение стоимости

приобретения жилья за

счет средств окружного

бюджета путём

сопоставления

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/85496136-c620-4648-9e1f-96c57b857dfa?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2g6gxWJ17MNtUXB%2BVYYI%2ByzF3NU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

рыночных цен (анализ

рынка), но не выше

оценки его рыночной

стоимости., срок

исполнения 31.12.2023,

Соколова Елизавета

Геннадьевна - Начальник

управления

государственных

программ и

приоритетных проектов

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа -

ДЕПАРТАМЕНТ

СТРОИТЕЛЬСТВА,

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА,

ЭНЕРГЕТИКИ И

ТРАНСПОРТА

НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА. Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0.0156 из

0.02. Подтверждающие

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/85496136-c620-4648-9e1f-96c57b857dfa?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2g6gxWJ17MNtUXB%2BVYYI%2ByzF3NU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

документы: 1.

"Оперативный ввод

жилья" Иное

Департамент

строительства и ЖКХ

НАО от 30.09.2023г. №

б/н, приложен файл.

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Масюков

Павел

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

данные ДС и

ЖКХ НАО

В работе. отклонения

отсутствуют

31.12.2023 31.12.2023

1.1.

1

Промежуточный

мониторинг

Масюков

Павел

Александро

Отчетные

данные

Иное

Оперативны

й ввод жилья

Выполнено. Просрочка

33 дней. отклонения

отсутствуют

30.06.2023 02.08.2023

1.1.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/85496136-c620-4648-9e1f-96c57b857dfa?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2g6gxWJ17MNtUXB%2BVYYI%2ByzF3NU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/499d1672-7144-4901-8de8-b2d33c622049?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=G0vlU%2Fr5casKbl%2BBuSqDZU0nTds%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

вич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Подтверждающие

документы: 1.

"Оперативный ввод

жилья" Иное ДС и ЖКХ

НАО от 02.08.2023г. №

б/н, приложен файл.

Промежуточный

мониторинг

Масюков

Павел

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

Отчетные

данные

Иное

Оперативны

й ввод жилья

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"Оперативный ввод

жилья" Иное

Департамент

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа от

30.09.2023г. №б/н,

30.09.2023 30.09.2023

1.1.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/499d1672-7144-4901-8de8-b2d33c622049?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=G0vlU%2Fr5casKbl%2BBuSqDZU0nTds%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4f026cb8-86bf-42bb-b99f-27c16802f2b9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yYf%2FwTbbXSloImNchpUx3svtB7s%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

приложен файл.

Промежуточный

мониторинг

Масюков

Павел

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Отчетные

данные

Иное

Оперативны

й ввод жилья

В работе. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Оперативный ввод

жилья" Иное

Департамент

строительства и ЖКХ

НАО от 30.09.2023г. №

б/н, приложен файл.

31.12.2023 31.12.2023

1.1.

4

2.

Задача. Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации

по обеспечению ввода жилья

Реализованы проекты по

Масюков АИС

В работе.Отклонения

31.12.2023 31.12.2023

0Единица 0 002.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4f026cb8-86bf-42bb-b99f-27c16802f2b9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yYf%2FwTbbXSloImNchpUx3svtB7s%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2f7f058e-b2b4-4c0a-918f-04c6463dd442?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2BzZLBbUm%2BuULFTJTVIXdIPgYDDU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

развитию территорий,

расположенных в

границах населенных

пунктов,

предусматривающих

строительство жилья,

которые включены в

государственную

программу Ненецкого

автономного округа по

развитию жилищного

строительства Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2023

Павел

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Мониторинг

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 0.


