
Руководитель

регионального проекта —

Масюков Павел Александрович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(1) Чистая вода (Ненецкий автономный округ)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА III КВАРТАЛ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 3, из них:

- 3 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 1, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 6, из

них:

- 0 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

61014.59 тыс. руб., 63.25 %

Без отклонений
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии,

разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1

ПроцентФП

Доля населения Российской

Федерации, обеспеченного

качественной питьевой водой из

систем централизованного

водоснабжения, возрастающий

без отклонений

Подтверждающие документы: 1.

"Итоги инвентаризации 2022"

Иное от г. №, приложен файл.

51.4 57.78 63.262.381.1.

ШтукаФП

Количество построенных и

реконструированных

(модернизированных) объектов

питьевого водоснабжения и

водоподготовки, предусмотренных

региональными программами,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"итоги инвентаризации" Иное

ДС и ЖКХ НАО от 01.07.2023г.

№бн, приложен файл.

0 0 101.2.

ПроцентФП

Доля городского населения

Российской Федерации,

обеспеченного качественной

питьевой водой из систем

централизованного водоснабжения,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Итоги инвентаризации 2022"

Иное от г. №, приложен файл.

82.5 73.2 73.275.541.3.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bc146688-8bb5-45c8-b716-e8aa195ea091?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=W%2FVnBLpiLqoOxQSfNOtkaybkpZc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bf3529e5-eca9-4d0a-943c-1d782e525aeb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=XtjOXUg6JeCI7C1PosXe7usO90Q%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/31ba59f9-a641-4bb9-abf1-5f67a1704c7b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=wcBu3GgeNEK1V1uubdITdHNBOk8%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии,

разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1

Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами

1.1

План

Факт/прогноз

1,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Штука 0,0000

0,0000

Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

1.2

План

Факт/прогноз

73,2000

73,200073,2000 73,2000 73,2000 73,2000 73,2000 73,2000 73,2000 73,2000 73,2000

75,5400

75,540073,2000 73,2000 75,5400 75,5400 75,5400 75,5400 75,5400 75,5400 75,5400

ФП Процент 73,2000

75,5400

Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

1.3

План

Факт/прогноз

63,2000

57,780057,7800 57,7800 57,7800 57,7800 57,7800 57,7800 57,7800 57,7800 57,7800

63,2000

62,380057,7800 57,7800 62,3800 62,3800 62,3800 62,3800 62,3800 62,3800 62,3800

ФП Процент 57,7800

62,3800
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные

организациями оборонно-промышленного комплекса

Завершено строительство

и реконструкция

(модернизация) объектов

питьевого водоснабжения

и водоподготовки,

предусмотренных

региональными

программами,

нарастающим итогом

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2023

Масюков

Павел

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

АИС

Реформа

ЖКХ

Иное

Прогнозное

значение

В работе.Существуют

риски: отклонение ПСД,

Причина риска:

отрицательное

заключение ,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

14.12.2023г.; Сутевые:

срыв сроков Принятые

меры: 1. смена

проектной конторы, срок

исполнения 14.12.2023,

Бурадчук Артём

Анатольевич - Ведущий

консультант -

ДЕПАРТАМЕНТ

СТРОИТЕЛЬСТВА,

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА,

ЭНЕРГЕТИКИ И

ТРАНСПОРТА

НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА. не

31.12.2023 31.12.2023

1Штука 0 011.1

https://
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

согласованность сроков с

Минстрой России,

Причина риска:

контрольная точка

планировалась до

момента подписания

соглашения с Минстроем

России, Вероятность:

10%, ожидаемая дата

наступления:

15.11.2023г.; Сутевые:

закрытие точки

15.11.2023 Принятые

меры: 1. учитывать

сроки соглашений при

планировании, срок

исполнения 15.11.2023,

Бурадчук Артём

Анатольевич - Ведущий

консультант -

ДЕПАРТАМЕНТ

СТРОИТЕЛЬСТВА,

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА,

ЭНЕРГЕТИКИ И

ТРАНСПОРТА

НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА. изменения

ПСД (по заключению

экспертизы), Причина

https://
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

риска: некачественная

проектная

документация,

Вероятность: 100%,

Сутевые: срок перенесен

на декабрь 2023

Принятые меры: 1.

сменить проектную

контору, срок

исполнения 15.12.2023,

Бурадчук Артём

Анатольевич - Ведущий

консультант -

ДЕПАРТАМЕНТ

СТРОИТЕЛЬСТВА,

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА,

ЭНЕРГЕТИКИ И

ТРАНСПОРТА

НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА. Без

отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"Прогнозное значение"

Иное от г. №, указана

ссылка.

https://
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b78f6cf4-f600-44f1-bd11-580d9681e2e4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1HRGuF6T7FuNToUgqvZ7spX%2Fv7k%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Строительно-монтажные

работы завершены

Лешуков

Николай

Юрьевич -

Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Пояснительн

ая записка

В работе. Просрочка 199

дней. Существует риск:

не согласованность

сроков с Минстрой

России, Причина риска:

контрольная точка

планировалась до

момента подписания

соглашения с Минстроем

России, Вероятность:

10%, ожидаемая дата

наступления:

15.11.2023г.; Сутевые:

закрытие точки

15.11.2023 Принятые

меры: 1. учитывать

сроки соглашений при

планировании, срок

исполнения 15.11.2023,

Бурадчук Артём

Анатольевич - Ведущий

консультант -

ДЕПАРТАМЕНТ

СТРОИТЕЛЬСТВА,

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА,

ЭНЕРГЕТИКИ И

ТРАНСПОРТА

НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА.

30.04.2023 15.11.2023

1.1.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b78f6cf4-f600-44f1-bd11-580d9681e2e4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1HRGuF6T7FuNToUgqvZ7spX%2Fv7k%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная записка"

Иное ДС и ЖКХ НАО от

01.09.2023г. №б\н,

приложен файл.

Оборудование

приобретено

Лешуков

Николай

Юрьевич -

Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Пояснительн

ая записка

В работе. Просрочка 168

дней. Существует риск:

изменения ПСД (по

заключению

экспертизы), Причина

риска: некачественная

проектная

документация,

Вероятность: 100%,

Сутевые: срок перенесен

на декабрь 2023

Принятые меры: 1.

сменить проектную

контору, срок

исполнения 15.12.2023,

Бурадчук Артём

Анатольевич - Ведущий

консультант -

ДЕПАРТАМЕНТ

СТРОИТЕЛЬСТВА,

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА,

ЭНЕРГЕТИКИ И

ТРАНСПОРТА

30.06.2023 15.12.2023

1.1.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b78f6cf4-f600-44f1-bd11-580d9681e2e4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1HRGuF6T7FuNToUgqvZ7spX%2Fv7k%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cd8a03d6-f4a8-4d04-9cea-28da09fcb27e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Bja%2FidKEllNv4znwcljexLMhKmA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА.

Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная записка"

Иное ДС и ЖКХ НАО от

01.09.2023г. №б\н,

приложен файл.

Оборудование

установлено

Лешуков

Николай

Юрьевич -

Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Пояснительн

ая записка

В работе. Просрочка 168

дней. Существует риск:

отклонение ПСД,

Причина риска:

отрицательное

заключение ,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

14.12.2023г.; Сутевые:

срыв сроков Принятые

меры: 1. смена

проектной конторы, срок

исполнения 14.12.2023,

Бурадчук Артём

Анатольевич - Ведущий

консультант -

ДЕПАРТАМЕНТ

СТРОИТЕЛЬСТВА,

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА,

30.06.2023 15.12.2023

1.1.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cd8a03d6-f4a8-4d04-9cea-28da09fcb27e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Bja%2FidKEllNv4znwcljexLMhKmA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f2556f20-764c-4d39-96bd-83e5ba65d399?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=3ThDIzvKUus8WTC4Bui7gfNTAuY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ЭНЕРГЕТИКИ И

ТРАНСПОРТА

НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА.

Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная записка"

Иное ДС и ЖКХ НАО от

01.09.2023г. №б\н,

приложен файл.

Оборудование введено в

эксплуатацию

Лешуков

Николай

Юрьевич -

Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Прогнозное

значение

В работе. Пока без

отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

"Прогнозное значение"

Иное от г. №, указана

ссылка.

31.10.2023 31.10.2023

1.1.

4

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

Лешуков

Николай

Юрьевич -

Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Прогнозное

значение

В работе. Пока без

отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

"Прогнозное значение"

Иное от г. №, указана

ссылка.

15.11.2023 15.11.2023

1.1.

5

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Лешуков

Николай

Юрьевич -

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Прогнозное

значение

В работе. Пока без

отклонений

Подтверждающие

15.12.2023 15.12.2023

1.1.

6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f2556f20-764c-4d39-96bd-83e5ba65d399?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=3ThDIzvKUus8WTC4Bui7gfNTAuY%3D
https://
https://
https://
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Начальник

управления

документы: 1.

"Прогнозное значение"

Иное от г. №, указана

ссылка.

https://
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая

технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1

96 473,1096 473,10

(05) Завершено строительство и

реконструкция (модернизация)

объектов питьевого

водоснабжения и водоподготовки,

предусмотренных региональными

программами, нарастающим

итогом0

1.1 0,00 63,2561 014,5996 473,10

96 473,1096 473,10

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 Без отклонений63,2561 014,5996 473,10

96 473,1096 473,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 Без отклонений63,2561 014,6996 473,10

96 473,1096 473,10

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 63,2561 014,6996 473,10

96 473,1096 473,10

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 Без отклонений63,2561 014,5996 473,10

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

96 473,1096 473,10 0,00 63,2561 014,5996 473,10

96 473,1096 473,10 0,00 63,2561 014,5996 473,10

96 473,1096 473,10 0,00 63,2561 014,6996 473,10

96 473,10 0,00 63,2561 014,6996 473,10

96 473,1096 473,10 0,00 63,2561 014,5996 473,10

0,000,00 0,00 0,000,000,00

96 473,10
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии,

разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1.

Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим

итогом

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96 473,100,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96 473,1061 014,6961 014,6961 014,690,00

0,00

0,00


